



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 9 listopada 2021 r.

KS-I-O.0003.3.2021

DZ-I.ZD-00085/21

Pan
Marek Sowa
Radny Województwa Wielkopolskiego

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego, zgłoszone na XXXV Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 25 października 2021 roku, w sprawie szans na skutecznie wyłonienie wykonawcy termomodernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz na zakończenie tych prac w pierwszej połowie 2022 roku, czyli w tej perspektywie finansowej WRPO, informuję, jak poniżej.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie opublikował pierwsze postępowanie na realizację projektu pn. „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenia kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia, w formule zaprojektuj i wybuduj w lipcu 2020 r. Ze względu na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej dopiero w styczniu 2021 r. postępowanie przetargowe zostało zakończone unieważnieniem, ze względu na kwoty złożonych ofert, które przekraczały środki, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie inwestycji. W tym stanie rzeczy w lutym br. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji, który w pierwszym postępowaniu został unieważniony, ze względu na brak ważnych ofert, a dopiero drugie postępowanie zakończyło się podpisaniem w maju 2021 r. umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił w październiku 2021 r.

W związku z nieprzekraczalnym terminem na rozliczenie projektu, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wrzesień 2023 r.), mając na względzie proces wykonawczy całej inwestycji minimum 1,5 roku, a także potencjalne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (których rozstrzygnięcia trwają nawet kilka miesięcy)

istnieje ogromne ryzyko braku możliwości zakończenia i rozliczenia projektu w określonym czasie, a także ryzyko zwrotu środków unijnych wraz z odsetkami. W tym stanie rzeczy planowane jest odstępianie od finansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych i jego realizacja z innych źródeł.

Podkreślam jednocześnie, że inwestycja ta traktowana jest jako priorytetowa, dlatego rozważana będzie również możliwość sfinansowania przedsięwzięcia ze środków budżetowych Województwa Wielkopolskiego, a zrealizowana już przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie dokumentacja projektowa i otrzymane pozwolenie na budowę z pewnością przyczynią się do przyspieszenia całego procesu inwestycyjnego.

Z poważaniem

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Paulina Stochniałek
Członek Zarządu

Otrzymują:

- KS – 2 egz.
- DO – do wiadomości,
- DZ – aa