



**Pan
Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego**

Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie art. 23 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2026 r., poz. 720 ze zm.), składam zapytanie dotyczące realizacji inwestycji wieloletniej pn. „Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego”. Wobec planów znacznego zwiększenia nakładów finansowych na realizację inwestycji oraz wydłużeniem jej czasu realizacji, w porównaniu do pierwotnych założeń projektu oraz harmonogramu, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Jakie przyczyny stoją za wydłużeniem o 2 lata procesu inwestycyjnego w ramach ww. zadania, podczas, gdy jeszcze w czerwcu 2026 r. przewidywany termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono do końca 2026 r.?
- 2) Jakie elementy projektu musiały ulec korekcie, w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej? Jakie dodatkowe koszty zostaną poniesione z uwagi na zmianę pierwotnego projektu? Jaka jest wysokość wsparcia ze strony administracji państwowej w tym zakresie?
- 3) Dlaczego, mimo zmiany przeznaczenia ww. budynku m.in. na potrzeby rodzin pacjentów i świadczenia usług hotelowych, nie zaktualizowano nazwy zadania?
- 4) Jakie dodatkowe prace są związane ze wzrostem kosztorysu zadania, zważywszy, że inwestycja jest na etapie wykonania stropu podziemia oraz instalacji płyt nośnych na poziomie -1? Czy zmianie projektu towarzyszyła zmiana kubatury budynku?

Jednocześnie proszę o przekazanie kompletu dokumentów, na podstawie których inwestor zastępczy wnioskował o zwiększenie budżetu zadania.

Z poważaniem