
UCHWAŁA NR 2752/2012 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 listopada 2012 roku 
 

w sprawie:  zatwierdzenia projektu Aneksu nr 2 do Umowy nr DT/V/67/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. oraz 

upoważnienia do podpisania Aneksu. 

 
  

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr DT/V/67/2011 zawartej w dniu 8 lutego 2011 r. pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA na dostawę 22 elektrycznych 

zespołów trakcyjnych. Projekt Aneksu stanowi załącznik  do niniejszej Uchwały.  

 

       § 2          

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do podpisania 

w imieniu Województwa Wielkopolskiego Aneksu o którym mowa w §1. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

                                                                                       § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr 2752 /2012 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 listopada 2012 roku 
 

 

             W dniu 8 lutego 2011 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Pojazdy Szynowe PESA 

Bydgoszcz SA podpisana została Umowa Nr DT/V/67/2011 na dostawę 22 sztuk nowych, wieloczłonowych 

elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów 

pasażerskich. W dniu 15 maja 2012 r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy zmieniający , miedzy innymi, 

harmonogram dostaw pojazdów w roku bieżącym (przyspieszenie dostaw z 3 do 8 sztuk taboru). 

Środki na sfinansowanie wcześniejszych dostaw zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne ( Uchwała NR XIX / 315 / 12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.), dział 600, rozdział 60001. 

Zgodnie z par. 13 przedmiotowej Umowy, korzystne dla Zamawiającego zmiany Umowy mogą być 

dokonane w zakresie korekty szczegółowego harmonogramu dostaw pojazdów w okresie ich wykonania, 

uwarunkowanej bieżąca dostępnością środków finansowych na realizację zamówienia.  

Aktualna sytuacja budżetu Województwa oraz fakt przekazania pojazdów do eksploatacji od nowego 

rozkładu jazdy obowiązującego od dnia 9 grudnia 2012 r., uzasadnia podjęcie niniejszej Uchwały. 

 
 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 
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Zał. do Uchwały Nr 2752 /2012 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 22 listopada 2012 r. 

 

ANEKS nr 2 

do Umowy nr DT/V/67/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. 

 

zawarty w dniu …………………………….. 2012 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP 778-13-44-777, 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………… - ………………………………….. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 

pod numerem KRS 0000036552, kapitał wpłacony 27 100 000,00 PLN, VAT EU/Ust.-IdNR PL 

554-031-17-75,  

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………… - ………………………………….. 

 

…………………………………… - ………………………………….. 

 

zwaną dalej Wykonawcą, a łącznie zwanymi stronami 

o następującej treści: 

 

Działając na podstawie § 13 umowy nr DT/V/67/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. strony zgodnie 

postanawiają  co następuje:  
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§ 1 

Zmienia się szczegółowy Harmonogram dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych 

stanowiący załącznik  nr 4 do Umowy i nadaje się brzmienie jak w załączniku do niniejszego 

Aneksu. 

 

§ 2 

Zmienia się treść § 2 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

4. „ Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdów na własny koszt do miejsca 

ustalonego pomiędzy stronami, w ciągu 14 dni od daty protokolarnego końcowego odbioru 

technicznego pojazdu u Wykonawcy”. 

§ 3 

Integralną częścią  Aneksu jest Harmonogram dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 

października 2012 r. 

 

§ 5 

Aneks został sporządzony w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Wykonawca. 

          

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał.  Harmonogram dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych 
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Zał.  do Aneksu nr 2  
do Umowy Nr DT/V/67/2011 

 
Zał. Nr 4 do Umowy Nr DT/V/67/2011 

 
 

Harmonogram dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych 
 
 

 
Nr kolejny 

EZT 
 

Termin dostawy 

1 08.08.2012 

2 28.09.2012 

3 19.10.2012 

4 23.11.2012 

5 15.12.2012 

6 29.03.2013 

7 30.04.2013 

8 31.05.2013 

9 28.06.2013 

10 28.06.2013 

11 31.07.2013 

12 31.07.2013 

13 30.08.2013 

14 30.08.2013 

15 30.09.2013 

16 31.10.2013 

17 29.11.2013 

18 20.12.2013 

19 30.12.2013 

20 30.12.2013 

21 31.01.2014 

22 28.02.2014 

 

Zamawiający      Wykonawca  

………………..…………..                                                       ………………..………….. 

 


