Informacja o przeprowadzonych wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 
2021 r.

	Znak sprawy
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Zakres objęty wizytą monitoringową/
kontrolą trwałości
	Termin przeprowadzenia wizyty monitoringowej/
kontroli trwałości
	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym
	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)
	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z wizyty monitoringowej/kontroli trwałości

	DEFS.433.
651.2019.VI-3
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mariusz Błaszczyk
	Zakres doraźnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0059/19 pod względem merytorycznym.
	14.01.2021 r.
	W wyniku doraźnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
214.2018.VI-3
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mariusz Błaszczyk
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0062/18 pod względem merytorycznym.
	14.01.2021 r.
	W wyniku doraźnej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
654.2019.VI-3
	ABC KOWALSCY Patryk Kowalski
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.06.04.01-30-0062/19 pod względem merytorycznym.
	14.01.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
418.2018.VI-3
	Parafia rzymskokatolicka pw. Maryi Królowej
Przedszkole im. Aniołów Stróżów (realizator)
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr:            RPWP.08.01.01-30-0011/18 pod względem merytorycznym.
	15.01.2021 r.
	Uchybienia stwierdzone podczas wizyty monitoringowej dotyczyły:
a)	realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz opisem działań planowanych do realizacji w ramach projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień wizyty monitoringowej,
b)	braku informowania IZ WRPO 2014+ o problemach występujących w trakcie realizacji projektu,
c)	braku oznakowania logotypami EFS, UE i herbem województwa oraz  braku pełnej informacji o realizowanym projekcie na ulotkach, plakatach i informacjach prasowych, 
d)	niedopełnienia należytej staranności w zakresie powzięcia wystarczającej wiedzy z zakresu prawa budowlanego obowiązującego względem adoptowanej na realizację projektu budowli powodując niemożność realizacji projektu w sposób i w zakresie pierwotnie założonym (dot. dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami) oraz konieczność modyfikacji wniosku o dofinansowanie.  
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
640.2019.VI-3
	Anita Dzieciątkowska - Pieścik
	Zakres doraźnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0059/19 pod względem merytorycznym oraz weryfikacje stanu realizacji niniejszego projektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na doposażenie, które miało być zakupione przez Partnera projektu, tj. W3A.PL Spółka z o.o.
	18.01.2021 r.
	W wyniku doraźnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
454.2018.VI-3
	Gmina Grodziec
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu (realizator)	
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  RPWP.08.01.01-30-0047/18 pod względem merytorycznym.
	18.01.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące:
pobierania opłat od rodziców, nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
683.2019.VI-3
	Centrum Edukacji i Zabawy "Tęczowy Raj" Natalia Tysowska
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.08.01.01-30-0002/19 pod względem merytorycznym.
	20.01.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące:
pobierania od rodziców/opiekunów uczestników projektu opłat nie ujętych we wniosku o dofinansowanie, które mogą stanowić dochód (za zajęcia dodatkowe zumba, piłka w wysokości 35,00 PLN).
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
606.2019.VI-3
	Centrum Edukacji i Zabawy "Tęczowy Raj" Natalia Tysowska
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.06.04.01-30-0012/19 pod względem merytorycznym.
	20.01.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
712.2019.VI-3
	Miasto Konin 
Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba" (realizator)
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  RPWP.08.01.01-30-0031/19 pod względem merytorycznym.
	26.01.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
725.2019.VI-3
	Ogólnopolski Operator Oświaty
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr: RPWP.08.01.01-30-0044/19 pod względem merytorycznym.
	26.01.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące:
braku oznakowania logotypami EFS, UE oraz herbem województwa informacji zawartych na stronie internetowej przedszkola w zakładce Projekty/Sensoryczne Przedszkole, co jest niezgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1612.2017.VI-3
	Gmina Suchy Las
	Zakres doraźnej kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0198/17.
	10.03.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 25 miejsc w przedszkolu w Zespole Szkół w Biedrusku kontynuowana jest grupa, w ramach której utworzono 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi od lat 3.
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 10.03.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0198/17.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
169.2018.VI-3
	Niepubliczny Żłobek Motylek Dorota Ludewicz
	Zakres doraźnej kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0017/18.
	10.03.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu
Niepubliczny Żłobek Motylek Dorota Ludewicz jest w gotowości do świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i utrzymania powstałych 16 miejsc, aktualnie funkcjonują dwie grupy z dziećmi w wieku do lat 3 – razem 32 dzieci.
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 10.03.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0017/18 oraz oświadczeniu o przestrzeganiu zasady trwałości z dnia 29.01.2021 r. przesłanego w SL2014.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
690.2019.VI-3
	Gmina Żelazków
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  RPWP.08.01.01-30-0009/19 pod względem merytorycznym.
	11.03.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
699.2019.VI-3
	Gmina Brzeziny/
Przedszkole w Brzezinach
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  RPWP.08.01.01-30-0018/19 pod względem merytorycznym.
	11.03.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
738.2019.VI-3
	Gmina Szczytniki 
Zespół Szkół w Radliczycach (realizator)
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  
RPWP. 08.01.01-30-0057/19
pod względem merytorycznym.
	11.03.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
181.2018.VI-3
	Parafię Maryi Królowej/
Przedszkole
im. Aniołów Stróżów
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.06.04.01-30-0029/18 pod względem merytorycznym.
	19.03.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
496.2019.VI-3
	Gmina Kobylin
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0023/19 pod względem merytorycznym.
	23-24.03.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
787.2019.VI-3
	Miasto Konin
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0011/19 pod względem merytorycznym.
	25-26.03.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie 
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
892.2016.VI-3
	Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr          RPWP.08.01.02-30-0102/16 pod względem merytorycznym.
	21-23.04.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
657.2019.VI-3
	TAJEMNICZY OGRÓD STEFAN SZIŁAJTIS-OBIEGŁO
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0065/19 pod względem merytorycznym.
	06.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
4.2020.VI-3
	Gmina Lisków
Publiczny Żłobek w Liskowie (realizator)
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  RPWP.06.04.01-30-0103/19 pod względem merytorycznym.
	07.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
225.2017.VI-3
	Domowy Żłobek na Muchlinie, Artytyczny Żłobek na Wyzwolenia, Przedszkole Muchlin, Agnieszka Arent-Marczewska
	Zakres doraźnej kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP. 06.04.01-30-0034/17
	07.05.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 16 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowana jest grupa, w ramach której utworzono 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi. 
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 07.05.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0034/17. 
Jednakże, Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązku składania Oświadczenia o zachowaniu trwałości (zgodnie z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie):
•	Za rok 2019 termin do 31.01.2020 r. złożył niepoprawne Oświadczenie lecz nie złożył poprawionego pomimo wezwań IZ WRPO 2014+, 
•	Za rok 2020 nie złożył Oświadczenia o zachowaniu trwałości.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
662.2019.VI-3
	KTM Konrad Mofina
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.06.04.01-30-0070/19 pod względem merytorycznym.
	11.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia oraz nienależnie pobierane opłaty dotyczące:
a)	pobierania od rodziców/opiekunów opłat nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie: w wysokości 148,00 PLN miesięcznie oraz jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 300,00 PLN - IZ WRPO 2014+ wzywa Beneficjenta do zwrotu nienależnie pobranych środków Uczestnikom Projektu,
b)	braku plakatu informacyjnego o realizowanym projekcie w biurze projektu oraz informacji o projekcie na stronie internetowej https://mini-mali.pl, co jest niezgodne z §23 umowy o dofinansowanie projektu oraz pkt 12.8 - 12.11 oraz pkt 13 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
c)	braku zamieszczenia harmonogramu realizacji form wsparcia dla Uczestników projektu na stronie internetowej, co jest niezgodne z §20 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
702.2019.VI-3
	„Zielony Zakątek" Magdalena Urbańska
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr RPWP.08.01.01-30-0021/19 pod względem merytorycznym.
	12.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
705.2019.VI-3
	Gmina Słupca/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Kościelnym
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.01.01-30-0024/19 pod względem merytorycznym.
	12.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
704.2019.VI-3
	Miasto Konin / Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.08.01.01-30-0023/19 pod względem merytorycznym.
	12.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
655.2019.VI-3
	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TROLLEX S.C. KRYSTYNA SKARBEK –TECŁAW, PAWEŁ TECŁAW
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr
RPWP.06.04.01-30-0063/19 pod względem merytorycznym.
	18.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
628.2019.VI-3
	Klub Malucha Tuptuś
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0036/19 pod względem merytorycznym.
	19.05.2021 
	W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości, które dotyczyły: 
a) utworzenia miejsc opieki bez udziału środków projektowych przed okresem realizacji projektu co powoduje niespełnienie kryterium dostępu dotyczącego nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i skutkować będzie  rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1,
b) pobierania opłat od UP (rodziców/opiekunów dzieci), które nie zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie, co jest niezgodne z Regulaminem konkursu nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19.
	Odstąpiono z uwagi na rozwiązanie umowy.
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
728.2019.VI-3
	Gmina Zagórów 
Przedszkole Promyk w Łukomiu (realizator)
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0047/19 pod względem merytorycznym.
	19.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
233.2017.VI-3
	Gmina Jaraczewo
Żłobek „Tęczowe nutki” (realizator)
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0042/17 pod względem merytorycznym.
	19.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienia: 
a) brak przedstawienia informacji o realizacji programu Maluch+, jednakże na podstawie przesłanej dokumentacji i wyjaśnień wykluczono możliwość podwójnego finansowania wydatków,
b) oznakowanie miejsca realizacji projektu niezgodne ze stanem faktycznym - nieprawidłowa data zakończenia okresu realizacji projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
532.2019.VI-3
	Sense Consulting sp. z o.o.
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.06.06.01-30-0010/19 pod względem merytorycznym.
	24.05.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
918.2016.VI-3
	Gmina Komorniki 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich (realizator)
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.01.02-30-0128/16 pod względem merytorycznym.
	07.06.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
118.2017.VI-3
	Gmina Nowy Tomyśl
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.08.01.01-30-0025/17 pod względem zachowania trwałości projektu.
	07.06.2021 r.
	W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 07.06.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0025/17.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
82.2018.VI-3
	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza 
A. Gawrońska Sp. j.
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0102/17 pod względem zachowania trwałości projektu.
	11.06.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu w zakresie zapewnienia trwałości usług opiekuńczych w lokalnej społeczności na terenie gminy Rozdrażew, dla 56 niesamodzielnych osób starszych i 39 ich opiekunów faktycznych  wnioskodawca wykazuje gotowość do kontynuacji świadczenia usług opiekuńczych w utworzonym  w ramach projektu centrum wsparcia opiekunów jak i klubie seniora, tym samym zachowana jest trwałość instytucjonalna.  
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 11.06.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0102/17.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
165.2018.VI-3
	Uniperfekt Monika Kandulska
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.06.04.01-30-0013/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	11.06.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 40 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowane jest wsparcie, w ramach którego utworzono 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi - opieką objęto 29 dzieci oraz utrzymano instytucjonalną gotowość do przyjęcia 11 dzieci. Z wpisu nr 14237/Z na https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych oraz z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Swarzędz wynika, iż żłobek deklaruje gotowość instytucjonalną do przyjęcia 48 dzieci w placówce.
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 11.06.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0013/18.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1729.2017.VI-3
	Urząd Gminy Powidz
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0103/17 pod względem merytorycznym.
	15.06.2021 r.
	Uchybienie stwierdzone podczas wizyty monitoringowej dotyczyło:
a) realizacji zajęć niezgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji wsparcia projektu, przesłanym do IZ WRPO 2014+.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
53.2018.VI-3
	Gmina i Miasto Witkowo
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0073/17 pod względem merytorycznym.
	15.06.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	              
DEFS.433.
125.2018.VI-3
	M TERM MICHAŁ NAPIERAŁA
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0013/17 pod względem merytorycznym.
	15.06.2021 r.
	W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, które dotyczą:
a) niewprowadzenia w zakładce „Monitorowanie uczestników” w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 danych dotyczących osób biorących udział w zajęciach dodatkowych z Matematyki w SP Montessori w Pobiedziskach (12 osób),
b) nieprawidłowego oznakowania plakatów i banerów w miejscu realizacji wsparcia oraz biurze projektu, logotypem EFSiI zamiast EFS.
Ww. uchybienia nie skutkują wydatkami niekwalifikowalnymi.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
233.2018.VI-3
	Powiat Koniński
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.03.01-30-0011/18 pod względem merytorycznym.
	16.06.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
782.2019.VI-3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0006/19 pod względem merytorycznym.
	16-17.06.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1131.2016.VI-3
	Urząd Miejski w Krobi
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0341/16 pod względem merytorycznym.
	17.06.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienie:
niezamieszczenie harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie internetowej Beneficjenta.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
364.2019.VI-3
	Eurowektor Sp. z o.o.  
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0268/18 pod względem merytorycznym.
	17.06.2021 r.
	Uchybienia stwierdzone podczas wizyty monitoringowej dotyczyły:
a)	braku oznakowania właściwymi logotypami informacji o projekcie na stronie internetowej Partnera wiodącego oraz braku informacji o projekcie na stronie internatowej Partnera (w tym harmonogramów realizacji wsparcia) co jest niezgodne umową o dofinansowanie projektu oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
b)	braku zamieszczenia harmonogramu form wsparcia na stronach internetowych Partnera Wiodącego i Partnera co jest niezgodne z umowa o dofinansowanie projektu,
nieścisłości przekazywanych informacji w harmonogramach wsparcia nt. prowadzących zajęcia, numerów zadań przypisanych do poszczególnych grup szkoleniowych oraz braku precyzyjnych danych adresowych miejsca wsparcia, co w sposób znaczący utrudnia weryfikację realizacji zadań w ramach projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1668.2017.VI-3
	Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.01.02-30-0032/17 pod względem merytorycznym.
	17-18.06.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
505.2019.VI-3
	EDU-PASJA Sp. z o.o.
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.08.03.01-30-0032/19 pod względem merytorycznym.

	19.06.2021 r.
	Uchybienia stwierdzone podczas wizyty monitoringowej dotyczyły:
a) realizacji zajęć niezgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, przesłanym do IZ WRPO 2014+ w dniu 12.05.2021 r.,
b) niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie internetowej Beneficjenta.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
256.2018.VI-3
	Starostwo Powiatowe w Pile
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.03.01-30-0034/18 pod względem merytorycznym.
	21.06.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
502.2019.VI-3
	Gmina Oborniki
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.03.01-30-0029/19 pod względem merytorycznym.
	21-22 i 24.06.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienia:
a) brak plakatu informacyjnego o projekcie w biurze projektu oraz w miejscu realizacji wsparcia (Hotel Mercure Poznań), co jest niezgodne z § 23 umowy o dofinansowanie projektu oraz pkt. 12.8 - 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
b) niezamieszczenie harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Beneficjenta, co jest niezgodne z § 20 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
785.2019.VI-3
	Fundacja Dar Edukacji
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.01.02-30-0009/19 pod względem merytorycznym.
	21.06 i 25.06.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień wizyty monitoringowej,
b) niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronach internetowych Partnera Wiodącego oraz Partnera.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
781.2019.VI-3
	Fundacja Wspierania 
i Rozwoju Edukacji
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0005/19 pod względem merytorycznym.
	22-23.06.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
Jednakże stwierdzono niską frekwencję na zajęciach przeprowadzonych w dniu 19.05.2021 r. w formie zdalnej. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ wzywa Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień dotyczących niskiej frekwencji na zajęciach.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
158.2018.VI-3
	Gmina i Miasto Krajenka
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr RPWP.06.04.01-30-0006/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	23.06.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 15 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowana jest grupa, w ramach której utworzono 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi. 
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 23.06.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0006/18.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
601.2019.VI-3
	Gmina Komorniki
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0012/19 pod względem merytorycznym.

	29-30.06.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronach internetowych Partnera Wiodącego oraz realizatora (SP w Chomęcicach).
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
651.2019.VI-3
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mariusz Błaszczyk
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0059/19 pod względem merytorycznym.
	13.07.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
725.2019.VI-3
	Ogólnopolski Operator Oświaty
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.08.01.01-30-0044/19 pod względem merytorycznym.
	13.07.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
704.2019.VI-3
	Miasto Konin / Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  RPWP.08.01.01-30-0023/19 pod względem merytorycznym.
	16.07.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
712.2019.VI-3
	Miasto Konin / Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba"
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu            nr  RPWP.08.01.01-30-0031/19 pod względem merytorycznym.
	16.07.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
801.2019.VI-3
	Gmina Zakrzewo
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.07.02.02-30-0003/19 pod względem merytorycznym.
	20.07.2021 r.
	Uchybienia stwierdzone podczas wizyty monitoringowej dotyczyły:
a) braku plakatu informacyjnego o projekcie w miejscu realizacji wsparcia (Klub Seniora w Zakrzewie), co jest niezgodne umową o dofinansowanie projektu oraz zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji,
b) braku informacji o projekcie na stronie internetowej Partnera - Fundacji Złotowianka (w tym harmonogramów realizacji wsparcia) co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
c) braku zamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronach internetowych Partnera Wiodącego, realizatora i Partnera co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
690.2019.VI-3
	Gmina Żelazków
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.08.01.01-30-0009/19 pod względem merytorycznym.
	29.07.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
655.2019.VI-3
	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TROLLEX S.C. KRYSTYNA SKARBEK –TECŁAW, PAWEŁ TECŁAW
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr
RPWP.06.04.01-30-0063/19 pod względem merytorycznym.
	05.08.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienie:
brak informacji na stronie internetowej Beneficjenta oraz w SL2014, o przerwie wakacyjnej w funkcjonowaniu klubu malucha.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1262.2016.VI-3
	Miasto Poznań
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.06.04.02-30-0010/16 pod względem zachowania trwałości projektu.
	11.08.2021 r. 
i 27.08.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu 
w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 84 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowane są grupy, w ramach których utworzono 84 nowe miejsca opieki nad dziećmi (utrzymanie 68 miejsc i gotowość instytucjonalna 16 miejsc).
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dni 11.08 i 27.08.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.02-30-0010/16.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
362.2019.VI-3
	Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu           nr RPWP.08.02.00-30-0266/18 pod względem merytorycznym.
	18.08.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
109.2019.VI-3
	„MULTI-PROFIT” Robert Tomczyk
	Zakres doraźnej wizyty monitoringowej obejmuje weryfikację działalności informacyjnej oraz sprawdzenie czy świadczona usługa jest zgodna z:
• wnioskiem o dofinansowanie,
• harmonogramem realizacji projektu oraz informacjami opublikowanymi na stronie internetowej projektu,
• umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).
	18.08.2021 r.
i 
16.09.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienia:
a) rozbieżności między harmonogramem wsparcia umieszczonym na stronie internetowej Beneficjenta i przesłanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 
a stanem faktycznym dotyczące dni i godzin zajęć (dot. wizyty monitoringowej z dnia 18.08.2021 r.) oraz prowadzącego zajęcia (dot. wizyty monitoringowej 
z dnia 16.09.2021 r.),
b)	brak oznakowania miejsca realizacji wsparcia w Kościanie, co jest niezgodne 
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dot. wizyty monitoringowej z dnia 18.08.2021 r.),
c) brak w SL2014 danych części UP z grupy 21A w zakładce Monitorowanie uczestników.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
232.2017.VI-3
	Miasto Poznań
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.06.04.01-30-0041/17 pod względem zachowania trwałości projektu.
	25.08.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu 
w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 18 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowana jest grupa, w ramach której utworzono 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi (13 utrzymanych miejsc i gotowość instytucjonalna 5 miejsc).
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 25.08.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0041/17.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1527.2017.VI-3
	Ecce Homo – Oto Człowiek Małgorzata Sakowicz-Suwary
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr RPWP.08.01.01-30-0149/17 pod względem zachowania trwałości projektu.
	30.08.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu 
w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 25 miejsc w przedszkolu „Jak
u Mamy” kontynuowana jest grupa, w ramach której utworzono 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w ramach zachowania trwałości 10 miejsc oraz gotowości instytucjonalnej dla 15 miejsc). 
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 30.08.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku
o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0149/17. 
Jednakże stwierdzono, iż Beneficjent nadal nie przestrzega obowiązku składania oświadczenia dotyczącego zachowania trwałości, tym samym nie realizuje zaleceń pokontrolnych wydanych po doraźnej kontroli trwałości nr 8/T/2020/DEFS. W wyniku weryfikacji dokumentacji przesłanej poprzez system SL2014, stwierdzono, że Oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości nie zostało złożone przez Beneficjenta w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 pkt 5). Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2021 r., natomiast złożył je dopiero w trakcie trwania kontroli w dniu 30.08.2021 r.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
157.2018.VI-3
	DAMO Sp. z o.o.
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.06.04.01-30-0005/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	02.09.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu 
w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 21 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowane są grupy, w ramach których utworzono 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi (21 utrzymanych miejsc).
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 02.09.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0005/18.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
325.2018.VI-3
	Marcin Kozierowski Architekci
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr RPWP.06.04.02-30-0016/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	02.09.2021 r.
	[bookmark: _GoBack]W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 25 miejsc w klubie dziecięcym na dzień 02.09.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.02-30-0016/18, jednakże stwierdzono nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne oraz uchybienia dotyczące:
a) braku utworzenia 8 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Dopiewie, tym samym realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Regulaminem konkursu nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18 – nieprawidłowość w wysokości 35 321,13 PLN oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 46 412,5‬0 PLN,
b) braku utworzenia 5 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Biedrusku, tym samym realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Regulaminem konkursu nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18 - w trakcie weryfikacji końcowego wniosku o płatność może zostać nałożona reguła proporcjonalności w związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników i jedynie częściowym osiągnięciem celu projektu,
c) składania oświadczeń o zachowaniu trwałości po terminie, co jest niezgodne z umową o dofinansowanie.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
413.2018.VI-3
	Katarzyna Rutkowska
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.08.01.01-30-0006/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	08.09.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu 
w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 20 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowana jest grupa, w ramach której utworzono 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi (20 utrzymanych miejsc).
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 08.09.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0006/18.
W wyniku weryfikacji dokumentacji przesłanej poprzez system SL2014 stwierdzono, że Oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości zostało złożone przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 pkt. 5). Beneficjent przesłał oświadczenie poprzez SL2014 w dniu 18.03.2021 r.
	Tak
	
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
322.2018.VI-3
	J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr: RPWP.06.04.02-30-0010/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	10.09.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu 
w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 50 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowane są grupy, w ramach których utworzono 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi (50 utrzymanych miejsc).
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 10.09.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.02-30-0010/18. Beneficjent w 2021 r. nie był zobowiązany do przesłania w SL2014 oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości.
Jednakże w wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
Braku poinformowania IZ WRPO 2014+ o zmianie miejsca przechowywania dokumentacji.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
591.2019.VI-3
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trollex s.c. Krystyna Skarbek –Tecław, Paweł Tecław
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.01.04-30-0001/19 pod względem merytorycznym.
	10.09.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych, uchybień ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	
DEFS.433.
217.2018.VI-3


	Usługi Ogólnobudowlane Budan Andrzej Kwaśniewski
	
Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr RPWP.06.04.01-30-0065/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	16.09.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 26 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 kontynuowane są grupy (Misie, Króliczki), w ramach których utworzono 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi. 
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 16.09.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0065/18. 
W wyniku weryfikacji dokumentacji przesłanej przez system SL2014 stwierdzono, że Oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości nie zostało złożone w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (zgodnie z umową o dofinansowanie oświadczenie powinno zostać złożone do dnia 31.01.2021 r., natomiast zostało złożone w dniu 13.09.2021 r.).
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
526.2016.VI-3
	Wielkopolskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0017/16.
	18.10.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu w zakresie utrzymania utworzonych w projekcie 15 miejsc świadczenia usług społecznych, 4 placówek wsparcia dziennego i świadczenia usług poradnictwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych oraz dla rodzin w ramach grupy wsparcia Beneficjent utrzymuje gotowość instytucjonalną do prowadzenia zajęć i świadczenia usług (z uwagi na pandemię COVID-19 zajęcia prowadzone były do marca 2020 r.).
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 18.10.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0017/16, tj. w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. w formie rzeczywistych działań, natomiast od 15.03.2020 r. w formie gotowości instytucjonalnej.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
179.2018.VI-3
	EURO-EDUKATOR
Ewa Kanabus-Koszal
	Zakres kontroli obejmuje ocenę projektu nr RPWP.06.04.01-30-0027/18 pod względem zachowania trwałości projektu.
	18.10.2021 r.
	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach zachowania trwałości projektu 
w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu 26 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Strzałkowie kontynuowane są grupy, w ramach których utworzono 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi.
W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 18.10.2021 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku 
o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0027/18.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
414.2019.VI-3
	Zakład Doskonalenia Zawodowego
	Zakres zdalnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0318/18 pod względem merytorycznym.
	19-22.10.2021 r.
	W wyniku zdalnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
779.2019.VI-3
	Miasto Konin / I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.01.02-30-0003/19 pod względem merytorycznym.
	20.10.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Beneficjenta/Realizatora,
b) stosowania nieprawidłowego logotypu, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamiast Europejskiego Funduszu Społecznego na dokumentacji projektu oraz stronie internetowej Realizatora.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1682.2017.VI-3
	DGA S.A.
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.01.02-30-0046/17 pod względem merytorycznym.
	25.10.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) niezamieszczenia aktualnego harmonogramu realizowanych form wsparcia lub odnośników do stron Partnera na stronie Partnera wiodącego i braku aktualizacji harmonogramu na stronie Partnera (SP Dobra),
b) niestosowania oznakowania strony internetowej Partnera (SP Dobra), co jest niezgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
c) braku opisu projektu na stronie Partnera (SP Piekary), co jest niezgodne z umową 
o dofinansowanie projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1720.2017.VI-3
	Mały Inżynier 
Ewa Bednarek
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
 nr RPWP.08.01.02-30-0094/17 pod względem merytorycznym.
	25.10.2021 r. i 02.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
599.2019.VI-3
	Archidiecezja Poznańska / Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.01.04-30-0010/19 pod względem merytorycznym.
	03.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Beneficjenta 
/ Realizatora,
b) nieumieszczenia informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta, 
c) stosowania nieprawidłowego logotypu, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamiast Europejskiego Funduszu Społecznego na  części dokumentacji projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
483.2019.VI-3
	Powiat Rawicki/ Zespół Szkół Przyrodniczo- Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.03.01-30-0010/19 pod względem merytorycznym.
	03.11.2021 r.
i 25.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Partnera wiodącego,
b) niepoinformowania IZ WRPO 2014+ o zmianie harmonogramu realizowanych form wsparcia.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1131.2016.VI-3
	Gmina Krobia
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
 nr RPWP.08.01.02-30-0341/16 pod względem merytorycznym.
	03.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1097.2016.VI-3
	Urząd Gminy w Gołuchowie
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.01.02-30-0307/16 pod względem merytorycznym.
	08.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) nieumieszczenia na stronie internetowej Realizatora pełnych informacji o realizowanym projekcie,
b) niezamieszczenia na stronie Beneficjenta aktualnego harmonogramu realizowanych form wsparcia lub odnośników do stron Realizatora.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1716.2017.VI-3
	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
 nr RPWP.08.01.02-30-0090/17 pod względem merytorycznym.

	09-10.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) niestosowania logotypu UE, EFS oraz herbu województwa wielkopolskiego na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, co jest niezgodne Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	              
DEFS.433.
1718.2017.VI-3
	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
 nr RPWP.08.01.02-30-0092/17 pod względem merytorycznym.
	09-10.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a)	braku informacji o zmianie harmonogramu realizacji wsparcia na stronie internetowej Partnera wiodącego.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
181.2018.VI-3
	Parafia Maryi Królowej / Przedszkole im. Aniołów Stróżów
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.06.04.01-30-0029/18 pod względem merytorycznym.
	16.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1660.2017.VI-3
	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
 nr RPWP.08.01.02-30-0024/17 pod względem merytorycznym.
	25.11.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
    a)  niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Beneficjenta.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1789.2017.VI-3
	Zakład Doskonalenia 
Zawodowego
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.01.02-30-0171/17 pod względem merytorycznym.
	01.12.2021 r. i 20.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) braku informacji o zmianie harmonogramu realizacji wsparcia na stronie internetowej Partnera wiodącego,
b) braku oznakowania logotypami UE, EFS, flagą RP oraz herbem województwa wielkopolskiego informacji o realizowanym projekcie zamieszczonych na stronie internetowej SP w Licheniu Starym.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
272.2018.VI-3
	Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Złotowie
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje weryfikację działalności informacyjnej oraz sprawdzenie czy świadczona usługa jest zgodna z:
• wnioskiem o dofinansowanie,
•harmonogramem realizacji projektu oraz informacjami opublikowanymi na stronie internetowej projektu,
• umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0050/18.
	06.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienia:
a) niezamieszczenie harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Beneficjenta, 
b) brak informacji o zmianie harmonogramu realizacji wsparcia przesłanego za pośrednictwem SL2014 w dniu 26.11.2021 r.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
252.2018.VI-3
	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.03.01-30-0030/18 pod względem merytorycznym.

	10.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
499.2019.VI-3
	Gmina Sieraków/Zespół Szkół w Sierakowie
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.03.01-30-0026/19 pod względem merytorycznym.
	13.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) niezamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta informacji o realizowanym projekcie oraz aktualnego harmonogramu realizowanych form wsparcia lub odnośników do strony Realizatora,
b) niezamieszczenia na stronie Realizatora logotypów UE, EFS i herbu województwa wielkopolskiego przy opisie projektu,
c) stosowania nieprawidłowego logotypu, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamiast Europejskiego Funduszu Społecznego na części dokumentacji projektu.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	
DEFS.433.
1712.2017.VI-3
	"NAUKA PLUS" Sp. z o.o.
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
 nr RPWP.08.01.02-30-0076/17 pod względem merytorycznym.
	13.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) niezamieszczenia harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Beneficjenta – co jest niezgodne z § 20 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu. Harmonogram wsparcia nie został także zamieszczony na stronach Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
645.2019.VI-3
	NICKEL EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.06.04.01-30-0053/19 pod względem merytorycznym.
	14.12.2021 r. 
i 09.05.2022 r. 
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące:
a) pobierania od uczestników projektu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku powyżej kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. 14,00 PLN, a nie 12,00 PLN na dzień, co jest niezgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.
	ND
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
502.2019.VI-3
	Gmina Oborniki
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 
nr RPWP.08.03.01-30-0029/19 pod względem merytorycznym.
	14.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) braku bieżącej aktualizacji harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Realizatora.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
268.2018.VI-3
	Powiat Nowotomyski/ Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
 nr RPWP.08.03.01-30-0046/18 pod względem merytorycznym.
	15.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) niepoinformowania IZ WRPO 2014+ o zmianie harmonogramu realizowanych form wsparcia – brak aktualizacji harmonogramu zamieszczonego na stronie Realizatora oraz brak przesłania aktualizacji za pośrednictwem SL2014,
b) braku informacji dotyczącej realizowanego projektu na stronie Partnera (Gmina Zbąszyń).
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
1723.2017.VI-3
	Mały Inżynier Ewa Bednarek
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.01.02-30-0097/17 pod względem merytorycznym.
	15.12.2021 r. i 16.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) niestosowania logotypu UE, EFS oraz herbu województwa wielkopolskiego na stronie internetowej Partnera - Szkoły Podstawowej w Stęszewie, co jest niezgodne Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
	Tak
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.
601.2019.VI-3
	Gmina Komorniki
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu
nr RPWP.08.01.04-30-0012/19 pod względem merytorycznym.
	15.12.2021 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	Nie
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW



