Informacja o przeprowadzonych wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości/kontrolach projektów ryczałtowych przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: luty – grudzień 
2024 r.
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	DEFS.433.608.2019.VI-3
	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0014/19 pod względem merytorycznym.
	12.02.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.04-31.12.2023 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu,
b) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości zawierającego błędne dane,
c) stosowania barw RP na części dokumentacji projektowej niezgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz niezgodnie z §23 ust. 1, 2 i 3 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.632.2019.VI-3
	Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0014/19 pod względem merytorycznym.
	13.02.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.09-31.12.2022 r., co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.590.2019.VI-3
	Gmina Gniezno
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pod względem merytorycznym
	13.02.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.806.2019.VI-3
	Gmina Wieleń / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0008/19 pod względem merytorycznym
	22.02.2024 r. i 23.02.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.645.2019.VI-3
	NICKEL EDU sp. z o.o.
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0053/19 pod względem merytorycznym
	22.02.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia przez Beneficjenta Oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 16.12-31.12.2022 r. oraz  01.01-31.12.2023 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.48.2018.VI-3
	Fundacja AKME
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0068/17 pod względem merytorycznym
	13.03.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia po terminie oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.06.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.997.2019.VI-3
	Gmina Babiak
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0098/19 pod względem merytorycznym
	15.03.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.09-31.12.2022 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.556.2019.VI-3
	Gmina Krobia
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0098/19 pod względem merytorycznym
	20.03.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.977.2019.VI-3
	Gmina Gołuchów
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0081/19 pod względem merytorycznym
	22.03.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.03-31.12.2023 r., co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.886.2019.VI-3
	Gmina Gniezno
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 pod względem merytorycznym
	25.03.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.21.2019.VI-3
	Miasto Gniezno
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0028/18 pod względem merytorycznym
	25.03.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.1.2020.VI-3
	Gmina Miasto Gniezno
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0100/19 pod względem merytorycznym
	25.03.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.11. - 31.12.2022 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Gmina i Miasto Jastrowie
	Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0039/23 pod względem merytorycznym
	16.05.2024
	W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego  stwierdzono uchybienie:
a) zastosowano błędne oznakowanie treści promocyjnych – brak zastosowania
herbu województwa przy informacjach o projekcie na stronach internetowych
Beneficjenta, Realizatora i Partnera, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika
wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie
informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Gmina Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
	Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0043/23 pod względem merytorycznym
	22.05.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego  stwierdzono uchybienia: a) niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów
teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) zgodnie
z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23
i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla
polityki spójności 2021-2027);

b) zastosowano błędne oznakowania w treściach promocyjnych: Beneficjent – zastosował
nieprawidłowe logotypy, Partner - brak zastosowania herbu województwa
przy informacji o projekcie, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy
i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i
promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu i Księgi Tożsamości Wizualnej
marki Fundusze Europejskie 2021-2027;
c) Beneficjent
przesłał za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogram wsparcia niezgodnie §
19 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu ponieważ nie został zachowany termin
przesyłania harmonogramu: wysłano 06.05.2024 r. a powinno być 05.05.2024 r.
oraz nie przekazuje dokładnej informacji dotyczącej miejsca realizacji wsparcia,
tj. adresu realizacji wsparcia, a jedynie tylko nazwę.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Gmina Białośliwie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu
	Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0038/23 pod względem merytorycznym
	24.05.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego  stwierdzono uchybienia:
a) niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) zgodnie z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027)
b) strona internetowa Beneficjenta (https://bialosliwie.pl/) nie zawiera informacji o realizowanym projekcie. Dodatkowo zastosowano błędne oznakowanie treści promocyjnych – brak zastosowania herbu województwa przy informacjach o projekcie na stronie internetowej Partnera, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu. Ponadto stwierdzono, iż miejsce realizacji wsparcia nie zostało oznakowane oraz nie wszystkie
zakupione sprzęty były oznakowane naklejkami z zestawieniem znaków: Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, m.in.: - laptop, - drukarka, - biurko.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Gmina Miasteczko Krajeńskie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0038/23 pod względem merytorycznym
	24.05.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego  stwierdzono uchybienia:
a) niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) co jest niezgodne z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr: FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027);
b) zastosowano błędne oznakowania w treściach promocyjnych: Beneficjent – zastosował nieprawidłowe logotypy, brak jest herbu województwa, Partner–zastosował niewłaściwe logotypy Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w informacji o projekcie, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu i Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027. Ponadto informacje o realizowanym projekcie są zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, ale są one dostępne w ograniczonym zakresie i trudne do zlokalizowania
c) Beneficjent przesłał za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogram udzielania wsparcia niezgodnie z §18 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0042/23-01 ponieważ nie został zachowany termin przesyłania harmonogramu (wysłano 06.05.2024 r. a powinno być 05.05.2024 r.) oraz nie przekazano dokładnego miejsca wsparcia (tj. adresu miejsca realizacji.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Gmina Łobżenica/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0040/23 pod względem merytorycznym
	28.05.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego  stwierdzono uchybienia:
a) niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2), co jest niezgodne z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027);
b) strony internetowe Beneficjenta oraz Realizatora nie posiadają herbu województwa wielkopolskiego, a strona Partnera zawiera nieaktualne oznakowanie, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu;
c) Beneficjent przesłał za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogram wsparcia niezgodnie § 18 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu ponieważ nie został zachowany termin przesyłania harmonogramu: wysłano 06.05.2024 r., a powinno być 05.05.2024 r.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
	Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0035/23 pod względem merytorycznym
	14 i 20.06.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego  stwierdzono uchybienie:
a) niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) zgodnie z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027).
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.867.2019.VI-3
	Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem
	Zakres doraźnej kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0070/19 pod względem merytorycznym
	15.07.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej doraźnej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a) niezłożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2023, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0070/19-00;
b) nieprawidłowego oznakowania miejsc zachowania trwałości oraz dokumentacji, co jest niezgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0070/19-00 oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	"CARITAS" Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance
	Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0052/23 pod względem merytorycznym
	19.07.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego  stwierdzono uchybienie:
a) stwierdzono niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2), co jest niezgodne z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027);
b) strona Partnera oraz informacja zamieszczona na Facebooku nie posiadają herbu województwa wielkopolskiego, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 ust. 2 umowy o dofinasowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.58.2019.VI-3
	Stowarzyszenie Medycyna Polska
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0065/18 pod względem merytorycznym
	09.08.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.65.2018.VI-3
	Fundacja Dar Edukacji
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0085/17 pod względem merytorycznym
	14 i 20.08.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.38.2020.VI-3
	Miasto i Gmina Ostrzeszów
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0003/20 pod względem merytorycznym
	23.08.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) niezłożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.03-31.12.2023 r., co jest niezgodne z § 15 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.43.2020.VI-3
	Gmina Kościelec
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0008/20 pod względem merytorycznym
	28.08.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:
a)	złożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu za okres 01.08.2023 r. - 31.12.2023 r. po terminie, co jest niezgodne z § 15 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0008/20-00 oraz zawarcia w ww. oświadczeniu błędnych danych;
b) niewłaściwego oznakowania części formularzy i dokumentów, niezgodnego z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.89.2018.VI-3
	Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0109/17 pod względem merytorycznym
	05.09.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.24.2019.VI-3
	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0031/18 pod względem merytorycznym
	12 i 13.09.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.290.2017.VI-3
	Gmina Krobia / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 pod względem merytorycznym
	18.09.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości zawierającego błędne dane dot. miejsca zachowania trwałości.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.149.2020.VI-3
	Gmina Rogoźno
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0020/20 pod względem merytorycznym
	20.09.2024 r.
	
W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu za okres 01.09.2023 – 31.12.2023 r. po terminie, co jest niezgodne z § 15 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0020/20-00 oraz zawarcia w ww. oświadczeniu błędnych danych.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.987.2019.VI-3
	Gmina Ostrów Wielkopolski
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0088/19 pod względem merytorycznym
	25.09.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.39.2020.VI-3
	Gmina Wolsztyn
	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0004/20 pod względem merytorycznym
	30.09.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:
a) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.09.2023 r. - 31.12.2023 r. zawierającego błędne dane.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Gmina Jarocin / Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0080/23 pod względem merytorycznym.
	15.10.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.2.2024.VI-3
	Województwo Wielkopolskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-0006/23 pod względem merytorycznym.
	16.10.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.12.2024.VI-3
	Województwo Wielkopolskie/Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.06-IZ.00-0001/23 pod względem merytorycznym.
	21.10.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.17.2024.VI-3
	Województwo Wielkopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 pod względem merytorycznym.
	25.10.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie:
a) Beneficjent 03.10.2024 r. za pośrednictwem systemu CST2021 przesłał informację o harmonogramie udzielania wsparcia jednakże nie załączył wymaganego załącznika harmonogramu, który dosłał na prośbę IZ FEW w dniu 07.10.2024 r., co jest niezgodne z §18 ust. 4 zmiany do decyzji o dofinansowaniu projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23-01. W harmonogramie Beneficjent wskazał prawidłowy adres oraz datę realizacji wsparcia. Jednakże Zespół Kontrolujący ustalił, iż występują niespójności pomiędzy nadesłanym harmonogramem a faktycznym wsparciem realizowanym na miejscu w zakresie:
1) zajęcia rozpoczęły się o godzinie 15.00 i zgodnie z informacją od prowadzącej miały trwać do 20.00,
natomiast w harmonogramie wskazano godziny 14.00-18.00;
2) zajęcia grupowe prowadzone były w formie warsztatów z psychoterapeutą dla dzieci z rodzin
zastępczych natomiast w harmonogramie wskazano, iż będą to „Zajęcia z psychoterapeutą dla rodziców
zastępczych”.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.44.2021.VI-3
	"DREWS" AGNIESZKA DREWS
	Zakres doraźnej kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0030/21 pod względem merytorycznym
	28.10.2024 r. oraz 12.11.2024 r.
	W wyniku przeprowadzonej doraźnej kontroli trwałości stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:
a) niezachowania trwałości projektu w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach cross-financingu, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0030/21-00 - nieprawidłowość w wysokości 499 100,01 PLN (w tym kwota dofinansowania podlegająca zwrotowi 474 145,01 PLN).
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Gmina Kramsk / Centrum Usług Społecznych w Kramsku
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0012/23 pod względem merytorycznym.
	29.10.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
	NIE
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.14.2024.VI-3
	Województwo Wielkopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23 pod względem merytorycznym.
	14 i 25.11.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia:
a) przesłany harmonogram wsparcia zawiera pozycje, które nie powinny zostać w nim ujęte ze względu na fakt, iż nie są one finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu FEWP.06.13-IZ.00-0002/23. Ponadto ww. harmonogram nie zawierał wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia wizyty monitoringowej;
b) Skontrolowane materiały nie posiadały wymaganego znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz herbu Województwa Wielkopolskiego i znaku Unii Europejskiej;
c) Miejsce wsparcia zostało oznaczone plakatami informacyjnymi ze znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej, herbem województwa wielkopolskiego i znakiem UE. Niemniej jednak umieszczona informacja nie jest zgodna z obowiązującymi wzorami wskazanymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027. Plakaty zawierały dodatkowe logotypy, posiadały format A4 zamiast prawidłowego A3, zastosowano pionowy układ graficzny zamiast poziomego. Tekst informujący o rodzaju wsparcia, źródłach finansowania, tytule projektu został wyśrodkowany zamiast wyrównany do lewej. Nie zachowano również odpowiednich proporcji tekstu w stosunku do wymaganych znaków Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Miasto Poznań
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0016/23 pod względem merytorycznym.
	18.11.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia:
a) miejsce realizacji wsparcia nie zostało oznakowane zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Na drzwiach Klubu Seniora zamieszczono jedynie arkusz papieru w formacie A4 i orientacji pionowej, a jego wzór nie jest zgodny ww. podręcznikiem.
b) nie zastosowano oznakowania listy obecności – brak umieszczenia na dokumencie znaków graficznych: Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wersji pełnokolorowej), znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego, co jest niezgodne z pkt 7.1. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 22 umowy o dofinansowanie projektu;
c) występują niespójności pomiędzy nadesłanym harmonogramem a faktycznym wsparciem realizowanym na miejscu w zakresie:
1) zajęcia rozpoczęły się o godz. 08.00 i zgodnie z informacją od prowadzącej trwały do 09.00, natomiast w harmonogramie wykazano godziny 09:00-15:00,
2) zapis w harmonogramie mówiący o czasie trwania zajęć sugerowałby istnienie dwóch grup, jednak zgodnie z informacją uzyskaną od prowadzącej zajęcia istnieje jedna grupa UP, zajęcia odbywają się w godz. 09:00-15:00, a długość zajęć uzależniona jest od indywidualnego dysponowania czasem przez UP. Zajęcia w dniu kontroli trwały 1 godzinę.

	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Fundacja AKME
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0075/23 pod względem merytorycznym.
	22.11.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie: 
a) Beneficjent 06.11.2024 r. za pośrednictwem systemu CST2021 przesłał harmonogram
udzielania wsparcia jednakże nie zachował wymaganego §19 ust. 4 Umowy o dofinansowanie
projektu terminu. W harmonogramie wskazano prawidłowe informacje dotyczące udzielanego wsparcia.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

	DEFS.433.9.2024.VI-3
	Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet"
	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0064/23 pod względem merytorycznym.
	09.12.2024 r.
	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia: 
a) Beneficjent w dniu 09.11.2024 r. (dot. listopada 2024, grudnia 2024 i stycznia 2025) oraz w dniu 09.12.2024 r. (dot. grudnia 2024, stycznia 2025 i lutego 2025) za pośrednictwem CST2021 przesłał harmonogram udzielenia wsparcia, jednakże nie zachował wymaganego § 19 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu terminu. Ponadto w harmonogramach wsparcia błędnie wskazano miejsce realizacji zajęć (podano Klub Seniora a zajęcia odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury) oraz godziny odbywania się zajęć (podano 9.00 – 10.00 a zajęcia odbywały się w godzinach 8.00 – 9.00);
b) Klub Seniora został prawidłowo oznakowany, jednakże zakupione wyposażenie i sprzęt nie zostało oznakowane naklejkami, co jest niezgodne z § 22 Umowy o dofinansowanie projektu;
c) miejsce realizacji wsparcia nie zostało w żaden sposób oznakowane, co jest niezgodne z § 22 Umowy o dofinansowanie projektu oraz rozdziałem 9 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Natomiast dostępna w miejscu realizacji wsparcia lista obecności, zawierała błędną datę i tematykę zajęć, nie została potwierdzona przez prowadzącego zajęcia, a ponadto zawierała znak barw RP, pomimo że nie została wydrukowana w wersji pełnokolorowej, co jest niezgodne z § 22 Umowy o dofinansowanie projektu.
	TAK
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW



