UCHWALA NR 2949/2025
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

W sprawie wyrazenia zgody na rozwigzanie umowy z Wykonawcg oraz powierzenie przygotowania
i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego postepowania na wyboér
wykonawcy zadania.

Na podstawie art.41ust.1ustawy zdnia 5czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(tj. Dz.U. z2025r. poz.581ze zm.) wzwigzku zart.37ust.2, wust.3pkt3i4 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z2024r. poz.1320
ze zm.), Zarzagd Wojewoddztwa Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§1.

1. Wyraza sie zgode na rozwigzanie umowy nr 11/INW/2024 z 6 sierpnia 2024 r. na petnienie
obowigzkéw koordynatora procesu inwestycyjnego — zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw dawnego
szpitala dzieciecego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
oSwiatowe dla Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2 pn.
Przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw dawnego szpitala dzieciecego przy ul. Nowowiejskiego
w Poznaniu oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele o$wiatowe dla Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Poznaniu (zwana dalej umoway).

2. Upowaznia sie spotke Szpitale Wielkopolski sp. z 0. 0. z siedzibg w Poznaniu petnigcego funkcje
Inwestora Zastepczego dla zadania inwestycyjnego Przebudowa irozbudowa zespotu budynkdéw
dawnego szpitala dzieciecego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu uzytkowania
na cele o$wiatowe dla Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - zadanie nr 1 oraz zadanie nr
2 pn. Przebudowa irozbudowa zespotu budynkédw dawnego szpitala dzieciecego przy ul.
Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele o$wiatowe dla Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu do rozwigzania umowy (w tym m.in. do ztozenia oswiadczenia
o wypowiedzeniu lub odstgpieniu od umowy, atakie do ztozenia oswiadczenia o naliczeniu kar
umownych przewidzianych w umowie) z_, przedsiebiorcg wpisanym do
Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci Gospodarczej pn. ., KEKGcEGENGNGTGGNEEEE
I - siedziba w Ztotnikach (NI, przy ul.
_, o numerach: NIP _, REGON _




§2.

Powierza sie spodfce ,Szpitale Wielkopolski” sp. z 0. o. z siedzibg w Poznaniu przeprowadzenie
pomocniczych dziatan obejmujacych przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia w imieniu ina rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego dotyczagcego wyboru wykonawcy
petnobranzowego nadzoru inwestorskiego (wraz z przeprowadzeniem Bilansu Otwarcia, ktéry ma na
celu ustalenie rzeczywistego stanu zaawansowania robdt, ocene ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, rozliczeniem, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
identyfikacje wad, robdét wykonanych Ilub nieodebranych oraz zabezpieczenie intereséw
Zamawiajgcego po zmianie Inspektoréw Nadzoru) nad realizacjg zadania pt. ,,Przebudowa i rozbudowa
zespotu budynkéw dawnego szpitala dzieciecego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele o$wiatowe dla Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - zadanie
nr 1 oraz zadanie nr 2 pn. Przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw dawnego szpitala dzieciecego
przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele o$wiatowe dla
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu”.

§3.

1. Spétka ,Szpitale Wielkopolski” sp. zo. o. zsiedzibg w Poznaniu, upowazniona jest do
dokonywania w imieniu i na rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego wszelkich czynnosci zwigzanych
z przeprowadzeniem postepowania, o jakim mowa w § 2 zmierzajacych do wyboru oraz zawarcia
umowy z wykonawca.

2. Powierzenie nie obejmuje umocowania do skftadania oswiadczen woli w imieniu Wojewddztwa
Wielkopolskiego, ktorych skutkiem jest lub moze by¢ zacigganie zobowigzan finansowych przez
Wojewddztwo Wielkopolskie w zakresie innym niz wynika to z § 2 niniejszej uchwaty.

3. Spétka ,Szpitale Wielkopolski” sp. z 0. 0. zobowigzana jest do informowania w formie pisemne;j
Wojewddztwo Wielkopolskie o postepach w sprawie prowadzonych postepowan do czasu zawarcia
umowy z wykonawca.

§4.

1. Wojewddztwo Wielkopolskie udziela Spotce ,Szpitale Wielkopolski” sp. z 0. 0. petnomocnictwa
do reprezentowania Wojewddztwa Wielkopolskiego w czasie realizacji umowy zawartej w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o jakim mowa w § 2 niniejszej uchwaty.

2. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 1 upowaznia do dokonywania wszelkich czynnosci
faktycznych i prawnych stuzacych prawidtowej realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia
postepowania, o ktérym mowa w § 2 niniejszej uchwaty.

§5.

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Edukacji iNauki Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§6.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.




Uzasadnienie do uchwaty nr 2949/2025
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie: wyrazenia zgody na rozwigzanie umowy z Wykonawcg oraz powierzenie
przygotowania iprzeprowadzenia wimieniu ina rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego
postepowania na wybor wykonawcy zadania.

Spotka ,Szpitale Wielkopolski” sp. z 0.0. realizuje zadanie ujete w umowie nr RU_DE-0066/25 z 17
listopada 2025 r. na realizacje ustug Inwestora zastepczego Inwestycji Wojewddztwa Wielkopolskiego
pn. ,Przebudowa irozbudowa zespotu budynkdw dawnego szpitala dzieciecego przy ul.
Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele oswiatowe dla Osrodka
Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu — adaptacja nieruchomosci
potozonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby dziatalnosci statutowej ODN i PBP
w Poznaniu — etap Il. Inwestorowi Zastepczemu zostata powierzona m.in. kompleksowa organizacja
i nadzor nad procesem budowlanym iinwestycyjnym ww. inwestycji, nadzér nad prawidtowoscia
realizacji inwestycji, co obejmuje w szczegélnosci nadzér nad robotami budowlanymi, instalacyjnymi,
montazowymi i wykonczeniowymi, realizacji odbioréw wszelkich robét budowlanych, ustug, prac
i dostaw.

Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacja Inwestycji, odbytymi spotkaniami z wykonawcami
oraz wizytami na placu budowy, Spdtka ,Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0. o. stwierdzita liczne braki
w dokumentacji oraz nierzetelnie wykonywanie obowigzkéw koordynatora procesu inwestycyjnego —
zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego nad przedsiewzieciem. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest rozwigzanie umowy z dotychczasowym podmiotem swiadczagcym ww. ustugi oraz
przygotowanie i przeprowadzenie postepowania zamowienia publicznego na realizacje rzeczonych
ustug nad realizowang inwestycja.




