
UCHWAŁA NR XXX/423/08 

SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

 

w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 

rok 2008 niewygasających z upływem roku budżetowego. 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa    

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1590 ze. zm.) oraz art. 191, ust. 2, 3 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze  

zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 określa się terminy dokonania każdego wydatku 

oraz przedstawia plan finansowy tych wydatków. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§  3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXX/423/08 
z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność zamieszczone w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2008 oraz wymienione w załączniku do niniejszej uchwały  

jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone zostaną w: 

rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

- w kwocie 1.214.837 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego: 

• kwota 154.837 zł – na ubezpieczenie 22 autobusów szynowych będących własnością 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Procedura przetargowa rozpoczęła się  

w listopadzie 2008r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 20 listopada 2008r. 

Uchwałą Nr 1980/2008 ogłosił przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia 

Samorządu Województwa. Termin zakończenia w 2009 roku. 

• kwota 160.000 zł – na dostosowanie istniejących automatów biletowych 

zainstalowanych w autobusach szynowych będących własnością Województwa 

Wielkopolskiego do zintegrowanego systemu sprzedaży biletów stosowanych przez 

PKP Przewozy Regionalne. Tryb zamówienia publicznego rozpoczął się w listopadzie 

2008r., umowa zostanie zawarta do końca grudnia 2008r. Termin zakończenia w 2009 

roku. 

• kwota 900.000 zł – na opracowanie studium wykonalności modernizacji (rewitalizacji) 

regionalnej linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna. Na podstawie 

zawartego porozumienia z 17 listopada 2008r. pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe Oddział Regionalny w Poznaniu 

Województwo Wielkopolskie zadeklarowało współfinansowanie ww. studium  

w wysokości 40% całkowitych kosztów. Termin podpisania ostatecznej umowy strony 

ustaliły na 20 grudnia 2008r. Po podpisaniu umowy zostanie ogłoszony przetarg  

na wyłonienie wykonawcy opracowania studium wykonalności. Termin zakończenia  

w 2009 roku. 

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

- w kwocie 704.680 zł (§ 6610)  - na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie – 

ul. Św. Ducha. Przebudowę nawierzchni ulicy połączono z robotami związanymi  

z kanalizacją sanitarną i deszczową. Komplikacje spowodowane złożonością tych robót 

powodują, że Miasto Jarocin kwotę 704.680 zł zamierza wydatkować w 2009 roku.  
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- w kwocie 39.343.926 zł (§ 6050), z tego: 

• kwota 2.516.879 zł - na drogę nr 263 m. Babiak – przebudowa wiaduktu nad linią PKP. 

Inwestycja pierwotnie została zakwalifikowana do przedsięwzięć realizowanych przy 

współudziale ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO. Ze względu  

na zagrożenie jakie stwarzał stan techniczny wiaduktu nad linią PKP w m. Babiak  

i potrzebę wykonania natychmiastowej jego modernizacji przy jednoczesnych 

trudnościach w pozyskaniu środków unijnych inwestycję 26 maja 2008r. postanowiono 

sfinansować środkami własnymi Województwa Wielkopolskiego. Zadanie w trakcie 

realizacji. 

• kwota 5.531.943 zł - na drogę nr 432 Leszno-Września odc. Jerka –Wyrzeka, 

przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km. Inwestycja pierwotnie została 

zakwalifikowana do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale ze środków Unii 

Europejskiej w ramach WRPO. Z uwagi na opóźnienia w ich realizacji 21 lipca 2008r. 

postanowiono sfinansować ww. inwestycję środkami własnymi Województwa 

Wielkopolskiego. Zadanie w trakcie realizacji. 

• kwota 4.757.515 zł - na drogę nr 190 Krajenka – Gniezno odc. Białośliwie – Szamocin – 

przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km. Inwestycja pierwotnie została 

zakwalifikowana do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale ze środków Unii 

Europejskiej w ramach WRPO. Z uwagi na opóźnienia w ich realizacji 21 lipca 2008r. 

postanowiono sfinansować ww. inwestycję środkami własnymi Województwa 

Wielkopolskiego. Zadanie w trakcie realizacji. 

• kwota 12.539.868 zł - na drogę nr 242 Więcbork – Falmierowo odc. Łobżenica droga 

krajowa nr 10 – przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km. Inwestycja pierwotnie 

została zakwalifikowana do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale ze środków 

Unii Europejskiej w ramach WRPO. Z uwagi na opóźnienia w ich realizacji  

27 października 2008r. postanowiono sfinansować ww. inwestycję środkami własnymi 

Województwa Wielkopolskiego. Trwa procedura przetargowa. 

• kwota 13.777.721 zł na drogę nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną – budowa 

obwodnicy o dł. 1,54 km. Inwestycja pierwotnie została zakwalifikowana  

do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale ze środków Unii Europejskiej  

w ramach WRPO. Z uwagi na opóźnienia w ich realizacji 27 października 2008r. 

postanowiono sfinansować ww. inwestycję środkami własnymi Województwa 

Wielkopolskiego. Trwa procedura przetargowa. 
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• kwota 220.000 zł – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – budowa chodników  

w m. Murowana Goślina. Opóźnienia w realizacji zadania nastąpiły z uwagi  

na konieczność przeprowadzenia powtórnego przetargu na wykonanie inwestycji.  

Obecnie zakończono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót, z którym 

zostanie podpisana umowa. Termin zakończenia zadania w 2009 roku. 

- w kwocie 1.441.970 zł (§ 6054) – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział 

własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego, z tego: budowa chodników 

w m. Murowana Goślina. Opóźnienia w realizacji zadania nastąpiły z uwagi  

na konieczność przeprowadzenia powtórnego przetargu na wykonanie inwestycji.  

Obecnie zakończono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót, z którym 

zostanie podpisana umowa. Termin zakończenia zadania w 2009 roku. 

 

 Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zamieszczone w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 oraz wymienione w załączniku do niniejszej 

uchwały jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone 

zostaną w: 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

- w kwocie 108.082 zł  (pozostałe wydatki bieżące), z tego: 

• kwota 40.000 zł – na zakup usług polegających na sporządzeniu eksperckich opinii 

prawnych i ekonomicznych dotyczących wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych w zakresie projektu kluczowego „Budowa 

Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. Wydatkowanie środków uwarunkowane jest 

rozstrzygnięciem przetargu organizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

• kwota 68.082 zł – na prace wdrożeniowe polegające na szkoleniach pracowników  

w zakresie obsługi systemu finansowo-księgowo-budżetowego FKB do obsługi budżetu 

oraz Urzędu Marszałkowskiego, które rozpoczną się w 2008 roku, a planowane ich 

zakończenie nastąpi w I półroczu 2009r. Wynika to z przedłużonej procedury 

przetargowej związanej z wystąpieniem protestów uczestników postępowania 

zamówienia publicznego pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Finansowo-

Księgowo-Budżetowego oraz świadczenie asysty technicznej” na potrzeby obsługi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podpisanie umowy 

nastąpiło w październiku po rozstrzygnięciu protestów. Protesty spowodowały 

opóźnienia w stosunku do planowanego harmonogramu działań o 3 miesiące,  
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co skutkuje zakończeniem wdrożenia systemu w 2009 roku wraz z przeprowadzeniem 

szkoleń użytkowników, 

- w kwocie 1.804.050 zł (§ 6050), z tego: 

• kwota 379.050 zł – na zakup wartości niematerialnych i prawnych, tj. rezerwacja 

częstotliwości 3600-3800 MHz, stanowiących część realizacji projektu kluczowego 

„Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. W ramach realizacji 

przedmiotowego projektu Województwo Wielkopolskie złożyło ofertę w przetargu 

organizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości 

3600-3800 MHz w sześciu obszarach przetargowych obejmujących łącznie całość 

terenu Wielkopolski. Termin składania ofert wyznaczony był na 12 listopada 2008r.  

Z informacji uzyskanej od Prezesa UKE rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 

najprawdopodobniej w styczniu 2009r. 

• kwota 225.000 zł – na opracowanie projektu i wykonanie rozbiórki budynków 

technicznych położonych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 37. Zgodnie  

z zaleceniem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, wykonano 

wiercenia w gruncie i opracowano raport z przeprowadzonych badań stanu środowiska 

gruntowo-wodnego w rejonie likwidowanej stacji paliw. Z raportu wynika skażenie 

wody podziemnej substancjami ropopochodnymi. W celu ustalenia zasięgu 

zanieczyszczenia konieczne jest wykonanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

dodatkowych wierceń gruntu. Wobec powyższego należy dodatkowo uzyskać decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach i zgodę na realizację przedsięwzięcia, co z kolei 

pozwoli uzyskać niezbędne do prowadzenia robót pozwolenia na rozbiórkę zbiorników 

podziemnych stacji paliw. Roboty zostaną zakończone w I kwartale 2009r., 

• kwota 1.200.000 zł – na „Budowę siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34”. Problemy  

w realizacji prac przygotowawczych inwestycji, wstrzymanie biegu procesu 

decyzyjnego przez kompetentne instytucje oraz przedłużająca się procedura udzielania 

zamówienia publicznego na rozbiórkę dawnego budynku szkolnego położonego  

w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 spowodowały, że roboty te zakończą się  

w I półroczu 2009 roku.  

- w kwocie 548.000 zł (§ 6060) – na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

komputerowego potrzebnego do wyposażenia stanowisk pracy nowozatrudnionych 

pracowników w Urzędzie Marszałkowskim oraz programów i pakietów biurowych 

celem wymiany części programów pochodzących z lat 1999-2002 na nowsze, 
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spełniające wymogi wdrożonego w Urzędzie Marszałkowskim systemu elektronicznego 

obiegu dokumentów, a także wielofunkcyjnych drukarek służących do przetwarzania 

tekstu z nośników papierowych na zapis elektroniczny. Procedurę przetargową 

rozpoczęto w grudniu 2008 roku. 

 

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

zamieszczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 oraz wymienione  

w załączniku do niniejszej uchwały jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego przeznaczone zostaną w:  

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji 

- w kwocie 192.660 zł (§ 3000) – na zakupy materiałów dla Policji w zakresie zadań 

zaplanowanych w Preliminarzu działań Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach 

Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dla Województwa Wielkopolskiego. Po podpisaniu umowy KWP w Poznaniu wystąpi  

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie zgody na wydatkowanie 

środków z Funduszu Wsparcia Policji, która otrzymywana jest w terminie miesiąca  

od złożenia wniosku. Uzyskana zgoda oraz środki na koncie na realizację umowy  

są podstawą do uruchomienia procedur na zakupy przewidziane w umowie, zgodnie  

z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia zamieszczone w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2008 oraz wymienione w załączniku do niniejszej uchwały jako 

wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone zostaną w: 

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 

- w kwocie 170.552 zł (§ 6210) – na utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie. W związku z wcześniejszym niż zakładano rozpoczęciem robót 

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, koszty poniesione na realizację ww. zadania  

(od lipca) kwalifikowane były do finansowania z budżetu państwa. W związku z tym,  

że nie jest możliwe wykorzystanie w całości dotacji z budżetu państwa, wystąpiono  

do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o przeniesienie jej do środków 

niewygasających z upływem 2008 roku.  
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- w kwocie 6.872.597 zł (§ 6220), z tego: 

• kwota 150.000 zł – dla Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  

z przeznaczeniem na budowę/rozbudowę. Z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu 

inwestycji nie jest możliwe wykorzystanie środków w 2008 roku, 

• kwota 359.753 zł – dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

w Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Doposażenie 

Centrum w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie związane jest z połączeniem  

z dniem 1 października br. dwóch szpitali. Centrum planuje z dniem 1 stycznia 2009r. 

połączyć systemy informatyczne połączonych szpitali. Z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, dostawa sprzętu oraz 

zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania nastąpi w 2009 roku. 

• kwota 200.000 zł – dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu  

na modernizację pomieszczeń III piętra budynku starego przy ul. Garbary 15 wraz  

z etapem II modernizacji Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii 

Ginekologicznej. Procedurę przetargową wdrożono 11 września 2008r., w trakcie której 

złożony został protest, a w konsekwencji jego oddalenia przez WCO odwołanie  

do Prezesa UZP. Krajowa Komisja Odwoławcza w części uwzględniła odwołanie, 

wobec czego zmodyfikowano SIWZ. Termin składania ofert ustalono na 17 listopada 

2008r., a zawarcie umowy będzie mogło nastąpić w I dekadzie grudnia br.,  

co uniemożliwi wykorzystanie środków w br. 

• kwota 755.460 zł – dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, z tego: 

� 500.000 zł na program dostosowawczy ul. Toruńska. Postępowanie przetargowe 

zostało uruchomione, jednakże potencjalni wykonawcy nie widzą możliwości 

realizacji zadania przed końcem 2008r., 

� 200.000 zł na adaptację pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku  

z przeniesieniem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób 

Zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej. Realizacja zadania 

uzależniona jest od wykonania projektu koncepcyjnego organizacji Szpitala przy  

ul. Poznańskiej, w związku z przenoszeniem oddziałów z obiektów przy  

ul. Toruńskiej wraz z projektami poszczególnych oddziałów. Wykonawca dostarczył 

już opracowanie projektów najważniejszych oddziałów oraz sporządził niezbędne 

kosztorysy. Potrzebna jest również opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

W związku z powyższym niemożliwe jest zakończenie adaptacji do końca 2008r., 
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� 55.460 zł na wymianę ślusarki drzwiowej w budynku technicznym w ramach 

termomodernizacji obiektów szpitala II i III etap, zgodnie z audytem i projektem 

termomodernizacji, który zostanie wykonany w 2008r. 

• kwota 2.298.782 zł – dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, z tego: 

� 242.782 zł na prace ogólnobudowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). 

Szpital ogłosił przetarg na wykonanie robót, na który nie wpłynęła żadna oferta.  

W październiku został ogłoszony ponowny przetarg. Termin otwarcia ofert  

do drugiego przetargu na wykonanie powyższych robót upłynął 18 listopada 2008 r., 

na który również nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie 

przetargowe zostało unieważnione, jednostka ogłosi kolejny przetarg na wykonanie 

prac ogólnobudowlanych SOR.  

� 951.000 zł na dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie 

łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmianę szklanych ścianek na szkło hartowane 

na oddziale dziecięcym. Dla celów przetargowych wartość dotacji została 

podzielona na trzy zasadnicze części, w ramach których ogłoszono kilka przetargów, 

na które nie zgłosił się żaden wykonawca, bądź oferty, które zostały złożone 

znacznie przewyższają kwotę przeznaczoną na finansowanie poszczególnych zadań.  

Ponowne ogłoszenie przetargu przesunie termin wykonania robót na rok 2009. 

� 1.105.000 zł na dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z 10 listopada 2008r., zakupy sprzętu i wyposażenia. Przetarg 

został ogłoszony, otwarcie ofert nastąpiło 12 listopada 2008r. Wykonawcy określili 

termin realizacji zadania do 29 grudnia br. Faktury za realizację zadania zostaną 

wystawione i uregulowane w 2009r. 

• kwota 2.427.602 zł – dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na rozbudowę Bloku 

Operacyjnego. W związku z czasochłonnym procesem przygotowania inwestycji  

i postępowaniem o zamówienie publiczne, wymagającym zachowania określonych 

procedur i terminów narzuconych przez zmienione prawo zamówień publicznych, 

środki te nie zostaną wykorzystane w 2008 roku. Postępowanie w sprawie zamówienia 

publicznego zostało wszczęte 19 listopada 2008r., 

• kwota 681.000 zł - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  

na dostosowanie Oddziału Zakaźnego w zakresie węzłów sanitarnych i pracowni USG 

wraz z zakupem aparatu USG do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 

2006r.  Obecnie toczą się prace związane z ww. zadaniem, według oceny Dyrekcji 
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Szpitala stan zaawansowania prac oceniany jest na 30%. W związku z tym Szpital nie 

jest w stanie wydatkować przyznanych środków w bieżącym roku. 

- w kwocie 5.783.000 zł (§ 6229) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  

na wkład własny do zadania pn. „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Koninie”, będącym kluczowym projektem w ramach WRPO,  

Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia w województwie. Procedura pozwalająca wyłonić dostawcę sprzętu (angiograf  

i aparat RTG) będzie trwała ponad 3 miesiące. Dopiero po tym terminie nastąpi 

adaptacja pomieszczeń i dostawa sprzętu. 

 

rozdziale  85120 - Lecznictwo psychiatryczne 

- w kwocie 5.402.172 (§ 6220), z tego:  

• kwota 2.187.314 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie,  

z tego: 

� 500.000 zł – na adaptację budynku szpitalnego na potrzeby izby przyjęć. Obecny 

stan robót  budowlanych pozwala określić realizację zadania w ok. 60%. Z uwagi  

na potrzebę wykonania dodatkowych robót, których wykonanie stało się konieczne 

na skutek sytuacji wcześniej niemożliwych do przewidzenia, opóźnienia w realizacji 

niektórych prac i konieczność dokonania poprawek w pracach już wykonanych,  

ukończenie w pełni tego zadania nastąpi w 2009r., 

� 1.300.000 zł – na adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału leczenia 

uzależnień. Obecnie trwa postępowanie protestacyjne w trybie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od wyniku postępowania zakres  

i rozmiar prac objętych zadaniem oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne 

wskazują na konieczność ich wykonania w I półroczu 2009r. 

� 387.314 zł – na budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz 

Poradni Terapii Uzależnień i Wpółuzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej – 

część II. Z uwagi na przerwy technologiczne wynikające z dużej wilgotności 

powietrza, niskiej temperatury oraz właściwości i wrażliwości niektórych 

materiałów budowlanych przedłuży się realizacja zadania do I kwartału 2009 roku. 

• w kwocie 3.214.858 zł – dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego: 1.264.270 zł – na modernizację dachów 

budynków (31,35) oraz modernizację budynków (21,12) oraz 1.950.588 zł  

na modernizację budynków (2,8,13,9). Z uwagi na procedury przetargowe i terminy 
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określone ustawą Prawo zamówień publicznych zawarcie umów na wykonanie robót 

budowlanych nastąpi dopiero w grudniu 2008r. Ze względu na charakter i zakres prac 

oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne nie jest możliwe wykonanie modernizacji  

w 2008r. 

 

rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne 

- w kwocie 280.000 zł (§ 6220) dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu  

na modernizację Podstacji w Luboniu przy ul. Pułaskiego. Wykonawcę wybrano  

23 października br., z którym 31 października br. podpisano umowę na wykonanie 

zadania. Wykonanie zadania nastąpi w 2009r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym robót budowlanych. 

 

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

- w kwocie 1.400.000 zł (§ 6220) dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach  

na adaptację I piętra pałacu na Oddział Leczenia Uzależnień. Procedura przetargu 

nieograniczonego nie została rozstrzygnięta – złożone oferty zostały odrzucone z uwagi 

na niespełnienie wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a całe 

postępowanie zostało unieważnione. Ponownie ogłoszono postępowanie o zamówienie 

publiczne, co powoduje przedłużenie wykonania inwestycji. 

 

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zamieszczone              

w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 oraz wymienione w załączniku            

do niniejszej uchwały jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

przeznaczone zostaną w: 

rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska  

- w kwocie 250.700 zł –  z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –  

222.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 28.700 zł  na realizację zadań związanych  

z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie  

ze środowiska w 2009 roku. 
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Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamieszczone              

w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 oraz wymienione w załączniku            

do niniejszej uchwały jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

przeznaczone zostaną w: 

rozdziale 92106 – Teatry   

- w kwocie 262.192 zł (§ 6220) dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu  

na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego  

oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru”. Z uwagi na nietypowość urządzenia 

dźwigowego z wciągarką, żadna z firm nie podjęła się wykonania jego modernizacji,  

w związku z czym podjęto decyzję o całkowitej wymianie dźwigu wraz z modernizacją 

szybu dźwigowego, z uwzględnieniem dodatkowych przystanków. Projekt wymiany 

dźwigu wraz z modernizacją szybu dźwigowego zostanie zrealizowany w 2008r, 

natomiast ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany windy 

towarowej wraz z modernizacją szybu nastąpi w 2009r. 

 

rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki  

- w kwocie 106.634 zł (§ 6220) dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na zadanie  

pn. „Budynek – siedziba Centrum – prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń”, w tym 

modernizacja sceny wraz z zapleczem do głównego korpusu budynku. W związku  

z „Orzeczeniem technicznym w sprawie określenia możliwości usunięcia słupów 

wsporczych w Sali audio-wizualnej”, po przeprowadzeniu wizji lokalnej zlecono 

wykonanie dodatkowej ekspertyzy przez kompetentne w tym zakresie osoby. Dodatkowe 

zalecenia sprawiły, że dotychczasowy wykonawca wycofał się z dalszej realizacji zadania, 

a wykonanie specjalistycznej ekspertyzy spowodowało przesunięcie realizacji zadania  

w czasie i niemożność wykonania projektu w roku bieżącym.  

 

rozdziale 92116 – Biblioteki  

- w kwocie 50.000 zł (§ 6220) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu na zadanie pn. „Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy  

ul. Prusa 3”, tj. ocieplenie budynku. W kosztach ww. zadania miały partycypować oprócz 

Biblioteki, ZKZL reprezentujący Poznań oraz inwestor zastępczy MPGM S.A. 

administrator budynku, działający w imieniu współwłaścicieli. Przedstawiciel  

MPGM S.A. jako zarządzający budynkiem zobowiązał się do przedłożenia koncepcji 
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architektonicznej oraz przygotowania harmonogramu prac, natomiast drugi 

współwłaściciel Miasto Poznań nie udzielił żadnej odpowiedzi w kwestii partycypowania 

w kosztach planowanych modernizacji, pomimo interwencji Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 3 listopada 2008r. Biorąc pod uwagę stan techniczny oraz estetyczny 

obiektu, a także zaplanowanie na ten cel środków na 2009r., wykonanie ww. zadania jest 

niezbędne. 

 

rozdziale 92118 – Muzea  

- w kwocie 122.669 zł (§ 6220) dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu  

na zadanie pn. „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej 

Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej”, w 

tym m.in. modernizacja strefy wejściowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej 

modernizacji stałej wystawy. Po przeprowadzonych analizach technicznych  

i ekonomicznych, odstąpiono od wykonania części robót w 2008 roku z uwagi  

na konieczność zamontowania wspólnych central i tablic rozdzielczych, celem 

sprawniejszego działania systemów alarmowych w obiekcie. Wobec powyższego 

zrealizowanie systemu wentylacyjno-nawiewowego, systemu sygnalizacji p.poż  

i antywłamaniowego w modernizowanym w 2008r. jednym z pomieszczeń planuje  

się na 2009 rok. 

- w kwocie 48.780 zł (§ 6229) dla Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy na 

zadanie pn. „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy” – 

rewitalizacja parku, kompleksowe prace archeologiczne, odbudowa zabytkowych 

mostków, modernizacja woliery i ogrodzenia, doposażenie parku w obiekty malej 

architektury parkowej. Z uwagi na opóźniający się termin ogłoszenia naboru projektów, 

zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte na 2009 rok. 

 

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport  zamieszczone w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2008 oraz wymienione w załączniku do niniejszej uchwały jako 

wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone zostaną w: 

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  

- w kwocie 1.665.000 zł (§ 6300) na dotację celową na pomoc finansową na 

dofinansowanie zadania Moje Boisko – Orlik 2012 dla: 

• Gminy  Pleszew – kwota 333.000 zł. 
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Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2008, ponieważ pierwszy przetarg został 

unieważniony z uwagi na to, że najkorzystniejsza zaproponowana cena przewyższała 

kwotę przeznaczoną przez samorząd na sfinansowanie zamówienia. Drugi przetarg został 

rozstrzygnięty dopiero w dniu 2 listopada br., z uwagi na odwołanie firmy, która  

nie została wybrana i konieczne było rozstrzygnięcie sporu przez Urząd Zamówień 

Publicznych w Warszawie. Ponadto z uwagi na warunki atmosferyczne zadanie może 

zostać wykonane wiosną 2009 roku, 

• Gminy Żelazków – kwota 333.000 zł. 

Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2008, ponieważ pierwszy przetarg został 

unieważniony z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty zawierającej cenę 

przewyższającą zagwarantowane środki w budżecie. Drugi przetarg został rozstrzygnięty 

dopiero w dniu 19 listopada br. Ponadto z uwagi na warunki atmosferyczne zadanie może 

zostać wykonane wiosną 2009 roku. 

• Gminy  Wieleń – kwota 333.000 zł. 

Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2008, ponieważ pierwsze dwa przetargi nie 

pozwoliły na wyłonienie wykonawców. Aktualnie ogłoszono w dniu  

19 listopada trzeci przetarg, który zostanie rozstrzygnięty w grudniu br. 

• Miasta i Gminy w Szamotułach – kwota 333.000 zł. 

Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2008, ponieważ w związku ze zmianą (uchwałą 

nr XXVI/364/08 SWWW z dnia 21.07.2008 roku) inwestora ze Starostwa Powiatowego  

w Szamotułach na Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach nastąpiło późniejsze podpisanie 

umowy i późniejsze ogłoszenie przetargu. Ponadto pierwszy przetarg nie wyłonił 

wykonawcy. Aktualnie ogłoszono drugi przetarg, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

Wobec powyższego zadanie to będzie mogło być wykonane dopiero w roku 2009. 

• Gminy  Władysławów – kwota 333.000 zł. 

Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2008 roku ponieważ  

w trakcie realizacji budowy obiektu wykryto brak zaprojektowania odwodnienia pod 

boiskiem do piłki nożnej. Dodatkowe zmiany do projektu spowodowały wstrzymanie, 

 a w konsekwencji opóźnienie harmonogramu realizacji robót budowlanych. Ponadto 

warunki atmosferyczne panujące w listopadzie i w grudniu uniemożliwiają układanie 

nawierzchni poliuretanowej oraz trawy syntetycznej. Wobec powyższego zadanie  

to będzie mogło być wykonane dopiero w roku 2009. 
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W związku z powyższym uzasadnione jest wprowadzenie ww. środków do wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku.  

 

 


