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    Poznań, 9 listopada 2021 r. 

 
MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

 KS-I-O.0003.3.2021 
 DZ-I.ZD-00085/21 

 
 

Pan  

Marek Sowa 

Radny Województwa Wielkopolskiego 

 

 

Szanowny Panie Radny, 

 

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego, zgłoszone na XXXV Sesji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 25 października 2021 roku, w sprawie szans  

na skutecznie wyłonienie wykonawcy termomodernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Lesznie oraz na zakończenie tych prac w pierwszej połowie 2022 roku, czyli w tej perspektywie 

finansowej WRPO, informuję, jak poniżej. 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie opublikował pierwsze postępowanie na realizację 

projektu pn. „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Lesznie”, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenia kosztów 

utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony 

zdrowia, w formule zaprojektuj i wybuduj w lipcu 2020 r. Ze względu na odwołania do Krajowej 

Izby Odwoławczej dopiero w styczniu 2021 r. postępowanie przetargowe zostało zakończone 

unieważnieniem, ze względu na kwoty złożonych ofert, które przekraczały środki, jakie 

zamawiający przeznaczył na sfinansowanie inwestycji. W tym stanie rzeczy w lutym br. 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji, który 

w pierwszym postępowaniu został unieważniony, ze względu na brak ważnych ofert, a dopiero 

drugie postepowania zakończyło się podpisaniem w maju 2021 r. umowy. Odbiór dokumentacji 

nastąpił w październiku 2021 r.  

W związku z nieprzekraczalnym terminem na rozliczenie projektu, który 

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wrzesień 2023 r.), 

mając na względzie proces wykonawczy całej inwestycji minimum 1,5 roku, a także potencjalne 

odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (których rozstrzygnięcia trwają nawet kilka miesięcy) 
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istnieje ogromne ryzyko braku możliwości zakończenia i rozliczenie projektu w określonym czasie, 

a także ryzyko zwrotu środków unijnych wraz z odsetkami. W tym stanie rzeczy planowane jest 

odstąpienie od finansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych i jego realizacja z innych źródeł. 

Podkreślam jednocześnie, że inwestycja ta traktowana jest jako priorytetowa, dlatego 

rozważana będzie również możliwość sfinansowania przedsięwzięcia ze środków budżetowych 

Województwa Wielkopolskiego, a zrealizowana już przez Wojewódzki Szpital Zespolony 

w  Lesznie dokumentacja projektowa i otrzymane pozwolenie na budowę z pewnością przyczynią 

się do przyspieszenia całego procesu inwestycyjnego.  

  

 

 

       Z poważaniem 

 

                          z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
    Paulina Stochniałek 
     Członek Zarządu 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 KS – 2 egz. 

 DO – do wiadomości, 

 DZ – aa   
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