



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 11 maja 2022 r.

KS-I.O.0003.7.2022  
DI-III.ZD-00165/22

Pan  
Adam Bogrycewicz  
Radny  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie dalszej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka – Siedlisko uprzejmie informuję, że odcinek od skrzyżowania w m. Rychlik do m. Trzcianka, nadal jest w trakcie realizacji. Wykonawca po okresie zimowym nie przystąpił do prowadzenia robót i pomimo wielokrotnych wezwań do dnia dzisiejszego nie dokończył realizacji przedmiotowego zadania. Ostatnie wezwanie zostało wysłane do Wykonawcy dnia 09 maja br.

Natomiast pozostały odcinek od Siedliska do ww. skrzyżowania jest gotowy do realizacji jednakże musi być poprzedzony wycinką drzew, która może być realizowana po okresie lęgowym ptaków tj. w sezonie jesienno – zimowym. W związku z powyższym jego realizacja może być brana pod uwagę w następnym roku.

Z poważaniem  
Z up. Marszałka Województwa  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek