



Poznań, 11 maja 2022 r.

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KS-I.O.0003.7.2022  
DI-III.ZD-00166/22

Pan  
Adam Bogrycewicz  
Radny  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190 uprzejmie informuję, że przedmiotowa droga przewidziana jest do rozbudowy na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do Miłosławic. Z uwagi na długość odcinka wynoszącą 79 km zadanie zostało podzielone na następujące etapy:

- odc. Krajenka – Wysoka – posiadamy opracowaną dokumentację w podziale na podetapy i rozpoczęliśmy procedurę uzyskiwania decyzji ZRID ;
- odc. Wysoka – droga krajowa nr 10 – dokumentacja jest w trakcie opracowania z terminem realizacji w br. Po zakończeniu prac projektowych wystąpimy z wnioskiem o decyzję ZRID;
- odc. droga krajowa nr 10 – Margonin – posiadamy opracowaną koncepcję z nieostateczną decyzją środowiskową z uwagi na złożone odwołanie;
- odc. Margonin – Wągrowiec – dokumentacja jest w trakcie opracowania z terminem realizacji w br. Po zakończeniu prac projektowych wystąpimy z wnioskiem o decyzję ZRID;
- odc. Wągrowiec - Miłosławice – przygotowujemy się do zlecenia opracowania dokumentacji.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w roku 2021 pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+ dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odc. od skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Krajenka do skrzyżowania w kierunku m. Leśnik. Procedura przetargowa dla tego odcinka została zakończona, a obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z Wykonawcą, zgodnie z którą termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień 2023 r. Planowane nakłady na realizację ww. zadania wynoszą 18,8 mln zł.

Z poważaniem  
Z up. Marszałka Województwa  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek