

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO -
ZAPOBIEGANIE CIĘŻKIM ZAPALENIOM PŁUC I POWIKŁANIOM
POGRYPOWYM U OSÓB Z CHOROBYMI NOWOTWOROWYMI

Warszawa, 12.05.2023 r.

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE	3
REALIZACJA PROGRAMU	3
Monitorowanie	3
Ewaluacja	4
KOSZTY	5
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej w latach	5
Koszty całkowite realizacji programu polityki zdrowotnej	5
Koszty jednostkowe	5
PROBLEMY I DZIAŁANIA MODYFIKUJĄCE	7

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu programu:	Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi
Planowany termin początku programu 2020-07-01	Planowany termin końca programu 2023-09-28
Faktyczny termin początku programu 2020-07-01	Faktyczny termin końca programu 2023-02-01

REALIZACJA PROGRAMU

Sposób osiągnięcia celów programu

Celem głównym programu było zwiększenie poziomu wyszczepialności przeciwko pneumokokom oraz grypie wśród 4250 osób z chorobami nowotworowymi z terenu woj. wielkopolskiego w okresie 3 lat. Cele szczegółowe zakładały: -zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród pacjentów onkologicznych na temat chorób wywoływanych przez pneumokoki i grypę, - zwiększenie kompetencji personelu medycznego poprzez szkolenia z zakresu szczepień u ok. 68 osób, -zwiększenie liczby osób z chorobami nowotworowymi objętych programem bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw pneumokokom i/lub grypie o 4 250 osób w ciągu 3 lat trwania programu. Cele założone w programie zostały osiągnięte częściowo. Działania przeprowadzone w trakcie trwania programu to między innymi: - Działania informacyjno-edukacyjne, - Szkolenie personelu medycznego, - Program szczepień, Cele oraz mierniki nie zostały w pełni osiągnięte ze względu na wcześniejsze niż zakładano zakończenie realizacji projektu. W związku z powyższym nie ma podstawy ani danych na podstawie których można by było dokonać ewaluacji programu

Interwencje zrealizowane w ramach programu polityki zdrowotnej

#	Nazwa populacji	Interwencja
1	Mieszkańcy województwa wielkopolskiego leczeni z powodu chorób nowotworowych	Szczepienia
2	Personel medyczny	Szkolenie
3	Mieszkańcy województwa wielkopolskiego leczeni z powodu chorób nowotworowych	Działania informacyjno-edukacyjne

Monitorowanie

Ocena zgłaszalności

#	Wskaźnik	Wynik
1	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	13
2	Liczba personelu medycznego, który zostanie objęty wsparciem w ramach szkoleń	23

Ocena jakości świadczeń

#	Wskaźnik	Wynik
3	Liczba osób z chorobami nowotworowymi zaszczepionych przeciw pneumokokom w ramach programu	13
4	Liczba osób z chorobami nowotworowymi zaszczepionych przeciw grypie w ramach programu	13
5	Liczba osób (personel medyczny, lekarze) przeszkolonych z zakresu szczepień ochronnych	23

Ewaluacja

Ewaluacja

#	Wskaźnik	Wynik
---	----------	-------

KOSZTY

Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej w latach

Źródła finansowania i wydatki

#	Rok	Źródło finansowania	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
1	2020	UE	9564	0
2	2021	UE	236782	0
3	2021	BP	17358	0
4	2021	wkład własny	25210	0
5	2020	BP	1126	0
6	2020	wkład własny	593	0
7	2022	UE	6566	0
8	2022	wkład własny	346	0

Koszty całkowite realizacji programu polityki zdrowotnej

Suma kosztów rocznych

#	Rok	Kwota kosztu
1	2020	11283
2	2021	279350
3	2022	6912

Koszt całkowity wg źródła finansowania

#	Rok	Źródło finansowania	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
1		UE	252911	0
2		BP	18484	0
3		wkład własny	26149	0

Koszty jednostkowe

Koszty jednostkowe za usługę

#	Rok	Nazwa kosztu	Kwota kosztu
---	-----	--------------	--------------

Średni koszt na uczestnika

#	Rok	Kwota kosztu
1	2022	8266

PROBLEMY I DZIAŁANIA MODYFIKUJĄCE

Problemy w trakcie realizacji programu

#	Problem	Działanie naprawcze
1	Wzrost cen szczepionek ze względu na przedłużający się stan pandemii.	Dokonanie zmian we budżecie projektu.
2	Opóźniona terminowość rozpoczęcia szczepień przeciwko grypie i pneumokokom z uwagi na konieczność utrzymania odstępu pomiędzy szczepieniem przeciwko covid-19 a grypą i pneumokokami. Zmiana priorytetów pacjentów kluczowe stało się dla nich szczepienie przeciwko SARS-CoV-2.	Rozpoczęcie szczepień dopiero po zakończeniu pierwszej tury szczepień przeciwko covid-19. Zintensyfikowano działania informacyjno-promocyjne (aby dotrzeć do potencjalnych uczestników Programu w całym województwie z informacją o Programie i zasadach uczestnictwa w nim Beneficjent). Zorganizowano konferencję informacyjno-edukacyjną z udziałem autoritetów w dziedzinach związanych z onkologią, immunologią, epidemiologią oraz przedstawicielem stowarzyszeń pacjenckich, mimo to liczba osób zgłaszająca się na szczepienie nie uległa zwiększeniu.
3	Ogłoszenie w roku 2020 stanu epidemii COVID-19 i występujące znaczne ograniczenie działalności jednostek współpracujących wynikające głównie z reorganizacji ochrony zdrowia w czasie pierwszego roku trwania epidemii.	Nie podjęto. Z uwagi na powyższe problemy realizator podjął decyzję o niekontynuowaniu realizacji projektu.