

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA DZIECIĘCA - WIELKOPOLSKI PROGRAM
PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ONKOLOGII DZIECIĘCEJ

Warszawa, 17.11.2023 r.

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE	3
REALIZACJA PROGRAMU	3
Monitorowanie	4
Ewaluacja	5
KOSZTY	6
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej w latach	6
Koszty całkowite realizacji programu polityki zdrowotnej	6
Koszty jednostkowe	7
PROBLEMY I DZIAŁANIA MODYFIKUJĄCE	8

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu programu:	Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej
Planowany termin początku programu 2018-03-01	Planowany termin końca programu 2021-02-28
Faktyczny termin początku programu 2018-03-01	Faktyczny termin końca programu 2022-09-30

REALIZACJA PROGRAMU

Sposób osiągnięcia celów programu

Celem głównym projektu było ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u 500 osób (dzieci i młodzieży do 18 r. ż.) z terenu woj. wlkp. poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej do 2022 r i wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z usług zdrowotnych. Cele szczegółowe zakładały: 1. Podniesienie do 2021 roku poziomu wiedzy personelu medycznego, w tym lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży, 2. Poprawę jakości życia ok. 300 pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin (ok. 900 osób) poprzez poprawę opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej. 3. Wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych, nauczycieli na temat profilaktyki i korzyści płynących z wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży poprzez udział w działaniach edukacyjnych. 4. Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów w zakresie wczesnych objawów chorób nowotworowych poprzez działania edukacyjne oraz informacyjne na terenie Wielkopolski. Cele założone w programie zostały osiągnięte poprzez poszczególne działania: 1. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu - funkcjonowało Centrum Edukacji Zdrowotnej, które realizowało działania edukacyjne i informacyjne z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Ponadto utworzono w regionie 5 Lokalnych Punktów Edukacji Zdrowotnej, których zadaniem były również działania informacyjno-promocyjne (lokalne punkty organizowały spotkania edukacyjne czy też akcje edukacyjne organizowane przy okazji imprez lokalnych). Zorganizowano 14 konferencji tematycznych. Przygotowano 60 tys. broszur informacyjnych, które zostały rozpropagowane jako wkłady informacyjne do Książeczek Zdrowia Dziecka i dotyczyły profilaktyki onkologicznej dzieci. Wszystkie wskazane powyżej działania przyczyniły się do zrealizowania celu szczegółowego nr 4. 2. Programy edukacyjne dla adresatów i podmiotów współpracujących przy realizacji programu - W szkoleniach udział brali przedstawiciele: - personelu medycznego, w tym: lekarze, pielęgniarki, położne i pracownicy POZ, - instytucji pomocy społecznej, w tym MOPS, nauczyciele, dyrektorzy placówek edukacyjnych, pedagodzy, psychologowie, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych Personel medyczny mógł skorzystać z dwóch typów szkoleń: szkolenia z zakresu diagnostyki nowotworów u dzieci oraz następstw leczenia chorób onkologicznych, szkolenia z zakresu komunikacji. Szkolenia dla partnerów społecznych miały na celu podniesienie wiedzy pracowników pomocy społecznej z zakresu psychoonkologii, pracy z rodziną dotkniętą chorobą onkologiczną. W szkoleniach łącznie wzięło udział 1092 osoby (w tym 184 lekarzy, 350 pracowników POZ, 558 pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli). Z punktu widzenia skuteczności projektu dostrzeżono, że we wszystkich grupach doszło do zakładanego przyrostu kompetencji, a więc co za tym idzie zrealizowano w tym zakresie cele szczegółowe nr 1 i 3. 3. Działania wspierające skierowane do rodziców/opiekunów i dzieci z chorobą onkologiczną - Realizowano działania wspierające dla uczestników: 1.dietetyka, w formie indywidualnego doradztwa, konsultacje miały charakter edukacyjny,

2. psychologów – zajęcia realizowane głównie w formie indywidualnego wsparcia, zarówno dla pacjentów jak i dla rodziców/opiekunów. Wsparcie dla dzieci młodszych odbywa się zwykle z udziałem rodziców/opiekunów, natomiast często wśród dzieci starszych konsultacje odbywają się bez obecności osób dorosłych, podczas konsultacji wykorzystywany był drobny sprzęt zakupiony dla psychologa. 3. Neurologopedy- zajęcia indywidualne z wykorzystaniem zakupionych pomocy dla logopedy; 4. Rehabilitantów – wsparcie kierowane było zarówno dla pacjentów jak i ich otoczenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu; 5. Terapeutów integracji sensorycznej – zajęcia zarówno z pacjentem jak i jego otoczeniem z wykorzystaniem zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego. Z punktu widzenia skuteczności projektu dostrzeżono, że działania projektowe miały znaczny wpływ na funkcjonowanie oraz dobrostan psychofizyczny zarówno dzieci – pacjentów, jak i ich opiekunów, a więc co za tym idzie zrealizowano w tym zakresie cel szczegółowy nr 2. 4. Ewaluacja i monitoring - Przeprowadzono monitoring uczestników. Przygotowano również ankiety dla poszczególnych grup szkoleniowych, które były wypełniane po przeprowadzonych szkoleniach. Prowadzone także badania ankietowe wśród uczestników projektu, które pomagają w bieżącej ocenie działań wspierających. Powstał raport ewaluacyjny z działań zapisanych w projekcie. 5. Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 - W ramach realizacji zadania zakupiono 4 Respiratory oraz środki ochrony osobistej : maseczki, kombinezony, półmiski i fartuchy z flizeliny, jednorazowe fartuchy wizytacyjne, rękawice gumowe niejałowe, rękawice nitrylowe. W części dotyczącej wynagrodzeń wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników oraz lekarzy pracujących w ramach umów cywilnoprawnych za dodatkową pracę związaną z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID 19.

Interwencje zrealizowane w ramach programu polityki zdrowotnej

#	Nazwa populacji	Interwencja
1	Mieszkańcy województwa wielkopolskiego	Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu
2	Personel medyczny i społeczny	Programy edukacyjne dla adresatów i podmiotów współpracujących przy realizacji programu
3	Dzieci z chorobą onkologiczną oraz ich rodzice/opiekunowie	Działania wspierające skierowane do rodziców/opiekunów i dzieci z chorobą onkologiczną
4	Mieszkańcy województwa wielkopolskiego	Ewaluacja i monitoring
5	Mieszkańcy województwa wielkopolskiego	Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Monitorowanie

Ocena zgłaszalności

#	Wskaźnik	Wynik
1	Liczba lekarzy, w tym lekarzy POZ objętych działaniami edukacyjnymi w ramach projektu	184
2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	1131
3	Liczba pracowników POZ oraz personelu zatrudnionego w lecznictwie zamkniętym oraz higienistek i higienistów objętych działaniami edukacyjnymi w ramach projektu	350
4	Liczba rodziców/opiekunów, którzy będą objęci działaniami informacyjnymi w zakresie wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży poprzez kampanię informacyjną zrealizowaną w formie wkładek do książeczek zdrowia	70046
5	Liczba pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli, którzy wzięli udział w działaniach edukacyjnych z zakresu onkologii dziecięcej	558

#	Wskaźnik	Wynik
6	Liczba umów o współpracy zawartych pomiędzy realizatorem projektu a placówkami medycznymi, w tym POZ pełniącymi funkcję Lokalnych Punktów Edukacji Zdrowotnej współpracującymi przy działaniach informacyjnych i edukacyjnych	6

Ocena jakości świadczeń

#	Wskaźnik	Wynik
---	----------	-------

Ewaluacja

Ewaluacja

#	Wskaźnik	Wynik
1	Liczba opracowanych raportów ewaluacyjnych z działań zapisanych w programie	1

KOSZTY

Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej w latach

Źródła finansowania i wydatki

#	Rok	Źródło finansowania	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
1	2018	UE	380723	0
2	2018	BP	41649	0
3	2018	wkład własny	22630	0
4	2019	UE	1266379	0
5	2019	BP	152095	0
6	2019	wkład własny	189504	0
7	2020	UE	2512484	0
8	2020	BP	265528	0
9	2020	wkład własny	82761	0
10	2021	UE	1881743	0
11	2021	BP	208890	0
12	2021	wkład własny	41336	0
13	2022	UE	951811	0
14	2022	BP	204745	0
15	2022	wkład własny	24944	0

Koszty całkowite realizacji programu polityki zdrowotnej

Suma kosztów rocznych

#	Rok	Kwota kosztu
1	2018	445002
2	2019	1607978
3	2020	2860773
4	2021	2131969
5	2022	1181500

Koszt całkowity wg źródła finansowania

#	Rok	Źródło finansowania	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
1		UE	6993139	0
2		BP	872908	0
3		wkład własny	361175	0

Koszty jednostkowe

Koszty jednostkowe za usługę

#	Rok	Nazwa kosztu	Kwota kosztu
---	-----	--------------	--------------

Średni koszt na uczestnika

#	Rok	Kwota kosztu
1	2018	746
2	2019	5453
3	2020	2354
4	2021	3479
5	2022	2801

PROBLEMY I DZIAŁANIA MODYFIKUJĄCE

Problemy w trakcie realizacji programu

#	Problem	Działanie naprawcze
1	Z uwagi na zakaz wstępu na oddziały szpitale z powodu pandemii COVID-19: - brak możliwości pozyskiwania nowych pacjentów wraz z otoczeniem do projektu - brak możliwości realizacji działań wspierających skierowanych do dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców/opiekunów	Udzielanie wsparcia online, a także w postaci broszur dla otoczenia. Zapewnienie wykonawcom wsparcia środków ochrony a także realizacja testów koniecznych do wejścia na oddział szpitala.
2	Brak zainteresowania wzięciem udziału w szkoleniu pielęgniarek i położnych pracujących w POZ	Rozszerzenia tej grupy docelowej o pielęgniarki/pielęgniarzy/położne pracujących w szpitalach, ponieważ ta grupa wykazywał spore zainteresowanie udziałem w projekcie
3	Z powodu pandemii COVID-19 brak możliwości realizacji spotkań edukacyjnych, pikników, stoisk edukacyjno-informacyjnych w szerszym gronie.	Realizacja indywidualnych spotkań edukacyjno – informacyjnych
4	Trudności w rekrutacji uczestników na szkolenia ze względu na pandemię COVID-19, brak zainteresowania i duże przeciążenie zawodowe.	Nawiązanie współpracy z Izbą Lekarską w celu promowania i wsparcia rekrutacji do projektu jeżeli chodzi o pracowników POZ i lekarzy. Uruchomienie szkoleń online.
5	Trudności w nawiązaniu współpracy ze szpitalami (mającymi pełnię w regionie Lokalne Punkty Edukacji Zdrowotnej) ze względu na duże obciążenie pracy szpitali z powodu pandemii COVID-19.	Nawiązanie kontaktu z Wojewodą Wielkopolskim z prośbą o wsparcie w tej kwestii.