

**UCHWAŁA NR 943/2007**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 20.12.2007 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie *wykonania numerycznej mapy glebowo – rolniczej w skali 1 : 5 000 na podstawie istniejącej mapy analogowej, dla 41 gmin województwa wielkopolskiego.*

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm./, w związku z art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm./ uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 2951/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie *wykonania numerycznej mapy glebowo – rolniczej w skali 1: 5 000 na podstawie istniejącej mapy analogowej dla 41 gmin województwa wielkopolskiego,* zmienionej uchwałami Nr 109/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. i Nr 616/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. wprowadza się zmianę w § 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Termin wykonania całości zadania określa się na dzień 31 marca 2008 roku.


Przewiduje się częściowe odbiory przedmiotowych prac w następujących terminach:  
31.05.2007 r., 31.08.2007 r., 31.03.2008 r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. MARSZALKI WOJEWÓDZTWA  
  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek

## UZASADNIENIE

Prace przewidziane do realizacji w etapie I i II zadania pn. „*wykonanie numerycznej mapy glebowo – rolniczej w skali 1: 5 000 na podstawie istniejącej mapy analogowej dla 41 gmin województwa wielkopolskiego* zostały wykonane zgodnie z założeniami i odebrane na podstawie częściowego protokołu odbioru prac.

W związku z rozszerzeniem uchwałą Nr 616/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. pierwotnego zakresu opracowania mapy glebowo – rolniczej o opracowanie w postaci obiektowej i przygotowanie eksportu bazy w formacie geo – info, koniecznym jest przesunięcie terminu zakończenia III etapu prac, a jednocześnie całości zadania.

Rozszerzenie zadania o kolejne czynności wymaga dodatkowego nakładu prac, ale jednocześnie spowoduje podniesienie walorów użytkowych produktu, jakim jest numeryczna mapa glebowo – rolnicza w postaci obiektowej.

Dodatkowym uzasadnieniem na przesunięcie terminu wykonania ww. zadania były długotrwałe negocjacje prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Lesznie w sprawie udostępnienia Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz analogowych map glebowo – rolniczych stanowiących podstawę do tworzenia numerycznej mapy glebowo – rolniczej.

Wpływ na niedotrzymanie terminu ww. opracowania miały również zdarzenia losowe pracowników Biura bezpośrednio zajmujących się zadaniem.

Z uwagi na olbrzymią ilość wniosków rolników o wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów koniecznym było zaangażowanie większej liczby pracowników do wykonywania zadania weryfikacja użytków oraz sprawdzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów, realizowanym nieprzerwanie przez Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu od 2005 roku.

Wobec powyższego koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Arkadiusz Błochowiak