



Poznań, 08.07.2026 r.

KS-I-O.0003.11.2026

DO-I-B.ZD-00461/26

Pan
Piotr Trybek
Radny Województwa Wielkopolskiego

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację z dnia 22 czerwca 2026 roku w sprawie szczegółowego stanu wdrażania, stopnia wykorzystania oraz ryzyk i powodów niewykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przez Województwo Wielkopolskie, przekazuję informacje w sprawie przygotowane przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu posiadające informacje w sprawie.

Departament Transportu

Ad 1.

- a) województwo wielkopolskie (Departament Transportu);
- b) *„Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego”* komponentu E2.1.2 – Pasażerski tabor kolejowy;
- c) całkowita wartość 315 426 320,05 zł, kwota przyznanego dofinansowania 105 195 671,99 zł;
- d) zadanie nie jest realizowane;
- e) zadanie nie jest realizowane.

Wyjaśnienie:

Nabór wniosków o objęcie wsparciem w komponencie E2.1.2 - Pasażerski tabor kolejowy w ramach konkursu KPOD.09.08-IW.02-001/23 został ogłoszony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) jako Jednostkę Wspierającą w zakresie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w dniu 2 maja 2023 r. Województwo wielkopolskie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz złożyło wnioski do CUPT o objęcie projektu *„Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego”* wsparciem bezzwrotnym z KPO. Już na etapie konkursu wskazany ostateczny termin kwalifikowalności wydatków - 30 czerwca 2026 r. był bardzo wymagający dla producentów taboru. Województwo wielkopolskie zgłaszało swoje uwagi w tym zakresie m.in. w ramach uzgodnień z komisją wspólną rządu i samorządu terytorialnego przy tzw. „rewizji KPO” w marcu 2024 r., a następnie na Konwencji Marszałków Województw RP we wrześniu 2024 r., proponując wydłużenie maksymalnego okresu kwalifikowania wydatków co najmniej do końca 2027 roku.

W dniu 3 lipca 2024 r. województwo wielkopolskie podpisało umowę na dofinansowanie projektu na kwotę 105 195 671,99 zł. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyraził zgody na wybór swojej oferty jako najkorzystniejszej, z uwagi na zbyt krótki okres realizacji przedsięwzięcia, zwracając uwagę na skomplikowany proces projektowania, produkcji oraz homologacji taboru kolejowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu i tym samym nie podpisał umowy z Wykonawcą na zakup 8 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Podjęte przez województwo próby wydłużenia granicznego terminu realizacji przedsięwzięcia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wobec powyższego realizacja projektu w obowiązującym okresie kwalifikowalności wydatków do 30 czerwca 2026 r. stała się nierealna, a Umowa o dofinansowanie zawarta z CUPT została rozwiązana. Aktualnie realizowana jest umowa na dostawę 10 sztuk z opcją kolejnych 10 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Województwo ubiega się o dofinansowanie z innych programów unijnych.

Ad 2.

Nie dotyczy.

Ad 3.

Nie dotyczy.

„Czy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego lub podległe mu jednostki...”

Z przyczyn niezależnych od województwa, zrezygnowano z realizacji projektu pn.: *„Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego”* o wartości przedsięwzięcia 315 426 320,05 zł z uwagi na zbyt krótki czas na realizację inwestycji, wynikający z regulaminu konkursu (zgodnie z wyjaśnieniem do pytania nr 1).

„Czy w przypadku ziszczenia się ryzyka niewykorzystania (utruty) przyznanych środków z KPO...”

Nie dotyczy.

Departament Edukacji i Nauki

1. Projekt realizowany przez województwo wielkopolskie/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i zakończony w dniu 30 czerwca br.:

- a) **Nazwa beneficjenta** – Województwo Wielkopolskie/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, część zadań w projekcie realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
- b) **Nazwa projektu i komponent KPO:** „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w województwie wielkopolskim”. Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
- c) **Całkowita wartość projektu na dzień 30 czerwca 2026 r.:** 17 979 614,00 zł netto, VAT nie był wydatkiem kwalifikowalnym.
- d) **Kwota środków z KPO faktycznie wydatkowana i rozliczona na dzień składania odpowiedzi:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 5 062 046,52 zł.

Województwo Wielkopolskie/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu: 10 999 180,75 zł.

Łącznie: 16 061 227,27 zł.

Końcowy wniosek o płatności zostanie złożony do **30.07.2026 r.** (zgodnie z procedurami).

- e) **Kwota środków z KPO, która zgodnie z pierwotnym harmonogramem powinna zostać wydatkowana do końca czerwca br.:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 5 976 914,00 zł.

Województwo Wielkopolskie/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu: 12 002 700,00 zł.

Łącznie: 17 979 614,00 zł.

Kwota środków niewykorzystanych wynika z oszczędności poprzetargowych i nie jest wynikiem ograniczenia zakresu rzeczowego projektu. Wybór Wykonawców poszczególnych usług dokonywany był zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i zasadą konkurencyjności.

Przedsięwzięcie nie było projektem zagrożonym.

2. Projekt realizowany do dnia 20.07.2026 r. przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Partner, gminę Suchy Las – Partner, Fundację Pro Cultura - Partner, Fundację Partycypacji Społecznej – Lider:

- a) **Nazwa beneficjenta** – Fundacja Partycypacji Społecznej – Lider. Projekt partnerski.
- b) **Nazwa projektu i komponent KPO:** Cyfrowe Przedszkole "CYFRA" (wielkopolskie 1) Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i pilskiego – projekt z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej (dalej: „Przedsięwzięcie”), planowanego do sfinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: „KPO”), w ramach inwestycji C.2.1.3 E - kompetencje.
- c) **Całkowita wartość i kwota otrzymanego dofinansowania dla Partnera - ODN w Poznaniu:** 351 200,00 zł.
- d) **Kwota środków z KPO faktycznie wydatkowana i rozliczona na dzień składnia odpowiedzi:** 266 539,60 zł.
- e) **Kwota środków z KPO, która zgodnie z pierwotnym harmonogramem powinna zostać wydatkowana do końca czerwca br.:** 266 539,60 zł.

3. Projekt realizowany do dnia 20.07.2026 r. przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Partner, Fundację Pro Cultura - Partner, Fundację Partycypacji Społecznej – Lider:

- a) **Nazwa beneficjenta** – Fundacja Partycypacji Społecznej – Lider. Projekt partnerski.
- b) **Nazwa projektu i komponent KPO:** „Wielkopolska w Cyfrowym Świecie” Program szkoleń kompetencji cyfrowych dla Obywateli projekt z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej (dalej: „Przedsięwzięcie”), planowanego do sfinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: „KPO”), w ramach inwestycji C.2.1.3 E - kompetencje.
- c) **Całkowita wartość i kwota otrzymanego dofinansowania dla Partnera - ODN w Poznaniu:** 378 810,00 zł.
- d) **Kwota środków z KPO faktycznie wydatkowana i rozliczona na dzień składnia odpowiedzi:** 305 383,26 zł.
- e) **Kwota środków z KPO, która zgodnie z pierwotnym harmonogramem powinna zostać wydatkowana do końca czerwca br.:** 305 383,26 zł

4. Projekt realizowany do dnia 20.07.2026 r. przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Partner, Fundację Pro Cultura – Partner, Fundację Partycypacji Społecznej – Lider:

- a) **Nazwa beneficjenta** – Fundacja Partycypacji Społecznej – Lider. Projekt partnerski.

- b) **Nazwa projektu i komponent KPO:** Przedszkolny E-Mentor (wielkopolskie 2). Program szkoleń kompetencji nauczycieli i rozwoju zasobów cyfrowych placówek wychowania przedszkolnego na obszarze podregionu kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego. – projekt z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej (dalej: „Przedsięwzięcie”), planowanego do sfinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: „KPO”), w ramach inwestycji C.2.1.3 E - kompetencje.
- c) **Całkowita wartość i kwota otrzymanego dofinansowania dla Partnera - ODN w Poznaniu:** 351 210,00 zł.
- d) **Kwota środków z KPO faktycznie wydatkowana i rozliczona na dzień składnia odpowiedzi:** 259 311,12 zł.
- e) **Kwota środków z KPO, która zgodnie z pierwotnym harmonogramem powinna zostać wydatkowana do końca czerwca br.:** 259 311,12 zł.

Oszczędności wygenerowane podczas realizacji projektów wynikają z optymalizacji oraz zmniejszenia rzeczywistych kosztów delegacji pracowników.

W przedstawionej informacji nie zostały jeszcze ujęte wszystkie wydatki projektowe, ponieważ część dokumentów źródłowych jest jeszcze w trakcie weryfikacji i księgowania.

Departament Edukacji i Nauki UMWW oraz podległe jednostki nie zrezygnowały z przygotowania i złożenia planowanych wcześniej projektów z powodu zmian w wytycznych naborów, ich opóźnień lub zbyt krótkiego czasu na realizację inwestycji wymuszanego przez opóźnienia centralne.

Departament Infrastruktury

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zgłosił do ujęcia w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) projekty w ramach Wiązki VII „Bezpieczeństwo Transportu”:

- Program budowy obwodnic - zakres projektu obejmował wykonanie obwodnic w pięciu miejscowościach zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego o szacowanej wartości 380 mln zł.;
- Program rozwoju ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich – zakres obejmował wykonanie 333 km ścieżek rowerowych/pieszko-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego o szacowanej wartości 300 mln zł.;
- Ponadto w listopadzie 2020 r. w ramach Wiązki nr VI Drogi wojewódzkie z terenu województwa wielkopolskiego zostało zgłoszonych 21 zadań na łączną kwotę wynoszącą blisko 1,5 mld zł.

Ww. wnioski zostały złożone pomimo jasnych zapisów, że KPO zakłada finansowanie inwestycji w sieci dróg krajowych, a podmiotem realizującym zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Departament Kultury

W załącznikach od 1-6 niniejszego pisma przekazuję informacje z jednostek nadzorowanych przez Departament Kultury.

Departament Zdrowia

Ad 1.

Zestawienie wszystkich projektów realizowanych przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest województwo wielkopolskie, zawiera załączona do niniejszej odpowiedzi tabela, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego pisma. Ujęto w niej nazwy beneficjentów, nazwy projektów i komponentu KPO, aktualną wartość projektu i kwoty

przyznanego dofinansowania wynikające z zawartych umów oraz aneksów, a także kwoty wydatkowanych środków z KPO.

Ad 2.

Odpowiadając na drugie pytanie należy zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji poszczególnych projektów KPO zmianie uległy zarówno terminy realizacji przedsięwzięć, jak i terminy kwalifikowalności wydatków w następujący sposób:

- 1) w ramach inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze onkologii ośrodków zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej” oraz w ramach inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii”, w wyniku wynegocjowanych zmian modyfikacji uległ sposób definiowania etapu realizacji przedsięwzięć, który będzie rozliczany z Komisją Europejską – ostateczny termin na realizację rzeczową przedsięwzięć, udokumentowaną protokołami końcowego odbioru robót budowlanych i/lub protokołami dostaw zakupionego sprzętu ustalono na dzień 30 czerwca 2026 r., natomiast maksymalnie do dnia 31 października 2026 r. możliwe jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia związane z oddaniem do użytku i uruchomienie infrastruktury wspartej w wyniku realizacji przedsięwzięcia oraz dokonywanie końcowych płatności na rzecz wykonawców.
- 2) w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” termin realizacji przedsięwzięcia mógł zostać wydłużony maksymalnie do dnia 15 lipca 2026 r. po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Instytucji odpowiedzialnej za realizację Inwestycji, zgodnie z § 20 ust. 2 umowy. Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia wymaga zawarcia między Stronami aneksu do Umowy, a w tym przypadku końcowa data kwalifikowalności wydatków mogła ulec przesunięciu maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2026 r.

W oparciu o złożone przez podmioty lecznicze wnioski o przesunięcie poszczególnych terminów Ministerstwo Zdrowia sporządziło stosowne aneksy, które w obszarze transformacji cyfrowej zostały już podpisane drugostronnie, natomiast w projekcie kardiologicznym i onkologicznym trwają w Ministerstwie prace nad aneksowaniem zawartych umów.

Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności, realizowane przez podmioty lecznicze projekty dofinansowane z KPO cechują się różnicami widocznymi w załączniku nr 7 pomiędzy przyznanym dofinansowaniem a środkami wydatkowanymi do 30 czerwca 2026 r., przy czym w zakresie tych niewykorzystanych środków nie można mówić, aby jakiegokolwiek wnioski aplikacyjne tych jednostek zostały odrzucone, pozostawione bez rozpatrzenia lub wycofane. Jednocześnie przedstawiam poniższą informację w zakresie złożonych w 2025 roku przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest województwo wielkopolskie, wniosków w poszczególnych naborach, które nie uzyskały dofinansowania:

- 1) inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze onkologii ośrodków zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej”.
 - a) wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zadanie „Adaptacja pomieszczeń budynku E celem utworzenia nowej sali operacyjnej wraz z doposażeniem oddziałów, zakładów, pracowni Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie dla potrzeb diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych” – wnioskowana kwota wsparcia 36 510 486,61 zł. Przedsięwzięcie oceniono pozytywnie i nie rekomendowano do objęcia wsparciem z uwagi na małą liczbę punktów.

- b) wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zadanie „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu” – wnioskowana kwota wsparcia 35 156 386,84 zł.
Przedsięwzięcie oceniono pozytywnie i nie rekomendowano do objęcia wsparciem z uwagi na małą liczbę punktów.
- c) wniosek Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie „Poprawa jakości opieki pacjentów onkologicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – wnioskowana kwota wsparcia 45 335 971,16 zł.
Przedsięwzięcie oceniono pozytywnie i nie rekomendowano do objęcia wsparciem z uwagi na małą liczbę punktów.
- d) wniosek Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na zadanie „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnych do realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego” – wnioskowana kwota wsparcia 5 019 213,26 zł.
Przedsięwzięcie oceniono pozytywnie i nie rekomendowano do objęcia wsparciem z uwagi na małą liczbę punktów.
- e) wniosek Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zadanie „Poprawa dostępu oraz jakości opieki onkologicznej poprzez rozwój i modernizację infrastruktury Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w siedzibie szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – wnioskowana kwota wsparcia 15 174 890,90 zł.
Przedsięwzięcie oceniono negatywnie ze względu na niespełnione kryteria formalne.
- f) wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów na zadanie „Rozwój Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów jako Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Onkologicznego SOLO II” – wnioskowana kwota wsparcia 78 272 479,80 zł.
Przedsięwzięcie oceniono pozytywnie i nie rekomendowano do objęcia wsparciem z uwagi na małą liczbę punktów.
- 2) inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.
- a) wniosek Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na zadanie „Rozbudowa systemu IT i usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie” – wnioskowana kwota wsparcia 6 000 000,00 zł.
Na liście rankingowej Szpital zajął 443. miejsce, nie uzyskując dofinansowania.

Ad 3.

Informacja o realizowanych projektach, w których wystąpić mogą jakiekolwiek zagrożenia będące w zainteresowaniu Pana Radnego:

- 1) „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” – zadanie realizowane przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
Termin kwalifikowalności zostanie dotrzymany, ale istnieje ryzyko niewykorzystania środków z KPO w kwocie 235 843,00 zł na zakup dwóch licencji, stanowiących dodatkowy zakup powstały z oszczędności w projekcie. Istnieje bowiem ryzyko niepodpisania umowy i realizacji do 15 lipca 2026 r., na co wpływ miał długi czas oczekiwania na odpowiedź z Ministerstwa i akceptację wniosku dotyczącego

wykorzystania oszczędności w projekcie, co opóźniło złożenie wniosku o przetarg (przyczyna proceduralna).

- 2) „Poprawa efektywności i jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz komfortu pacjenta w Kaliszu Pile i w Poznaniu w celu równomiernej dostępności świadczeń w Wielkopolsce” – zadanie realizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W związku ze złożonym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów w zakresie dostawy stanowiska do pobierania materiału – stołu formalinowego, zakup ten nie został zrealizowany w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. 2 lipca br. odbyła się rozprawa w KIO, jednostka oczekuje na wydanie orzeczenia w tej sprawie. Na obecną chwilę nie sposób wskazać, czy wystąpi w tej kwestii zagrożenie ponieważ Wielkopolskie Centrum Onkologii posiada wydaną zgodę Ministerstwa Zdrowia na przesunięcie terminu realizacji tego konkretnego zakupu do dnia 31 lipca 2026 r. (ewentualna przyczyna proceduralna).

- 3) „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

W związku z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej wniesionym przez wykonawcę usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem SOC oraz dostawy systemu SIEM, w dniu 22 czerwca 2026 r. odbyła się rozprawa zakończona rozstrzygnięciem, jednakże do dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi Szpital Wojewódzki w Poznaniu nie otrzymał odpisu z treścią postanowienia, co uniemożliwia z powodów formalnych podjęcie dalszych działań (przyczyna proceduralna).

- 4) „Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

W wyniku nierozstrzygniętych wg stanu na 30 czerwca 2026 r. postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z brakiem ofert nie zakupiono trzech rodzajów sprzętów: USG mobilne, holtery RR i pompy do wspomagania mechanicznego lewej komory serca na łączną kwotę wydatków netto 255 624,74 zł. netto.

W powyższej sytuacji Szpital Wojewódzki w Poznaniu wystosował wniosek do Ministerstwa Zdrowia o wyrażenie zgody na przesunięcie tych środków na inne zadania. Zakupione sprzęty będą wówczas stanowiły koszt kwalifikowany, więc w sytuacji otrzymania aneksu przenoszącego ww. wydatki nie zaistnieje ryzyko niedotrzymania końcowych terminów kwalifikowalności wydatków.

Zebrane na potrzeby niniejszej odpowiedzi informacje z podmiotów leczniczych nie wskazywały, aby występowały sytuacje rezygnacji z przygotowania i złożenia planowanych wcześniej projektów z powodu zmian w wytycznych naborów, ich opóźnień lub zbyt krótkiego czasu na realizację inwestycji wymuszonego przez opóźnienia centralne.

Nabór wniosków w ramach inwestycji D1.1.1 oraz D1.1.2 wiązał się z koniecznością zabezpieczenia przez wnioskującego środków na wydatki niekwalifikowane w postaci podatku VAT. Stosowne zabezpieczenie na wniosek poszczególnych podmiotów leczniczych zostało poczynione w ubiegłym roku poprzez ujęcie wymaganych kwot w budżecie Województwa Wielkopolskiego oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego. Ponadto:

- 1) W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, który wnioskował o środki na zadanie „Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie” w kwocie 76,7 mln zł i nie otrzymał pełnej kwoty dofinansowania, w budżecie Województwa zabezpieczona została dodatkowo kwota ponad 36 mln zł.

z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków netto, na które Szpital nie uzyskał dofinansowania. Aktualnie jest to kwota 36 134 066,15 zł.

- 2) Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przeznaczona została na zadanie „Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” dodatkowa kwota w wysokości 1 300 068,00 zł, stanowiąca równowartość wydatków netto, związanych z wyższymi kosztami zakupu sprzętu, niż pierwotnie planowano.
- 3) Dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przeznaczona została na zadanie „Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” dodatkowa kwota w wysokości 1 921 951,85 zł, stanowiąca równowartość wydatków netto, związanych z wyższymi kosztami zakupu sprzętu, niż pierwotnie planowano.
- 4) Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przeznaczona została na zadanie „Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego” dodatkowa kwota w wysokości 191 547,94 zł., związana z wartością pozostałych robót dodatkowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny.
- 5) Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przeznaczona została na zadanie „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” dodatkowa kwota w wysokości 1 196 620,76 zł, stanowiąca równowartość wydatków netto związanych z wyższymi kosztami zakupu sprzętu, niż pierwotnie planowano.

Z uwagi na to, że realizując projekty w ramach inwestycji D1.1.1 oraz D1.1.2 podmioty lecznicze otrzymują środki w formule zaliczkowej, a następnie refundacyjnej, która to oznacza konieczność czasowego finansowania (znaczących) wydatków inwestycyjnych przez podmioty lecznicze we własnym zakresie, Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w oparciu o przygotowaną przez Departament Zdrowia UMWW analizę rynku potwierdzającą zasadność ogłoszenia naboru na pożyczki dla podmiotów leczniczych z województwa wielkopolskiego oraz prośby ww. podmiotów leczniczych o wsparcie finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uruchomił nabór wniosków na *Pożyczkę na projekty z KPO dla podmiotów leczniczych*. Zgodnie z przyjętymi założeniami o powyższą pożyczkę mogą ubiegać się podmioty lecznicze w związku z realizacją projektów dofinansowanych z KPO w ramach komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Z powyższego mechanizmu skorzystają: Wojewódzki Szpital Zespołowy im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.

Kluczowym uzasadnieniem dla uruchomienia instrumentu pożyczkowego WFR jest zidentyfikowana luka finansowa wynikająca ze wskazanej powyżej specyfiki mechanizmu zaliczkowania i refundacji w ramach KPO. Analiza wniosków złożonych przez podmioty lecznicze wskazuje, że luka ta ma charakter systemowy i dotyczy w różnym stopniu wszystkich realizatorów projektów KPO z sektora ochrony zdrowia.

W przypadku trójki zidentyfikowanych podmiotów leczniczych łączna luka finansowa wymagająca pokrycia ze źródeł zewnętrznych może wynieść blisko 40,6 mln zł. Jest to kwota której podmioty te nie są w stanie pozyskać na warunkach rynkowych (kredyt bankowy), ze względu na ograniczoną zdolność kredytową i brak wystarczających zabezpieczeń.

W tym miejscu należy wskazać, że spłata pożyczki nastąpi natychmiast po uzyskaniu refundacji

z KPO, co oznacza brak ryzyka trwałego obciążenia budżetu szpitali kosztami finansowania zewnętrznego. Instrument ten jest zatem nie tylko zasadny, lecz wręcz optymalny dla specyfiki finansowania projektów KPO przez podmioty publiczne.

Powyższe dwa aspekty (pożyczka oraz dodatkowe środki) stanowiły odpowiedź na pojawiające się ryzyka związane z ewentualnymi utrudnieniami w realizacji projektów KPO.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2026 r. na podstawie Uchwały Nr 8122/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 roku współrealizował zadania projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Wnioskodawcą Projektu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostka podległa Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW. Pełna informacja o tym projekcie zostanie przekazana przez Wnioskodawcę/Departament nadrzędny. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie planował innych projektów finansowanych z KPO i nie składał wniosków aplikacyjnych w ramach innych inwestycji KPO.

Z poważaniem

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Grudziak

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Załączniki

- 1) Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie;
- 2) Teatr Nowy im. Izabelii Cywińskiej w Poznaniu;
- 3) Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy;
- 4) Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu;
- 5) Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie;
- 6) Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu;
- 7) Jednostki nadzorowane przez Departament Zdrowia UMWW.