



Poznań, 10 marca 2020 r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KS-I.0003.5.2020
DI-III.ZD-00050/20

Pani
Agnieszka Grzechowiak
Radna
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Odpowiadając na Pani zapytanie z 24 lutego 2020 roku złożone na XVIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie budowy obwodnicy m. Wronki uprzejmie informuję, że 22 lipca 2019 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe dla przedmiotowej inwestycji.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 września 2019 r., jednakże w wyniku licznych zapytań termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu został przesunięty na 18 września 2019 r. Po złożeniu ofert przez wykonawców i przeprowadzeniu ich analizy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednakże jeden z oferentów dwukrotnie wniósł odwołanie od decyzji wyboru wykonawcy robót do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, która 3 stycznia 2020 r. oddaliła odwołanie. W dniu 7 stycznia 2020 r. przekazano dokumentację z postępowania przetargowego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, celem przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

Obecnie oczekujemy na zakończenie powyższej kontroli, po której będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą robót drogowych. Jednocześnie nadmieniam, że zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest w czerwcu 2022 r.


Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek