



WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Wojciech Jankowiak

Poznań, 07 grudzień 2018 r.

KS-I.0003.20.2018
DI-III.ZD-00355/18

Pan
Romuald Ajchler
Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną 26 listopada 2018 roku na I sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie terminu oddania do użytku mostu w Międzychodzie uprzejmie informuję, iż wykonawca robót na tym obiekcie jest w trakcie procesu restrukturyzacji. Z uwagi na przedmiotowy proces wykonawca wystąpił do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z wnioskiem o umożliwienie dokończenia budowy ww. mostu po terminie wyznaczonym w umowie. Obecnie czekamy na przedstawienie przez firmę szczegółowego programu naprawczego wraz z harmonogramem robót. Po ich otrzymaniu dokonamy oceny czy mimo problemów finansowych wykonawcy program jest realny do wykonania.


WICEMARSZAŁEK
Wojciech Jankowiak