
Uchwała nr 3679/2013 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 

2011 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i ustalenia zasad 

uczestnictwa w Konkursie. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596) i w związku z Uchwałą nr 291/2011 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie, zmienionej Uchwałą  

nr 2226/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. i Uchwałą  

nr 3008/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

W załączniku nr 1 do Uchwały nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”  

i ustalenia zasad uczestnictwa w Konkursie, § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Realizacja zadań 

w ramach II etapu nastąpi do dnia 30 września 2013 roku, co oznacza, że ostateczny termin 

złożenia rozliczenia z realizacji zadania upływa z dniem 14 października 2013 r.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr 3679/2013 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

zmieniającej Uchwałę nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

ogłoszenia Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i ustalenia zasad uczestnictwa  

w Konkursie. 

Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynął wniosek gminy Tuliszków o wydłużenie 

terminu realizacji zadania pn. „Dziecięca dolina w Piętnie”, realizowanego w ramach II edycji 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Wnioskodawca argumentuje, iż po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wpłynęły oferty 

przewyższające kwotę z kosztorysu inwestorskiego i przekraczające kwotę 14 tys. euro, co  

z kolei wymusiło przeprowadzenie postępowania przetargowego. Cała procedura uległa więc 

wydłużeniu, zagrażając dotrzymaniu terminu wykorzystania dotacji, tj. 2 września 2013 r. 

Gmina Tuliszków chcąc terminowo wykonać projekt, nie przekraczając terminu 

wykorzystania dotacji, zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do końca 

września 2013 r. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Członek Zarządu 

 

 

 


