
Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych

1.4 Województwo: wielkopolskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

1.6 Numer konkursu: Projekt systemowy
1.7 Tytuł projektu: eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.05.2013 Do 30.06.2015

1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)

Województwo: Wielkopolskie
Powiat:
Gmina:

1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej: NIE

1.11 Projekt innowacyjny: NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym: NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Poznaniu
2.2 Status prawny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL) 7781201629
2.4 REGON: 001391528
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2.5 Adres siedziby:

Ulica: Górecka
Nr domu: 1
Nr lokalu: NIE DOTYCZY
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-201
Telefon: 61 858 47 00
Fax: 61 852 33 29

2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Ewa Superczyńska - DYREKTOR

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Ewa Superczyńska
2.7.1 Numer telefonu: 61 858 47 00
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: ewa.superczynska@odn.poznan.pl
2.7.3 Numer faksu: 61 852 33 29
2.7.4 Adres: j.w.
2.8 Partnerzy: TAK
2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucji: Konsorcjum Fundacja eSzkoła i EUROCONSULT Zdzisław Lara
2.8.1.2 Status prawny: bez szczególnej formy prawnej
2.8.1.3 Adres siedziby: 61-770 Poznań, ul. I. Paderewskiego 8
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III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 30 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

Uzasadnij potrzebę realizacji projektu1. 
Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu2. 
Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)3. 
Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)4. 
Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość
pomiaru)

5. 

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu1. 
Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji
projektu

2. 

Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu3. 
Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa4. 

W zaktualizowanej 24.01.2011 przez Sejmik Woj.Wlkp.(W_WLKP) Regj Strategii Innowacji na lata 2010-2020 wskazano:„Polski system edu nie promuje postaw niezbędnych
do powstawania innowacji takich jak kreatywność i przedsiębiorczość,umiejętność pracy w grupie,umiejętność realizacji proj (P)i rozwiązywania prob opartych na wykorzystaniu
wiedzy z różnych przedmiotów oraz oceny i podejmowania ryzyka”.

Wg raportu CKE„Osiągnięcia ucz.kończących szkołę podst.w roku 2012”(CKE 2012):„Najbardziej niepokojące są wyniki sprawdzające umiej wykorzystywania wiedzy w
praktyce.Za poprawne rozwiązanie zadań z tego obszaru każdy uczeń mógł uzyskać 8pkt.,tymczasem ponad 15% tegorocznych 6-kl.nie uzyskało ani jednego punktu za tę
umiejętność(…)Szkoła powinna więcej czasu poświęcić na doskonal.umiejętności stos.wiedzy w sytuacjach z życia codziennego,ponieważ średni wynik z
obszaru<<Wykorzystywanie wiedzy w praktyce>> to 46% punktów możliwych do zdobycia.” Warto zauważyć,że w W_WLKP:na 8 punktów możliwych do uzyskania
najliczniejsza gr UCZ–5.537 (16,27%) uzyskała 0pkt,czyli nie rozwiązała poprawnie żadnego zadania z tego obszaru.Niewiele mniejsza była grupa UCZ.,którzy uzyskali 1pkt –
4.851 (14,25%).11,14% wszystkich piszących(3.791uczn) uzyskało 5pkt., a 3.842 (11,29%) – 6pkt. Maks. 8pkt. uzyskało 3.091 (9,08%) piszących (OKE- w Poznaniu, 04.2012).

Wg raportu OKE „Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej”(OKE Poznań, 04.2012)do sprawdzianu szóstoklasisty w roku 2012 w W_WLKP przystąpiło 34.639 ucz/ic (UCZ),
w tym 17.687 ch. (M) i 16.952 dz. (K) .Średni uzyskany wynik wynosi 21,98 pkt.,czyli PONIŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ,która wyniosła w roku 2012: 22,75pkt. Maksymalną
liczbę - 40pkt. – w W_WLKP uzyskało zaledwie 29UCZN (0,08%). Ponadto warto zauważyć, że:
-średnio uzyskany ww.wynik sprawdzianu szóstoklasisty w WLKP w r.2012 jest dużo niższy niż w r,2011, który wynosił 24,69pkt.(spadek RdR o prawie 2,71pkt.)przy średniej
krajowej wyn.wówczas 25,27pkt.
-wynik wyższy od średniej krajowej uzyskano zaledwie w pięciu powiatach(M. Poznań, M.Konin, M.Kalisz, M.Leszno, poznański),
-W_WLKP ZAJĘŁO DOPIERO 15 MIEJSCE(w roku 2011 również 15)W KRAJOWYM RANKINGU średnich wyników uzyskanych przez dzieci ze szkół
podstawowych(SP)wyprzedzając jedynie woj. zachodniopomorskie.

Wg raportu Instytutu Analiz Regionalnych„Średnie wyniki woj.młodzieży z egzaminów zew. względem średnich wyników kraj. za lata 2005- 2011 (IAR 2011)odchylenie śr.
uzyskanego wyniku sprawdzianu szóstoklasisty w W_WLKP od średniej krajowej wyniosło -(minus) 2,3%.

Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F     Wersja Generatora: 8.7     wersja publikacji: 8.7.2 3



Warto zwrócić uwagę, że ww.wskazuje na braki w zakresie komp.klucz.,o których mowa w Zaleceniu PE i Rady z 18.12.2006r.(2006/962/WE).Prz yczyną tego zjawiska jest
m.in.sposób nauczania(wykluczający niezależność i kreatywność,kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności myślenia)oraz narzucany sposób uczenia się.Do zbliżenia
spotykających się w szkole 2 kultur –nauczania szkolnego i aktywności digital natives doprowadzić może wykorzystanie metody projektu(METOD_P) do zajęć prowadzonych w
zespołach oraz uczestnictwo UCZ w zaj, pozalekc.,realizowanych z szerokim, intencjonalnym wykorzystaniem środowiska cyfrowego. Praca w gr.projektowych ma na celu
przygotowanie UCZN do pracy w zespole(różnorodność wieku,poziomu wiedzy,doświadczenia).Wg aktualnych wyników badań aktywność edukacyjna w ramach METOD_P
wyzwala w UCZ większe zaangażowanie w procesie uczenia się –uczy odpowiedzialności za własną edukację;motywuje do zadawania pytań;do weryfikacji używanych pojęć,a
dzięki swobodnej wymianie myśli z rówieśnikami i nauczycielami takie uczenie się pobudza krytyczne myślenie UCZ,,refleksyjność i umiejętność rozwiązywania prob.

Przedstawiony problem zostanie zniwelowany poprzez wdrożenie w 226 WLKP SP -prog.rozwoj.dot.stosowania w naucz.metod proj.i technologii infor-komunik(TIK) ze
szczególnym uwzględnieniem przedmiotów mat.przyr..Wysiłki oświaty we wdrażaniu TIK nie nadążają za współczesnością.Szczególnie dotkliwy jest brak koordynacji pomiędzy
działaniami MEN i organami prow.szkoły.Na świecie jest już rozwiązanie, polegające na tworzeniu reg. gridów edu. – wewn. sieci w ramach Internetu współfin. przez
samorządy danej jednostki. W kontekście tego problemu Samorząd W_WLKP w grudniu 2009 roku uchwalił KONCEPCJĘ ORGANIZACYJNĄ KSZTAŁCENIA KADR
KWALIFIKOWANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WLKP, w której podkreślił rolę WLKP Gridu Edukacyjnego (GE), jako sposobu na integrację działań w zakresie
wdrażania do oświaty regionu TIK.

Projekt (P) jest komplementarny z realiz. przez W_WLKP od 2011 P systemowym w ramach POKL9.1.2 „eSzkoła - Moja Wielkopolska”, dla 105 szkół (35 LO oraz 70 gimn.) po
2gimn. i 1LO z każdego powiatu. W efekcie realizacji obu P zainicjowany zostanie trwały WLKP GE wskazany przez Samorząd W_WLKP, Dep. Edukacji i Nauki UMWW w
„Koncepcji organizacyjnej kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w WLKP”.
Ponadto P jest zgodny ze stanowiskiem Konwentu Starostów W_WLKP z dnia 6.12.2007 w sprawie realizacji w WLKP programu „e-szkoła” na 2007-2013.

Uczestn. P zostaną wyposażeni w KOMP.KLUCZ, o których mowa pow, jak: porozumiewanie się w j.ojczystym, kompetencje matem. i podst. kompet. nauk-tech, kompet
informat, umiejętność uczenia się, kompet społ. i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna dające gruntowne przygotowanie do
podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia.

P przyczyni się do zaktywizowania środ. rodziców i organów prow. szkoły (na podst. dośw.z realizacji 2008-2010 projektów eSzkoła -Twórczy uczeń oraz trwającego od 2011
roku P W_WLKP eSzkoła - Moja Wielkopolska). Nie przewidujemy negatywnych wpływów P.

P był konsultowany ze środowiskiem lokalnym z SP oraz ich organami prow., które wykazały b.duże zainteresowanie P. Konsultacje społ.prowadzone zgodnie z zas. POKL -
zas. zrównoważonego rozwoju, porozumienia ze środowiskiem lokal., prowadzone były w nast. formach: dyskusje oraz spotkania w gr. focusowych, dyskusje podczas rad
pedagog. oraz bezpośrednio w gminach.

3.1.2 Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu
Wartość obecna

wskaźnika
Wartość docelowa

wskaźnika
Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość

pomiaruK M O K M O

Rozwój kompetencji kluczowych UCZ
poprzez wdrożenie w latach
2013-2015 w 226 WLKP SP
Programów Rozwojowych
dotyczących stosowania w nauczaniu
metod projektowych i TIK

Liczba szkół (podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne),
które zrealizowały projekty rozwojowe
w ramach projektu

0 0 0 0 0 226 Formularze przystąpienia do projektu. Raport szkoły z
wdrożonego progr. (1raz - 2015)

Liczba szkół na obszarach wiejskich
(podstawowych, gimnazjów i
ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne), które
zrealizowały projekty rozwojowe w

0 0 0 0 0 118 Formularze przystąpienia do projektu.
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ramach projektu

Liczba UCZ, które/którzy zrealizują
projekty edukacyjne 0 0 0 4430 4610 9040

Karty PEFS ucz./ic (1 na rozpoczęcie każdej edycji zajęć
pozalekcyjnych - 2013-2015) Lista obecności, dzienniki
zajęć

Liczba dyrektorek/ów szkół przygot.
do wdrożenia aktywnych metod
nauczania z wykorzyst. ICT

0 0 0 146 80 226 Karty PEFS, zaśw. ukończenia seminariów (2013-2015)
Lista obecności, dzienniki zajęć

Liczba nauczycieli/nauczycielek
(NAUCZYC) przygot. do wdrożenia
aktywnych metod nauczania z
wykorzyst. ICT

0 0 0 368 84 452 Karty PEFS, zaśw. ukończenia seminariów (2013-2015)
Lista obecności, dzienniki zajęć

3.1.3 Cele szczegółowe
projektu Wskaźnik pomiaru celu

Wartość obecna
wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźnika Źródło weryfikacji/pozyskania danych do

pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
K M O K M O

Przyłączenie do końca 2014 roku 226
SP objętych projektem do GE
eSzkoła Wielkopolska

Liczba SP przyłączonych do GE
eSzkoła Wielkopolska 0 0 0 0 0 226 Protokoły odbioru (1raz każda szkoła, 2014)

Podniesienie kompetencji
kluczowych u 9040 UCZ w okresie
2013-2015

Liczba UCZN, którzy wezmą udział w
zajęciach i w ramach P 0 0 0 4430 4610 9040

PEFS (1raz w każdym kwartale) Lista obecności, dz.i
zajęć – na bieżąco, recenzje wpisów do Cyfr.Dziecięcej
Encyklopedii(CDE)

Podniesienie poziomu posługiwania
się informacją poprzez utworzenie i
korzystanie z Cyfrowej Encyklopedii
Wielkopolan w latach 2013-2015

Liczba Dziecięcych Cyfrowych
Encyklopedii Wielkopolan 0 0 0 0 0 1 Weryf. danych w CDE – na bieżąco, raport końcowy z

P(1raz 2015)

Wdrożenie w latach 2013-2015
metody projektu podczas zaj.
pozalekc. w 226 SP

Liczba zrealizowanych projektów
uczniowskich (P_UCZ) 0 0 0 0 0 1808 Liczba wpisów w CDE (1raz na zakończenie każdej

edycji zajęć – 2014, 2015)

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)1. 
Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem2. 
Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z
uwzględnieniem podziału K/M)

3. 

Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek
planowanym wsparciem projektowym

4. 

Grupą docelową P są uczn/ice, NAUCZYCIELE/KI oraz kadra kierownicza 226 WLKP SP . 8,41% szkół z gmin miejskich, 39,82%miejsko-wiejskich, 51,77%wiejskich.
PROPOZYCJA UDZIAŁU W P BĘDZIE SKIEROWANA DO WIĘKSZEJ LICZBY SZKÓŁ NIŻ PLANOWANA OSTATECZNA ICH LICZBA. W przypadku gmin, z których zgłosi
się więcej niż 1 szkoła spełniająca niżej podane kryt. rekrut., decyzję o wyborze szkoły do P podejmuje organ prowadzący.

Ponieważ w trakcie przeprowadzonych w 2012 roku konsultacji P wszystkie biorące w nich udział szkoły podstawowe były zainteresowane wzięciem udziału a grupa docelowa
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P stanowi zaledwie 18,37% wszystkich WLKP SP, Wnioskodawca nie przewiduje problemów z rekrutacją a P traktuje pilotażowo, do wdrożenia w kolejnych szkołach w
przyszłości.

KRYT. REKRUT., z zachowaniem j.wrażliwego na płeć, poszanowaniem równości szans na wielu płaszczyznach:
-miejsce zam. na terenie W_WLKP (zgodnie z przepisami KC)
-posiadanie przez szkołę szerokopasmowego łącza internetowego
-przygotowanie pedagogiczne NAUCZYC (aktywność w rozwij.i doskonal. umiej. dydakt.: szkoły, w których NLE/KI wykazują aktywność na studiach podyp. i są znacznie mniej
aktywni w podnoszeniu swoich kwalifikacji), promowani będą NLE/KI, którzy mają największe problemy w stosowaniu ICT/TIK oraz szkoły z terenów wiejskich Przede
wszystkim - decydująca będzie wola społ. szkolnej uczest. w P
-decyzja organu prowadzącego o skierowaniu szkoły do wzięcia udziału w P
Lista szkół zostanie oprac. po przepr. kwalifikacji przez Grupę Sterującą P w skład którego wejdą przedstawiciele Lidera i Partnera oraz Kier. Nauk.
- Rekrutacja n-li/ek. pozostaje w gestii dyr. placówek na podst. ich dośw. zawodowych. Z każdej szkoły co najmniej 2 NAUCZYC w pierwszej edycji i 2 w drugiej. NAUCZYC
może prowadzić zajęcia uczniowskie w 1 lub obu edycjach.
Rekrutację UCZ do zesp. realizujących P eduk.pozostawiamy NLOM/KOM-opiek.gr. projektowych ze względu na dośw. pedagog. i znajomość zespołów w danej szkole. W
każdym zespole znajda się UCZ/ice zdolni w obszarze mat.przyr oraz zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z sys. oświaty (diagnoza PPP,wywiady NAUCZYC, udział UCZ
w konkursach).
Przyjęty w P podział na płeć gr.doc. wynika z syt. demograficznej oraz danych Kuratora Oświaty w Poz. / System Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2012.

Szkoły zostaną objęte wsparciem jednorazowo, a UCZ będą brali udziału w zajęciach jeden raz.
BARIERY i oczekiwania: bariera braku umiejętności TIK/ICT zostanie zniwelowana przez seminaria dla naucz i dyr., zdobycie dodat., umiejętności i wymiana doświadczeń,
praca na platformie ułatwi kontakt w gr.zmotywuje do awansu zawodowego.
Zostanie utworzona LISTA REZERWOWA - w przypadku rezygnacji (choroby,itp.)-kwalifikacja szkół/zespołów uczn. z listy rezerwowej. O pierwszeństwie udziału decyduje
kolejność zgłoszenia szkół znajdujących się na liście rezerwowej.Oczekuje się, że jak wskazuje diagnoza, duże zainteresowanie szkół, spowoduje czynny udział UCZ oraz
NAUCZYC w P, a tym samym zmianę metody prow. zajęć oraz wykorzyst. innowac. narzędzi zakupionych w P do ich realizacji.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika Liczba osób

K M O

Bezrobotni 0 0 0

w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 0 0

Osoby nieaktywne zawodowo 4430 4610 9040

w tym osoby uczące lub kształcące się 4430 4610 9040

Zatrudnieni 514 164 678

w tym rolnicy 0 0 0

w tym samozatrudnieni 0 0 0

w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 0 0
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w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 0 0

w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 0 0

Ogółem 4944 4774 9718

w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 0 0

w tym migranci 0 0 0

w tym osoby niepełnosprawne 0 0 0

w tym osoby z terenów wiejskich 2626 2405 5031

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba

Mikroprzedsiębiorstwa 0

Małe przedsiębiorstwa 0

Średnie przedsiębiorstwa 0

Duże przedsiębiorstwa 0

3.3 Zadania

Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania1. 
Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem2. 
Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań3. 

Nr Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone
w ramach jego realizacji Cel szczegółowy projektu

1 Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.OFEK,
Konsorcjum

Za realizację odpowiadają OFEK oraz Konsorcjum(termin: 05.2013-06.2015)

DZIAŁANIA:
Do końca roku szkoln.2013/2014 wszystkie szkoły biorące udział w P
zostaną wyposażone w infrastrukturę sieciową i edukacyjną, która umożliwi
włączenie ich do istniejącego WLKP GE powstałego w ramach P
systemowego POKL eSzkoła Moja Wielkopolska.

PRODUKTY:
-226 WLKP SP wyposażonych w infrastrukturę dyd.i włączonych do WLKP
GE do końca 2014 roku (prot.odb pomiar co mies.)
-226 SP wyposażonych w komp.urządzenia przenośne - 5szt. dla każdej
szkoły (2notebooki+3tablety), 2 tablice multimedialne dla 2 SP, 8 tabletów
dla 8 SP, prot.odb, pomiar co mies.
Osoba odpowiedzialna za Zadanie: Gł. Inżynier(a).

Przyłączenie do końca 2014 roku 226 SP
objętych projektem do GE eSzkoła
Wielkopolska

2 OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) Za realizację odpowiada ODN-LIDER (termin: 05.2013-06.2015)
Przewidziano utworzenie Zespołu Naukowego (Rady Naukowej).

Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040
UCZ w okresie 2013-2015
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W 2013 i 2014 zostaną przepr. szkolenia dla NLI/EK zrekrut.do realizacji
zajęć z UCZN. oraz w latach 2013 i 2015 - kadry kierowniczej szkół
biorących udział w P przygot. do prow. kształc. metodą projektu oraz
wykorz. TIK w nauczaniu.
Zajęcia w P-niu lub pow. poznańskim, w sposób skomasowany, w ciągu
tyg.a ukierun. na przygot. uczestników do wyko. metody projektu, narzędzi
ICT/TIK w pracy dydakt (naucz/elki) i zarządzaniu szkołą(dyr.). Kadra
szkoląca - trenerzy, specj. z zakresu metod.. projektu, prac. naukowi,
znawcy Wlkp.
Ponadto zostaną zrealizowane /ZADANIA):
-prowadzenie opieki i nadzoru meryt. oraz dyd nad realizacją P, w tym zajęć
dyd. z ucz/icami
-recenzje treści publikowanych przez UCZN w CDEW w trakcie realizacji
mikroprojektów (MIKROP) UCZ
-seminarium szkol dla Op Lok z obsługi platform i narzędzi informat w
Projekcie
-GE zostanie wyposażony w serwer, podł do łącza internet o odpow
przepust. Serwer będzie pod stałą opieką informat.
PRODUKTY
-1 program zajęć realizowanych w ramach P oprac.do końca 10.2013 roku
(ocena programu przez uczestników po zakończeniu seminarium)
-226 przedstawicieli kadry kier. szkół objętych P przygotowanych do
wdrożenia programów rozwojowych do końca 2013 roku (listy obecności)
-452 NAUCZYC przyg. do prowadzenia zajęć z UCZN metodą projektu do
końca 2014 roku (lista obecności, dzienniki zajęć, na bieżąco)
-1808 zweryfikowanych wpisów/projektów UCZ w CDEW do końca 06.2015
(na bieżąco recenzje wpisów)
-10 Op.Lok. przygot.do opieki nad naucz.
-10laptopów z oprogr.,dostępem do int.i ubezp
Osoba odpowiedzialna: Kierown. Naukowy/Merytoryczny

Wdrożenie w latach 2014-2015 metody
projektów w zajęciach pozalekcyjnych w 226
szkołach podstawowych

3 EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) W ramach partnerstwa w P za realizację odpowiada ODN-LIDER (termin:
05.2013-06.2015)

W ramach zadania - opracowanie narzędzi ewaluacyjnych Projektu
-prowadzenie ewaluacji Projektu (1 raz w każdej szkole)
-opracowanie końcowego raportu z realizacji Projektu, w tym z wyników
ewaluacji

Ewaluacja poprzez wywiady indywidualne z N-Lami/kami i UCZ 1 raz w
ciągu P(113 sz.w każdym roku) ankiety ewa.po zajęciach na bieżąco.

PRODUKTY:
-1 zestaw narzędzi ewaluacji Projektu do końca 2013 roku-protokół
-wyniki ewaluacji 226 szkół (każda szkoła 1 raz) do końca
05.2015protok.indywid.
-1 raport końcowy z realizacji Projektu opracowany do końca 06.2015

Osoba odpowiedzialna:Koordynator(ka )ds.Ewaluacji.

Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040
UCZ w okresie 2013-2015

Podniesienie poziomu posługiwania się
informacją poprzez utworzenie i korzystanie z
Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan w latach
2013-2015

Wdrożenie w latach 2013-2015 metody projektu
podczas zaj. pozalekc. w 226 SP

4
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Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla
UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, Konsorcjum

Za realizację odpowiadają OFEK oraz Konsorcjum(termin: 05.2013-06.2015)

W okresie 05-09.2013 prow.będzie rekrutacja szkół,UCZ. i NLI/EKdo
realizacji I edycji zajęć z UCZ z uwzględnieniem warunków przedstawionych
w pkt. 3.2 wniosku oraz działań promocyjnych przedstawionych w pkt. 3.7
wniosku.
Za realizację odpowiada Konsorcjum(termin: 10.2014-06.2015)

P_UCZ wezmą udział w dwóch konkursach:
-Gra Edukacyjna-100UCZ z największą liczbę punktów otrzyma nagrody
-MIKROP-będzie mógł zostać oceniony każdy MIKROP(w każdej edycji
nagrodz.10najlepszych MIKROP UCZ).

Na zakończenie każdej z dwóch edycji zajęć odbędzie się Gala Finałowa z
udziałem zaproszonych gości i uroczystym wręczeniem nagród zwycięzcom
ww. konkursów(2014,2015) z wystawą prac uczniowskich w centrum
Poznania.

PRODUKTY:
-2 Gale Finałowe z uroczystym wręczeniem nagród do końca 06.2015
-320 nagrodzonych i wyróżnionych UCZ
-20 nagrodzonych MIKROP UCZ w konkursie na MIKROP

Wskaźniki:prot.odb.nagród.
Osoba odpowiedzialna:Koordynator Zadań Partnera,Koordynator zadań
konsorcjum.

W okresie 01.2014-05.2015 prow.będą zaj.pozalekc.dla UCZ METOD_P
aktywizującą uczestn.do twórczej pracy.W każdym roku szkolnym
zrealizowana zostanie 1 edycja zajęć- 45h lekcyjnych dla 4520 UCZ(łącznie
9040 UCZN,w tym 4430K) w grupach ok.10 osób.na potrzeby realizacji
przewidzianych w P zajęć z wykorzyst.TIK każdy ucz/ica otrzyma
odpowiednie multimedialne mat.dyd.Dodatkowo NLE/KIbędą dysponowali 5
godz.zaj.dla UCZ w razie wystąpienia spec.potrzeb eduk.Umożliwi to dostos.
przebiegu zajęć i realiz proj.dedykowaną do realnych potrzeb UCZ

W każdej grupie UCZ zostaną utworzone po 2 zespoły,które będą
wykonywały MIKROP UCZ(łącznie 1808 MIKROP).W ramach prow.
MIKROP UCZ pod opieką NLI/EKi Zespołu Naukowego będą poszukiwali i
gromadzili informacje o WLKP osiągnięciach
naukowo-technicznych,gospodar czych,przyrodzie, środowisku,historii
WLKP oraz słynnych Wielkopolanach ze swojej gminy.Wyboru tematu
dokonają w uzgodnieniu z opiekunem/ką zespołu,pod kier.którego(ej) będą
realizowali swój MIKROP.Ponadto każdy zespół proj.z
wykorzyst.laboratorium projektowego oprac.(z wykorzys.TIK) w sposób
multimedialny zgromadzone informacje dla min.2 postaci oraz opublikuje je
w Dziecięcej Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan, która zostanie utworzona
w ramach P(łącznie 1808 wpisów).P_UCZ wezmą udział w konkursie,w
którym będzie mógł zostać oceniony każdy MIKROP(nagrodz.10
najlepszych MIKROP_UCZ).Każdy zesp.dysponuje 5godz.,które może
przeznaczyć na własne potrzeby np.:wywiad, wycieczka.na zakończenie

Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040
UCZ w okresie 2013-2015

Podniesienie poziomu posługiwania się
informacją poprzez utworzenie i korzystanie z
Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan w latach
2013-2015

Wdrożenie w latach 2013-2015 metody projektu
podczas zaj. pozalekc. w 226 SP
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każdej z dwóch edycji zajęć odbędzie się Gala Finałowa z udziałem
zaproszonych gości i uroczystym wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu
na MIKROP UCZ(2014,2015)

PRODUKTY:
-9040 UCZ weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych
metodą projektu w wymiarze 50godz. do końca 06.2015
-1808 zrealizowanych MIKROP UCZ do końca 06.2015 i opublik. w
Internetowym Systemie Tworzenia i Zarządzania P_UCZ
-1(internetowa) Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan z 1808
wpisów do końca 06.2015
-2 Gale Finałowe Gry Edukacyjnej do końca 06.2015 z nagrodzeniem 20
zesp.UCZN w konk.na MIKROP do końca 06.2015

Wskaźniki:dek.przystąpienia do P, PEFS, sprawozd.
Dod. opis w części: UZASADNIENIE

5 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

6 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie 3.7

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów1. 
Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)2. 
Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka3. 

Cel szczegółowy
Sytuacja, której wystąpienie może

uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie
danego celu lub wskaźnik jego pomiaru

Sposób identyfikacji wystąpienia
sytuacji ryzyka

Opis działań, które zostaną podjęte
w celu uniknięcia wystąpienia

sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz
w przypadku wystąpienia sytuacji

ryzyka (minimalizowanie)
Przyłączenie do końca 2014 roku 226 SP objętych
projektem do GE eSzkoła Wielkopolska

1. Brak lub niepełna dokumentacja techniczna
szkół

Inwentaryzacja techniczna szkół w aspekcie
możliwości dołączenia szkół do GE

zapobieganie
Przygotowanie projektów technicznych
przyłączenia szkoły do GE

minimalizowanie
Przeszkolenie i wyposażenie w
profesjonalne narzędzia zespołów
instalacyjnych

Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040 UCZ
w okresie 2013-2015

1. Brak chęci korzystania z GE Brak rejestracji i/lub aktywności użytkowników zapobieganie
Dostęp do atrakcyjnych form zdobywania
wiedzy, ich współtworzenie Dziecięcej
Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan i
uczestnictwo w grze edukacyjnej on-line

minimalizowanie
Opieka naukowa / merytoryczna nad
zespołami projektowymi i monitoring
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projektu, kampania informacyjna

Podniesienie poziomu posługiwania się informacją
poprzez utworzenie i korzystanie z Cyfrowej
Encyklopedii Wielkopolan w latach 2013-2015

1. Brak zainteresowania UCZ udziałem w
zajęciach pozalekcyjnych

Odmowa uczestnictwa/rezygnacja UCZ w
zajęciach pozalekcyjnych

zapobieganie
Udział UCZ w wyborze tematyki projektów
edukacyjnych i organizacji pracy

minimalizowanie
Opieka naukowa / merytoryczna nad
zespołami projektowymi i monitoring P,
kampania informacyjna Lista rezerwowa

Wdrożenie w latach 2013-2015 metody projektu
podczas zaj. pozalekc. w 226 SP

1. Opór NAUCZYC przedkładanie metody
podającej nauczana nad metodami aktywnymi

Ankieta na temat metod nauczania stosowanych
przez NAUCZYC opiekunów zespołów
uczniowskich

zapobieganie
Rekrutacja do P NAUCZYC stosujących i
zainteresowanych stosowaniem w
nauczaniu metody aktywne

minimalizowanie
Przeszkolenie/doskonalenie NAUCZYC w
zakresie stosowania METOD_P w
zajęciach z UCZ Lista rezerwowa

3.5 Oddziaływanie projektu

Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL1. 
Opisz wartość dodaną projektu2. 

Oczekiwany efekt realizacji PO KL Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na
osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL

Wdrożenie przez 60% szkół (podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjalnych), projektów
rozwojowych obejmujących m.inin. nowoczesny
systemu zarządzania, zajęcia pozalekcyjne i
pozaszkolne (szkoły wiejskie 80%, miejskie 42%).

226 WLKP SP wdroży programy rozwojowe mające na celu poprawę jakości kształcenia poprzez stosowanie
nowoczesnych metod nauczana wspomaganych ICT/TIK. Szkoły te zostaną włączone do WLKP GE w ramach którego
uzyskają wsparcie naukowe, techniczne i organizacyjne, umożliwiające skuteczne wdrożenie programów rozwojowych.
WLKP GE, poprzez który szkoły uzyskają bezpieczny, profesjonalny dostęp do Internetu umożliwi po P
wykorzystywanie na lekcjach nowoczesnego, rzadkiego i kosztownego wyposażenia.

WARTOŚĆ DODANA P
Gł. wartością dodaną P będzie stworzenie stałego, nowoczesnego forum współpracy skupionych w ramach WLKP GE
szkół i NAUCZYC. Ponadto wartością dodaną P będą między innymi:
1. Zmiana paradygmatu kształcenia w szkołach objętych P – od „przekazywania wiedzy do budowania wiedzy przez
UCZ; od jednostronnego nacisku na efekty dydaktyczne mierzone testami w kierunku uwzględniania sposobu uczenia
się jako aktywności bogatej w wielorakie cele związane z trwałą zmianą w UCZ – motywacyjną, poznawczą,
emocjonalną i społeczną.
2. Objęci P UCZ wywierają presję w kierunku zmiany paradygmatu nauczania oraz zastosowania TIK na inne instytucje
edukacyjne, w których się znajdą w przyszłości.
3. NLE/KI zmieniają perspektywę patrzenia na podstawowe funkcje szkoły: od przekazywania wiedzy w kierunku
tworzenia UCZ warunków do samodzielnego budowania wiedzy i edukacji moralnej oraz stosowaniu wiedzy w życiu
zawodowym, społecznym i codziennym UCZ.
4. Promocja regionu poprzez publicznie dostępną, unikalną Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan
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Zwiększenie do 11% odsetka nauczycieli
podnoszących swoje kompetencje poprzez
doskonalenie zawodowe w krótkich formach w ramach
osi priorytetowej (w tym odsetka nauczycieli na
obszarach wiejskich do 33%, a odsetka nauczycieli
kształcenia zawodowego do 8%).

452 NAUCZYC oraz 226 dyr. szkół będzie uczestniczyło w zajęciach na temat aktywnych form nauczania (METOD_P i
metody problemowej), zarządzana zmianą (do wdrożenia programów rozwojowych). Materiały dydaktyczne w
przewidzianym w P doskonaleniu NAUCZYC pozwolą na przekonanie innych NAUCZYC do stosowania nowoczesnych
metod nauczania i jednocześnie wywołają potrzebę podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych METOD_P oraz z zastos. zasad uczenia się rozwiąz. problemów zmieni sposób
pracy samego NLA/KI same zajęcia będą ciekawsze a relacje z UCZ bogatsze. UCZ przechodzą wyżej, ale NLE/KI
zostają, dlatego ZAKŁADAMY, ŻE REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII CYFROWYCH POZOSTANIE W SPOSOBIE DZIAŁANIA NLI/EK I BĘDZIE STOSOWANA W
NASTĘPNYCH LATACH, CO PRZYCZYNI SIĘ DO JAKOŚCIOWYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ OBJ. P.

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów1. 
Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu2. 

P realizowany przez ODN w Pń w partnerstwie z OFEK(wybrano z zachow.pzp)
ODN w POZNANIU posiada 65-letnie dośw.w doskon. n-li/ek.Od 15 lat realizuje projekty międzynar,krajowe i region.W ramach progr. międzynarod.(gł.Sokrates):Pro gram
Irene(2001-2005),SPICE (2001-2006),Absencja 2004-2006),Involve Parent Improve school,G@me (2007-2010)–uwzględn.różnic płci w eduk.i medialnej–dośw. te wykorzyst.do
realiz.P.Był współorg.ogólnopol.P Szkoła Marzeń.W latach 2009-2010 jako partner MEN realizował P systemowy.W roku 2010 realizował P promocyjny–Kształcenie
ustawiczne-światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie”.
ODN jest jedn.org.Samorządu W_WLKP,które z powodzeniem w latach 2004-2006 zrealizowało szereg P w ramach ZPORR.W_WLKP pełni funkcję Instytucji Zarządzającej W
RPO na lata 2007-2013.Ponadto realizuje projekty PO KL,INTERREG,Uczenie się przez całe życie,Innowacyjna Gospodarka,PROW oraz Programy Ramowe UE.
Budżet WW 2012: 1.353.135.095,22zł /Budżet ODN 2012: 3.472.487zł.

OFEK jest org.pozarządową działającą od 27lat powołaną przez Min.Ośw.i Wych.(obecnie MEN).OFEK kierował największymi proj.edukac.w zakresie TIK dla NLI/EK w
Polsce,w tym w ramach PAOW Banku Światowego i„Intel Nauczanie Ku Przyszłości”dla 70tys. NLI/EK.W ostatnich 5latach OFEK zrealizował 17P(63.397uczestn).W 2009
OFEK był członkiem konsorcjum realiz na zlec.CODN szkolenia e-learningowe dla NLI/EK gim.w ramach rządowego programu KDU2(36.000NAUCZYC).W 2008/2009 OFEK
zreal izował 2P w partnerstwie z UAM:eSzkoła Wielkopolska-Twórczy nauczyciel(POKL9.4-980 NAUCZYC) i  eSzkoła Wielkopolska-Twórczy uczeń
(POKL9.1.2-4512UCZN).Obecnie w ramach POKL OFEK realiz.P system.W_WLKP"eSzkoła-Moja Wielkopolska"w partn.W_WLKP oraz UAM o wart.28.528.260,59PLN,w tym
24.311.535,99PLN udział OFEK oraz dwa P"MAA"i"Kolegium Sniadeckich inn.prog.naucz.przedm.mat-prz yr.łacz.16.071.306,91zł
Obroty OFEK 2012: 27.271.594,77zł

Konsorcjum Fundacja eSzkoła- EUROCONSULT Zdzisław Lara, posiada doś.w oprac.i realiz.proj.edu. w ramach POKL. W ostatnich 3 latach zrealizowano 10 proj na łączną
kwotę 9.338.889,79PLN dla 2830 BO.
Obroty F eSzkoła '2013: 389.766,42zł
Obroty EUROCONSULT '2013: 975.530,59zł

Posiadane zaplecze techn. Partn i Lidera nie pozwala na zrealizowanie działań P,a tym samym osiągnięcie celów.
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3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)1. 
Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)2. 
Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)3. 
Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)4. 
Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań
realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)

5. 

Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników6. 

Projektodawca i Partnerzy przygotowali P wspólnie.Wybór Partnera nastąpił z zachowaniem zasad wymaganych przez prawo polskie oraz system realizacji POKLPartner
został wyłoniony w trakcie konkursu z zachowaniem zasad w dokumencie„Zakres realizacji projektów partnerskich"określony przez IZ POKL.Uzasadnienie dla doboru partnera
do P-m.in. posiadane dośw.w realizacji P,w tym syst."eSzkoła - Moja Wielkopolska".
Wszystkie osoby zaangażowane w realizacje P będą posiadały dośw.w realizacji P wysokie kwalifikacje meryt.komp.zawodowe i umiejętności fachowe,także z zakresu
zarządzania.Projekt (P) jest realizowany przez OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU–Lidera P oraz OFEK O/Poznań.
Projektodawca i partner przygotowali P wspólnie.

Lider P odp.za realizację Zadań 2-3 i wprow.w nim zmian oraz odpowiednio oznaczonych pozycji Szczeg.Budżetu P w ramach zadania Zarządzanie P.Ponadto Lider odp.za
zarządzanie i rozliczenie P,reprezentuje Partnerstwo,w tym przed IP i IZ.Przy udzielaniu zamówień będą stosowane obowiązujące przepisyPZP.Zespół zaangażowany w
zarządzanie P–Koordynator(ka),Asystent(ka ) Koordynatora/ki,Sekret.P-zost anie wybrany w oparciu o najwyższe kryteria zapewniające poprawną realizację P.Są to osoby
posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe,mające duże doświadczenie w pracy projektowej,które przeszły wstępną selekcję i wykazały się ogromną wiedzą w zarządzaniu
P.Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania z uwzgl.zasad równościowej komunikacji języka wrażliwego na płeć.Opis szczegółowy-ZASADNIENIE poz.34-36 .

Partnerzy P odpowiadają za realizację,monitoring i wprowadzanie zmian we wniosku o dof.w zakresie Zadania 1,4-5 oraz odpowiednio oznaczonych pozycji Szczeg.Budżetu P
w ramach zadania Zarządzanie P.Przy udzielaniu zamówień będą stosowane wytyczne IZ POKL,w szczególności zasada efektywnego zarządz.finansami oraz zasada
konkurencyjności.

Monitoring-opiekunowie reg.będą dostarczali danych do monitoringu,za który odpowiedz. jest specj.ds. Planowania i Monitoringu.Monitoring będzie prowadzony z użyciem
sprawdzonych w innych projektach narzędzi informatycznych.

Zaplecze techniczne-serwerownia regionalna,narzędzia inf.

Sposób wyboru nowego partnera znajduje się w polu uzasadnienie kosztów.

Strategiczne kierowanie i monitorowanie P oraz podejmowanie kluczowych decyzji w P powierzone zostanie Grupie Sterującej (GS),składającej się z2 do 4 osób,,po takiej
samej licz.przeds.kazdego part.odpowiednio umoc/ni przedsLidera(1-2os)oraz partnera(1-2os),w tym os.odpow.za(stat.reprez.)podm iot każdego z Partnerów ODN oraz OFEK.
Spotk GS będą odbywały się nie rzadziej niż co 3 msc.Decyzje będą podejmowane na zasadzie consensusu,jednak w przypadku jego braku każdą decyzję dotyczącą realizacji
danego Zad.podejmuje ten z partnerów,który odp.za realizację danego zad.a w przypadku działań przewidzianych w ramach wspólnie realizowanego zad.Zarządzanie P,w
ramach działania,za które odpowiedzialny jest dany partner.

P BĘDZIE ZARZĄDZANY ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI K i M z zachowaniem języka wrażliwego na płeć.PRACOWNICY ORAZ WSPÓŁPRACOWNICY BĘDĄ
WYBIERANI ZGODNIE Z ZASADA KOMPETENCJI,ZESPÓŁ OBEJMĄ DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOŚCI PŁCI,DOSTĘPU DO WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z
WW.ZAKRESU.ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU UWZGL.ELASTYCZNE FORMY PRACY.
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IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria 2013 2014 2015 Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 6 494 206,39 zł 12 269 123,48 zł 5 351 186,43 zł 24 114 516,30 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie 6 196 598,73 zł 11 751 024,46 zł 5 024 690,45 zł 22 972 313,64 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 1: Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.OFEK, Konsorcjum 4 449 953,24 zł 3 901 850,48 zł 2 039 679,00 zł 10 391 482,72 zł
Zadanie 2: OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) 744 401,20 zł 862 565,40 zł 523 306,17 zł 2 130 272,77 zł
Zadanie 3: EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) 41 363,48 zł 96 800,00 zł 87 960,30 zł 226 123,78 zł
Zadanie 4: Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK,
Konsorcjum 251 623,03 zł 5 981 777,50 zł 1 853 874,05 zł 8 087 274,58 zł

Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Zarządzanie projektem 709 257,78 zł 908 031,08 zł 519 870,93 zł 2 137 159,79 zł
w tym koszty personelu 360 892,80 zł 645 450,00 zł 378 184,08 zł 1 384 526,88 zł
4.1.2 Koszty pośrednie 297 607,66 zł 518 099,02 zł 326 495,98 zł 1 142 202,66 zł
rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 2 083 817,09 zł 168 814,08 zł 158 108,67 zł 2 410 739,84 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 32,09 % 1,38 % 2,95 % 10,00 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.2 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2) 6 494 206,39 zł 12 269 123,48 zł 5 351 186,43 zł 24 114 516,30 zł

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT

4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 481,42 zł
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V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.

1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 20.03.2015

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.*

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób
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OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu
*: Konsorcjum Fundacja eSzkoła i EUROCONSULT Zdzisław Lara

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
 nie korzystałem/am z pomocy
 szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
 pomocy Punktu Informacyjnego w
 pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
 inne
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone
(T/N)

j.m.

2013

Liczba Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 6 494 206,39 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 6 196 598,73 zł

Zadanie 1 - Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.OFEK, Konsorcjum 4 449 953,24 zł

1. Zakup szaf dystrybucyjnych z zasilaczem
awaryjnym (UPS) dla szkół biorących udział w
Projekcie - OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 660 608,00
zł

660 608,00
zł

2. Zakup oprogramowania systemowego szkolnej
podsieci gridu edukacyjnego - OFEK NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 247 524,24

zł
247 524,24

zł

3. Komputerowe urządzenia przenośne dla szkół
biorących udział w projekcie dla każdej szkoły -
OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 1 357
023,00 zł

1 357
023,00 zł

4. Zakup zestawu tablicy interaktywnej z
montażem i szkoleniem z obsługi - OFEK TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

5. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 65 063,50
zł

260 254,00
zł

6. Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci
Gridu Edukacyjnego z opracow. szczegół.
dokumentacji techniczn. w zakr. szkolnej
infrastruktury sieciowej - OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 825 012,00
zł

825 012,00
zł

7. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 274 883,00
zł

1 099
532,00 zł

8. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

9. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2 - OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) 744 401,20 zł
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10. Kierown. Naukowy/Merytoryczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
80godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 5,00 6 000,00 zł 30 000,00
zł

11. Kierown. Dydaktyczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 5,00 3 500,00 zł 17 500,00
zł

12. Redaktor(ka) Encyklopedii Wielkopolan -
umowa zlecenie/um. o pracę/samozatr) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 5,00 3 500,00 zł 17 500,00
zł

13. Seminarium dla Dyrektorów/ek Szkół (usługa
zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 226,00 862,00 zł 194 812,00

zł

14. Seminarium dla NAUCZYC. - opiekun.
zespołów uczniowskich (usługa zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 452,00 967,50 zł 437 310,00

zł

15. Lokalna Opieka nad zajęć z UCZN -
wynagr.brutto wraz ze składkami (umowy
cyw-prawne) - liczba szkół x liczba miesięcy

NIE NIE NIE NIE szkołomiesiąc 904,00 52,30 zł 47 279,20
zł

16. Recenzja treści publikowanych przez UCZN
w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan
- wynagrodz.brutto+składki (um. cyw-praw)

NIE NIE NIE NIE wpis/rekord 0,00 0,00 zł 0,00 zł

17. Zakup serwera ODN TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

18. Koszty utrzymania serwera (łącze
internetowe, admianistracja serwera,zasilanie) NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup laptopów dla Opiekunów Lokalnych
wraz z oprogramowaniem, dostępem do
internetu i ubezpieczeniem

TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

20. Seminarium szkoleniowe dla Opiekunów
Lokalnych- NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 3 - EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) 41 363,48 zł

21. Koordynator ds. Ewaluacji (umowa o pracę
lub um.cyw-praw) - 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 4 300,00 zł 34 400,00

zł

22. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych
Projektu (umowa cyw-praw) NIE NIE NIE NIE umowa 1,00 6 963,48 zł 6 963,48 zł

23. Prowadzenie ewaluacji - 1 raz każda szkoła -
zespół ewaluacyjny wynagrodzenia brutto -
umowy cyw-praw

NIE NIE NIE NIE szkoła 0,00 0,00 zł 0,00 zł

24. Opracowanie raportu merytorycznego
(umowa o dzieło) NIE NIE NIE NIE umowa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4 - Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, Konsorcjum 251 623,03 zł

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 1,00
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25. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.
umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - OFEK

125 411,51
zł

125 411,51
zł

26. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę w wymiarze nie
mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 35 421,06
zł

35 421,06
zł

27. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

28. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

29. Zestaw materiałów dydaktycznych dla szkół
na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych -
OFEK

NIE NIE NIE NIE szkoła 0,00 0,00 zł 0,00 zł

30. Zestaw encyklopedii elektronicznych dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. na nośnikach
elektronicznych-OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

31. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

32. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

33. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

34. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - OFEK

NIE NIE NIE NIE szt. 4 972,00 18,00 zł 89 496,00
zł

35. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - OFEK NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 1,00 1 294,46 zł 1 294,46 zł

36. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F     Wersja Generatora: 8.7     wersja publikacji: 8.7.2 19



37. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

38. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

39. Administrator(k)a systemu Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan - wynagrodzenie
brutto + składki (umowa zlecenia lub umowa o
pracę lub samozatrudnienie) - 160godz. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

40. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

41. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

42. Wyróżnienia dla uczniów w postaci nagród o
niskiej wartości (nieprzekraczające progu
cross-financing'u) dla uczestn. gry edukacyjnej -
2edycje konkursu po 100nagród

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

43. Nagrody RZECZOWE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

44. Nagrody PIENIĘŻNE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

45. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2014 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

46. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2015 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

47. Organizacja wystawy plenerowej
encyklopedii w ramach zakończenia projektu NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

48. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - Konsorcjum

49. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę/cyw.-praw. w
wymiarze nie mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.)
- Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

50. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

51. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł

52. NIE NIE NIE NIE 0,00 0,00 zł 0,00 zł

6. Zadanie - Zarządzanie projektem 709 257,78 zł

53. Wynagrodzenie brutto Koordynatora(ki)
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 3/4etatu
(umowa o pracę) - 120h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 7 000,00 zł 56 000,00
zł

54. Wynagrodzenie brutto Asystenta/Asystentki
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 4 200,00 zł 33 600,00
zł

55. Wynagrodzenie brutto Sekretarz/Sekretarka
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 3 100,00 zł 24 800,00
zł

56. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - ODN

TAK NIE NIE NIE komplet 1,00 19 000,00
zł

19 000,00
zł

57. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji - ODN TAK NIE NIE NIE komplet 1,00 9 200,00 zł 9 200,00 zł

58. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 80,00 zł 640,00 zł

59. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 500,00 zł 4 000,00 zł

60. Okresowa obsługa wniosków o płatność (um.
cyw. prawna) - ODN NIE NIE NIE NIE kwartał 2,00 6 000,00 zł 12 000,00

zł

61. Controlling finansowy Projektu (2os. um. o
pracę dodatek zadaniowy) - ODN NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 16,00 2 100,00 zł 33 600,00

zł
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62. Konferencja Otwierająca Projekt - usługa
zlecona (ODN) NIE NIE NIE NIE uczestnik 250,00 68,00 zł 17 000,00

zł

63. Koordynator(ka) Zadań OFEK (umowa o
pracę) 1os. x 1 etat - 160h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 70 492,84

zł
70 492,84

zł

64. Asystent(ka) Koordynator(ki) Zadań OFEK
(umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie) - 160h/mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

65. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa
o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 68 399,97
zł

68 399,97
zł

66. Controlling finansowy Zadań OFEK do końca
września 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 7,00 7 380,00 zł 51 660,00

zł

67. Controlling finansowy Zadań OFEK od
października 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

68. Obsługa okresowych informacji do wniosków
o płatność - usługa zlecona lub umowa cyw-praw
- OFEK

NIE NIE NIE NIE kwartał 2,00 3 062,70 zł 6 125,40 zł

69. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 4 883,42 zł 4 883,42 zł

70. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 8,55 zł 68,40 zł

71. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

72. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 1,00 37 986,09
zł

37 986,09
zł

73. Wykonanie i uruchomienie
informacyjno-promocyjnego internetowego
portalu "e-szkoła Wielkopolska" - usługa - OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 36 900,00
zł

36 900,00
zł

74. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnego
portalu internetowego "eSzkoła Wielkopolska" -
witryna Projektu - umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie - 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 39 199,99
zł

39 199,99
zł

75. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - OFEK NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 115 301,67

zł
115 301,67

zł

76. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 80h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

77. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- Konsorcjum

78. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

79. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnej
internetowej witryny Projektu - umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie -
160h/mies. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

80. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

81. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

82. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

83. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

84. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa cyw-prawna lub umowa o
pracę) 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 8 550,00 zł 68 400,00
zł

85. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa o pracę) 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

86. Asystent Koordynatora Zadań Konsorcjum
(nota księgowa) 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

87. Controling finansowy zadań - usługa zlecona
- Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

88. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

89. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 160h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

90. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

91. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

92. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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93. Administrowanie systemem Cyfrowa
dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - (umowa
cywilnoprawna, usługa zlecona) Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 297 607,66 zł

w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %

1. Koszty zarządu ODN miesiąc 8,00 3 688,00 zł 29 504,00
zł

2. Obsługa księgowa - ODN miesiąc 8,00 1 000,00 zł 8 000,00 zł

3. Obsługa kadrowo-płacowa - (um.o pracę lub
um. cyw-praw) - ODN miesiąc 8,00 1 400,00 zł 11 200,00

zł

4. Specjalist(k)a ds. Zamówień Publicznych ODN
- koszty brutto miesiąc 8,00 2 500,00 zł 20 000,00

zł

5. Obsługa prawna projektu ODN - koszty brutto miesiąc 8,00 1 400,00 zł 11 200,00
zł

6. Materiały biurowe i artykuły piśmiennicze -
ODN miesiąc 8,00 400,00 zł 3 200,00 zł

7. Utrzymanie biura projektu + media +
ubezpieczenia - ODN miesiąc 8,00 2 030,00 zł 16 240,00

zł

8. Obsługa sekretariatu OFEK (umowa cyw-praw
lub umowa o pracę) miesiąc 1,00 8 499,42 zł 8 499,42 zł

9. Koszty Zarządu brutto + składki OFEK miesiąc 8,00 7 637,60 zł 61 100,80
zł

10. Obsługa księgowa OFEK (usługa) - koszty
brutto miesiąc 8,00 875,00 zł 7 000,00 zł

11. Obsługa kadrowo-płacowa OFEK - koszty
brutto miesiąc 8,00 3 535,00 zł 28 280,00

zł

12. Obsługa prawna projektu OFEK - koszty
brutto miesiąc 8,00 630,00 zł 5 040,00 zł

13. Koszty brutto związane z najmem
powierzchni biurowych (najem, opłaty
administracyjne) związane wyłącznie z obsługą
administracyjną projektu (OFEK)

miesiąc 8,00 2 400,04 zł 19 200,32
zł

14. Koszty ochrony OFEK miesiąc 1,00 15 794,41
zł

15 794,41
zł

15. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) OFEK

miesiąc 1,00 22 471,14
zł

22 471,14
zł
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16. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu
OFEK

miesiąc 8,00 875,02 zł 7 000,16 zł

17. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - OFEK

miesiąc 1,00 9 054,61 zł 9 054,61 zł

18. Koszty ubezpieczeń majątkowych OFEK miesiąc 1,00 920,85 zł 920,85 zł

19. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - OFEK

miesiąc 1,00 8 016,65 zł 8 016,65 zł

20. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
OFEK (zakup - faktura) miesiąc 1,00 2 387,18 zł 2 387,18 zł

21. Amortyzacja aktywów używanych na
potrzeby projektu OFEK miesiąc 1,00 3 498,12 zł 3 498,12 zł

22. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

23. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

24. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

25. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

26. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

27. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

28. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

29. Obsługa sekretariatu Konsorcjum (umowa
cyw-praw lub umowa o pracę) miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

30. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

31. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

32. Koszty ubezpieczeń majątkowych
Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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33. Obsługa prawna projektu Konsorcjum godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

34. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

35. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

36. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

37. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

38. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

39. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

40. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

41. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

42. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

43. Koszt dostępu i administrowania systemem
księgowym, kadrowo-płacowym - Konsorcjum sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

44. Koszt przejęcia danych i utrzymania serwera
Konsorcjum sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 2 083 817,09 zł
32,09 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 6 494 206,39 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis 0,00 zł

Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone
(T/N)

j.m.

2014

Liczba Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 12 269 123,48 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 11 751 024,46 zł

Zadanie 1 - Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.OFEK, Konsorcjum 3 901 850,48 zł

1. Zakup szaf dystrybucyjnych z zasilaczem
awaryjnym (UPS) dla szkół biorących udział w
Projekcie - OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

2. Zakup oprogramowania systemowego szkolnej
podsieci gridu edukacyjnego - OFEK NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

3. Komputerowe urządzenia przenośne dla szkół
biorących udział w projekcie dla każdej szkoły -
OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 15 517,68
zł

15 517,68
zł

4. Zakup zestawu tablicy interaktywnej z
montażem i szkoleniem z obsługi - OFEK TAK NIE NIE NIE sztuka 2,00 7 512,35 zł 15 024,70

zł

5. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 65 063,50
zł

390 381,00
zł

6. Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci
Gridu Edukacyjnego z opracow. szczegół.
dokumentacji techniczn. w zakr. szkolnej
infrastruktury sieciowej - OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 811 789,60
zł

811 789,60
zł

7. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 274 883,00
zł

1 649
298,00 zł

8. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 65 063,50
zł

195 190,50
zł

9. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 274 883,00
zł

824 649,00
zł

Zadanie 2 - OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) 862 565,40 zł
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10. Kierown. Naukowy/Merytoryczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
80godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 6 000,00 zł 72 000,00
zł

11. Kierown. Dydaktyczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 3 500,00 zł 42 000,00
zł

12. Redaktor(ka) Encyklopedii Wielkopolan -
umowa zlecenie/um. o pracę/samozatr) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 3 500,00 zł 42 000,00
zł

13. Seminarium dla Dyrektorów/ek Szkół (usługa
zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 0,00 0,00 zł 0,00 zł

14. Seminarium dla NAUCZYC. - opiekun.
zespołów uczniowskich (usługa zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 452,00 967,50 zł 437 310,00

zł

15. Lokalna Opieka nad zajęć z UCZN -
wynagr.brutto wraz ze składkami (umowy
cyw-prawne) - liczba szkół x liczba miesięcy

NIE NIE NIE NIE szkołomiesiąc 2 712,00 52,30 zł 141 837,60
zł

16. Recenzja treści publikowanych przez UCZN
w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan
- wynagrodz.brutto+składki (um. cyw-praw)

NIE NIE NIE NIE wpis/rekord 904,00 80,00 zł 72 320,00
zł

17. Zakup serwera ODN TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

18. Koszty utrzymania serwera (łącze
internetowe, admianistracja serwera,zasilanie) NIE NIE NIE NIE sztuka 4,00 6 524,45 zł 26 097,80

zł

19. Zakup laptopów dla Opiekunów Lokalnych
wraz z oprogramowaniem, dostępem do
internetu i ubezpieczeniem

TAK NIE NIE NIE sztuka 10,00 2 300,00 zł 23 000,00
zł

20. Seminarium szkoleniowe dla Opiekunów
Lokalnych- NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 6 000,00 zł 6 000,00 zł

Zadanie 3 - EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) 96 800,00 zł

21. Koordynator ds. Ewaluacji (umowa o pracę
lub um.cyw-praw) - 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 4 300,00 zł 51 600,00

zł

22. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych
Projektu (umowa cyw-praw) NIE NIE NIE NIE umowa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

23. Prowadzenie ewaluacji - 1 raz każda szkoła -
zespół ewaluacyjny wynagrodzenia brutto -
umowy cyw-praw

NIE NIE NIE NIE szkoła 113,00 400,00 zł 45 200,00
zł

24. Opracowanie raportu merytorycznego
(umowa o dzieło) NIE NIE NIE NIE umowa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4 - Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, Konsorcjum 5 981 777,50 zł

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 1,00
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25. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.
umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - OFEK

208 329,14
zł

208 329,14
zł

26. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę w wymiarze nie
mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 60 731,77
zł

60 731,77
zł

27. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 1,00 1 076
549,98 zł

1 076
549,98 zł

28. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 4 420,00 40,00 zł 176 800,00
zł

29. Zestaw materiałów dydaktycznych dla szkół
na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych -
OFEK

NIE NIE NIE NIE szkoła 1,00 507 917,51
zł

507 917,51
zł

30. Zestaw encyklopedii elektronicznych dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. na nośnikach
elektronicznych-OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 146 168,80
zł

146 168,80
zł

31. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 8 452,00 118,08 zł 998 012,16
zł

32. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 1,00 509 402,04
zł

509 402,04
zł

33. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 1,00 1 453
495,33 zł

1 453
495,33 zł

34. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - OFEK

NIE NIE NIE NIE szt. 0,00 0,00 zł 0,00 zł

35. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - OFEK NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 1,00 1 601,00 zł 1 601,00 zł

36. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 1 492,00 118,08 zł 176 175,36
zł
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37. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 1,00 89 962,62
zł

89 962,62
zł

38. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 1,00 256 375,47
zł

256 375,47
zł

39. Administrator(k)a systemu Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan - wynagrodzenie
brutto + składki (umowa zlecenia lub umowa o
pracę lub samozatrudnienie) - 160godz. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 6 500,00 zł 13 000,00
zł

40. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 4 972,00 18,00 zł 89 496,00
zł

41. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 3,00 1 253,44 zł 3 760,32 zł

42. Wyróżnienia dla uczniów w postaci nagród o
niskiej wartości (nieprzekraczające progu
cross-financing'u) dla uczestn. gry edukacyjnej -
2edycje konkursu po 100nagród

NIE NIE NIE NIE sztuka 100,00 200,00 zł 20 000,00
zł

43. Nagrody RZECZOWE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

TAK NIE NIE NIE sztuka 60,00 1 500,00 zł 90 000,00
zł

44. Nagrody PIENIĘŻNE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

NIE NIE NIE NIE sztuka 60,00 150,00 zł 9 000,00 zł

45. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2014 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 95 000,00
zł

95 000,00
zł

46. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2015 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

47. Organizacja wystawy plenerowej
encyklopedii w ramach zakończenia projektu NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

48. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - Konsorcjum

49. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę/cyw.-praw. w
wymiarze nie mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.)
- Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

50. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

51. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł

52. NIE NIE NIE NIE 0,00 0,00 zł 0,00 zł

6. Zadanie - Zarządzanie projektem 908 031,08 zł

53. Wynagrodzenie brutto Koordynatora(ki)
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 3/4etatu
(umowa o pracę) - 120h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 7 000,00 zł 84 000,00
zł

54. Wynagrodzenie brutto Asystenta/Asystentki
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 4 200,00 zł 50 400,00
zł

55. Wynagrodzenie brutto Sekretarz/Sekretarka
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 3 100,00 zł 37 200,00
zł

56. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - ODN

TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

57. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji - ODN TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

58. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 80,00 zł 960,00 zł

59. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 450,00 zł 5 400,00 zł

60. Okresowa obsługa wniosków o płatność (um.
cyw. prawna) - ODN NIE NIE NIE NIE kwartał 4,00 6 000,00 zł 24 000,00

zł

61. Controlling finansowy Projektu (2os. um. o
pracę dodatek zadaniowy) - ODN NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 24,00 2 100,00 zł 50 400,00

zł
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62. Konferencja Otwierająca Projekt - usługa
zlecona (ODN) NIE NIE NIE NIE uczestnik 0,00 0,00 zł 0,00 zł

63. Koordynator(ka) Zadań OFEK (umowa o
pracę) 1os. x 1 etat - 160h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 9 950,00 zł 119 400,00

zł

64. Asystent(ka) Koordynator(ki) Zadań OFEK
(umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie) - 160h/mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 4 125,00 zł 49 500,00
zł

65. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa
o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 9,00 8 550,00 zł 76 950,00
zł

66. Controlling finansowy Zadań OFEK do końca
września 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 9,00 7 380,00 zł 66 420,00

zł

67. Controlling finansowy Zadań OFEK od
października 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 8 302,50 zł 8 302,50 zł

68. Obsługa okresowych informacji do wniosków
o płatność - usługa zlecona lub umowa cyw-praw
- OFEK

NIE NIE NIE NIE kwartał 4,00 3 062,70 zł 12 250,80
zł

69. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 2 874,76 zł 2 874,76 zł

70. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 1,00 1 289,80 zł 1 289,80 zł

71. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 1,00 2 324,70 zł 2 324,70 zł

72. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

73. Wykonanie i uruchomienie
informacyjno-promocyjnego internetowego
portalu "e-szkoła Wielkopolska" - usługa - OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

74. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnego
portalu internetowego "eSzkoła Wielkopolska" -
witryna Projektu - umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie - 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 9,00 4 900,00 zł 44 100,00
zł

75. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - OFEK NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 64 211,52

zł
64 211,52

zł

76. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 80h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 7 000,00 zł 21 000,00

zł

77. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa

NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 8 550,00 zł 25 650,00
zł
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o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- Konsorcjum

78. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 6 650,00 zł 19 950,00
zł

79. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnej
internetowej witryny Projektu - umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie -
160h/mies. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 4 900,00 zł 14 700,00
zł

80. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 300,00 zł 900,00 zł

81. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 100,00 zł 300,00 zł

82. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 3,00 1 699,00 zł 5 097,00 zł

83. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 3,00 5 950,00 zł 17 850,00
zł

84. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa cyw-prawna lub umowa o
pracę) 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 9,00 8 550,00 zł 76 950,00
zł

85. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa o pracę) 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 3,00 8 550,00 zł 25 650,00
zł

86. Asystent Koordynatora Zadań Konsorcjum
(nota księgowa) 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

87. Controling finansowy zadań - usługa zlecona
- Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

88. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

89. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 160h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

90. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

91. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

92. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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93. Administrowanie systemem Cyfrowa
dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - (umowa
cywilnoprawna, usługa zlecona) Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 518 099,02 zł

w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %

1. Koszty zarządu ODN miesiąc 12,00 4 680,00 zł 56 160,00
zł

2. Obsługa księgowa - ODN miesiąc 12,00 1 000,00 zł 12 000,00
zł

3. Obsługa kadrowo-płacowa - (um.o pracę lub
um. cyw-praw) - ODN miesiąc 12,00 1 400,00 zł 16 800,00

zł

4. Specjalist(k)a ds. Zamówień Publicznych ODN
- koszty brutto miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

5. Obsługa prawna projektu ODN - koszty brutto miesiąc 12,00 1 400,00 zł 16 800,00
zł

6. Materiały biurowe i artykuły piśmiennicze -
ODN miesiąc 12,00 400,00 zł 4 800,00 zł

7. Utrzymanie biura projektu + media +
ubezpieczenia - ODN miesiąc 12,00 2 030,00 zł 24 360,00

zł

8. Obsługa sekretariatu OFEK (umowa cyw-praw
lub umowa o pracę) miesiąc 1,00 15 475,22

zł
15 475,22

zł

9. Koszty Zarządu brutto + składki OFEK miesiąc 12,00 7 637,60 zł 91 651,20
zł

10. Obsługa księgowa OFEK (usługa) - koszty
brutto miesiąc 1,00 10 649,97

zł
10 649,97

zł

11. Obsługa kadrowo-płacowa OFEK - koszty
brutto miesiąc 12,00 3 585,50 zł 43 026,00

zł

12. Obsługa prawna projektu OFEK - koszty
brutto miesiąc 12,00 2 730,00 zł 32 760,00

zł

13. Koszty brutto związane z najmem
powierzchni biurowych (najem, opłaty
administracyjne) związane wyłącznie z obsługą
administracyjną projektu (OFEK)

miesiąc 1,00 23 538,78
zł

23 538,78
zł

14. Koszty ochrony OFEK miesiąc 1,00 23 630,10
zł

23 630,10
zł

15. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) OFEK

miesiąc 1,00 31 208,26
zł

31 208,26
zł
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16. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu
OFEK

miesiąc 1,00 17 959,38
zł

17 959,38
zł

17. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - OFEK

miesiąc 1,00 8 121,02 zł 8 121,02 zł

18. Koszty ubezpieczeń majątkowych OFEK miesiąc 12,00 228,31 zł 2 739,72 zł

19. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - OFEK

miesiąc 1,00 14 562,71
zł

14 562,71
zł

20. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
OFEK (zakup - faktura) miesiąc 1,00 8 852,06 zł 8 852,06 zł

21. Amortyzacja aktywów używanych na
potrzeby projektu OFEK miesiąc 1,00 16 557,10

zł
16 557,10

zł

22. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum miesiąc 3,00 3 705,00 zł 11 115,00

zł

23. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 3,00 500,00 zł 1 500,00 zł

24. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 3,00 2 020,00 zł 6 060,00 zł

25. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 3,00 1 200,00 zł 3 600,00 zł

26. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 3,00 500,00 zł 1 500,00 zł

27. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 3,00 1 300,00 zł 3 900,00 zł

28. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 3,00 350,00 zł 1 050,00 zł

29. Obsługa sekretariatu Konsorcjum (umowa
cyw-praw lub umowa o pracę) miesiąc 3,00 662,50 zł 1 987,50 zł

30. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 3,00 1 000,00 zł 3 000,00 zł

31. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 3,00 450,00 zł 1 350,00 zł

32. Koszty ubezpieczeń majątkowych
Konsorcjum miesiąc 3,00 105,00 zł 315,00 zł
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33. Obsługa prawna projektu Konsorcjum godzina 40,00 276,75 zł 11 070,00
zł

34. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

35. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

36. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

37. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

38. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

39. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

40. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

41. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

42. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

43. Koszt dostępu i administrowania systemem
księgowym, kadrowo-płacowym - Konsorcjum sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

44. Koszt przejęcia danych i utrzymania serwera
Konsorcjum sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 168 814,08 zł
1,38 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 12 269 123,48 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis 0,00 zł

Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone
(T/N)

j.m.

2015

Liczba Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 5 351 186,43 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 5 024 690,45 zł

Zadanie 1 - Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.OFEK, Konsorcjum 2 039 679,00 zł

1. Zakup szaf dystrybucyjnych z zasilaczem
awaryjnym (UPS) dla szkół biorących udział w
Projekcie - OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

2. Zakup oprogramowania systemowego szkolnej
podsieci gridu edukacyjnego - OFEK NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

3. Komputerowe urządzenia przenośne dla szkół
biorących udział w projekcie dla każdej szkoły -
OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

4. Zakup zestawu tablicy interaktywnej z
montażem i szkoleniem z obsługi - OFEK TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

5. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

6. Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci
Gridu Edukacyjnego z opracow. szczegół.
dokumentacji techniczn. w zakr. szkolnej
infrastruktury sieciowej - OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

7. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

8. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 65 063,50
zł

390 381,00
zł

9. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 274 883,00
zł

1 649
298,00 zł

Zadanie 2 - OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) 523 306,17 zł
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10. Kierown. Naukowy/Merytoryczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
80godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 6 000,00 zł 36 000,00
zł

11. Kierown. Dydaktyczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 3 500,00 zł 21 000,00
zł

12. Redaktor(ka) Encyklopedii Wielkopolan -
umowa zlecenie/um. o pracę/samozatr) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 3 500,00 zł 21 000,00
zł

13. Seminarium dla Dyrektorów/ek Szkół (usługa
zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 226,00 862,00 zł 194 812,00

zł

14. Seminarium dla NAUCZYC. - opiekun.
zespołów uczniowskich (usługa zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 0,00 0,00 zł 0,00 zł

15. Lokalna Opieka nad zajęć z UCZN -
wynagr.brutto wraz ze składkami (umowy
cyw-prawne) - liczba szkół x liczba miesięcy

NIE NIE NIE NIE szkołomiesiąc 1 356,00 52,30 zł 70 918,80
zł

16. Recenzja treści publikowanych przez UCZN
w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan
- wynagrodz.brutto+składki (um. cyw-praw)

NIE NIE NIE NIE wpis/rekord 904,00 80,00 zł 72 320,00
zł

17. Zakup serwera ODN TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 68 108,67
zł

68 108,67
zł

18. Koszty utrzymania serwera (łącze
internetowe, admianistracja serwera,zasilanie) NIE NIE NIE NIE sztuka 6,00 6 524,45 zł 39 146,70

zł

19. Zakup laptopów dla Opiekunów Lokalnych
wraz z oprogramowaniem, dostępem do
internetu i ubezpieczeniem

TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

20. Seminarium szkoleniowe dla Opiekunów
Lokalnych- NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 3 - EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) 87 960,30 zł

21. Koordynator ds. Ewaluacji (umowa o pracę
lub um.cyw-praw) - 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 4 300,00 zł 25 800,00

zł

22. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych
Projektu (umowa cyw-praw) NIE NIE NIE NIE umowa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

23. Prowadzenie ewaluacji - 1 raz każda szkoła -
zespół ewaluacyjny wynagrodzenia brutto -
umowy cyw-praw

NIE NIE NIE NIE szkoła 113,00 400,00 zł 45 200,00
zł

24. Opracowanie raportu merytorycznego
(umowa o dzieło) NIE NIE NIE NIE umowa 1,00 16 960,30

zł
16 960,30

zł

Zadanie 4 - Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, Konsorcjum 1 853 874,05 zł
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25. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.
umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - OFEK

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 1,00 34 086,26
zł

34 086,26
zł

26. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę w wymiarze nie
mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 5 090,00 zł 10 180,00
zł

27. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 1,00 582 349,99
zł

582 349,99
zł

28. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 zł 0,00 zł

29. Zestaw materiałów dydaktycznych dla szkół
na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych -
OFEK

NIE NIE NIE NIE szkoła 0,00 0,00 zł 0,00 zł

30. Zestaw encyklopedii elektronicznych dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. na nośnikach
elektronicznych-OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

31. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

32. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

33. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

34. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - OFEK

NIE NIE NIE NIE szt. 0,00 0,00 zł 0,00 zł

35. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - OFEK NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

36. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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37. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

38. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

39. Administrator(k)a systemu Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan - wynagrodzenie
brutto + składki (umowa zlecenia lub umowa o
pracę lub samozatrudnienie) - 160godz. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 6 500,00 zł 39 000,00
zł

40. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

41. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 6,00 300,00 zł 1 800,00 zł

42. Wyróżnienia dla uczniów w postaci nagród o
niskiej wartości (nieprzekraczające progu
cross-financing'u) dla uczestn. gry edukacyjnej -
2edycje konkursu po 100nagród

NIE NIE NIE NIE sztuka 100,00 200,00 zł 20 000,00
zł

43. Nagrody RZECZOWE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

TAK NIE NIE NIE sztuka 60,00 1 500,00 zł 90 000,00
zł

44. Nagrody PIENIĘŻNE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

NIE NIE NIE NIE sztuka 60,00 150,00 zł 9 000,00 zł

45. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2014 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

46. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2015 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 112 453,01
zł

112 453,01
zł

47. Organizacja wystawy plenerowej
encyklopedii w ramach zakończenia projektu NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 76 744,79

zł
76 744,79

zł

48. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 16,00 4 500,00 zł 72 000,00
zł
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umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - Konsorcjum

49. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę/cyw.-praw. w
wymiarze nie mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.)
- Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 5 090,00 zł 20 360,00
zł

50. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 12 022,00 50,00 zł 601 100,00
zł

51. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 4 620,00 40,00 zł 184 800,00
zł

5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł

52. NIE NIE NIE NIE 0,00 0,00 zł 0,00 zł

6. Zadanie - Zarządzanie projektem 519 870,93 zł

53. Wynagrodzenie brutto Koordynatora(ki)
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 3/4etatu
(umowa o pracę) - 120h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 7 145,88 zł 57 167,04
zł

54. Wynagrodzenie brutto Asystenta/Asystentki
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 4 287,50 zł 34 300,00
zł

55. Wynagrodzenie brutto Sekretarz/Sekretarka
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 8,00 3 164,63 zł 25 317,04
zł

56. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - ODN

TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

57. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji - ODN TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

58. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 80,00 zł 480,00 zł

59. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 1 000,00 zł 6 000,00 zł

60. Okresowa obsługa wniosków o płatność (um.
cyw. prawna) - ODN NIE NIE NIE NIE kwartał 2,00 6 000,00 zł 12 000,00

zł

61. Controlling finansowy Projektu (2os. um. o
pracę dodatek zadaniowy) - ODN NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 12,00 2 100,00 zł 25 200,00

zł
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62. Konferencja Otwierająca Projekt - usługa
zlecona (ODN) NIE NIE NIE NIE uczestnik 0,00 0,00 zł 0,00 zł

63. Koordynator(ka) Zadań OFEK (umowa o
pracę) 1os. x 1 etat - 160h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 9 950,00 zł 19 900,00

zł

64. Asystent(ka) Koordynator(ki) Zadań OFEK
(umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie) - 160h/mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 4 500,00 zł 9 000,00 zł

65. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa
o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

66. Controlling finansowy Zadań OFEK do końca
września 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

67. Controlling finansowy Zadań OFEK od
października 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 2 767,51 zł 5 535,02 zł

68. Obsługa okresowych informacji do wniosków
o płatność - usługa zlecona lub umowa cyw-praw
- OFEK

NIE NIE NIE NIE kwartał 1,00 3 062,70 zł 3 062,70 zł

69. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

70. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 184,80 zł 369,60 zł

71. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

72. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 0,00 zł 0,00 zł

73. Wykonanie i uruchomienie
informacyjno-promocyjnego internetowego
portalu "e-szkoła Wielkopolska" - usługa - OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 zł 0,00 zł

74. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnego
portalu internetowego "eSzkoła Wielkopolska" -
witryna Projektu - umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie - 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

75. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - OFEK NIE NIE NIE NIE usługa 2,00 4 892,04 zł 9 784,08 zł

76. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 80h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 3 500,00 zł 7 000,00 zł

77. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 8 550,00 zł 51 300,00
zł
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o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- Konsorcjum

78. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 6 650,00 zł 13 300,00
zł

79. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnej
internetowej witryny Projektu - umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie -
160h/mies. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 4 900,00 zł 29 400,00
zł

80. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 300,00 zł 600,00 zł

81. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 2,00 100,00 zł 200,00 zł

82. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

83. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

84. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa cyw-prawna lub umowa o
pracę) 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

85. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa o pracę) 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 8 550,00 zł 51 300,00
zł

86. Asystent Koordynatora Zadań Konsorcjum
(nota księgowa) 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 6,00 3 500,00 zł 21 000,00

zł

87. Controling finansowy zadań - usługa zlecona
- Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 5 700,00 zł 22 800,00

zł

88. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE usługa 1,00 10 702,73

zł
10 702,73

zł

89. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 160h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 7 000,00 zł 28 000,00

zł

90. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 7 800,00 zł 31 200,00
zł

91. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 1 000,00 zł 4 000,00 zł

92. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 205,00 zł 820,00 zł
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93. Administrowanie systemem Cyfrowa
dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - (umowa
cywilnoprawna, usługa zlecona) Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 4,00 10 033,18
zł

40 132,72
zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 326 495,98 zł

w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %

1. Koszty zarządu ODN miesiąc 6,00 4 000,00 zł 24 000,00
zł

2. Obsługa księgowa - ODN miesiąc 6,00 1 000,00 zł 6 000,00 zł

3. Obsługa kadrowo-płacowa - (um.o pracę lub
um. cyw-praw) - ODN miesiąc 6,00 1 400,00 zł 8 400,00 zł

4. Specjalist(k)a ds. Zamówień Publicznych ODN
- koszty brutto miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

5. Obsługa prawna projektu ODN - koszty brutto miesiąc 1,00 1 212,70 zł 1 212,70 zł

6. Materiały biurowe i artykuły piśmiennicze -
ODN miesiąc 6,00 2 200,55 zł 13 203,30

zł

7. Utrzymanie biura projektu + media +
ubezpieczenia - ODN miesiąc 6,00 2 030,00 zł 12 180,00

zł

8. Obsługa sekretariatu OFEK (umowa cyw-praw
lub umowa o pracę) miesiąc 1,00 1 739,07 zł 1 739,07 zł

9. Koszty Zarządu brutto + składki OFEK miesiąc 1,00 7 637,60 zł 7 637,60 zł

10. Obsługa księgowa OFEK (usługa) - koszty
brutto miesiąc 1,00 1 099,98 zł 1 099,98 zł

11. Obsługa kadrowo-płacowa OFEK - koszty
brutto miesiąc 2,00 2 222,00 zł 4 444,00 zł

12. Obsługa prawna projektu OFEK - koszty
brutto miesiąc 2,00 3 960,00 zł 7 920,00 zł

13. Koszty brutto związane z najmem
powierzchni biurowych (najem, opłaty
administracyjne) związane wyłącznie z obsługą
administracyjną projektu (OFEK)

miesiąc 1,00 8 793,27 zł 8 793,27 zł

14. Koszty ochrony OFEK miesiąc 1,00 4 888,05 zł 4 888,05 zł

15. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) OFEK

miesiąc 1,00 9 935,26 zł 9 935,26 zł

16. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu
OFEK

miesiąc 1,00 1 806,65 zł 1 806,65 zł
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17. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - OFEK

miesiąc 1,00 541,50 zł 541,50 zł

18. Koszty ubezpieczeń majątkowych OFEK miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

19. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - OFEK

miesiąc 1,00 4 148,64 zł 4 148,64 zł

20. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
OFEK (zakup - faktura) miesiąc 1,00 644,12 zł 644,12 zł

21. Amortyzacja aktywów używanych na
potrzeby projektu OFEK miesiąc 0,00 0,00 zł 0,00 zł

22. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum miesiąc 2,00 4 121,50 zł 8 243,00 zł

23. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 2,00 746,01 zł 1 492,02 zł

24. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 2,00 2 020,00 zł 4 040,00 zł

25. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 2,00 1 200,00 zł 2 400,00 zł

26. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 2,00 500,00 zł 1 000,00 zł

27. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 2,00 1 300,00 zł 2 600,00 zł

28. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 2,00 350,00 zł 700,00 zł

29. Obsługa sekretariatu Konsorcjum (umowa
cyw-praw lub umowa o pracę) miesiąc 4,00 4 500,00 zł 18 000,00

zł

30. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 2,00 1 000,00 zł 2 000,00 zł

31. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 2,00 450,00 zł 900,00 zł

32. Koszty ubezpieczeń majątkowych
Konsorcjum miesiąc 6,00 105,00 zł 630,00 zł

33. Obsługa prawna projektu Konsorcjum godzina 56,00 276,75 zł 15 498,00
zł

miesiąc 4,00
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34. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum

11 598,67
zł

46 394,68
zł

35. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 4,00 2 000,00 zł 8 000,00 zł

36. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 4,00 4 500,00 zł 18 000,00

zł

37. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 4,00 5 779,02 zł 23 116,08
zł

38. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 4,00 1 600,00 zł 6 400,00 zł

39. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 4,00 2 400,00 zł 9 600,00 zł

40. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 4,00 1 709,50 zł 6 838,00 zł

41. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 4,00 1 600,00 zł 6 400,00 zł

42. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 4,00 1 500,00 zł 6 000,00 zł

43. Koszt dostępu i administrowania systemem
księgowym, kadrowo-płacowym - Konsorcjum sztuka 1,00 6 050,06 zł 6 050,06 zł

44. Koszt przejęcia danych i utrzymania serwera
Konsorcjum sztuka 1,00 13 600,00

zł
13 600,00

zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 158 108,67 zł
2,95 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 5 351 186,43 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis 0,00 zł

Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone
(T/N)

j.m.

Razem

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 24 114 516,30 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 22 972 313,64 zł

Zadanie 1 - Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.OFEK, Konsorcjum 10 391 482,72 zł

1. Zakup szaf dystrybucyjnych z zasilaczem
awaryjnym (UPS) dla szkół biorących udział w
Projekcie - OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 660 608,00 zł

2. Zakup oprogramowania systemowego szkolnej
podsieci gridu edukacyjnego - OFEK NIE NIE NIE NIE zestaw 247 524,24 zł

3. Komputerowe urządzenia przenośne dla szkół
biorących udział w projekcie dla każdej szkoły -
OFEK

TAK NIE NIE NIE zestaw 1 372 540,68 zł

4. Zakup zestawu tablicy interaktywnej z
montażem i szkoleniem z obsługi - OFEK TAK NIE NIE NIE sztuka 15 024,70 zł

5. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 650 635,00 zł

6. Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci
Gridu Edukacyjnego z opracow. szczegół.
dokumentacji techniczn. w zakr. szkolnej
infrastruktury sieciowej - OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 1 636 801,60 zł

7. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 2 748 830,00 zł

8. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów
projektowych na potrzeby realizacji
przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 585 571,50 zł

9. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w
szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w
roku) - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 2 473 947,00 zł

Zadanie 2 - OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) 2 130 272,77 zł
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10. Kierown. Naukowy/Merytoryczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
80godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 138 000,00 zł

11. Kierown. Dydaktyczny (umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 80 500,00 zł

12. Redaktor(ka) Encyklopedii Wielkopolan -
umowa zlecenie/um. o pracę/samozatr) -
40godz./mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 80 500,00 zł

13. Seminarium dla Dyrektorów/ek Szkół (usługa
zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 389 624,00 zł

14. Seminarium dla NAUCZYC. - opiekun.
zespołów uczniowskich (usługa zlecona) NIE NIE NIE TAK osoba 874 620,00 zł

15. Lokalna Opieka nad zajęć z UCZN -
wynagr.brutto wraz ze składkami (umowy
cyw-prawne) - liczba szkół x liczba miesięcy

NIE NIE NIE NIE szkołomiesiąc 260 035,60 zł

16. Recenzja treści publikowanych przez UCZN
w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan
- wynagrodz.brutto+składki (um. cyw-praw)

NIE NIE NIE NIE wpis/rekord 144 640,00 zł

17. Zakup serwera ODN TAK NIE NIE NIE sztuka 68 108,67 zł

18. Koszty utrzymania serwera (łącze
internetowe, admianistracja serwera,zasilanie) NIE NIE NIE NIE sztuka 65 244,50 zł

19. Zakup laptopów dla Opiekunów Lokalnych
wraz z oprogramowaniem, dostępem do
internetu i ubezpieczeniem

TAK NIE NIE NIE sztuka 23 000,00 zł

20. Seminarium szkoleniowe dla Opiekunów
Lokalnych- NIE NIE NIE NIE usługa 6 000,00 zł

Zadanie 3 - EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) 226 123,78 zł

21. Koordynator ds. Ewaluacji (umowa o pracę
lub um.cyw-praw) - 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 111 800,00 zł

22. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych
Projektu (umowa cyw-praw) NIE NIE NIE NIE umowa 6 963,48 zł

23. Prowadzenie ewaluacji - 1 raz każda szkoła -
zespół ewaluacyjny wynagrodzenia brutto -
umowy cyw-praw

NIE NIE NIE NIE szkoła 90 400,00 zł

24. Opracowanie raportu merytorycznego
(umowa o dzieło) NIE NIE NIE NIE umowa 16 960,30 zł

Zadanie 4 - Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, Konsorcjum 8 087 274,58 zł

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 367 826,91 zł
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25. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.
umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - OFEK

26. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę w wymiarze nie
mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.) - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 106 332,83 zł

27. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 1 658 899,97 zł

28. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
OFEK

NIE NIE NIE NIE godzina 176 800,00 zł

29. Zestaw materiałów dydaktycznych dla szkół
na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych -
OFEK

NIE NIE NIE NIE szkoła 507 917,51 zł

30. Zestaw encyklopedii elektronicznych dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. na nośnikach
elektronicznych-OFEK

NIE NIE NIE NIE zestaw 146 168,80 zł

31. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 998 012,16 zł

32. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 509 402,04 zł

33. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK

NIE NIE NIE NIE sztuka 1 453 495,33 zł

34. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - OFEK

NIE NIE NIE NIE szt. 89 496,00 zł

35. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - OFEK NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 2 895,46 zł

36. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i
Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 176 175,36 zł
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37. Licencje dostępowe do Internetowej Gry
Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 89 962,62 zł

38. Licencje dostępowe do internetowego
narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla
9040UCZN i 904NAUCZYC. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 256 375,47 zł

39. Administrator(k)a systemu Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan - wynagrodzenie
brutto + składki (umowa zlecenia lub umowa o
pracę lub samozatrudnienie) - 160godz. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 52 000,00 zł

40. Licencje dostępowe do istniejącego systemu
planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z
uczniami - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE sztuka 89 496,00 zł

41. Delegacje personelu związane z realizacją
Zadania - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 5 560,32 zł

42. Wyróżnienia dla uczniów w postaci nagród o
niskiej wartości (nieprzekraczające progu
cross-financing'u) dla uczestn. gry edukacyjnej -
2edycje konkursu po 100nagród

NIE NIE NIE NIE sztuka 40 000,00 zł

43. Nagrody RZECZOWE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

TAK NIE NIE NIE sztuka 180 000,00 zł

44. Nagrody PIENIĘŻNE dla zwycięzców
konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka)
zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych
pierwszych miejsc

NIE NIE NIE NIE sztuka 18 000,00 zł

45. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2014 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 95 000,00 zł

46. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2015 z
wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich
(usługa)-Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE usługa 112 453,01 zł

47. Organizacja wystawy plenerowej
encyklopedii w ramach zakończenia projektu NIE NIE NIE NIE usługa 76 744,79 zł

48. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół,
rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os.

NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 72 000,00 zł
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umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu
(120godz.) - Konsorcjum

49. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi
Uczestn. - 1os. (umowa o pracę/cyw.-praw. w
wymiarze nie mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.)
- Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 20 360,00 zł

50. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 601 100,00 zł

51. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z
UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) -
wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun.
Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE godzina 184 800,00 zł

5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł

52. NIE NIE NIE NIE 0,00 zł

6. Zadanie - Zarządzanie projektem 2 137 159,79 zł

53. Wynagrodzenie brutto Koordynatora(ki)
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 3/4etatu
(umowa o pracę) - 120h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 197 167,04 zł

54. Wynagrodzenie brutto Asystenta/Asystentki
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. - ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 118 300,00 zł

55. Wynagrodzenie brutto Sekretarz/Sekretarka
Projektu wraz ze składkami 1 os. x 1 etat
(umowa o pracę) - 160h/mies. ODN

NIE NIE NIE NIE miesiąc 87 317,04 zł

56. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - ODN

TAK NIE NIE NIE komplet 19 000,00 zł

57. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji - ODN TAK NIE NIE NIE komplet 9 200,00 zł

58. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 2 080,00 zł

59. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
ODN NIE NIE NIE NIE miesiąc 15 400,00 zł

60. Okresowa obsługa wniosków o płatność (um.
cyw. prawna) - ODN NIE NIE NIE NIE kwartał 48 000,00 zł

61. Controlling finansowy Projektu (2os. um. o
pracę dodatek zadaniowy) - ODN NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 109 200,00 zł
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62. Konferencja Otwierająca Projekt - usługa
zlecona (ODN) NIE NIE NIE NIE uczestnik 17 000,00 zł

63. Koordynator(ka) Zadań OFEK (umowa o
pracę) 1os. x 1 etat - 160h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 209 792,84 zł

64. Asystent(ka) Koordynator(ki) Zadań OFEK
(umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie) - 160h/mies.

NIE NIE NIE NIE miesiąc 58 500,00 zł

65. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa
o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 145 349,97 zł

66. Controlling finansowy Zadań OFEK do końca
września 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 118 080,00 zł

67. Controlling finansowy Zadań OFEK od
października 2014 roku - usługa - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 13 837,52 zł

68. Obsługa okresowych informacji do wniosków
o płatność - usługa zlecona lub umowa cyw-praw
- OFEK

NIE NIE NIE NIE kwartał 21 438,90 zł

69. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 7 758,18 zł

70. Obsługa bankowa / opłaty bankowe - OFEK NIE NIE NIE NIE miesiąc 1 727,80 zł

71. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 2 324,70 zł

72. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - OFEK

TAK NIE NIE NIE komplet 37 986,09 zł

73. Wykonanie i uruchomienie
informacyjno-promocyjnego internetowego
portalu "e-szkoła Wielkopolska" - usługa - OFEK

NIE NIE NIE NIE usługa 36 900,00 zł

74. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnego
portalu internetowego "eSzkoła Wielkopolska" -
witryna Projektu - umowa zlecenie/umowa o
pracę/samozatrudnienie - 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 83 299,99 zł

75. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - OFEK NIE NIE NIE NIE usługa 189 297,27 zł

76. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 80h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 28 000,00 zł

77. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu -
wynagrodzenie brutto wraz ze składkami (umowa

NIE NIE NIE NIE miesiąc 76 950,00 zł
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o pracę lub umowa cywilno-prawna) - 160h/mies.
- Konsorcjum

78. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 33 250,00 zł

79. Redaktor(ka) informacyjno-promocyjnej
internetowej witryny Projektu - umowa
zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie -
160h/mies. - Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 44 100,00 zł

80. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 1 500,00 zł

81. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 500,00 zł

82. Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych
regałów do magazynowania dokumentacji -
Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 5 097,00 zł

83. Zakup sprzętu komputerowego i
telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi
Projektu - Konsorcjum

TAK NIE NIE NIE zestaw 17 850,00 zł

84. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa cyw-prawna lub umowa o
pracę) 160h/mies. - OFEK

NIE NIE NIE NIE miesiąc 145 350,00 zł

85. Główny(a) Inżynier Projektu - wynagrodzenie
brutto+składki (umowa o pracę) 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 76 950,00 zł

86. Asystent Koordynatora Zadań Konsorcjum
(nota księgowa) 80h/mies. NIE NIE NIE NIE miesiąc 21 000,00 zł

87. Controling finansowy zadań - usługa zlecona
- Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 22 800,00 zł

88. Kampania informacyjno-promocyjna projektu,
CI projektu (usługa zlecona) - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE usługa 10 702,73 zł

89. Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa
o pracę) 160h/mies. - Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 28 000,00 zł

90. Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o
płatność - umowa o pracę - 160h/mies. -
Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 31 200,00 zł

91. Delegacje i dojazdy personelu projektu -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 4 000,00 zł

92. Obsługa bankowa / opłaty bankowe -
Konsorcjum NIE NIE NIE NIE miesiąc 820,00 zł
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93. Administrowanie systemem Cyfrowa
dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - (umowa
cywilnoprawna, usługa zlecona) Konsorcjum

NIE NIE NIE NIE miesiąc 40 132,72 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 1 142 202,66 zł

w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %

1. Koszty zarządu ODN miesiąc 109 664,00 zł

2. Obsługa księgowa - ODN miesiąc 26 000,00 zł

3. Obsługa kadrowo-płacowa - (um.o pracę lub
um. cyw-praw) - ODN miesiąc 36 400,00 zł

4. Specjalist(k)a ds. Zamówień Publicznych ODN
- koszty brutto miesiąc 20 000,00 zł

5. Obsługa prawna projektu ODN - koszty brutto miesiąc 29 212,70 zł

6. Materiały biurowe i artykuły piśmiennicze -
ODN miesiąc 21 203,30 zł

7. Utrzymanie biura projektu + media +
ubezpieczenia - ODN miesiąc 52 780,00 zł

8. Obsługa sekretariatu OFEK (umowa cyw-praw
lub umowa o pracę) miesiąc 25 713,71 zł

9. Koszty Zarządu brutto + składki OFEK miesiąc 160 389,60 zł

10. Obsługa księgowa OFEK (usługa) - koszty
brutto miesiąc 18 749,95 zł

11. Obsługa kadrowo-płacowa OFEK - koszty
brutto miesiąc 75 750,00 zł

12. Obsługa prawna projektu OFEK - koszty
brutto miesiąc 45 720,00 zł

13. Koszty brutto związane z najmem
powierzchni biurowych (najem, opłaty
administracyjne) związane wyłącznie z obsługą
administracyjną projektu (OFEK)

miesiąc 51 532,37 zł

14. Koszty ochrony OFEK miesiąc 44 312,56 zł

15. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) OFEK

miesiąc 63 614,66 zł

16. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu
OFEK

miesiąc 26 766,19 zł
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17. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - OFEK

miesiąc 17 717,13 zł

18. Koszty ubezpieczeń majątkowych OFEK miesiąc 3 660,57 zł

19. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - OFEK

miesiąc 26 728,00 zł

20. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
OFEK (zakup - faktura) miesiąc 11 883,36 zł

21. Amortyzacja aktywów używanych na
potrzeby projektu OFEK miesiąc 20 055,22 zł

22. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum miesiąc 19 358,00 zł

23. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 2 992,02 zł

24. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 10 100,00 zł

25. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 6 000,00 zł

26. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 2 500,00 zł

27. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 6 500,00 zł

28. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 1 750,00 zł

29. Obsługa sekretariatu Konsorcjum (umowa
cyw-praw lub umowa o pracę) miesiąc 19 987,50 zł

30. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 5 000,00 zł

31. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 2 250,00 zł

32. Koszty ubezpieczeń majątkowych
Konsorcjum miesiąc 945,00 zł

33. Obsługa prawna projektu Konsorcjum godzina 26 568,00 zł

miesiąc 46 394,68 zł
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34. Najem lokalu biurowego na potrzeby
realizacji projektu - Konsorcjum

35. Obsługa księgowa (usługa) - koszty brutto -
Konsorcjum miesiąc 8 000,00 zł

36. Obsługa kadrowo-płacowa (usługa) - koszty
brutto - Konsorcjum miesiąc 18 000,00 zł

37. Opłaty brutto za MEDIA (en. elektryczna,
cieplną, gaz, woda, opłaty przesyłowe,
odprowadzanie ścieków) - Konsorcjum

miesiąc 23 116,08 zł

38. Koszty usług telefonicznych, internetowych,
związanych z obsługą administracyjną projektu -
Konsorcjum

miesiąc 6 400,00 zł

39. Koszty brutto sprzątania pomieszczeń
związanych z obsługą administracyjną projektu
oraz środki czystości - Konsorcjum

miesiąc 9 600,00 zł

40. Usługi pocztowe i kurierskie do projektu
(zakup - faktura) - Konsorcjum miesiąc 6 838,00 zł

41. Koszty ochrony Konsorcjum miesiąc 6 400,00 zł

42. Koszty brutto materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i
artykułów piśmienniczych - Konsorcjum

miesiąc 6 000,00 zł

43. Koszt dostępu i administrowania systemem
księgowym, kadrowo-płacowym - Konsorcjum sztuka 6 050,06 zł

44. Koszt przejęcia danych i utrzymania serwera
Konsorcjum sztuka 13 600,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 2 410 739,84 zł
10,00 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 24 114 516,30 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis 0,00 zł

Wkład prywatny 0,00 zł
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L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem)

0

Uzasadnienie dla cross-financing’u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:
W ramach cross-financing'u przewidziano w Projekcie następujące wydatki:

A.Na potrzeby wyposażenia szkół, rozbudowy WLKP Gridu Edukacyjnego oraz zajęć pozalekcyjnych z UCZ:
-szafa dystrybucyjna z zasilaczem awaryjnym – UPS - (226 zestawów) na potrzeby wyposażenia każdej z
226 szkół biorących udział w P. (poz. 1 - Zakup szaf dystrybucyjnych z zasilaczem awaryjnym (UPS) dla
szkół biorących udział w Projekcie);
-Zakup serwera ODN (poz. 17)
-komputerowe urządzenia przenośne dla szkół biorących udział w projekcie dla każdej szkoły biorącej udział
w Projekcie - poz. 3
-zestawy dwóch tablic interaktywnych z montażem oraz szkoleniem w zakresie obsługi na potrzeby
wyposażenia dwóch szkół biorących udział w Projekcie - poz. 4
-nagrody dla uczestników i uczestniczek konkursu na projekty uczniowskie – 60 nagród x 2 lata szkolne,
łącznie 120 nagród (poz. 43 - Nagrody RZECZOWE dla uczestn. konkursu na projekty UCZN - 2edycje
konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka) zespołu)*10nagrodzonych pierwszych miejsc).
-Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, dostępem do internetu i ubezpieczeniem dla Opiekunów
lokalnych – 10 szt. x 2.300,00 zł = 23.000,00 zł - poz. 19

B. Na potrzeby Biura Projektu (zarządzania i obsługi projektu):
-zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi Projektu w ramach zadań Lidera
(ODN) oraz części Partnerów (OFEK, Konsorcjum).
-mebli biurowych i zamykanych regałów na potrzeby magazynowania dokumentacji związanej z realizacją
Projektu w ramach zadań Lidera (ODN) oraz części Partnerów (OFEK, Konsorcjum).

Łączna wysokość wydatków przewidzianych w ramach cross-financing'u nie przekracza 10% łącznych
wydatków projektu.

Wszystkie elementy zakupione w ramach cross-financing'u zostaną odpowiednio przez partnerów projektu
oznaczone, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej POKL w zakresie
oznaczania projektów POKL.

1

Uzasadnienie:
Zakup 226 szaf dystrybucyjnych z zasilaczem awaryjnym (UPS) dla szkół biorących udział w Projekcie.

W skład zestawu dla każdej szkoły wejdą:
Szafa stojąca rack 22U
UPS Rack OR1500ELCDRM1U
RM Card RMCARD202

W szafie dystrybucyjnej zostaną umieszczone wszystkie elementy sieci radiowej i router dostępowy do sieci
Internet objęte dzierżawą.

Niniejszy wydatek planowany jest do poniesienia w ramach cross-financing'u. Dodatkowe informacje
zamieszczono w uzasadnieniu dla cross-financing'u.

2

Uzasadnienie:
Zakup oprogramowania systemowego szkolnej podsieci gridu edukacyjnego - oprogramowanie niezbędne do
uruchomienia usług dla uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli biorących udział w projekcie.

Ponieważ w projekcie przewidziano uruchomienie 226 punktów dystrybucyjnych sieci szerokopasmowych
WIFI z kontrolerem sieci uruchomionym na serwerze przewidziano zakup 226 systemów operacyjnych i
licencji dostępowych:

Microsoft Windows Serwer Standard
Windows Serwer CAL
Cena jednostkowa brutto: 1095,24zł

3 Uzasadnienie:
Komputerowe urządzenia przenośne dla szkół biorących udział w projekcie dla każdej szkoły - OFEK

Wyposażenie 452 zespołów uczniowskich oraz 226 osób pełniących nadzór pedagogiczny nad zajęciami
(dyr. szkół) w przenośne urządzenia typu tablet razem 678 urządzeń w cenie jednostkowej:

Brutto: 2001,51zł x 686 = 1 357 023,78zł
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Przewidziane w P aplikacje tematyczne w tym Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan będą działały
nie tylko w środowisku przeglądarki internetowej, ale również na tabletach.
Tablety pełnią w projekcie kluczową rolę dla uczniowskich zespołów projektowych, ponieważ pozwalają nie
tylko na korzystanie z Internetu, ale przede wszystkim na zbieranie informacji w terenie. Ponieważ
funkcjonalnie zastępują: aparaty fotograficzne, kamery video, dyktafony pozwolą UCZN na samodzielne
wykonanie materiałów multimed. w terenie takich jak zdjęcia, wywiady video, czy nagrania dźwięków i
umieszczenie ich następnie we wpisie do encyklopedii i opisie swojego projektu UCZ.

Osoby pełniące nadzór pedagogiczny nad projektami będą mogły na bieżąco śledzić i kontrolować postęp
prac zespołów projektowych za pomocą dostarczonych tabletów. Zakładamy, że urządzenia te będą
wyposażone w karty WiFi. Szkoły będą mogły wykorzystywać te urządzenia do prowadzenia wielu zajęć z
UCZN.

Niniejszy wydatek planowany jest do poniesienia w ramach cross-financing'u. Dodatkowe informacje
zamieszczono w uzasadnieniu dla cross-financing'u.

4

Uzasadnienie:
Zakup zestawów dwóch tablic interaktywnych z montażem oraz szkoleniem w zakresie obsługi na potrzeby
wyposażenia dwóch szkół biorących udział w Projekcie
Niniejszy wydatek obejmuje zestawy tablic interaktywnych (MULTIMEDIALNE ZESTAWY EDUKCYJNE) dla
dwóch szkół biorących udział w P (po jednym zestawie dla każdej ze szkół).

5, 8

Uzasadnienie:
Dzierżawa Szkolnych laboratoriów projektowych na potrzeby realizacji przewidzianych w Projekcie zajęć
uczniowskich.

Zgodnie z zatwierdzonym PLANEM DZIAŁANIA dla województwa WLKP na rok 2013 dla Priorytetu IX,
Poddziałanie 9.1.2., B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM „eSzkoła
Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” istnieje konieczność zapewnienia
uczestniczkom i uczestnikom projektu, w każdej szkole biorącej udział w nim udział między innymi 3 tabletów
będących przedmiotem poprzedniej pozycji Szczegółowego Budżetu Projektu (w ramach cross-financing’u)
oraz 2 notebooków. Zgodnie z tym notebooki uzupełniające wyposażenie przewidziane w punkcie 4 powyżej,
w ramach projektu zostaną dzierżawione urządzenia przenośne typu laptop.

W projekcie przewidziano dzierżawę 452 notebooków po jednym dla każdego uczniowskiego zespołu
projektowego (226 szkół x 2 zespoły = 452 sztuki).

Brutto wartość dzierżawy jednego urządzenia wynosi 2.734,97 zł x452= 1 236 206,50zł .

Urządzenia te będą wykorzystywane przez zespoły projektowe w dwóch edycjach P. Pozwolą one na
wykonanie przez te zespoły wszystkich czynności związanych z tworzeniem wpisu do encyklopedii oraz
obsługi portalu projektów uczniowskich, których nie można wykonać na tabletach.

Do końca września 2014 roku działanie realizuje OFEK, od października 2014 roku Konsorcjum.
6 Uzasadnienie:

Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci Gridu Edukacyjnego z opracow. szczegół. dokumentacji
techniczn. w zakr. szkolnej infrastruktury sieciowej

Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci Gridu Edukacyjnego z opracowaniem szczegółowej dokumentacji
technicznej w zakresie szkolnej infrastruktury sieciowej. W ramach niniejszej pozycji dla każdej szkoły
zostanie opracowana specjalistyczna dok.a tech.szkolnej infrastruktury IT w celu zgodnego z obowiązującą
PN zainstalowania i uruchomienia szkolnej sieci radiowej WiFi.

W P przed przystąpieniem do instalacji zostanie wykonana symulacja komputerowa pola radiowego w całym
budynku szkolnym oraz projekt sieci bezprzewodowej obejmujący cały budynek szkoły. Projekt ten pozwoli
na optymalne ustalenie liczby oraz lokalizacji punktów dostępowych sieci bezprzewodowej. Wykonany
zostanie w oparciu o przyg. elektroniczne podkłady budowlane budynku szkoły i pomiary tłumienności ścian
budynku wykonane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i anten wzorcowych.

Zaprojektowany zasięg punktów dostępowych umożliwi weryfikację poprawności wykonania instalacji
urządzeń sieci bezprzewodowej po jej zakończeniu.
Ostatecznym efektem kończącym proces projektowania jest dokumentacja techniczna infrastruktury IT szkoły
składającej się z GPD oraz planu tras kablowych dla wszystkich docelowych punktów dostępowych.

W ramach tego zadania zostanie wykonane również fizyczne okablowanie strukturalne kategorii 5+ zgodne z
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EIA/TIA 368B linii poziomych pomiędzy GPD i punktami dostępowymi wykonane przy użyciu skrętki UTP
C5+/24AWG
W ramach tej instalacji zostaną wykonane również pomiary parametrów technicznych linii oraz utworzona
zostanie dla każdej szkoły odrębna księga pomiarów.
Z doświadczenia wcześniejszych projektów realizowanych przez OFEK wynika, że średnia (statystyczna)
liczba punktów logicznych wystarczających do pokrycia całego budynku polem transmisji radiowej zgodniej z
802.11n wynosi 9 punktów. W związku z tym przyjęto nakłady finansowe na wykonanie 9 punktów logicznych
w każdej szkole, co daje łącznie 226 szkół x 9 PL = 2034 PL
Na koszty tego zadania składają się następujące komponenty:
Projekt sieci bezprzewodowej••
Instalacja sieci bezprzewodowej
Materiały instalacyjne dla szkolnej podsieci koryta, packardy
Cena jednostkowa 7 242,49 zł x 226
Całkowity koszt brutto: 1.636.802,74 zł

7, 9

Uzasadnienie:
Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w roku)
W ramach tego działania każda szkoła biorąca udział w projekcie zostanie wyposażona w urządzenia
telekomunikacyjne niezbędne do zestawienia połączeń VPN z serwerownią regionalną (WGI - Wielkopolski
Grid Edukacyjny) oraz w kontroler sieci lokalnej WiFi i radiowe punkty dostępu pozwalające na prace
zespołów projektowych z urządzeniami przenośnymi dostarczanymi również w ramach projektu w ramach
cross-financing'u.
Na koszt dzierżawy składa się:
- Router z VPN i Firewall Cisco 1921
- Karta aDSL do routera
- Przełącznik PoE
- Serwer IBM x3250
- Kontroler sieci bezprzewodowej
- Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej
- Konfiguracja i przyłączenie jednej szkoły

Opisane wyżej urządzenia telekomunikacyjne łącznie z projektem infrastruktury i okablowaniem strukturalnym
pozwolą na uruchomienie w budynku szkolnym usługi szerokopasmowego radiowego dostępu do Internetu w
standardzie 802.11n. Zakładamy, że wszystkie szkoły w projekcie posiadają własne łącze internetowe i nie
przewidujemy ponoszenia kosztów usług operatorskich w tym projekcie.

Do końca września 2014 roku działanie realizuje OFEK, od października 2014 roku Konsorcjum.

11

Uzasadnienie:
Kierown. Dydaktyczny
Odpowiada za metodyczne przygotowanie zajęć pozalekcyjnych z UCZN odpowiednio do wieku uczestników,
ocenia przygotowane programy, udziela konsultacji NAUCZ prowadzącym zajęcia z UCZN co do metodyki
pracy i wykorzystania metod aktywizujących, Odpowiada za stronę metodyczną seminariów dla dyr i naucz,
ocenia przygotowane programy seminariów, opracowuje wymagania dyd co do kadry prowadzącej seminaria
dla dyr i naucz, prowadzi zajęcia w ramach seminariów z zakresu metodyki, opiniuje przygotowane wpisy do
encyklopedii. Opieka naukowo-dydaktyczna nad przebiegiem projektu.
Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 3 500,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 1 414,00 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 2 086,00 zł

10 Uzasadnienie:
Kierown. Naukowy/Merytoryczny
Kierown. Naukowy/Merytoryczny jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie, zaplanowanie
harmonogramu realizację i dok. wszelkich edukacyjnych działań projektowych oraz systematyczne
raportowanie postępu prac do Kierownika Projektu, w tym między innymi:
1. Zajęć z uczniami i pracy zespołów uczniowskich w szkołach wraz z ich ewaluacją
2. Konferencji i seminariów
3. Tworzenia Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan oraz weryfikacji ich przez Radę Naukową.
Ponadto Kierown. Naukowy/Merytoryczny odpowiada za wszelkie programy zajęć, konferencji i seminariów
oraz wszelkie materiały szkoleniowe w P.
Wymagania merytoryczne i oczekiwania wskazują na to, że osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna
posiadać co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz kompetencje między innymi w
następującym zakresie:
1. Znajomości rynku oświatowego,
2. Zdolności do kierowania dużymi zespołami ludzi,
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3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami i członkiniami zespołu
projektowego,
4. Zdolności do dbałości o jakość i profesjonalizm,
5. Doświadczeniu w realizacji dużych projektów edukacyjnych.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 6 000,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 2 424,00 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 3 576,00 zł

12

Uzasadnienie:
Redaktor(ka) Encyklopedii Wielkopolan
Opracowuje założenia redakcyjne do Encyklopedii, koncepcję merytoryczną Encyklopedii, konsultuje wpisy
przygotowane przez zespoły UCZN, prowadzi zajęcia podczas seminarium dla dyr i naucz, bierze udział w
pracach komisji konkursowej w obu edycjach konkursu na projekty uczniowskie. Sprawuje opiekę naukową
nad przygotowaniem Encyklopedii.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 3 500,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 1 414,00 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 2 086,00 zł

13, 14 Uzasadnienie:
Seminarium dla Dyrektorów/ek Szkół (usługa zlecona), Seminarium dla NAUCZYC. - opiekun. zespołów
uczniowskich (usługa zlecona)

Dla Dyrektorów/ek Szkół biorących udział w P (226 osób) przewidziano doskonalenie, którego celem będzie
przygotowanie kadry kierowniczej szkół do wdrożenia programów rozwojowych poprzez wdrożenie w w
nauczaniu TIK i metody projektowej.
Nauczyciele w trakcie seminariów zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem
TIK i metody projektowej.

Za rekrutację uczestników i nadzór merytoryczny nad realizacją niniejszych zadań odpowiada projektodawca.
Ponieważ wykonawca lub wykonawcy usług będących przedmiotem niniejszych pozycji szczegółowego
budżetu projektu nie odpowiadają za całość realizowanych/powierzonych zadań niniejsze wydatki nie są i nie
będą uznawane za wydatki rozumiane jako kompleksowe zlecanie zadań merytorycznych w projekcie
wpływających na obniżenie kosztów pośrednich.

Kalkulacja liczby uczestników:
Liczba dyrektorów/dyrektorek: 226 (1 dyrektor z każdej szkoły biorącej udział w projekcie)
Liczba naucz/lek: 1opiekun(ka) zespołu uczniowskiego x 2grupy uczniowskie x 2edycje pozalekcyjnych zajęć
z uczn. x 226szkół

Nauczyciele mogą brać udział w seminariach przygotowujących do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
dwukrotnie, to jest przed każdą edycją wyżej wymienionych uczniowskich zajęć dyd.

Na podstawie posiadanego doświadczenia w realizacji podobnych projektów koszt jednostkowy seminariów z
zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem uczestniczek i uczestników oraz wyposażeniem ich w
materiały szkoleniowe oszacowano na podstawie poniższych założeń:
1. Łączna liczba uczestników 1130
2. Średnia liczebność grup 12
3. Jednostkowa liczba godzin zajęć (dyrektorzy/nauczyciele, odpowiednio): 16/24
4. Jednostkowa liczba materiałów szkoleniowych, zaświadczeń 1
5. Jednostkowa liczba noclegów 2/2
6. Jednostkowa liczba śniadań 2/2
7. Jednostkowa liczba obiadów 2/3
8. Jednostkowa liczba kolacji 2/2

Szczegółowa szacunkowa kalkulacja jednego 2-dniowego seminarium dla dyrektorów:
- materiały szkoleniowe - uczestnik / 226 / 100,15 zł / 22 633,90 zł
- noclegi - osobodzień / 452 / 149,60 zł / 67 619,20 zł
- śniadania - osobodzień / 452 / 14,00 zł / 6 328,00 zł
- przerwy kawowe - osobodzień / 452 / 15,00 zł / 6 780,00 zł
- obiady - osobodzień / 452 / 28,00 zł / 12 656,00 zł
- kolacje - osobodzień / 452 / 25,00 zł / 11 300,00 zł
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- prowadzenie seminariów (wykładowcy) - godzina / 302 / 130,00 zł / 39 260,00 zł
- sala multimedialna - godzina / 302 / 80,00 zł / 24 160,00 zł
- materiały biurowe i piśmiennicze- uczestnik / 226 / 11,00 zł / 2 486,00 zł
- zaświadczenia - uczestnik / 226 / 7,00 zł / 1 582,00 zł

Razem koszty: 194 805,10 zł

Koszt na uczestnika (w zaokrągleniu do pełnych złotych): 862 zł

Szczegółowa szacunkowa kalkulacja jednego 3-dniowego seminarium dla nauczycielek/nauczycieli -
opiekunów/opiekunek zespołów uczniowskich:
- materiały szkoleniowe - uczestnik / 452 / 53,50 zł / 36 386,00 zł
- noclegi - osobodzień / 904 / 149,60 zł / 135 238,40 zł
- śniadania - osobodzień / 904 / 14,00 zł / 12 656,00 zł
- przerwy kawowe - osobodzień / 1356 / 15,00 zł / 20 340,00 zł
- obiady - osobodzień / 1356 / 28,00 zł / 37 968,00 zł
- kolacje - osobodzień / 904 / 25,00 zł / 22 600,00 zł
- prowadzenie seminariów (wykładowcy) - godzina / 904 / 115,00 zł / 103 960,00 zł
- sala multimedialna - godzina / 904 / 80,00 zł / 72 320,00 zł
- materiały biurowe i piśmiennicze - uczestnik / 452 / 10,80 zł / 4 881,60 zł
- zaświadczenia - uczestnik / 452 / 7,00 zł / 3 164,00 zł

Razem koszty 437 310,00 zł

Koszt na uczestnika 967,50 zł

15

Uzasadnienie:
Lokalna Opieka nad zajęć z UCZN - wynagr.brutto wraz ze składkami (umowy cyw-prawne) - liczba szkół x
liczba miesięcy

Zespół odpowiedzialny jest między innymi za wspieranie personelu ds.obsługi uczestników i realizacji zajęć
pozalekcyjnych przewidzianych w ramach P poprzez lokalne utrzymywanie bieżących kontaktów z 226 szk
biorącymi udział w P między innymi w zakresie rekrutacji oraz realizacji w szkołach pozalekcyjnych zajęć dyd
z UCZN/AMI

Zespół składa się z 10 opiekunów x 23 szkoły rozłożonych terytorialnie w subregionach WLKP realizuje
opiekę nad realizacją projektów w szkole.

Wynagrodzenie wyliczono w oparciu o liczbę szkół i miesięcy jako stawkę ryczałtową za 1szkołę w miesiącu
= 52,30 zł

16

Uzasadnienie:
Recenzja treści publikowanych przez UCZN w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan
Recenzja treści publikowanych przez UCZN w encyklopedii. Ze względu na upublicznienie treści encyklopedii
każdy zapis przed upublicznieniem zostanie zrecenzowany przez specjalistę.
Za realizację niniejszego działania odpowiedzialni będą między innymi pracownicy/współpracownicy
lokalnych, WLKP muzeów.
Przyjęto kwotę stawki ryczałtowej za jeden wpis = 80 zł (1808 wpisów x 80 zł = 144 640 zł)

17

Uzasadnienie:
Zakup serwera ODN
16-rdzeniowy serwer dla średniej grupy roboczej z macierzą dyskową 12xHD przeznaczony na potrzeby
obsługi zespołu Lidera. Serwer pozwoli na zorganizowanie narzędzi wspomagających zarządzanie P.
Ponadto możliwe będzie wykonanie backup-u dla danych przechowywanych w systemie zarządzania
projektem Yala utrzymywanym w serwerowni Fundacji eSzkoła oraz baza danych Internetowego Systemu
Zarządzania Projektami Uczniowskimi (ISPU) oraz bazy/systemu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan (CDEW). Serwer zapewni utrzymanie ciągłości P poprzez zapewnienie hostingu usług i
backup-u niezależnie od dostawców usług w trakcie projektu i po jego zakończeniu.

19 Uzasadnienie:
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, dostępem do internetu i ubezpieczeniem dla Opiekunów
lokalnych – 10 szt. x 2.300,00 zł = 23.000,00 zł
Głównym nośnikiem informacji w P oraz płaszczyzną wszystkich działań jest platforma internetowa. Dostęp
do niej jest możliwy z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu. Aby umożliwić Opiekunom
lokalnym odpowiednie realizowanie swoich zadań Beneficjent chce wyposażyć ich w laptopy. Zadania
Opiekunów lokalnych wiążą się ze stałym przemieszczaniem w celu wizytacji szkół i spotkań z NAUCZ oraz
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ciągłym podłączeniem do platformy wirtualnej P. To właśnie tam zamieszczone będą dzienniki, raporty,
rachunki itd. Opiekun lokalny musi mieć dostęp do platformy np. w czasie swoich wizyt w szkołach. Bez
przenośnego komputera (laptopa) Opiekun lokalny nie będzie w stanie właściwie zrealizować swoich zadań.
Beneficjent chce zakupić takie urządzenia i udostępnić je Opiekunom lokalnym na czas realizacji zadań w P.
Celem zabezpieczenia także danych osobowych, do których opiekunowie maja bezpośredni
dostęp.Samodzielny zakup sprzętu wyeliminuje zagrożenie używania nielegalnego oprogramowania oraz
skażenia wirusami, które jest bardzo wysokie przy założeniu, że Opiekunowie mieliby sami organizować
sobie sprzęt komputerowy. Da to również możliwość zainstalowania odpowiednich programów, które
zapewnią właściwą realizację zadań w P oraz kontrolę. Na zakup zostaną przeznaczone nie wykorzystane
środki zaplanowane dla Opiekunów lokalnych na wrzesień i październik. Te środki Beneficjent chce
przeznaczyć także na zorganizowanie seminarium szkoleniowego dla Opiekunów lokalnych. Odpowiednio dla
tej pozycji zostanie dopisana pozycja uzasadnienia.

21

Uzasadnienie:
Koordynator ds. Ewaluacji
Koszty osoby odpowiedzialnej za koordynowanie i nadzór nad realizacją ewaluacji projektu
Współpraca z ewaluatorami, współpraca z Liderem i Partnerem

Umowa o pracę :
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 4 300,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 1 737,20 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 2 562,80 zł

22

Uzasadnienie:
Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych Projektu
Na potrzeby P zostały opracowane narzędzia do prowadzenia ewaluacji w szkołach. Przy ich wykorzystaniu
zostanie przeprowadzona ewaluacja z UCZN, NAUCZ i DYR szkól biorących udział w P. Narzędzia muszą
być przystosowane do oceny wskaźników i rezultatów założonych w P. Będą wykorzystane do opracowania
raportu końcowego i jako przykłady dobrej praktyki upowszechniane w pracy z naucz i dyr szkół.

Opracowanie narzędzia do ewaluacji – umowa cywilno-prawna 6 963,48 zł

23

Uzasadnienie:
Prowadzenie ewaluacji - 1 raz każda szkoła - zespół ewaluacyjny wynagrodzenia brutto - umowy cyw-praw.
W czasie trwania P zostanie przeprowadzona ewaluacja w każdej szkole w formie wizyty bezpośredniej i
przeprowadzenia wywiadu z uczestnikami. Wynagrodzenie ryczałtowe za jedną wizytę = 400 zł (226 szkół x 1
wizyta (400zł) = 90 400 zł)

24

Uzasadnienie:
Opracowanie raportu merytorycznego
Na zakończenie realizacji P przewiduje się oprac. raportu meryt. Raport będzie zawierał opis P oraz
uzyskane wyniki w toku ewaluacji. Będzie zawierał także wnioski i rekomendacje do dalszego
wykorzystywania TIK i metody [projektu w pracy dyd.z UCZN szkól podstawowych.Raport przygotuje
specjalista posiadający kompetencje do realizacji tego zadania

Opracowanie raportu merytorycznego
Umowa o dzieło 16 960,30 zł

25

Uzasadnienie:
Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół, rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen.

Zespół będzie odpowiedzialny za organizację i dokument zarówno całego procesu rekrutacji, jak i dokument
prowadzonych zajęć z UCZN w szczególności do głównych zadań będzie należało między innymi:
1.Koordynacja pozyskiwania od opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie, gromadzenia i
archiwizacji dokumentów zgłoszeniowych i ankiet PEFS - razem 9040 zestawów dokumentów
2.Bieżąca współpraca z 226 dyrektorami szkół,
3.Bieżąca współpraca z łącznie 904 nauczycielami opiekunami projektów uczniowskich,
4.Koordynacja dokumentacji zajęć z zespołami projektowymi uczniów w 226 szkołach - łącznie w projekcie
904 zespoły uczniowskie
6.Koordynacji umów i rachunków Opiekunów – nauczyciel 452 osoby x 2 edycje i 3616 rachunków

Tak zdefiniowany zakres odpowiedzialności i skala przedsięwzięcia wskazują na konieczność zatrudnienia
osób z doświadczeniem w obsłudze dużych projektów edukacyjnych.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 4 500,00 zł
-koszty płacowe ZUS+PIT: 1 818,00 zł
-wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 2 682,00 zł
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26

Uzasadnienie:
Koordynator zespołu ds. Obsługi Uczestn.

Do głównych zadań będzie należało między innymi:
1.Rekrutacja członków zespołu
2.Kierowanie pracami Zespołu Obsługi Uczestn.
3.Okresowe przygotowanie danych osobowych i zbiorcze raportowanie
4.Dokumentacja i rachunki podwykonawców i dzierżawców
5.Prowadzenie nadzoru nad Grą Edukacyjną dla UCZN oraz przygotowanie organizacyjne do jej uroczystych
finałów, zapewnienie dostarczenia nagród

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 5 090,00 zł
-koszty płacowe ZUS+PIT: 2 056,36 zł
-wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 3 033,64 zł

27,28

Uzasadnienie:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) - wynagrodz.brutto
NAUCZYC. - Opiekun. Zespołów Uczniowskich (um. cyw-praw)
W ramach niniejszej pozycji szczegółowego budżetu P uwzględniono wynagrodzenia osób prowadzących
pozalekcyjne zajęcia z UCZN/MI
50 godzin x 2 edycje x 452 grupy = 45200 godzin zajęć

KOSZT JEDNOSTKOWY
Koszt jednostkowy oszacowano na poziomie 50,00 zł brutto po ubruttowieniu za 1 godzinę dyd.
W poz. 28 skalkulowano dodatkowe 10 godzin zajęć dla każdej minigrupy uczniowskiej (10godzin x 904grupy
= 9040godzin zajęć).
Koszt jednostkowy oszacowano na poziomie 40,00 zł brutto po ubruttowieniu za 1 godzinę dydaktyczną.

29

Uzasadnienie:
Zestaw materiałów dyd dla szkół na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych
Zestaw materiałów dla 226 szkół.
Zestaw obejmuje materiały dyd oraz piśmiennicze niezbędne do realizacji zajęć pozalekcyjnych
(np.papier,pisaki,flipcharty,itp.)

KOSZT JEDNOSTKOWY:2282 zł brutto (z VAT)

30

Uzasadnienie:
Zestaw encyklopedii elektronicznych dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. na nośnikach elektronicznych
W ramach niniejszej pozycji szczegółowego budżetu P dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu
przewidziano zestaw elektronicznych encyklopedii na nośniku elektronicznym (np. płyta DVD) rozwijających
m.in.kompetencje matematyczno-przyrodnicze.

KOSZT JEDNOSTKOWY
Koszt jednostkowy: 12,00zł + 23%VAT

31,36

Uzasadnienie:
Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla 9040UCZN i
904NAUCZYC.

System Tworzenia i Zarządzania Projektami Uczniowskimi będzie służył UCZN i NAUCZY do wspomagania
dyd pracy projektowej na zajęciach pozalekcyjnych przewidzianych w ramach projektu i obejmuje takie
elementy jak między innymi:
- zarządzanie pracą uczniów i nadzór nad krokami projektowymi zgodnymi z przyjętą metodologią,
- tworzenie,archiwizacja i publikacja informacji o mikroprojektach uczniowskich z wykorzystaniem modułu
zarządzania treścią (CMS).

KOSZT JEDNOSTKOWY
Jednostkowy koszt licencji dostępowej do portalu wraz z administracją, serwisem i hostingiem na cały okres
udziału jednego ucznia w zajęciach przewidzianych w projekcie szacowano w wysokości: 118,08 zł

32,37 Uzasadnienie:
Licencje dostępowe do Internetowej Gry Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC.
UCZN będą uczestniczyć w grze w obu edycjach zajęć dyd,od roku 2014. UCZN/CE opracowują treść pytań i
zadań,którymi gra zostanie zasilona-pytaniami i zadaniami tworzonymi przez samych uczniów(około 20
pytań/zadań na zespół uczniowski).
W trakcie gry uczniowie i uczennice będą między innymi rozwiązywać zadania i odpowiadać na pytania
przygotowane przez innych uczestników projektu "wędrując" w wirtualnej przestrzeni gry.
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Mechanizm gry edukacyjnej łączy w sobie elementy rywalizacji indywidualnej oraz społecznościowego
mechanizmu budowy aplikacji. W ramach systemu obudowy cyfrowej projektu powstanie gra przygodowa, w
której uczestnicy zespołów uczniowskich będą musieli umieścić po 10 pytań z dziedzin przyrodniczych
obejmujących ich projekt oraz wiedzy o opisywanej postaci. W ten sposób po dwóch latach projektu gra
zostanie wyposażona w ponad 9 tysięcy pytań. W każdej z dwóch edycji P uczestnicy projektów
uczniowskich będą brali udział w indywidualne rywalizacji grając w tą grę. Ukoronowaniem tej rywalizacji
będzie coroczny finał i rozgrywka na żywo podczas konferencji zamykających kolejne edycje projektu.
Gra edukacyjna to istotny element projektu jako dziedzina implementacji wiadomości i umiejętności
uczniowskich, również tych zdobytych w ramach wcześniejszych działań projektowych. Dzieci lubią wyzwania
związane z porównywaniem się, pokonywaniem własnych ograniczeń w atrakcyjnej dla nich formie. Taką
formą jest niewątpliwie gra, która w nieograniczony sposób może odpowiadać na ich wyobraźnię, twórczość i
tym samym wspierać ich rozwój.Jednocześnie gra ma na celu stymulowanie uruchamiania małych grup
współpracy i uczy rezygnacji z osobistych planów na rzecz wspólnych w celu osiągnięcia dobra grupowego.

KOSZT JEDNOSTKOWY
Jednostkowy koszt licencji dostępowej do portalu wraz z administracją, serwisem i hostingiem na cały okres
udziału jednego ucznia w zajęciach przewidzianych w projekcie szacowano w wysokości: 60,27

33,38

Uzasadnienie:
Licencje dostępowe do internetowego narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan dla 9040UCZN i 904NAUCZYC.

Na potrzeby realizacji trzeciego celu szczegółowego projektu "Utworzenie internetowej Cyfrowej Dziecięcej
Encyklopedii Wielkopolan do 06.2015" zostaną zakupione dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu
licencje dostępowe do dedykowanego,unikatowego narzędzia internetowego/portalu internetowego, w którym
zespoły uczniowskie będą wprowadzały treści wpisów encyklopedii Wielkopolan.
Do podstawowych zadań portalu będzie należało gromadzenie,tworzenie treści,ich
prezentację/publikację.Ponadto wyszukiwanie wprowadzanych przez uczniów treści/rekordów wraz z
umożliwieniem członkiniom i członkom Rady Naukowej dokonania weryfikacji wpisu uczniowskiego.

Encyklopedia Cyfrowa będzie efektem pracy zespołów projektowych.UCZN w ramach projektu muszą
znaleźć ciekawą żyjącą lub nieżyjącą postać związaną z tematyką ich projektu i stworzyć fiszkę do
encyklopedii.Wpisy do Encyklopedii będą tworzyły swoistą „mapę Wielkopolan” opisanych i umieszczonych
ze względu na ich miejsce urodzenia.

Encyklopedia będzie widoczna w Internecie, jako bezpłatny serwis społecznościowy dzieci z WLKP.Mamy
nadzieję,że po zakończeniu P będzie dalej rozwijana i stanie się trwałym efektem projektu.Każda z postaci
będzie miała w tej aplikacji swoją mikro stronę przygotowaną samodzielnie przez autorów wpisu. Ponadto
encyklopedia wyposażona zostanie w wyszukiwarkę treści,system notek o autorach wpisów oraz linki do
projektów uczniowskich.Jednym z elementów encyklopedii będzie interaktywna mapa„Moja
Wielkopolska”pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie WLKP i otwieranie opisów osób z różnych
gmin WLKP. W ramach aplikacji encyklopedii zostanie zaimplementowany również moduł tworzenia „plakatu
postaci”.

KOSZT JEDNOSTKOWY
Jednostkowy koszt licencji dostępowej do portalu wraz z administracją, serwisem i hostingiem na cały okres
udziału jednego ucznia w zajęciach przewidzianych w projekcie szacowano w wysokości: 171,95 zł

34, 40 Uzasadnienie:
Licencje dostępowe do istniejącego systemu planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z uczniami
Doplanowania,monitorowania i rozliczania realizacji pozalekcyjnych zajęć uczniowskich OFEK wykorzysta
sprawdzony w realizacji innych projektów edukacyjnych,w tym w ramach POKL Internetowy System Obsługi
Zajęć Dydaktycznych i Szkoleń.Poza tworzeniem grup uczniowskich,harmonogramowaniem zajęć,przy jego
pomocy będzie generowana i drukowana wymagana dok.zajęć dydaktycznych,w szczególności między
innymi:
-dokumentacja zgłoszeniowa kandydatów na uczestników projektu,
-formularze PEFS,
-harmonogramy zajęć uczniowskich,
e-dzienniki zajęć dydaktycznych,
-listy obecności,
-oświadczenia podatkowe,umowy i okresowe rachunki na potrzeby rozliczenia nauczycieli prowadzących
zajęcia z uczennicami i uczniami.

KOSZT JEDNOSTKOWY
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Jednostkowy koszt licencji dostępowej wraz administracją, serwisem i hostingiem oszacowano w wysokości:
15,00zł + 23% VAT.

35

Uzasadnienie:
Wydatek na delegacje i dojazdy kadry projektu są zasadne ze względu na realizację poszczególnych zadań
w projekcie (zespół projektowy) realizowanym w prawie 230 lokalizacjach (siedziba Lidera, partnera oraz 226
szkół na terenie gmin wszystkich możliwych rejonów WLKP).Dodatkowo przewiduje się wizyty kontrolne.

39

Uzasadnienie:
Administrator(ka) systemu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
Do zadań wyżej wskazanej osoby będzie należało między innymi:
-prowadzenie nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem Dziecięcej Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan
-administrowanie encyklopedią w zakresie potrzeb zamawiającego
-współpraca z wykonawcą/licencjodawcą portalu
-udzielanie wsparcia uczestnikom projektu w przypadku ewentualnych problemów z
korzystaniem/stosowaniem.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 6 500,00 zł
-koszty płacowe ZUS+PIT: 2 626,00 zł
-wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 3 874,00 zł

41

Uzasadnienie:
Wydatek na delegacje i dojazdy kadry projektu są zasadne ze względu na realizację poszczególnych zadań
w projekcie (zespół projektowy) realizowanym w prawie 230 lokalizacjach (siedziba Lidera, partnera oraz 226
szkół na terenie gmin wszystkich możliwych rejonów WLKP). Dodatkowo przewiduje się wizyty kontrolne.

42, 43

Uzasadnienie:
Wyróżnienia dla UCZN w postaci nagród o niskiej wartości(nieprzekraczające progu cross-financing'u) dla
uczestn. gry edukacyjnej - 2edycje konkursu po 100nagród
Nagrody RZECZOWE dla uczestn.konkursu na projekty UCZN - 2edycje konkursu po 60nagród
(5os.+1opiekun(ka) zespołu)*10nagrodzonych pierwszych miejsc

Kalkulacja liczby nagród dla uczniów przewidzianych w projekcie:
100graczy z największą liczbą uzyskanych punktów w grze x2 edycja = 200 nagród x 200zł = 40 000zł
Nagrody rzeczowe w konkursie na projekty uczniowskie wyniosą 60 nagród x2 edycje x 1500zł + 180 000,-

44

Uzasadnienie:
Nagrody PIENIĘŻNE dla uczestn. konkursu na projekty UCZN - 2edycje konkursu po 60nagród
(5os.+1opiekun(ka) zespołu)*10nagrodzonych pierwszych miejsc
Kalkulacja liczby nagród dla uczniów przewidzianych w projekcie:
(5os./członków zespołu uczniowskiego+1opiekun(ka) zespołu) x 10 nagrodzonych pierwszych miejsc x 2
edycje zajęć = 120 nagród x 150,-PLN = 18 000,-PLN

Jednostkowa wartość nagród rzeczowych dla zespołów projektowych zaplanowanych w ramach poprzedniej
pozycji szczegółowego budżetu projektu przekracza próg do opodatkowania podatkiem od darowizny.Aby nie
dodatkowo nie obciążać zwycięzców konkursu - uczestn. projektu podatkiem od darowizny, w ramach
niniejszej pozycji szczegółowego budżetu projektu przewidziano jego pokrycie w wysokości równej 10%
wartości brutto (z VAT) przekazywanej nagrody.

45 Uzasadnienie:
Organizacja Uroczystej Gali w roku 2014 z wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich(usługa)OFEK
Na zakończenie każdej z edycji zajęć uczniowskich i Gry Edukacyjnej zostanie zorganizowana uroczysta gala
finałowa-po 1 razie w każdej z 2 edycji pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych.
Za rekrutację uczestników i nadzór merytoryczny nad realizacją niniejszego zadania odpowiada OFEK.
Ponieważ wykonawca usługi będącej przedmiotem niniejszych pozycji szczegółowego budżetu projektu nie
odpowiada za całość realizowanych/powierzonych zadań,niniejsze wydatki nie są i nie będą uznawane za
wydatki rozumiane jako kompleksowe zlecanie zadań merytorycznych w P wpływających na obniżenie
kosztów pośrednich.

Koszt finału obejmuje:
-wynajem sali,
-obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt),
catering,
-rejestrację i obsługę uczestników,
-zapewnienie materiałów konferencyjnych
-wykłady i prezentacje specjalistów wraz z kosztami dojazdu i ich zakwaterowania,
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SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYDATKU
-Obiad dla uczestników 500 uczestnik x 26,00 zł + 8% VAT = 14 040,00 zł Czas trwania finału przekracza 6
godzin)
-Przerwa kawowa dla uczestników 500 uczestnik x 15,00 zł + 23% VAT = 9 225,00 zł
-Zaprojektowanie dyplomów dla zwycięzców 60 sztuk x 22,72 zł + 23% VAT = 1 676,74 zł
-Druk dyplomów dla zwycięzców 60 sztuk x 10,90 zł + 23% VAT = 804,42 zł
-Wydruk i projekt ulotek 2500 sztuk x 3,00 zł + 23% VAT = 9 225,00 zł
-Zaproszenia - wydruk 800 sztuk x 1,20 zł + 23% VAT = 1 180,80 zł
-Identyfikatory, koperty, CD 500 sztuk x 1,10 zł + 23% VAT = 676,50 zł
-Multimedia 1 usługa x 4 500,00 zł + 23% VAT = 5 535,00 zł
-Zakup/nagranie dźwięku do fanfarów 1 usługa x 200,00 zł + 23% VAT = 246,00 zł
-Obsługa uczestników 8 osoba x 550,00 zł + VAT = 4 400,00 zł
-Parking dla uczestników 1 usługa x 2 000,00 zł + 23% VAT = 2 460,00 zł
-Trybunki 10 sztuk x 70,00 zł + 23% VAT = 861,00 zł
-Wydruk harmonogramów, nawigacji etc. - WYDRUKI 1 usługa x 1 500,00 zł + 23% VAT = 1 845,00 zł
-Organizacja gali i prowadzenie 1 usługa x 20 751,66 zł + 23% VAT = 25 524,54 zł
-Scenografia 1 usługa x 14 065,04 zł + 23% VAT = 17 300,00 zł

RAZEM: 95.000,00 zł

KOSZT JEDNOSTKOWY
Koszt brutto przypadający na uczestnika oszacowano na 190,00 zł ( w tym 23% VAT) ma 1 osobę na
podstawie posiadanego bogatego doświadczenia we wcześniejszej realizacji tego typu wydarzeń.

47

Uzasadnienie:
Organizacja wystawy plenerowej.
Na zakończenie P zorganizowana zostanie wystawa promująca projekt oraz pokazująca pierwszą dziecięcą
encyklopedię.
Wystawa przedstawiająca bohaterów Wielkopolski, znanych i mniej znanych, którzy znaleźli swoje miejsce w
encyklopedii stworzonej przez dzieci jest wartością dodaną projektu. Wystawa planowana jest w miejscu
ważnym dla Poznania - na placu Wolności, gdzie 26 stycznia 1919 roku żołnierze wielkopolscy oraz ich
dowódca złożyli uroczystą przysięgę, podkreśla to więc historyczny aspekt encyklopedii. Wybór miejsca –
centrum miasta spowoduje, że prace zostaną zauważone zarówno przez poznaniaków jak i osoby
przyjezdne, które dzięki wystawie poznają wielkopolskich bohaterów. Dzięki wystawie osoby starsze jak
również zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na brak dostępu do internetu będą miały szanse na
zapoznanie czy tez przypomnienie sobie postaci uznanych przez dzieci ze szkół wielkopolskich za
bohaterów.

49

Uzasadnienie:
Koordynatora(ka) Projektu - ODN - Lider projektu/partnerstwa

Zakres obowiązków:
Za całość zadań odpowiedzialny jest koordynator projektu. Do zadań koordynatora będzie należało przede
wszystkim:
•Udział w pracach Grupy Sterującej
•Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań w projekcie, pod kątem zgodności z wytycznymi
POKL i zapisami w umowie
•Koordynowanie zadań Partnera i Lidera–zgodnie z zapisami w umowie
•Zatwierdzanie dokumentów formularzy,wniosków o płatność i innych niezbędnych dokumentów wymaganych
przez IP
•Kontrola pracy personelu projekt –zgodnie z zapisami zakresów czynności i odpowiedzialności
•Reprezentacja i odpowiedzialność przed IP–w zakresie realizacji zadań,rozliczeń finansowych
• Inne zadania,wynikające z bieżącej realizacji zadań projektowych, w szczególności działania zapobiegające
zagrożeniom i działania naprawcze,których nie można przewidzieć na etapie budowy wniosku

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu):7 000,00zł
-koszty płacowe ZUS+PIT:3 138,68 zł
wynagrodzenie NETTO (do wypłaty):4 630,32 zł

50 Uzasadnienie:
Asystent/Asystentka Projektu - ODN - Lider projektu/partnerstwa
Zadania:
Monitoring działań i personelu, pod kątem zgodności z wytycznymi, dokonywanie zmian.Zbieranie deklaracji
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uczestnictwa,przygot.postępu rzeczowego,kontakt z ewaluatorem,z IP,promocja i archiwizacja danych oraz
przestrzeganie oznakowania zgodnie z wymogami POKL-EFS, prowadzi dokumentację spotkań Grupy
Sterującej,protokołuje inne spotkania w ramach zespołu projektowego,wykonuje inne prace zlecone przez
koordynatora projektu.Wynagrodzenie brutto Asystenta/Asystentki Projektu-ODN-Lider projektu/partnerstwa

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu):4 200,00 zł
-koszty płacowe ZUS+PIT:1 696,80 zł
-wynagrodzenie NETTO (do wypłaty):2 503,20 zł

51

Uzasadnienie:
Sekretarz/Sekretarka Projektu - ODN - Lider projektu/partnerstwa

Zakres czynności: odpowiada za przepływ korespondencji, kontakty telefoniczne i mailowe z Partnerem i
pozostałymi członkami zespołu projektowego,prowadzi dokumentację Lidera,załatwia inne sprawy,zlecone
przez Koordynatora projektu.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu):3 100,00 zł
-koszty płacowe ZUS+PIT:1 252,40 zł
-wynagrodzenie NETTO (do wypłaty):1 847,60 zł

52,53

Uzasadnienie:
Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi Projektu - ODN
Zakup mebli biurowych,w tym zamykanych regałów do magazynowania dokumentacji - ODN
W ramach cross-financing'u na potrzeby realizacji części zadań w ramach projektu zostaną zatrudnione
odpowiednie osoby, dla których zostaną utworzone stanowiska pracy. W skład zestawu wejdą m.in.:
biurka na wyposażenie stanowisk pracy
-krzesła biurowe na wyposażenie stanowisk pracy
-szafki na wyposażenie stanowisk pracy
regały do przechowywania dokumentów
-sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny na wyposażenie stanowisk pracy

W celu realizacji projektu ODN utworzy 3 nowe stanowiska pracy. Pozostali będą korzystali z istniejących
stanowisk pracy.

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYSOKOŚCI WYDATKU (wartości brutto, z VAT) zrealizowana w 2013r.
A. RAZEM meble biurowe - 9200,-zł
B. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny
Aparat telefoniczny, Drukarka Monitor, Komputer+klawiatura+mysz - RAZEM sprzęt komputerowy i
telekomunikacyjny 19 000,-
Dodatkowe informacje dla niniejszych pozycji szczegółowego budżetu projektu przedstawiono w
uzasadnieniu dla cross-financing'u.

55

Uzasadnienie:
Delegacje i dojazdy personelu projektu - ODN
Wydatek na delegacje i dojazdy zarządu oraz kadry projektu są zasadne ze względu na realizację
poszczególnych zadań w projekcie (zespół projektowy) realizowanym w prawie 230 lokalizacjach (siedziba
Lidera, partnera oraz 226 szkół na terenie gmin wszystkich możliwych rejonów WLKP). Dodatkowo
przewiduje się wizyty kontrolne.
STAWKA jednostkowa: 500,00zł
KALKULACJA (METODOLOGIA) WYSOKOŚCI WYDATKU (łącznie cały zespół zarządzający ODN):
500,00 zł miesięcznie x 26mies. = 13 000,00 zł

56

Uzasadnienie:
Okresowa obsługa wniosków o płatność (um. cyw. prawna) - ODN
Raz na kwartał przewidziano wydatki związane z przygotowaniem wniosku o płatność wraz z wymaganymi
przez Instytucję Pośredniczącą załącznikami.

57 Uzasadnienie:
Controlling finansowy Projektu (2os. um. o pracę dodatek zadaniowy) - ODN
Zakres obowiązków:
-bieżące gromadzenie dokumentacji projektowej,niezbędnej do przygotowania Wniosków o płatność,
-kontrolowanie harmonogramu realizacji Projektu zgodnie z założeniami,
-monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z postępem finansowym.
Konieczność zatrudnienia wynika z dużej liczby uczestników Projektu, 226 szkół uczestniczących w
Projekcie-obszerny obszar realizacji Projektu
Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
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-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 2 100,00 zł
-koszty płacowe ZUS+PIT: 848,40 zł
-wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 1 251,60 zł

58

Uzasadnienie:
Konferencja Otwierająca Projekt - usługa zlecona (ODN - lider partnerstwa)
W projekcie przewidziano realizację konferencji inauguracyjnej skierowanej do organów prowadzących szkół
podstawowych czyi wójtów i burmistrzów.Celem tego jednodniowego spotkania przedstawicieli wszystkich
gminWLKP będzie zapoznanie samorządu terytorialnego z założeniami programu eSzkoły Wielkopolskiej
oraz celami projektu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.W programie konferencji znajdą się
przekrojowe wykłady kierowników: naukowego oraz dyd P. W części warsztatowej P samorządowcy zostaną
poinformowani o merytorycznym zakresie projektu, zasadach wyboru szkół, procedurach związanych z
inwestycjami realizowanymi w ramach projektu.Część warsztatowa będzie prowadzona w 5 grupach 45
osobowych a część plenarna – jednej grupie liczącej 226 osób
W ramach konferencji przewidziano 2 przerwy kawowe oraz jeden ciepły posiłek.
68 zł x 250 uczestników=17.000 zł (kalkulacja na podstawie rozliczenia)
Za rekrutację uczestników i nadzór merytoryczny nad realizacją niniejszego zadania odpowiada
projektodawca.Ponieważ wykonawca usługi będącej przedmiotem niniejszych pozycji szczegółowego
budżetu projektu nie odpowiada za całość realizowanych/powierzonych zadań, niniejsze wydatki nie są i nie
będą uznawane za wydatki rozumiane jako kompleksowe zlecanie zadań merytorycznych w projekcie
wpływających na obniżenie kosztów pośrednich.

59

Uzasadnienie:
Koordynator(ka) Zadań OFEK
Wynagrodzenie koordynatora projektu oszacowano na poziomie odzwierciedlającym zakres obowiązków i
odpowiedzialność jakie wiążą się z pełnieniem tej funkcji. Do zakresu obowiązków koordynatora należeć
będą:
1.Dobór i rekrutacja członków zespołu projektowego.
2.Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na dostawy towarów i świadczenie usług w ramach P
podlegających zasadzie konkurencyjności.
3.Prowadzenie nadzoru nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu po stronie partnera.
4.Zarządzanie zespołem pracowników zatrudnionych w projekcie.
5.Bezpośrednia współpraca z Liderem projektu w celu prawidłowego planowania i realizowania zadań.
6.Akceptacja dokumentów finansowych.
7.Współpraca z osobami prowadzącymi kadry, finanse i księgowość projektu.
8. Reprezentowanie partnera projektu przed instytucjami zewnętrznymi, w szczególności zaangażowanymi w
realizację POKL.
10. Prowadzi nadzór nad kampanią informacyjno-promocyjną P.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
-wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 9 950,00 zł
-koszty płacowe ZUS+PIT: 4 019,80 zł
-wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 5 930,20 zł

60

Uzasadnienie:
Asystent(ka) Koordynator(ki) Zadań OFEK
Do podstawowych obowiązków osoby pełniącej tą rolę będzie należało między innymi:
1.Współpraca z podwykonawcami i dostawcami w projekcie, w tym między innymi w trakcie przygotowania i
realizacji zadań/działań z udziałem uczestniczek i uczestników projektu.
2.Prowadzenie, wstępna weryfikacja i archiwizacja dokumentacji zadań projektu realizowanych przez
partnera.
3.Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące zapisy.
4.Zapewnienie zgodności realizacji Projektu z przepisami o ochronie danych osobowych.
5.Zapewnienie prawidłowego oznaczenia wszelkich miejsc, stanowisk pracy i dokonywanych zakupów w
projekcie odpowiednimi oznaczeniami zgodnymi z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Instytucji
Zarządzającej w zakresie oznaczania projektów POKL.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 4 500,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 1 818,00 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 2 682,00 zł

61,73 Uzasadnienie:
Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie prowadzenia
monitoringu w Projekcie
Do podstawowych obowiązków osoby pełniącej tę rolę będzie należało między innymi:
1. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu, jego aktualizacja i dystrybucja informacji
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wśród zainteresowanych członków i członkiń.
2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na dostawy towarów i świadczenie usług w ramach
projektu podlegających zasadzie efektywnego zarządzania finansami.
3. Monitorowanie zgodności przebiegu realizacji projektu z harmonogramem. Opracowywanie propozycji
zmian do akceptacji Koordynatora Zadań Partnera.
3. Przygotowywanie treści umów zawieranych w ramach projektu.
4. Monitorowanie realizacji założonych celów i wskaźników projektu i wdrażanie ewentualnych działań
naprawczych.
5. Realizacja planów awaryjnych przewidzianych w projekcie.
6. Opracowywanie koniecznych zmian we wniosku o dofinansowanie w zakresie zadań realizowanych przez
Partnera.
7. Monitorowanie zgodności przebiegu realizacji projektu z zawartą umową, wnioskiem o dofinansowanie
oraz obowiązującymi przepisami.
8. Monitorowanie zmian w wytycznych obowiązujących w zakresie realizacji projektów finansowanych w
ramach POKL.
9. Wstępna weryfikacja dokumentów finansowo-rozliczeniowych.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 8 550,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 3 454,20 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 5 095,80 zł

62,63

Uzasadnienie:
Controlling finansowy Zadań OFEK- usługa - OFEK
Zakres obowiązków:
- bieżące gromadzenie dokumentacji projektowej,niezbędnej do przygotowania Wniosków o płatność,
- kontrolowanie harmonogramu realizacji Projektu zgodnie z założeniami,
- monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z postępem finansowym.
- Monitorowanie zgodności dokumentacji PEFS z załącznikiem nr 2 Wniosku o płatność

Konieczność zatrudnienia wynika z dużej liczby uczestników Projektu, 226 szkół uczestniczących w Projekcie
- obszerny obszar realizacji Projektu.

KOSZT JEDNOSTKOWY/KALKULACJA WYDATKU:
do września 2014r. 7380PLN brutto, od października 2014r. 3075PLN brutto

64

Uzasadnienie:
Obsługa okresowych informacji do wniosków o płatność - usługa zlecona lub um. cyw-praw - OFEK
Obsługa finansowa części projektu realizowanej przez partnera oraz przygotowywanie wniosków o płatność
w części wydatków dotyczących partnera zostanie zlecone do posiadające odpowiednie kompetencje biura
rachunkowego.

Wysokość kosztu oszacowano na podstawie posiadanych doświadczeń z realizacji podobnych projektów w
następującej wysokości brutto: 2.500,00 zł + 23% VAT KWARTALNIE.

65

Uzasadnienie:
Delegacje i dojazdy personelu OFEK
Wydatek na delegacje i dojazdy kadry projektu są zasadne ze względu na realizację poszczególnych zadań
w projekcie (zespół projektowy) realizowanym w prawie 230 lokalizacjach (siedziba Lidera, partnera oraz 226
szkół na terenie gmin wszystkich możliwych rejonów Wielkopolski). Dodatkowo przewiduje się wizyty
kontrolne.

66
Uzasadnienie:
Obsługa bankowa/ opłaty bankowe – OFEK
Prowadzenie konta bankowego projektu. Na potrzeby projektu zostanie otwarty osobny rachunek bankowy.

67,68

Uzasadnienie:
Zakup mebli biurowych, w tym zamykanych regałów do magazynowania dokumentacji - OFEK
Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi Projektu - OFEK
Wydatek w niniejszej pozycji obejmuje wyłącznie poniesione i rozliczone koszty zakupionych mebli.

69 Uzasadnienie:
Wykonanie i uruchomienie informacyjno-promocyjnego internetowego portalu dla projektu - usługa
Na potrzeby zapewnienia komunikacji oraz informacji i promocji w tracie realizacji projektu przewidujemy
uruchomienie informacyjnego portalu internetowego.

KALKULACJA KOSZTU JEDNOSTKOWEGO:
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- Opracowanie koncepcji szaty graficznej - 2000zł + 23% VAT
- Opracowanie elementów i obiektów graficznych do stosowania w portalu - 2500zł + 23% VAT
- Projektowanie i programowanie bazy danych portalu - 4500 zł + 23% VAT
- Programowanie - 1,5mies. x 2os. x 7000zł + 23% VAT

RAZEM: 30.000,00zł + 23% VAT

70,75

Uzasadnienie:
Redaktor(ka) informacyjno-promoc. portalu internetowego "eSzkoła Wielkopolska" - witryna Projektu - OFEK

Redaktor(ka) portalu internetowego "e-szkoła Wielkopolska" odpowieda między innymi za treść, formę i
aktualność informacji zawartych w portalu.
Ponadto będzie odpowiedzialny między innymi za:
• przygotowywanie i redakcja treśi i materiałów do umieszczenia na portalu
• przeprowadzanie wywiadów z uczestnikami projektu i zaproszonymi gośćmi
• nadzór nad prawami autorskimi
• ustalanie poziomu zabezpieczeń treści
• publikowanie dokumentów dotyczących technicznych aspektów pracy gridu /help desk/.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 4 900,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 1 979,60 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 2 920,40 zł

71 Uzasadnienie:
Kampania informacyjno-promocyjna projektu, CI projektu (usługa zlecona) - OFEK
Nadzór merytoryczny sprawuje Koordynator(ka) Zadań Partnera
Wstępny plan promocji projektu
1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Poszczególne punkty kampanii promocyjno-informacyjnej wpisanej w projekt Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan powinny być realizowane zgodnie z założoną strategią oraz harmonogramem; zaś
efektywność prowadzonych działań promocyjnych oraz potrzeb informowania o projekcie powinna być na
bieżąco weryfikowana – i w razie konieczności – modyfikowana tak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty
promocji Projektu.

Działania informacyjne i upowszechniające będą zgodne z Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013, zgodnym z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i
promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Strategią komunikacji funduszy
europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, która spełnia kryteria
Planu komunikacji (Communication Action Plan), określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z
dnia 8 grudnia 2006 r. (rozporządzenie implementacyjne) określającym przepisy wykonawcze do
Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych
przez Państwa Członkowskie. Zgodny jest także z obowiązkiem prowadzenia takich działań, zawartym jest w
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

2 CELE KAMPANII – przez cały okres realizacji projektu
Kluczowym zadaniem kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia
Wielkopolan będzie prowadzenie regularnych działań komunikacyjnych zorientowanych na informowaniu
społeczności lokalnej, mieszkańców województwa oraz docelowo całego kraju o kolejnych etapach prac w
ramach tworzenia Cyfrowa Dziecięca Encyklopedii Wielkopolan, zainicjowanie lokalnej dyskusji o wyborze
opisywanych postaci oraz szeroko zakrojona promocja finalnego rezultatu Projektu – Cyfrowej Encyklopedii.
Innym, nie mniej istotnym, celem kampanii powinno być zwiększenie świadomości i zainteresowania uczniów,
nauczycieli, rodziców, władz oświatowych i szeroko pojętej opinii publicznej nowoczesnymi formami edukacji
angażującej – przede wszystkim pracą metodą projektów otwierającej nowe perspektywy zarówno w zakresie
stosowanych metod dydaktycznych, rezultatów prac oraz narzędzia przekazu (Internet/platforma
edukacyjna).
Kampania informacyjna projektu CDEW będzie miała na celu m.in. pokazanie, że szkoła chce się zmieniać,
chce odpowiadać na potrzeby ucznia, rozumieć świat nowych technologii i korzystać z jego dobrodziejstw w
procesie edukacji, wdrażać nowe metody dydaktyczne i – co istotne – dzięki metodzie projektowej – rozwijać
w uczniach pasję i samodzielność. Ważnym elementem kampanii informacyjnej będzie jej mocno lokalny
charakter wynikający ze specyfiki projektu – m.in. pokazanie, że szkoła w ramach zajęć aktywnie
wykorzystuje i umacnia lokalne struktury społecznie, w jakich przyszło jej funkcjonować, przede wszystkim
poprzez aktywizowanie uczniów do zgłębiania historii „małej ojczyzny”, poznawania ważnych dla niej postaci i
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angażowania się w zdobywanie możliwie kompleksowej wiedzy na temat wybranych osób. Kampania będzie
także podkreślała innowacyjność województwa wielkopolskiego oraz działań Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego zmierzających do wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej,
sfery edukacji oraz najnowszych trendów.
Istotnym elementem kampanii będzie określenie zestawu argumentów, którymi będą posługiwać się
Wykonawca, instytucje lokalne oraz media, a który pozwoli na uspójnienie wszystkich działań realizowanych
w ramach Kampanii przy wykorzystywaniu zróżnicowanych narzędzi promocji. Do grup docelowych kampanii
powinno płynąć kilka komunikatów, (które zostaną omówione poniżej, przy omówieniu grup docelowych
działań).
Działania komunikacyjne – w tym promocyjne, PR oraz z zakresu komunikacji wizualnej powinny być
prowadzone w sposób ciągły i brać pod uwagę oczekiwania grup docelowych oraz szerszej publiczności.
Odpowiednie narzędzia komunikacji powinny również zostać dobrane do poszczególnych etapów i grup
docelowych.
Ważne z punktu widzenia działań komunikacyjnych projektu będzie skupienie się na finalnym efekcie projektu
– Cyfrowa Dziecięca Encyklopedii Wielkopolan, ale także poinformowanie o przebiegu prac zespołów
uczniowskich w ramach zadania oraz zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej kolejnymi etapami
tworzenia prezentacji o wybranej lokalnej postaci. Istotnym zadaniem w ramach promocji projektu będzie też
osadzenie jego celów w szerszym kontekście podnoszenia, jakości systemu oświaty, a po wypracowaniu
efekt finalnego – szerokie omówienie nowatorskich metod zmian w polskiej szkole.
3 Grupy docelowe kampanii w ramach projektu
Działania informacyjne na zróżnicowanych etapach będą kierowane ściśle do następujących grup
docelowych projektu: uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna, kuratorzy, władze oświatowe i muzea na
szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym oraz szeroko rozumiana opinia publiczna (w tym rodzice
uczniów zaangażowanych w projekt). Do poszczególnych grup beneficjentów kierowany będzie inny
komunikat:
• Uczniowie – działania informacyjne kierowane do tej grupy będą prowadzone na wszystkich etapach
realizacji projektu. Na początku działań ich celem będzie dokładne informowanie na temat jego założeń,
wyjaśnienie wątpliwości oraz zachęcenie do jak największego zaangażowania się w proponowany model
pracy projektowej i multimedialnej. Ważne będzie także zachęcenie młodzieży do twórczego wyboru lokalnej
postaci, która zostanie bohaterem danego projektu oraz zachęcenie do aktywnego angażowania
społeczności lokalnej w wybór bohatera i omówienie najskuteczniejszych metod poszukiwania informacji i
materiałów multimedialnych do prezentacji. Głównym zadaniem działań promocyjnych będzie stworzenie
społeczności młodzieży skupionej wokół projektu i zaangażowanych w ideę edukacji z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, a także promocja pracy metodą projektową. Wykonawca uwzględni w
szczególności potrzeby tej grupy wiekowej – młodzieży z klas piątych szkół podstawowych – w wieku 11-12
lat. To do tej grupy będą kierowane w szczególności działania internetowe, albowiem ten kanał komunikacji
jest najlepiej dostosowany do ich potrzeb.

• Nauczyciele – promocja będzie miała na celu dotarcie z informacją o projekcie, jego założeniach, metodzie
projektowej, kreowanie przekonania o konieczności działań modernizacyjnych w systemie edukacji,
dostarczenie informacji o nowych narzędziach pracy z uczniem oraz ukazanie korzyści płynących z projektu
oraz – szerzej – ze zmian w sposobie pracy z uczniem. Komunikacja skierowana będzie nie tylko do
nauczycieli biorących udział w projekcie, choć będzie to ważna część działań (podtrzymywanie stałego
zainteresowania), ale przede wszystkim szerzej – m.in. poprzez case study – do innych nauczycieli z obszaru
Wielkopolski.
• Społeczność lokalna, kuratorzy, władze oświatowe i muzea na szczeblu lokalnym, regionalnym i
ogólnopolskim – w sposób zapośredniczony (dzięki działaniom z zakresu media relations) otrzymają od
Partnerów projektu szczegółowy opis założeń, celów i metodologii projektu (metoda projektowa, platforma
edukacyjna, multimedia). W kolejnym etapie przygotowane zostaną cykle artykułów kontekstowych na temat
korzyści z pracy metodą projektów na przykładzie zbierania informacji i tworzenia multimedialnych prezentacji
poświęconych lokalnym postaciom, które znajdą się w tworzonej przez młodzież encyklopedii. Jednym z
kierunków działań promocyjnych będzie przygotowanie case study – to jest za pomocą mediów nagłośnienie
efektów projektu, zwłaszcza po konferencjach zamykających obie edycje zajęć uczniowskich.
• Rodzice – są osobami najbardziej zainteresowanymi nie tylko wysokim poziomem kształcenia swoich
dzieci/uczniów, ale także tym, aby odbywało się ono w nowoczesnych warunkach i było dostosowane do
zmieniającego się rynku pracy i koniecznych umiejętności technologicznych oraz interpersonalnych. Co
ważne, rodzice, jako powiązani siatką społecznych relacji mieszkańcy lokalnych społeczności będą także
mogli zostać zaangażowani przez uczniów, jako osoby mające wiedzę, albo kontakty z osobami mogącymi
mieć wiedzę o lokalnych osobowościach, którymi będzie zajmować się młodzież?
• Opinia publiczna – media, osoby zainteresowane zakresem tematycznym projektu. Jako że wszystkie
realizowane przez młodzież projekty polegające na odnalezieniu najciekawszych i najwybitniejszych
mieszkańców gmin będą posiadać wybitnie lokalny charakter – zasadne będzie wykorzystanie do
komunikowania o nich lokalnych, gminnych mediów, które z racji swojej tematyki powinny być
zainteresowane wykorzystaniem materiałów zgromadzonych przez uczniów i przedstawianiem wybitnych
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lokalnych postaci. Z kolei kompleksowy zbiór opisów i prezentacji poświęconych ponad 1800
najwybitniejszym Wielkopolanom będzie interesującym tematem dla mediów regionalnych (obejmujących
zasięgiem całe województwo) oraz ogólnopolskich.
4 Obszary działań informacyjnych
Kampania informacyjno-promocyjna projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan powinna być
podzielona na następujące obszary – komplementarne wobec siebie:
• Integrowanie społeczności projektowej oraz jej otoczenia(A.),
• Wsparcie rekrutacji (B.),
• Promocja nowej postawy edukacyjnej i promocja projektu, w tym promocja wybranych wybitnych postaci z
terenu gminy (C.),
• Działania opiniotwórcze/społecznościowe, (D.),
• Scalanie punktów kulminacyjnych działań (E).

A. Działania „integracyjne” powinny mieć na celu: wsparcie przekonania o celowości uczestnictwa w projekcie
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan i korzyści z jego realizacji dla społeczności lokalnej i
regionalnej, informacyjną opiekę nad jego uczestnikami – uczniowie, nauczyciele, partnerzy oraz
współorganizatorami – liderzy, opiekunowie, podwykonawcy, zespół projektowy. Winny one objąć przede
wszystkim działania informacyjne i wizualne – na temat celów projektu, założeń i jego przebiegu. Będą to
komplementarne działania z zakresu: informacji, PR oraz działania polegające na stworzeniu spójnej, w jasny
sposób identyfikowalnej projekt, sfery wizualnej. Polityka informacyjna na tym etapie prac opierać się będzie
na zbudowaniu systemu skutecznej informacji dla użytkowników i odbiorców, odpowiadaniu (feedback) na ich
potrzeby i motywowaniu do dalszej pracy. Kluczowe jest dotarcie do społeczności każdej gminy oraz
mieszkańców całego województwa wielkopolskiego;
B. Wsparcie rekrutacji wydaje się być jedną z kluczowych funkcji, jakie powinna spełniać kampania
informacyjno-promocyjna. Działania te można określać, jako Internal PR, czyli promocja mająca na celu
wywołania pozytywnego nastawienia do projektu jego potencjalnych uczestników, realizowana, co roku – przy
okazji obu naborów do kolejnych edycji działań projektowych;
C. Akcje w tym obszarze obejmą działania o charakterze czysto informacyjnym, w tym m.in. informowanie o
wsparciu PO KL oraz idei i celach projektu. W tym zakresie istotne będzie także pozyskanie pozytywnego
nastawiania do konieczności zmian w polskim systemie edukacji oraz wzbudzenie zainteresowania historią i
działalnością osobowości wybitnych Wielkopolan oraz – docelowo – powstającą cyfrową encyklopedią.
Następnie działania promocyjne powinny skoncentrować się na dotarciu z informacją o korzyściach z
prowadzenia zajęć metodą projektową, z wykorzystaniem multimediów i wprowadzeniem naturalnego
środowiska codzienności ucznia (Internet) do polskiej szkoły. Planowane działania informacyjne w projekcie
nie mogą być jednostronne, dlatego kluczowy jest wielostronny obieg wymiany informacji i zaangażowanie
mediów, które staną się tubą informacyjną dla promocji projektu i jego efektów. Powinno założyć się promocję
ciągłą projektu – comiesięczne inicjowanie artykułów i komentarzy w mediach, działania e-PR (notki i artykuły
w sieci Internet) oraz promocję efektów projektu. W tym punkcie zaakcentować należy także promocję
Wielkopolski oraz podkreślenie innowacyjnego charakteru działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, zmierzających do tego, aby był to region pionierski pod względem wielu nowoczesnych
rozwiązań, także w edukacji oraz dokładającego starań w celu zainteresowania młodzieży, a docelowo
mieszkańców województwa najwybitniejszymi postaciami regionu, które zbierze encyklopedia Wielkopolan;
D. Działania w tym obszarze są propozycją wychodzącą z istoty TIK. Wykorzystanie mediów internetowych,
które stanowią naturalne środowisko dla kluczowych uczestników projektu – uczniów - przyczynią się do
wywołania większej niż w mediach tradycyjnych dyskusji na temat szkoły, projektów i ich bohaterów oraz
sprawią, że większe będzie zaangażowanie uczyestników projektu. Artykuły i komentarze w Internecie będą
ponadto komplementarne wobec innych działań społecznościowych i online’owych przewidzianych przez
realizatorów projektu.
E. Kampania informacyjna powinna nasilać się przy okazji organizacji kluczowych wydarzeń, mających
miejsce w projekcie. Za punkty kulminacyjne uznaje się:
• Konferencję otwierającą projekt – nacisk informacyjny położony zostanie na informacje merytoryczne na
temat założeń Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan, nowoczesnych metod edukacji oraz
przyswojeniu wiedzy nauczycielom;
• 2 gali zamykających edycje zajęć uczniowskich – nacisk informacyjny położony zostanie na podkreślanie
sukcesu projektu, pracy uczniowskiej metoda projektową, oraz promocję Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan oraz wybranych jej bohaterów z terenów poszczególnych gmin, powiatów i całego województwa;
• zakończenie (podsumowanie) projektu.

5 GŁÓWNE NARZĘDZIA KAMPANII – STRATEGIA
Podstawowym założeniem działań upowszechniających w ramach strategii informacyjno-promocyjnej
projektu powinno być wykorzystanie odpowiednich narzędzi dopasowanych do konkretnych grup, w tym także
użytkowników i odbiorców oraz opinii publicznej i decydentów, z uwzględnieniem w szczególności ich
specyfiki i zróżnicowania oczekiwań. Poniżej przedstawione zostaną główne narzędzia upowszechniania w
projekcie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan:
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• Stworzenie hasła mającego na celu jasną identyfikację całego projektu oraz kampanii; hasła budującego
pozytywne nastawienie. Stworzenie przekonującego i marketingowo skutecznego hasła pozwoli na lepszą
rozpoznawalność, a jego wykorzystanie będzie niewątpliwie jednym z elementów zachowania spójności
kampanii. Hasło będzie uwzględniało korzyści z powstania Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan,
potrzeby nauczyciela, ale przede wszystkim ucznia i środowisko nowej edukacji, jaką wnosi projekt.
• Spójna wizualnie oprawa graficzna materiałów informacyjnych, promocyjnych i PR oraz właściwa
wizualizacja materiałów – w tym w szczególności dbałość o innowacyjność i oryginalność oraz przyjazność
projektów oraz o spójność wszystkich elementów (kolorystyka, czcionki, rozwiązania graficzne).
Promocja projektu powinna zakładać konsekwentne i spójne stosowanie hasła projektu, ustalonych nazw,
czcionek, claimów wizualnych oraz tytułów. Wszystkie materiały powinny być ponadto zgodne z „Wytycznymi”
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie materiały powinny
posiadać: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu
Społecznego, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki oraz informację o współfinansowaniu.
Wśród materiałów informacyjno-promocyjnych, jakie powinny zostać zaprojektowane, a następnie
wyprodukowane w ramach projektu powinny znaleźć się m.in., przykładowo:
a) Kompletna szata graficzna projektu, w tym logo projektu oraz sposoby jego zastosowania;
b) Zaprojektowanie typografii i kolorystyki projektu;
c) Projekt graficzny platformy Cyfrowej Encyklopedii
d) Projekt reklamy wizualnej
e) Listownik projektu w wersji pionowej i poziomej, kolorowej i czarno-białej;
f) Szablon html przeznaczony dla masowych wiadomości e-mail;
g) Szablon dla prezentacji Power Point;
h) Projekty graficzne wykorzystywane do produkcji materiałów reklamowych i poligraficznych oraz wykonanie
ww materiałów.
Wszystkie elementy powinny zawierać co najmniej: logo PO KL, flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem
słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tytuł projektu. Materiały
promocyjne i informacyjne powinny stosować się do zasad wynikających z dokumentu „Wytyczne dotyczące
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnych na stronie
www.efs.gov.pl.
• Przeprowadzenie kampanii informacyjnej projektu
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej projektu winno zostać poprzedzone opracowaniem i wdrożeniem
strategii kampanii informacyjnej projektu, z właściwym dobraniem odpowiednich form i środków przekazu,
narzędzi komunikacji i kanałów dystrybucji informacji, tak by były najlepiej dostosowane do potrzeb,
możliwości technicznych i percepcyjnych adresatów, a także uwzględniały specyfikę informacji.

A. Media relations na bieżąco, przez cały okres realizacji projektu
Główne cele działań Public Relations:
• Inicjowanie zainteresowania mediów lokalnych (gminnych i powiatowych), regionalnych, branżowych:
oświatowych oraz z rynku IT projektem, powstającą encyklopedią, założeniami dydaktycznymi oraz
technologicznymi (wielkopolski grid edukacyjny) oraz zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy o obecnych
narzędziach edukacji nieprzystających do współczesnych form komunikacji;
• Umacnianie wizerunku Wielkopolski, jako regionu pełnego wybitnych osobowości z różnych dziedzin życia
oraz innowacyjnego – technologicznie, ale i mentalnie/świadomościowo, w tym dbającego o nowoczesną
edukację najmłodszych;
• Komunikowanie o projektach uczniowskich, pracach nad nimi, wybranych bohaterach encyklopedii,
interesujących publikacjach lub głosach w dyskusji;
• Działania komunikacyjne wspierające pozostałe elementy projektu (dostawy sprzętu IT do szkół,
funkcjonowanie gridu i wyjaśnianie, czym jest i w jaki sposób funkcjonuje, informowanie o partnerach projektu
etc.);
Działania public relations pozwolą rozbudzić zainteresowanie projektem Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan, przedstawić jego atuty, stworzyć komunikaty w sposób zobiektywizowany mówiące o systemie
edukacji, rozwoju współczesnych technologii i socjologicznej pozycji nowego ucznia, określanego przez prof.
S. Dylaka, jako „digital native”, pozyskać pozytywne nastawienie do głównego przekazu kampanii –
stworzenia regionalnej cyfrowej encyklopedii w ramach bazowania na metodach nowoczesnego kształcenia –
oraz uwiarygodnić przekaz zarówno w odbiorze opinii publicznej, jak i mediów (a co za tym idzie – docelowo
także uczniów, nauczycieli, rodziców oraz władz oświatowych i instytucji związanych z dydaktyką). Co istotne
wykorzystanie w komunikacji narzędzi public relations jest przez odbiorców komunikatów oceniane, jako
bardziej wiarygodne niż wykorzystanie palety działaś stricte reklamowych, a przez to przynosi skuteczniejsze
i bardziej długofalowe efekty w postaci zmiany zachowań czy ewolucji przekonań.

B. Kontakty z mediami - Media, jako Partner Projektu - utrzymanie kontaktu z mediami przez cały czas
realizacji projektu
Poza opisanymi wcześniej grupami, do których kierowane powinny być działania informacyjne projektu,
osobną grupę docelową działań informacyjnych stanowią media. Choć nie zaliczają się one do grona
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bezpośrednich użytkowników lub odbiorców Projektu, będą ważnym partnerem w jego realizacji. Są
jednocześnie narzędziem, dzięki któremu możliwe będzie osiąganie zakładanych celów – poprzez media
komunikaty trafią w sposób pośredni do środowisk opiniotwórczych oraz do debaty publicznej. Zdecydowanie
postawiony akcent na obecność mediów w projekcie wynika wprost z jego charakteru. Wzięcie pod uwagę
współpracy z mediami powoduje, że większość działań informacyjnych, zarówno, jeśli chodzi o udział
środków, jak i nakład czasowy, będzie mieć charakter public relations. To konieczny i w tym przypadku
niezastąpiony środek realizacji strategii upowszechniania.
Dlatego dla sprawnej realizacji Projektu jednym z istotnych czynników będzie dobra komunikacja z mediami.
W tym celu należy przygotować schemat przepływu informacji, którym zajmie się wyspecjalizowana agencja
public relations, w którym będą m.in. wskazane osoby uprawnione do kontaktów z prasą w sprawach
związanych z realizacją projektu. Wszystkie osoby po stronie Partnerów wymienione w schemacie zostaną
wyposażone w instruktażową informację dotyczącą kontaktów z dziennikarzami.

C. Formy kontaktu z mediami –utrzymanie stałego kontaktu z mediami w różnych formach przez cały okres
realizacji projektu
• Redagowanie informacji prasowych;
• Stały kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych (media tradycyjne i elektroniczne) z terenu całej
Wielkopolski, regionalnych i ogólnopolskich i podejmowanie działań mających wzbudzić i podtrzymać
zainteresowanie projektem;
• Sukcesywne poszerzanie bazy kontaktów do osób zainteresowanych projektem;
• Inicjowanie publikacji na temat projektu w prasie lokalnej i regionalnej, a także ogólnopolskiej; co najmniej 1
rocznie
• Rozpowszechnianie w Internecie informacji na temat projektu ( strona Lidera i Partnera, strona projektu, linki
na stronach wielkopolskich powiatów)

D. Press Kit i biuro prasowe projektu –utrzymanie przez cały okres realizacji projektu, systematyczne
aktualizowanie w miarę rozwoju projektu
W ramach działań public relations projektu należy zapewnić także tzw. Press Kit.
W skład Press Kit wchodzą:
• logo projektu – w formacie .jpg oraz .eps lub .ai;
• Informacja ogólna o projekcie (tzw. metryka) – w skład, której wchodzą: informacje o założeniach projektu,
historii oraz informacje na temat działań bieżących i Partnerów oraz na temat współfinansowania ze środków
Unii Europejskiej, informacje o Liderze i Partnerach realizujących projekt oraz o województwie wielkopolskim;
• Zawsze aktualna informacja prasowa – zawierająca informacje na temat aktualnych działań, wydarzeń etc..
Pakiet Press Kit będzie mógł być wykorzystany na stronie internetowej projektu oraz stronach Partnerów.
Dodatkowo w ramach projektu powinno zostać także ustalone biuro prasowe projektu. To działanie będzie
polegało na udzielaniu zainteresowanym projektem dziennikarzom rzetelnej i możliwie szybkiej informacji,
przekazywaniu materiałów, odpowiadaniu na pytania bądź kontaktowania z osobami zarządzającymi
projektem.

E. Monitoring mediów i follow up na bieżąco
Efektywność działań informacyjno-promocyjnych powinna być na bieżąco monitorowana za pomocą usługi
wyspecjalizowanego monitoringu mediów tradycyjnych oraz internetowych.

Szczegółowa kalkulacja i stawki jednostkowe:

1. Public Relations
- Obsługa medialna (dystrybcja komunikatów do mediów, Biuro Prasowe, kontakty z dziennikarzami, dwie
wysyłki artykułów/komunikatów prasowych w miesiącu.
25 mies. x 3 250,00 zł + 23%VAT = 99 937,50 zł
- Monitoring mediów i follow up.
25 mies. x 250,00 zł + 23%VAT = 7 687,50 zł

2. Konferencje prasowe - organizacja, zaproszenie dziennikarzy, materiały Press Kit, monitorowanie efektów
publikacji.
2 x 5 000,00 zł +23% VAT = 12 300,00 zł

3. Opracowanie identyfikacji graficznej projektu (CI Projektu)
- Opracowanie logotypu projektu - 1 500,00 zł + 23%VAT
- Opracowanie projektu listownika - 400,00 zł + 23%VAT
- Opracowanie projektu roll-upa - 750,00 zł + 23%VAT
- Opracowanie projektu notatnika - 500,00 zł + 23%VAT
- Opracowanie projektu plakatu - 1097,50 zł + 23%VAT
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- Opracowanie projektu ulotki, skład i łamanie - 2500,00 zł + 23%VAT
- Opracowanie projektu prezentacji PowerPoint - 1000,00 zł + 23%VAT

RAZEM: 9 529,43 zł

3. Produkcja elementów promocyjnych
Listownik 2500 szt. x 0,43 zł + 23% VAT
Notatnik 500 szt. x 3,50 zł + 23% VAT
Plakat 10000 szt. x 3,87 zł + 23% VAT
Teczka z nadrukiem 500 szt. x 6,00 zł + 23% VAT
Ulotka 10000 szt. x 3,00 zł + 23% VAT
Wynajem roll-up'u 2 szt. x 762,43 zł +23% VAT
RAZEM: 70 545,58 zł
Łączny koszt wszystkich działań promocyjnych wyniesie 200 tys. złotych

72

Uzasadnienie:
Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum (umowa o pracę) 160h/mies.
Wynagrodzenie Koordynatora(ki) Zadań oszacowano na poziomie odzwierciedlającym zakres obowiązków i
odpowiedzialność jakie wiążą się z pełnieniem tej funkcji. Do zakresu obowiązków należeć będą między
innymi:
1. Dobór i rekrutacja członków zespołu projektowego.
2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na dostawy towarów i świadczenie usług w ramach
projektu podlegających zasadzie konkurencyjności.
3. Prowadzenie nadzoru nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu po stronie partnera.
4. Zarządzanie zespołem pracowników zatrudnionych w projekcie.
5. Bezpośrednia współpraca z Liderem projektu w celu prawidłowego planowania i realizowania zadań.
6. Akceptacja dokumentów finansowych.
7. Współpraca z osobami prowadzącymi kadry, finanse i księgowość projektu.
8. Reprezentowanie partnera projektu przed instytucjami zewnętrznymi, w szczególności zaangażowanymi w
realizację POKL.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 7 000,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 2 828,00 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 4 172,00 zł
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Uzasadnienie:
Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o płatność - umowa o pracę - 160h/mies. - Konsorcjum
Do zakresu obowiązków należeć będą między innymi:
- Weryfikacja dokumentów finansowych.
- Obsługa finansowa części projektu realizowanej przez partnera oraz przygotowywanie dla Lidera
partnerstwa informacji niezbędnych do rozliczenia projektu oraz wniosków o płatność w części wydatków
dotyczących Konsorcjum.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika: wynagrodzenie
brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 6.650,00 zł
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Uzasadnienie:
Delegacje i dojazdy personelu projektu - Konsorcjum
Wydatki na delegacje i dojazdy są zasadne ze względu na realizację poszczególnych zadań oraz
monitorowanie szkolnej infrastruktury w projekcie realizowanym w prawie 230 lokalizacjach (siedziba Lidera,
partnerów oraz 226 szkół na terenie gmin wszystkich możliwych rejonów Wielkopolski).
STAWKA jednostkowa: 5200,00zł na cały zespół Konsorcjum
KALKULACJA (METODOLOGIA) WYSOKOŚCI WYDATKU
(łącznie cały zespół zad. VI - Partner):
520,00 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 5200,00 zł
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Uzasadnienie:
Obsługa bankowa / opłaty bankowe – Konsorcjum
Prowadzenie konta bankowego projektu. Na potrzeby projektu zostanie otwarty osobny rachunek bankowy.

78,79 Uzasadnienie:
Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego na potrzeby obsługi Projektu - Konsorcjum
W ramach cross-financing'u na potrzeby realizacji części zadań w ramach projektu zostaną zatrudnione
odpowiednie osoby, dla których zostaną utworzone stanowiska pracy. W skład zestawu wejdą m.in.:
- biurka na wyposażenie stanowisk pracy
- krzesła biurowe na wyposażenie stanowisk pracy
- szafki na wyposażenie stanowisk pracy
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- regały do przechowywania dokumentów
- sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe) i telekomunikacyjny na wyposażenie stanowisk pracy
Osoby, dla których tworzone są stanowiska to:
- koordynator(ka) zadań konsorcjum
- specjalist(k)a ds.rozliczeń i wniosków o płatność
- Główny inżynier Projektu

Ponadto w ramach niniejszej pozycji szczegółowego budżetu projektu przewidujemy zakup zamykanych
szaf/regałów - w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji projektowej.
Dodatkowe informacje dla niniejszych pozycji szczegółowego budżetu projektu przedstawiono w
uzasadnieniu dla cross-financing'u.

80,81

Uzasadnienie:
Główny(a) Inżynier Projektu
Do jego zadań należy koordynacja wszystkich wątków technologicznych projektu obejmujących następujące
sfery:
1. Proces zapytań o cenę w ramach zakupów i dzierżaw urządzeń tworzących infrastrukturę
teleinformatyczną projektu.
2. Nadzór nad technologiczną jakością systemów i oprogramowania wykorzystywanego w projekcie.
3. Koordynacja wyłonionych podwykonawców i dostawców dzierżaw w celu utrzymania spójności i
jednorodności działania
4. Nadzór nad zespołami administratorów utrzymującymi infrastrukturę w niezbędnej niezawodności
5. Nadzór nad technicznymi aspektami wszystkich działań w projekcie wymagającymi wsparcia technicznego
a w tym:
a. Funkcjonowanie serwerowni regionalnie gridu edukacyjnego,
b. Funkcjonowanie infrastruktury zespołów projektowych w 226 szkołach w okresie trwania projektu,
c. Funkcjonowanie serwisów i usług internetowych,
d. Technicznego przygotowania seminariów,
e. Technicznego wsparcia dla uroczystości zakończenia edycji projektu,
6. Kontroli jakości urządzeń i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w systemie teleinformatycznym Gridu.
7. Odpowiedzialności za tworzenie niezbędnych kopii bezpieczeństwa.
8. Odpowiedzialności za system praw dostępu i uwierzytelniania użytkowników
Tak zdefiniowany zakres odpowiedzialności i skala przedsięwzięcia wskazują na konieczność zatrudnienia
specjalisty o szerokich kompetencjach z różnych dyscyplin IT oraz dużym doświadczeniu w zakresie
zarządzania rozproszonymi zespołami ludzi.

Kalkulacja szacunkowej/przybliżonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika:
- wynagrodzenie brutto brutto (brutto po ubruttowieniu): 8 550,00 zł
- koszty płacowe ZUS+PIT: 3 454,20 zł
- wynagrodzenie NETTO (do wypłaty): 5 095,80 zł

Do końca września 2014 roku działania przewidziane w ramach niniejszej pozycji szczegółowego budżetu
Projektu realizuje OFEK, od października 2014 roku Konsorcjum

Opis
stanowisk

kadr
zarządzającej
w projekcie -
Lider ODN

Uzasadnienie:
Lider ODN

1. Koordynator/ka projektu – odpowiada za sprawną i zgodną z harmonogramem realizację projektu,
podpisuje wszystkie dokument po uprzednim sprawdzeniu zgodności z założeniami projektu, nadzoruje pracę
osób zatrudnionych pod realizacji projektu, na bieżąco informuje Grupę Sterująca o postępie lub trudnościach
w realizacji projektu i proponuje działania naprawcze. Systematycznie pozyskuje informacje z kontrolingu,
stały kontakt z Partnerem, współpraca z Dyrektorem ODN

2. Asystent/tka – monitorowanie działań i personelu pod kątem zgodności z wytycznymi, dokonywanie zmian
w porozumieniu z instytucja pośredniczącą, przygotowanie postępu rzeczowego, kotakt z ewaluatorem,
promocja i archiwizacja danych i nadzór nad przestrzeganiem oznakowania zgodnie z POKL EFS,
prowadzenie dokumentacji grupy Sterujacej, protokołowanie innych spotkań w ramach zespołu projektowego
, kontakt z Partnerem, współpraca z Dyrektorem ODN

3. Sekretarz/tarka. – odpowiada za przepływ i rejestracje korespondencji, kontakty telefoniczne i mailowe z
Partnerem i zewnętrzne, prowadzenie dokumentacji Lidera, stały kontakt z Koordynatorem, asystentem i z
Dyrektorem ODN

4. Controlling finansowy – osoby o wysokich kompetencjach z zakresu zarządzania projektem, z
przygotowaniem administracyjno biurowym i archiwizacyjnym, znajomością zasad księgowości budżetowej,
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doświadczeniem w realizacji projektów.

Opis
stanowisk
kadry

zarządzającej
w projekcie -
Partner OFEK

Uzasadnienie:
1. Koordynator(ka) Zadań OFEK
- osoba o wieloletnim doświadczeniu zawodowym i kompetencjach w zakresie zarządzania projektami, w tym
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- zarządza zespołem projektowym oraz prowadzi nad nim nadzór
- prowadzi postępowania o udzielenie zamówień na dostawy towarów i świadczenie usług w ramach projektu
podlegających zasadzie konkurencyjności
- akceptuje dokumenty finansowo-rozliczeniowe projektu
- reprezentuje Partnera na zewnątrz

2. Asystent(ka) Koordynator(ki) Zadań Partnera -OFEK
- Współpracuje z wykonawcami oraz dostawcami
- Prowadzi dokumentację zadań realizowanych przez partnera
- Odpowiedzialność za zgodność realizacji z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych
- Nadzór nad prawidłowym oznaczaniem produktów projektu oraz miejsc jego realizacji oraz informowaniem
społeczeństwa o źródłach finansowania projektu

3. Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu
- osoba o wieloletnim doświadczeniu zawodowym i kompetencjach w zakresie zarządzania projektami, w tym
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- opracowuje, monitoruje i aneksuje harmonogramy, umowy, wniosek o dofinansowanie projektu
- prowadzi postępowania o udzielenie zamówień na dostawy towarów i świadczenie usług w ramach projektu
podlegających zasadzie efektywnego zarządzania finansami.
- monitoruje zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową partnerską
- weryfikuje poprawność merytoryczną dokumentów finansowo-rozliczeniowych projektu
- monitoruje zmiany w stanie prawnym

Opis
stanowisk
kadry

zarządzającej
w projekcie -
Konsorcjum

Uzasadnienie:
Koordynator(ka) Zadań Konsorcjum
- osoba o wieloletnim doświadczeniu zawodowym i kompetencjach w zakresie zarządzania projektami, w tym
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przygotowuje, prowadzi postępowania o udzielenie zamówień na dostawy towarów i świadczenie usług w
ramach projektu podlegających zasadzie konkurencyjności
- zarządza zespołem projektowym oraz prowadzi nad nim nadzór
- akceptuje dokumenty finansowo-rozliczeniowe projektu
- reprezentuje Partnera na zewnątrz

Specjalist(k)a ds. Planowania i Monitoringu
- osoba o wieloletnim doświadczeniu zawodowym i kompetencjach w zakresie zarządzania projektami, w tym
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- opracowuje, monitoruje i aneksuje harmonogramy, umowy, wniosek o dofinansowanie projektu
- prowadzi postępowania o udzielenie zamówień na dostawy towarów i świadczenie usług w ramach projektu
podlegających zasadzie efektywnego zarządzania finansami.
- monitoruje zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową partnerską
- weryfikuje poprawność merytoryczną dokumentów finansowo-rozliczeniowych projektu
- monitoruje zmiany w stanie prawnym

Redaktor(ka) informacyjno-promoc. portalu internetowego "eSzkoła Wielkopolska" - witryna Projektu
Redaktor(ka) portalu internetowego "e-szkoła Wielkopolska" odpowieda między innymi za treść, formę i
aktualność informacji zawartych w portalu.
Ponadto będzie odpowiedzialny między innymi za:
• przygotowywanie i redakcja treśi i materiałów do umieszczenia na portalu
• przeprowadzanie wywiadów z uczestnikami projektu i zaproszonymi gośćmi
• nadzór nad prawami autorskimi
• ustalanie poziomu zabezpieczeń treści
• publikowanie dokumentów dotyczących technicznych aspektów pracy gridu /help desk/.

Specjalist(k)a ds. Rozliczeń i Wniosków o płatność
Do zakresu obowiązków należeć będą między innymi:
- Weryfikacja dokumentów finansowych.
- Obsługa finansowa części projektu realizowanej przez partnera oraz przygotowywanie dla Lidera
partnerstwa informacji niezbędnych do rozliczenia projektu oraz wniosków o płatność w części wydatków
dotyczących Konsorcjum.
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Uzasadnienie:
Organizacja Uroczystej Gali w roku 2015 z wręczeniem nagród w konkursach
uczniowskich(usługa)Konsorcjum
Na zakończenie każdej z edycji zajęć uczniowskich i Gry Edukacyjnej zostanie zorganizowana uroczysta gala
finałowa-po 1 razie w każdej z 2 edycji pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych.
Za rekrutację uczestników i nadzór merytoryczny nad realizacją niniejszego zadania odpowiada Konsorcjum.
Ponieważ wykonawca usługi będącej przedmiotem niniejszych pozycji szczegółowego budżetu projektu nie
odpowiada za całość realizowanych/powierzonych zadań,niniejsze wydatki nie są i nie będą uznawane za
wydatki rozumiane jako kompleksowe zlecanie zadań merytorycznych w P wpływających na obniżenie
kosztów pośrednich.

Koszt finału obejmuje:
-wynajem sali,
-obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt),
catering,
-rejestrację i obsługę uczestników,
-zapewnienie materiałów konferencyjnych
-wykłady i prezentacje specjalistów wraz z kosztami dojazdu i ich zakwaterowania,

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYDATKU
-Obiad dla uczestników 500 uczestnik x 26,00 zł + 8% VAT = 14 040,00 zł Czas trwania finału przekracza 6
godzin)
-Przerwa kawowa dla uczestników 500 uczestnik x 15,00 zł + 23% VAT = 9 225,00 zł
-Zaprojektowanie dyplomów dla zwycięzców 60 sztuk x 22,72 zł + 23% VAT = 1 676,74 zł
-Druk dyplomów dla zwycięzców 60 sztuk x 10,90 zł + 23% VAT = 804,42 zł
-Wydruk i projekt ulotek 2500 sztuk x 3,00 zł + 23% VAT = 9 225,00 zł
-Zaproszenia - wydruk 800 sztuk x 1,20 zł + 23% VAT = 1 180,80 zł
-Identyfikatory, koperty, CD 500 sztuk x 1,10 zł + 23% VAT = 676,50 zł
-Multimedia 1 usługa x 4 500,00 zł + 23% VAT = 5 535,00 zł
-Zakup/nagranie dźwięku do fanfarów 1 usługa x 200,00 zł + 23% VAT = 246,00 zł
-Obsługa uczestników 8 osoba x 550,00 zł + VAT = 4 400,00 zł
-Parking dla uczestników 1 usługa x 2 000,00 zł + 23% VAT = 2 460,00 zł
-Trybunki 10 sztuk x 70,00 zł + 23% VAT = 861,00 zł
-Wydruk harmonogramów, nawigacji etc. - WYDRUKI 1 usługa x 1 500,00 zł + 23% VAT = 1 845,00 zł
-Organizacja gali i prowadzenie 1 usługa x 20 751,66 zł + 23% VAT = 25 524,54 zł
-Scenografia 1 usługa x 14 065,04 zł + 23% VAT = 17 300,00 zł

RAZEM: 95.000,00 zł

KOSZT JEDNOSTKOWY
Koszt brutto przypadający na uczestnika oszacowano na 190,00 zł ( w tym 23% VAT) ma 1 osobę na
podstawie posiadanego bogatego doświadczenia we wcześniejszej realizacji tego typu wydarzeń.

Sposób
wyboru
nowego
partnera

Uzasadnienie:
Dodatkowy partner został wyłoniony w drodze Otwartego Konkursu na wyłonienie partnera spoza sektora
finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs został ogłoszony w dniu 22.05.2014 r.
Regulaminu konkursu określił jakie dokumenty i informacje należy dołączyć do oferty. Rozszerzenie
partnerstwa zapewni rozdział między zadaniami o naturze techniczno-informatycznej a
administracyjno-merytorycznej i tym samym umożliwi lepszą i sprawniejszą realizację zadań.
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Uzasadnienie:
Asystent Koordynatora Zadań Konsorcjum (nota księgowa) 80h/mies.
Do głównych zadań Asystenta należeć będzie:
- wspieranie koordynatora w realizacji zadań konsorcjum,
- wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem sekretariatu projektu,
- zastępowanie koordynatora podczas jego nieobecności.

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i
pomocą de minimis.
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2013/2014 2014 2015

Kwartał - - - - II III IV I II

Miesiąc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 - - - - -

Zadanie 1 - Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.OFEK, Konsorcjum

Etap 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań udzielenia zamówienia na usługi i dostawy - OFEK

Etap 2 - Dostawy i instalacja szkolnej infrastruktury, konfiguracja i lokalne przyłączenie szkół do
Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego - OFEK  

Etap 3 - Wdrożenie, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną (sprzęt i oprogramowanie)
wykorzystywane w P - Główny(a) Inżynier Projektu -OFEK,Konsorc  

Zadanie 2 - OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider)

Etap 1 - Prowadzenie opieki i nadzoru merytorycznego oraz dydaktycznego nad realizacją Projektu, w tym
zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach Zadania 3  

Etap 2 - Doskonalenie kadry dydaktycznej Projektu - seminaria dla Dyrektorów/ek Szkół oraz NAUCZYC. -
opiekun. zespołów uczniowskich  

Etap 3 - Weryfikacja treści publikowanych przez UCZN w Dziecięcej Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan  

Zadanie 3 - EWALUACJA Projektu - ODN (Lider)

Etap 1 - Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych, prowadzenie ewaluacji Projektu  

Etap 2 - Opracowanie i wydanie raportu merytorycznego  

Zadanie 4 - Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, Konsorcjum

Etap 1 - REKRUTACJA szkół, NAUCZYC i UCZN do realizacji 2 edycji zajęć pozalekc., uzyskanie,
wstępna weryfikacja i archiwiz. dokum. zgłoszeniowej - OFEK  

Etap 2 - Współpraca ze szkołami i rodzicami niepełnoletnich UCZN, obsługa dokumentacji zajęć z UCZN. -
OFEK  

Etap 3 - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK  

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:

Etap 1 - Konferencja Otwierająca/Inauguracyjna - ODN  

Etap 2 - Promocja Projektu - OFEK  

Etap 3 - Monitoring i Sprawozdawczość Projektu, Zarządzanie Projektem, Rozliczenia finansowe,
przygotowanie wniosków o płatność - ODN  

Etap 4 - Podsumowanie Projektu, rozliczenie końcowe - wszyscy członkowie partnerstwa  
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