
 
 

Uchwała Nr 6056/ 2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 października 2018 roku 
  
 
w sprawie: upoważnienia do kontroli procesu produkcyjnego, odbiorów od 

Wykonawcy i przekazywania Użytkownikowi w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE 

oraz zatwierdzenia Procedury odbiorczej. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.913 ze zm.) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się następujących pracowników Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do kontroli procesu 

produkcyjnego i odbiorów od Wykonawcy 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych  

w ramach realizacji Umowy Nr DT/II/107/2017 zawartej pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz do przekazywania 

pojazdów Użytkownikowi: 

 

1. Henryk Szczefanowicz 

2. Jan Woźniak 

3. Przemysław Raszewski 

4. Marek Parafianowicz 

5. Paweł Jonasik 

6. Sławomir Olejniczak 

 

§ 2 

 

Zatwierdza się „Procedurę dokonywania odbiorów oraz przekazywania Użytkownikowi 

10 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE”  

nr DT-II/48WE, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 



 

§ 3 

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego do podpisania procedury nr DT-II/48WE oraz jej kolejnych edycji.  

W przypadku nieobecności Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka spowodowanej 

urlopem, wyjazdem służbowym lub zwolnieniem lekarskim, do wykonania w/w 

czynności upoważnia się Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 6056/ 2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 października 2018 roku 

 

 

W dniu 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy 

Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. zawarta została umowa nr DT/II/107/2017 na 

dostawę 10 fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 

(ezt) typu 48WE, przeznaczonych do wykonywania wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich. Zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem, 

realizacja dostaw zaplanowana jest na okres 31 stycznia 2019 r. –  23 lutego 2019 r.  

 Zgodnie z zawartą umową, kontrola procesu produkcyjnego oraz odbiory  

częściowe, fabryczne i końcowe pojazdów od Wykonawcy dokonywane będą  przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Wszystkie ezt będące przedmiotem 

realizacji umowy nr DT/II/107/2017, po odbiorze końcowym od Wykonawcy 

przekazane zostaną do eksploatacji spółce Koleje Wielkopolskie, w celu świadczenia 

usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich  

na podstawie  umowy nr DT/III/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.  

W celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości nowych pojazdów oraz właściwej 

współpracy pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Użytkownikiem, opracowana 

została „Procedura dokonywania odbiorów oraz przekazywania Użytkownikowi  

10 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE”  

nr DT-II/48WE. Kontrola produkcji ezt, realizacja czynności odbiorczych pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym oraz zdawczo-odbiorczych pomiędzy Zamawiającym  

i Użytkownikiem według procedury nr DT-II/48WE usprawni i ujednolici proces  

ich przeprowadzania. 

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

 

Wicemarszałek 

 

 

 



 

 

 

 

P R O C E D U R A Egzemplarz użytkowy 

 

Nr ewid.  1 DT-II/48WE 
EDYCJA 

01 

STRON 

17 

TYTUŁ: 

PROCEDURA DOKONYWANIA ODBIORÓW  
ORAZ PRZEKAZYWANIA UZYTKOWNIKOWI 10 SZTUK 

PIĘCIOCZŁONOWYCH 
ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH TYPU 48WE 

 

ADRESAT:  

Departament Transportu UMWW – Przedstawiciel Zamawiającego 

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. –  Wykonawca 

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – Użytkownik 

OBOWIĄZUJE 
OD: 

25.10.2018 r. 

UWAGA: 
DOKUMENT WEWNĘTRZNY UMWW 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 

 

 Komórka Data Podpis 

Opracował 

Departament 
Transportu 

Wydział Projektów 
Taborowych 

 

23.10.2018 r. 

 

 

Zatwierdził 
Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego 

 

25.10.2018 r. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 6056 /2018  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 25 października 2018r. 



 

Indeks 

DT-II/48WE 

Edycja 

01 

Stron 

17 

Data: 
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SPIS TREŚCI 

1. CEL PROCEDURY 

2. INFORMACJE DODATKOWE, TERMINOLOGIA I DEFINICJE 

3. PRZEDMIOT PROCEDURY 

4. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1. Dyrektor Departamentu Transportu (DT) 

5.2.  Komisarze odbiorczy Zamawiającego 

5.3. Pozostali upoważnieni do czynności odbiorczych pracownicy Departamentu Transportu  

5.4. Upoważnieni przedstawiciele Użytkownika pojazdów. 

6. OPIS POSTĘPOWANIA 

6.1. Informacje ogólne 

6.2. Kontrola procesu produkcyjnego 

6.3. Odbiory częściowe 

6.4. Odbiór fabryczny 

6.5. Odbiór końcowy 

6.6. Czynności zdawczo – odbiorcze pomiędzy Zamawiającym a Użytkownikiem pojazdów   

7. SCHEMAT POSTĘPOWANIA 

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9. UWAGI SZCZEGÓLNE 

10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
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1. CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest ujednolicenie: 

I. sposobu postępowania podczas dokonywania kontroli procesu produkcyjnego, odbiorów 

częściowych, fabrycznych oraz końcowych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Użytkownika elektrycznych zespołów trakcyjnych będących przedmiotem 

umowy nr DT/II/107/2017 , 

II. procesu przekazywania pojazdów przez Zamawiającego  Użytkownikowi po odbiorze 

końcowym. 

 

2. INFORMACJE DODATKOWE, TERMINOLOGIA I DEFINICJE 

Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,   

Wykonawca – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz. 

Użytkownik – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań. 

Strony umowy – Zamawiający oraz Wykonawca, o których mowa w Umowie nr DT/II/107/2017. 

Umowa – Umowa nr DT/II/107/2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017r. w Poznaniu, pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na dostawę przez 

Wykonawcę do Zamawiającego 10 sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich wraz z: 

 udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom 

wskazanym przez Zamawiającego; 

 udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na dostarczone pojazdy; 

 udzieleniem licencji na dokumentację techniczną; 

 udzieleniem licencji na oprogramowanie. 

Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego – pracownicy Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu upoważnieni Uchwałą nr 

6056/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października do kontroli procesu 

produkcyjnego, odbiorów od Wykonawcy i przekazywania Użytkownikowi  w imieniu 

Województwa Wielkopolskiego nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE 

będących przedmiotem umowy nr DT/II/107/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.  
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Upoważnieni przedstawiciele Użytkownika – pracownicy Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. powołani 

Uchwałą nr 89/2017/ZS Zarządu Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. z dnia 18 grudnia 2017 roku do 

spraw odbiorów technicznych taboru/podzespołów przyjmowanych od podmiotów 

zewnętrznych lub przekazywanym podmiotom zewnętrznym oraz inni pracownicy KW 

upoważnieni przez Zarząd Spółki odrębnym dokumentem do wykonywania w/w czynności. 

Komisarz odbiorczy – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego posiadający uprawnienia do 

dokonywania odbiorów technicznych pojazdów kolejowych i wydawania świadectw sprawności 

technicznej. 

Umowa dzierżawy – umowa, której przedmiotem jest dzierżawa 10 szt. ezt typu 48WE 

przekazanych Użytkownikowi przez Zamawiającego.   

Proces produkcyjny - zorganizowany zespół działań, w trakcie których występują procesy 

technologiczne oraz pomocnicze (badania, magazynowanie, transport materiałów, kontrola 

jakości, próby), w wyniku których zostaje wykonany pojazd zgodnie z dokumentacją techniczną 

i konstrukcyjną opracowaną przez Producenta oraz wymaganiami technicznymi Zamawiającego, 

zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy. 

Odbiory częściowe – czynności polegające  na odbiorach zespołów i podzespołów pojazdów, 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów  

i podzespołów (WTWiO). Potwierdzeniem dokonania odbiorów częściowych będą  wypełnione 

oraz podpisane przez Komisarza Odbiorczego i przedstawicieli Wykonawcy karty pomiarowe  

i protokoły załączone do WTWiO. 

Odbiór fabryczny i końcowy  – zespół czynności, których celem jest sprawdzenie czy pojazd jest 

sprawny technicznie, wykonany zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz 

wymaganiami Zamawiającego, a także sprawdzenie estetyki i poprawności jego wykonania.  

Szczegółowy zakres i warunki przeprowadzania odbiorów zawarte są w § 4 Umowy 

DT/II/107/2017. 

Niezgodność – niespełnienie wymagania określonego w Umowie Nr DT/II/107/2017 wraz  

z  załącznikami lub  wymagań związanych z obowiązującymi normami i przepisami. 

Usterka – zgodnie z definicją zawartą w Dokumentacji Systemu Utrzymania ezt 48WE. 

 

 

 



 

Indeks 

DT-II/48WE 

Edycja 

01 

Stron 

17 

Data: 

 

5 

3. PRZEDMIOT PROCEDURY 

Przedmiotem procedury są zasady i tryb postępowania podczas dokonywania czynności 

odbiorczych  przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika oraz podczas 

przekazywania pojazdów Użytkownikowi  przez Zamawiającego po odbiorze końcowym,  a także 

zakres odpowiedzialności pracowników Departamentu Transportu UMWW i Koleje Wielkopolskie 

sp. z o.o.  

 

4. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

Procedurę stosuje się podczas odbiorów i przekazywania Użytkownikowi  10 elektrycznych 

zespołów trakcyjnych typu 48WE (zwanych dalej „pojazdami” lub „ezt”), objętych umową  

nr DT/II/107/2017 (zwanej dalej „Umową”)  

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1 Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu: 

1) nadzór nad przestrzeganiem procedury, 

2) delegowanie upoważnionych pracowników DT do kontroli procesu produkcyjnego, 

uczestnictwa w czynnościach odbiorczych oraz zdawczo-odbiorczych, 

5.2 Komisarze odbiorczy Zamawiającego: 

1) nadzór nad poszczególnymi etapami produkcji i montażu, 

2) kontrola oryginalnych atestów, certyfikatów i świadectw potwierdzających wymaganą 

jakość części składowych i materiałów, z których wykonany jest pojazd , 

3) sprawdzenie aktualnych świadectw lub certyfikatów potwierdzających, że stosowane przez 

Wykonawcę przyrządy pomiarowe, przymiary i szablony zostały okresowo sprawdzone 

(legalizowane), 

4) Sprawdzenie aktualnych dokumentów potwierdzających, że pracownicy Wykonawcy 

posiadają wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia, w szczególności dotyczy to 

spawaczy oraz pracowników wykonujących badania nieniszczące elementów konstrukcji 

nośnej i części biegowych pojazdu, 

5) udział w odbiorach częściowych , 

6) uczestnictwo w próbach stanowiskowych przeprowadzanych przez Wykonawcę oraz 

poddostawców, 
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7) udział w odbiorach fabrycznych i końcowych, w szczególności:  

 weryfikacja poprawności wykonania, montażu i działania części, układów, obwodów,  

podzespołów i zespołów oraz oznaczeń zewnętrznych pojazdu  

 sprawdzenie kompletności wyposażenia pojazdu, 

 uczestnictwo  w jazdach próbnych i sporządzanie protokołów z jazd próbnych, 

8) dopuszczanie pojazdu do prób ruchowych po torach PKP PLK S.A., 

9) weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji technicznej, 

10) wystawianie świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego. 

5.3 Pozostali upoważnieni do czynności odbiorczych pracownicy Departamentu Transportu: 

1) weryfikacja zgodności i kompletności dokumentacji z zapisami Umowy, 

2) udział w odbiorach częściowych, 

3) kontrola wykonania pojazdów zgodnie z Umową  oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru, 

4) uczestnictwo w jazdach próbnych, 

5) weryfikacja poprawności montażu elementów wyposażenia oraz estetyki wykonania 

pojazdu, 

6) weryfikacja poprawności działania obwodów, układów, podzespołów i zespołów pojazdu. 

5.4. Upoważnieni przedstawiciele Użytkownika: 

1) współpraca z przedstawicielami UMWW, 

2) weryfikacja wyposażenia z zapisami Umowy, 

3) kontrola wykonania pojazdów zgodnie z Umową i Warunkami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru, 

4) współudział w odbiorach częściowych, 

5) uczestnictwo w próbach stanowiskowych przeprowadzanych przez Wykonawcę  

i poddostawców, 

6) uczestnictwo w jazdach próbnych, 

7) weryfikacja poprawności montażu elementów wyposażenia oraz estetyki wykonania  

pojazdu, 

8) weryfikacja poprawności działania obwodów, układów, podzespołów i zespołów pojazdu. 

9) weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji technicznej, 
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6. OPIS POSTĘPOWANIA 

6.1. Informacje ogólne 

Upoważnieni przedstawiciele Departamentu Transportu UMWW będą dokonywali odbiorów 

pojazdów przy współudziale upoważnionych przedstawicieli Użytkownika. W odbiorach fabrycznych  

i końcowych  musi uczestniczyć co najmniej dwóch przedstawicieli DT UMWW. 

Zaproszenie do uczestnictwa przedstawicieli Użytkownika w czynnościach odbiorczych będzie 

każdorazowo wysyłane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy e-mail. Zaproszenie będzie 

zawierało datę odbiorów, miejsce, zakres czynności odbiorczych oraz proponowany profil kwalifikacji 

osób do udziału w odbiorach ze strony Użytkownika. 

Protokoły odbiorów, w których będą uczestniczyli przedstawiciele Użytkownika zostaną  podpisane 

przez przedstawicieli DT UMWW i Użytkownika. Karty pomiarowe oraz protokoły stanowiące załączniki 

do  Warunków Technicznych Odbioru będzie podpisywał wyłącznie komisarz odbiorczy. 

6.2. Kontrola procesu produkcyjnego 

Czynności odbiorcze realizowane są wieloetapowo.  

W pierwszym etapie Zamawiający przy udziale Użytkownika ma możliwość kontroli procesu 

produkcyjnego na terenie Wykonawcy przeprowadzanych przez przedstawicieli wyznaczonych przez 

Zamawiającego i Użytkownika, w zakresie zgodności z wymaganiami technicznymi zawartymi w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz stopnia zaawansowania realizacji zamówienia. 

6.3. Odbiory częściowe  

W trakcie trwania procesu produkcyjnego, odbiorom podlegać będą zespoły i podzespoły pojazdów, 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów  

i podzespołów (WTWiO).  

6.4.Odbiór fabryczny 

Podczas odbiorów fabrycznych pojazdy podlegać będą próbom stacjonarnym i ruchowym. Z odbiorów 

fabrycznych zostaną sporządzone i podpisane przez Strony umowy protokoły odbioru wraz z uwagami 

i zastrzeżeniami wniesionymi przez Zamawiającego lub Użytkownika. Odbiory fabryczne 

przeprowadzane będą na terenie PESA Bydgoszcz S.A. oraz w trakcie jazdy próbnej pojazdu na 

wyznaczonej trasie.  

Pojazd podstawiony do odbioru fabrycznego musi: 
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1) posiadać Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego zgodnego z TSI,  

o którym mowa w §5 pkt. 2 ppkt. 2 Umowy, 

2) być oznakowany w sposób określony przepisami, o których mowa w § 4 pkt 5. ppkt. 1 Umowy, 

3) być wyposażony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Brak uczestnictwa w obiorach fabrycznych lub końcowych przedstawicieli Użytkownika nie powoduje 

zaniechania czynności odbiorczych. 

W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego lub Użytkownika 

sporządzona zostanie notatka. Notatkę wraz z uwagami i zastrzeżeniami, podpisaną przez 

przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy, należy dołączyć do protokołu odbioru 

fabrycznego. W przypadku stwierdzenia niezgodności przez przedstawicieli Zamawiającego lub 

Użytkownika sporządzony zostanie Raport zgłoszenia niezgodności (RZN), który po podpisaniu przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, należy dołączyć do protokołu odbioru fabrycznego.  

6.5.Odbiór końcowy 

Odbiory końcowe pojazdów dokonywane będą w miejscu wskazanym w § 2 ust. 3 Umowy. 

Zamawiający informuje Użytkownika o terminie odbioru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Do 

odbioru końcowego przedstawiony zostanie pojazd po zakończonych wynikiem pozytywnym jazdach 

próbnych i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

odbioru fabrycznego. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych podczas odbioru fabrycznego 

nieprawidłowości lub w przypadku wystąpienia podczas odbioru końcowego nowych 

nieprawidłowości, Zamawiający i Wykonawca ustalają kolejny termin odbioru końcowego. 

Końcowy odbiór pojazdu następuje z chwilą podpisania przez strony Umowy oraz przez przedstawiciela 

Użytkownika Protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 10.1 do procedury.  

 

6.6. Czynności zdawczo-odbiorcze do Użytkownika 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5342/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 roku, 

postanowiono wydzierżawić 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE spółce Koleje 

Wielkopolskie. Przekazanie pojazdów Użytkownikowi przez Zamawiającego następuje w terminie  

i miejscu końcowego odbioru pojazdu.  

Z czynności przekazania sporządza się protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 2 do 

Procedury, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 
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Weryfikacja sprawności technicznej pojazdu oraz zgodności dokumentacji, która zostanie przekazana 

Użytkownikowi, z wykazem dokumentacji zawartym w protokole zdawczo-odbiorczym, jest 

dokonywana wstępnie przez przedstawicieli Użytkownika podczas odbiorów fabrycznych i odbiorów 

końcowych W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika podczas przejmowania pojazdu od 

Zamawiającego, niezgodności lub nieprawidłowości w pojeździe, należy sporządzić notatkę (załącznik 

nr 3 do Procedury) z wyszczególnionymi uwagami, która podpisana przez Zamawiającego  

i Użytkownika, stanowić będzie załącznik do podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego. Notatka 

z uwagami Użytkownika przekazana zostanie Wykonawcy w celu usunięcia niezgodności lub 

nieprawidłowości. Usterki wykazane w notatce zostają zgłoszone Wykonawcy przez Użytkownika  

w ramach reklamacji (naprawa gwarancyjna). Uwagi wniesione przez Użytkownika nie stanowią 

podstawy do odstąpienia od przyjęcia pojazdu od Zamawiającego.  

Po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego Użytkownik wystawia świadectwo sprawności 

technicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie 

świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych.  

Po wystawieniu świadectwa sprawności technicznej, Użytkownik dopuszcza elektryczny zespół 

trakcyjny do eksploatacji, stosując procedury zawarte w „Instrukcji o zasadach technicznego 

utrzymania pojazdów trakcyjnych” KWt-1.   

Podstawą użytkowania pojazdu przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. jest protokół zdawczo-odbiorczy 

i Umowa dzierżawy, która zostanie zawarta w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

W związku z przekazaniem Użytkownikowi uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji dla pojazdów 

objętych Umową, wszelkie uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą po przekazaniu 

pojazdu, dotyczące planowanych zmian w ezt lub dokumentacji, winny być przekazane pisemnie do 

Zamawiającego i wprowadzone po uzyskaniu jego akceptacji. 
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7. SCHEMAT POSTĘPOWANIA 
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8. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

I. Kontrola procesu produkcyjnego i odbiory techniczne pojazdów od producenta 

A. Uchwała 6056/2018 ZWW z dnia 25 października 2018 roku, w sprawie upoważnienia do 

kontroli procesu produkcyjnego, odbiorów od Wykonawcy i przekazywania Użytkownikowi   

w imieniu Województwa Wielkopolskiego nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 

48WE oraz zatwierdzenia Procedury odbiorczej. 

B. Uchwała nr 89/2017/ZS Zarządu Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. z dnia 18 grudnia 2017 roku  

w sprawie powołania Zespołu do spraw odbiorów technicznych taboru/podzespołów 

przyjmowanych od podmiotów zewnętrznych lub przekazywanych podmiotom zewnętrznym 

(Zleceniobiorców lub Zleceniodawców) 

B. Umowa nr DT/II/107/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku. 

II. Czynności zdawczo – odbiorcze pomiędzy Zamawiającym i Użytkownikiem  

A. Uchwała 6056/2018 ZWW z dnia 25 października 2018 roku, w sprawie upoważnienia do 

kontroli procesu produkcyjnego, odbiorów od Wykonawcy i przekazywania Użytkownikowi   

w imieniu Województwa Wielkopolskiego nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 

48WE oraz zatwierdzenia Procedury odbiorczej. 

B. Uchwała 5342/2018 ZWW z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie dzierżawy 10 sztuk elektrycznych 

zespołów trakcyjnych typu 48WE. 

C. Umowa dzierżawy elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 48WE. 

D. Protokół zdawczo - odbiorczy. 

 

9. UWAGI SZCZEGÓLNE 

9.1. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo do odwołania i zmiany terminu odbioru 

pojazdu od Wykonawcy lub przekazania pojazdu Użytkownikowi. Informacja o odwołaniu  

i zmianie terminu odbioru pojazdu lub przekazania pojazdu, zostanie przekazana stronom  

w formie pisemnej.  

9.2. W przypadku nieobecności upoważnionych przedstawicieli Użytkownika podczas czynności 

zdawczo – odbiorczych w terminie podanym przez Zamawiającego, pojazd po dokonanym 

odbiorze końcowym uznaje się jako przekazany Użytkownikowi przez Zamawiającego. 

9.3. Pojazd zgodnie z Umową zostanie  ubezpieczony przez Wykonawcę (z cesją na Zamawiającego) 

w zakresie casco, na okres 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 
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9.4. Wzory druków załączone w pkt. 10, są podstawą do tworzenia dokumentów podczas 

przeprowadzania czynności odbiorczych oraz zdawczo-odbiorczych i w uzasadnionych 

przypadkach mogą podlegać modyfikacji.  

 

10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego 

Załącznik nr 3 – Wzór notatki z wykazem stwierdzonych nieprawidłowości lub usterek 

Załącznik nr 4 – Wzór Raportu Zgłoszenia Niezgodności (RZN) 
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Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu odbioru końcowego 
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Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego 
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Załącznik nr 3 – Wzór notatki z wykazem stwierdzonych nieprawidłowości lub usterek 
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Załącznik nr 4 – Wzór Raportu Zgłoszenia Niezgodności (RZN) 


