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Informacje o kontroli

Numer kontroli Data rozpoczęcia Data zakończenia

RPWP.09.02.01-30-0023/17-001

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na
dokumentach)

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.09.02.01-30-0023/17

Nazwa beneficjenta

GMINA ŚMIGIEL

NIP beneficjenta

6981722462

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Instytucja preprowadzająca kontrolę

Numer wniosku o płatność

Brak

Tryb kontroli Rodzaj kontroli Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie dotyczy W trakcie realizacji projektu Nie kontrolowano

Kontrole PZP

Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP Numer ogłoszenia o zamówieniu Numer kontraktu

Ex-post 538254-N2020 WZP.77.2020.KA

Ex-post 567484-N-2018 WZP.53.2018.MSz

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych udzielonych zgodnie z Pzp w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie:
1) Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Roboty budowlane: PAKIET I – Prace
adaptacyjno wykończeniowe w Domu Kultury, PAKIET II – Prace adaptacyjno wykończeniowe pomieszczeń
biblioteki publicznej
2) Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu – prace adaptacyjno-wykończeniowe w Domu
Kultury – utwardzenie terenów wokół i wykonanie terenów zielonych

Zamówień, dla których nie mają zastosowania procedury udzielenia zamówienia określone w Wytycznych
(podrozdział 6.5 pkt 9) w związku art. 67 ust. 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych, a wartość szacunkowa
przekracza 50.000 PLN:
3) Modernizacja pomieszczeń pracowni na I piętrze Centrum Kultury w Śmiglu w ramach zadania majątkowego
„Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia CK w Śmiglu”;
4) Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Biblioteki Miejskiej w Śmiglu w ramach zadania majątkowego
„Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia CK w Śmiglu”.

Ponadto zweryfikowano zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekroczyła kwoty 50.000 PLN w

Opis wyniku kontroli

bez zastrzeżeń

Zalecenia pokontrolne

Wynik kontroli

Strona 1 z 2



przedmiocie:
5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum
Kultury w Śmiglu”;
6) Wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania pn: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia
Centrum Kultury w Śmiglu”

W ramach kontroli zweryfikowano także:
Aneks nr 1 oraz Aneks nr 2 do umowy nr WZP.53.2018.MSz (zamówienie wskazane w pkt.1) oraz Aneks nr 1 do
umowy nr WZP.77.2020.KA (zamówienie wskazane w pkt. 2).
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