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Poznań, 12.10.2023 r. 

 

KS-I-O.0003.16.2023 

DG-VI.ZD-00255/23 

 

 
 
 
Pani  
Tatiana Sokołowska 
Radna Województwa Wielkopolskiego  

 

 

Szanowna Pani Radna,  

odpowiadając na zapytanie złożone na LVI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 

25 września 2023 r. dotyczące zaawansowania budowy kompleksu biurowo – hotelowego  

w miejscu dawnego hotelu pracowniczego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, 

prowadzonej przez spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o., informuję, iż prace nad 

przedmiotową inwestycją są ukierunkowane na dwutorowe działanie w ramach następujących 

zespołów procesów: 

I. Przygotowanie terenu pod budowę kompleksu mieszkalno - biurowego.  

1. 22 września 2023 r. zakończono rozbiórkę dawnego hotelu. 

2. Wraz z rozbiórką budynku wykonano następujące czynności zmierzające do 

przygotowania placu budowy na potrzeby kompleksu: 

2.1. Związane z procesem rozbiórki i przygotowaniem terenu pod nową inwestycję: 

a. dokonano inwentaryzacji zieleni, koniecznych wycinek zieleni kolidujących z pracami 

inwestycyjnymi oraz nasadzeń kompensacyjnych; 

b. zlikwidowano nieczynne przyłącza; 

c. zabezpieczono teren przyszłej budowy poprzez jego ogrodzenie; 

d. utworzono nowy zjazd z drogi publicznej dla obsługi komunikacyjnej nieruchomości; 

e. usunięto następujące kolizje planowanego zamierzenia inwestycyjnego z zastaną 

infrastrukturą teletechniczną, tj.: 

 dokonano przełożenia infrastruktury  trafostacji – jeszcze przed rozpoczęciem wyburzeń 

po dokonaniu stosowych uzgodnień z gestorem, zdecydowano o zmianie lokalizacji 

istniejącej trafostacji oraz jej tymczasowego usytuowania,  

 w ostatniej fazie zatwierdzania przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP jest 

planowana relokacja istniejącej sieci gazowej na terenie inwestycyjnym, kolidującej  
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z docelową inwestycją. Po rzeczowej realizacji przebudowy sieci gazowej możliwe 

będzie wznowienie procedowania decyzji o warunkach zabudowy. 

2.2. Administracyjno-formalne: 

a. wykreślono budynek z ewidencji gruntów i budynków; 

b. uzyskano od gestorów sieci warunki techniczne/opinie (tj.: AQUANET S.A. w zakresie 

warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ENEA OPERATOR 

sp. z o. o. - informację nt. możliwości zapewnienia dostaw energii elektrycznej, VEOLIA 

Energia Poznań S.A. - informację o możliwości przyłączenia do ciepła systemowego, 

AQUANET RETENCJA sp.  z o. o. - w zakresie kanalizacji deszczowej.). 

 

II. Opracowanie projektu budowlanego: 

1. Opracowano przedprojektową koncepcję dla kompleksu mieszkalno-biurowego. 

2. Wyłoniono zespół specjalistów projektantów (w tym branżowców), którzy opracowują 

dokumentację projektową. 

 

Jednocześnie uprzejmie przekazuję, iż na obecnym etapie, zatrudniony przez spółkę Szpitale 

Wielkopolski sp. z o.o., zespół architektów opracował projekt siatki konstrukcji szkieletowej 

budowli. Zespół instalatorów opracowuje wytyczne dla powierzchni niezbędnych do 

zabezpieczenia sieci instalacji (w tym powierzchni szachtów, rozdzielnic prądowych, lokalizacji 

pomieszczeń technicznych), które pozwolą na dalsze doszczegółowienie założeń 

architektonicznych. Wypracowano również założenia architektoniczne poziomu -1: pierwszy 

poziom parkingu (w zakresie dostosowania powierzchni do obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego: wjazdy/wyjazdy, rampy). Trwają dalsze prace projektowe, wymagające ścisłej 

współpracy grona projektowego. Prace toczą się zgodnie z harmonogramem. 

 

Z poważaniem 
 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Krzysztof Grabowski  

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Departament Organizacyjny i Kadr 
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