

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.04.04.01-30-0007/18

NIP beneficjenta

7781114095

Nazwa beneficjenta

STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.04.04.01-30-0007/18-004

Data rozpoczęcia

2021-03-18

Data zakończenia

2021-06-15

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na dokumentach)

Institucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

Brak

Tryb kontroli

Nie dotyczy

Rodzaj kontroli

W trakcie realizacji projektu

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie kontrolowano

Kontrole PZP

Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	526847-N-2020	Aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.2.1.2020
Ex-post	526847-N-2020	ZP.272.2.1.2020
Ex-post	542647-N-2020	25/DA/2020
Ex-post	542647-N-2020	24/DA/2020
Ex-post	621913-N-2019	DK-02/213/2019
Ex-post	621913-N-2019	Aneks nr 1
Ex-post	621913-N-2019	Aneks nr 2

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

- 1. Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja sprzętu do „Małego kina społecznościowego” w Żerkowie,**
- 2. Adaptacja pomieszczenia wraz z dostawą i montażem sprzętu audiowizualnego na potrzeby małego kina społecznościowego w budynku Biblioteki Publicznej w Skokach, 1 cz. wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia na potrzeby małego kina społecznościowego, 2 cz. dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja sprzętu audiowizualnego w celu przystosowania pomieszczenia do prowadzenia projekcji filmowych,**
- 3. Zaprojektowanie wraz z wykonaniem Małego Kina Społecznościowego w budynku Szkoły Podstawowej w**

Sierakowie (Dom Kultury Rawicz).