

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.04.05.04-30-0019/19

NIP beneficjenta

7661968498

Nazwa beneficjenta

GMINA WĄGROWIEC

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.04.05.04-30-0019/19-001

Data rozpoczęcia

2021-10-29

Data zakończenia

2021-11-18

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na dokumentach)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

Brak

Tryb kontroli

Nie dotyczy

Rodzaj kontroli

W trakcie realizacji projektu

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie kontrolowano

Kontrole PZP

Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	767820-N-2020	46/2021
Ex-post	767820-N-2020	47/2021
Ex-post	767820-N-2020	48/2021
Ex-post	767820-N-2020	Aneks Nr 1 do Umowy Nr 46/2021
Ex-post	767820-N-2020	Aneks Nr 1 do Umowy Nr 48/2021

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych w przedmiocie:

- Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych w tym:
część 1 - budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Kobylec,
część 2 - budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Micharzewo,
część 3 - budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Kobylec,
część 4 - budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Micharzewo,
część 5 - budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Żelice,
część 6 - rozbudowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Bracholin (zamówienie udzielone zgodnie z Pzp w trybie przetargu nieograniczonego)
- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zamówieniem pn. „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych” (zamówienie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności)

**Ponadto zweryfikowano zamówienie, którego wartość szacunkowa nie przekroczyła kwoty 50.000 PLN w przedmiocie:
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych.**