

UCHWAŁA NR 2704/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 6 listopada 2025 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr 1172/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie: ogłoszenia XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 581) oraz uchwały nr XXI/394/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, zmienionej uchwałą nr LXII/1256/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się regulamin konkursu, stanowiący załącznik do uchwały nr 1172/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie: ogłoszenia XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w ten sposób, że § 14 regulaminu otrzymuje brzmienie: „Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 17 grudnia 2025 r.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 2704/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 listopada 2025 r.

zmieniającej uchwałę nr 1172/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie: ogłoszenia XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Uchwałą nr 1172/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2025 r. ogłoszono XV edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zgodnie z § 14 regulaminu konkursu dofinansowane projekty należy zrealizować najpóźniej do 17 listopada 2025 r.

W wyniku zgłaszanych przez gminy, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów odnowy wsi, trudności w dotrzymaniu ww. terminu, istnieje konieczność jego wydłużenia do 17 grudnia 2025 r. Głównym powodem niedotrzymania terminu są problemy z wyłonieniem wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Dodatkowo wystąpiły również trudności w realizacji dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania projektów, spowodowane czynnikami niezależnymi od gmin.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.