Uchwala Nr 4382/ 2014
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 20 lutego 2014 r.

W sprawie: przyjgcia Wzoru wytycznych dotyczacych sporzadzenia Studium Wykonalnos$ci dla projektow
inwestycyjnych dla Dziatania 1.4. ,,Wsparcie przedsigwzie¢ powiazanych z Regionalna Strategia Innowacji” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO)

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w zwiazku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzadzie wojewodztwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013r.,p0z.596 z p6zn. zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4,
art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.
U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z pdzn. zm.) oraz na podstawie UChwaly Nr 698/2007 Zarzadu Wojewoddztwa
Wielkopolskiego z dnia 14 wrze$nia 2007 r. w sprawie przyjecia ,,Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013”, wraz z pdzniejszymi zmianami. Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego

uchwala, co nastepuje.

§1

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego postanawia przyja¢ nowy wzor wytycznych do sporzadzenia Studium
Wykonalnoéci dla projektow inwestycyjnych dla Dziatania 1.4. ,Wsparcie przedsigwzig¢ powiazanych z
Regionalng Strategia Innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, zastepujacy wzor wytycznych przyjetych Uchwata Nr 2451/2012 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 20 wrzesnia 2012 r. w sprawie ,,przyjecia wytycznych dotyczacych sporzadzenia Studium Wykonalnosci
dla projektow inwestycyjnych dla Dzialania 1.4. ,,Wsparcie przedsiewzi¢¢ powiazanych z Regionalng Strategia
Innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPQO)”.

§2
Wzér wytycznych do sporzadzenia Studium Wykonalnosci dla projektow inwestycyjnych dla Dziatania 1.4.
»Wsparcie przedsiewzie¢ powiazanych z Regionalna Strategia Innowacji” stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszej

Uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Dyrektorowi Departamentu Wdrazania Programu Regionalnego Urzgdu

Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

z up. Marszatka Wojewodztwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszatek



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 4382/ 2014
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 20 lutego 2014 r.

W sprawie: przyjecia Wzoru wytycznych dotyczacych sporzadzenia Studium Wykonalnosci dla projektow
inwestycyjnych dla Dziatania 1.4. ,,Wsparcie przedsigwzig¢ powiazanych z Regionalng Strategia Innowacji” w

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO).

Zarzad Wojewoddztwa Wielkopolskiego w okresie 2007-2013, jako Instytucja Zarzadzajaca WRPO,
odpowiada za przygotowanie wszelkich niezbgdnych dokumentéw dla potencjalnych beneficjentow,
wykorzystywanych W procesie wdrazania Programu. Whioskodawca ubiegajacy sig
o0 dofinansowanie realizacji projektu w ramach Dziatania 1.4 ,Wsparcie przedsigwzig¢ powigzanych
z Regionalng Strategia Innowacji” zobligowany jest przygotowaé Studium Wykonalnosci, ktore umozliwi
dokonanie oceny projektu przez Instytucj¢ Zarzadzajaca WRPO.

7Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia spdjnoSci i przejrzystosci procesu aplikacyjnego, wzory
wczesniejszych wytycznych dotyczacych sporzadzenia Studium Wykonalnosci dla projektow inwestycyjnych
dla Dziatania 1.4. ,Wsparcie przedsigwzig¢ powiazanych z Regionalng Strategia Innowacji” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO), beda stosowane
odpowiednio - przyjete Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 3189/2009 z dnia 23 pazdziernika
2009 roku wylacznie dla projektow ztozonych w Konkursach Nr 08/1/2009 oraz Nr 13/1/2011, a przyjcte
Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 2451/ 2012 z dnia 20 wrze$nia 2012 r. wylacznie dla
projektéw ztozonych w Konkursach nr 16/1/2012 oraz nr 18/1/2013 w ramach Dziatania 1.4.

Nowy wzor wytycznych dotyczacych sporzadzenia Studium Wykonalnosci dla projektow
inwestycyjnych dla Dziatania 1.4. ,,Wsparcie przedsigwzig¢ powiazanych z Regionalng Strategia Innowacji” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO), stanowiacy
zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty, znajdzie zastosowanie z dniem przyjecia niniejszej uchwaty.

Przyjecie nowego wzoru wytycznych dotyczacych sporzadzenia Studium Wykonalnosci dla projektow
inwestycyjnych dla Dziatania 1.4. ,,Wsparcie przedsigwzig¢ powiazanych z Regionalng Strategia Innowacji”
(stanowiacego zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly) doprecyzowuje zapisy okreslajace koniecznos¢
sporzadzenia analizy finansowej oraz ekonomicznej ze wzgledu na rodzaj projektow ztozonych w konkursie.

W zwiazku z powyzszym uprawnionym jest podjecie uchwaty przez Zarzad Wojewodztwa
Wielkopolskiego w sprawie przyjgcia zasad sporzadzenia Studium Wykonalnosci dla Dziatania 1.4. ,,Wsparcie
przedsiewzie¢ powiazanych z Regionalng Strategia Innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wicemarszatek
Woijciech Jankowiak
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Dla kazdego projektu inwestycyjnego Wnioskodawca ubiegajacy sie o dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej powinien przedstawi¢ Studium Wykonalno$ci, umozliwiajgce dokonanie oceny
projektu.

Niniejsze wytyczne sg skierowane do wszystkich podmiotéw ubiegajacych sie o wsparcie w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 w ramach
Dziatania 1.4 ,\Wsparcie przedsiewzie¢ powigzanych z Regionalng Strategig Innowac;ji” - Schemat |
.Kompleksowe wsparcie swiadczenia ustug dla przedsiebiorstw” oraz Schemat Il ,Infrastruktura
badawczo-rozwojowa”.

Przygotowujac Studium Wykonalnosci nalezy mie¢ na uwadze nastepujace zasady:

1. Dane przedstawione w Studium Wykonalnosci powinny korespondowa¢ z danymi
zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Studium musi by¢ aktualne na dzien sktadania wniosku.
Studium Wykonalnosci musi by¢ zgodne z:

e Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013,

e Szczegétowym Opisem Priorytetow Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013;

e Wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalnosci kosztéw w ramach
Priorytetu | (z wyjatkiem dziatania 1.7);

e Przewodnikiem do analizy kosztéw i korzysci projektow inwestycyjnych (Fundusze
Strukturalne, Fundusz Spdjnosci oraz Instrument Przedakcesyjny), Komisja Europejska,

o Wytycznymi dotyczgcymi metodologii przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci. Nowy
okres programowania 2007-2013. Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska,
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 08/2006.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi wytycznymi przy sporzadzaniu Studium
Wykonalnos$ci nalezy kierowac sie szczegdétowymi zasadami okreslonymi w ,Wytycznych w
zakresie wybranych zagadnieh zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w
tym projektow generujgcych dochéd”, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.

5. Nalezy wskaza¢ wszystkie zrodia pozyskania danych (zaréwno liczbowych, jak i
nieliczbowych) oraz okres, ktérego dotycza. Dane muszg by¢ wiarygodne i realne. Dane
statystyczne powinny by¢ nie starsze niz 2 lata.

Wszyscy Wnioskodawcy zobowigzani sq do sporzadzenia Studiéw Wykonalnosci w formie
tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Sporzadzajac Studium Wykonalnosci
nalezy stosowaé¢ czcionke Arial, rozmiar 10, z pojedynczymi odstepami pomiedzy
wierszami. Przy wypelnianiu tabel nalezy usunaé opisy stanowigce wskazéwki do
poszczegolnych pozycji Studium Wykonalnosci (uwagi w kolorze szarym). Integralng
czescia Studium jest zalacznik w formie arkusza kalkulacyjnego (w formacie
przygotowanym przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego) stuzacy
przedstawieniu analizy finansowej. Arkusz zawiera formuly i powigzania ulatwiajgce
przeprowadzenie obliczen, z ktérych nalezy korzysta¢. W razie watpliwosci co do ksztattu
zastosowanych formut nalezy skontaktowa¢ si¢ z Oddzialem Oceny Merytorycznej
Projektow Gospodarczych.



Whnioski ze Studium Wykonalnosci

Wyszczegdlnienie

1. | Nazwa Programu
Operacyjnego
2. | Numer i nazwa Priorytetu w
ramach Programu
Operacyjnego
3. | Numer i nazwa Dziatania w
ramach Priorytetu
Programu Operacyjnego
4. | Numer Schematu w ramach
Dziatania
5. | Nazwa Wnioskodawcy
6. | Tytul projektu
7. | Krétki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorcéw
8. | Cele projektu
9. | Skwantyfikowane wskazniki produktu i rezultatu
10. | Catkowity koszt projektu
koszty kwalifikowalne
koszty niekwalifikowalne
11. | Cross - financing (jesli
dotyczy)
koszty kwalifikowalne
koszty niekwalifikowalne
12. | Poziom dofinansowania
(%)
13. | Kwota wsparcia (PLN)
14. | Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (lacznie z podaniem podstawowych

wskaznikéw)

Wskaznik | Wartosé

Komentarz

FNPV/C

FRR/C

Trwatosé TAK/NIE
finansowa




Il. Wnioskodawca i charakterystyka jego dziatalnosci

II.L1. Charakterystyka Wnioskodawcy

Petna nazwa
Whnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy

Numer telefonu

Numer faksu

Adres e-mail

Adres do
korespondencji

Numer NIP

Numer REGON

Forma prawna

Podstawa prawna
utworzenia

Organ zalozycielski

Zadania statutowe
Whnioskodawcy

Gtowni udziatowcy /
akcjonariusze

Powigzania
Whnioskodawcy z innymi
podmiotami

Krétka charakterystyka
dziatalnosci
Whnioskodawcy

Doswiadczenie
Whnioskodawcy we
wdrazaniu projektow
wspolfinansowanych ze
srodkéw europejskich

PKD/EKD

PKD Projektu

Numer w KRS

Numer w Ewidencji Dzialalnosci
Gospodarczej

Inny dokument okreslajacy status
prawny Wnioskodawcy

Data uzyskania pierwotnego wpisu
do EDG/KRS

Status przedsiebiorstwa: zwigzane,
partnerskie, niezalezne

Status przedsiebiorstwa (mate,
srednie, itd.)




Liczba pracownikéw

W obecnym roku
obrotowym (rok n)

W poprzednim roku
obrotowym (n-1)

Dwa lata przed

zlozeniem wniosku (n-2)

Trzy lata przed
ztozeniem wniosku (n-3)

Roczna suma bilansowa/ roczna wartos¢ obrotéw netto

W obecnym roku W poprzednim roku zIoDiV(\alr?iLE::\ave;iZggku Trzy lata przed
obrotowym (rok n) obrotowym (n-1) (n-2) ztozeniem wniosku (n-3)
Roczna Roczna Roczna Roczna
Roczna .- Roczna e Roczna .z Roczna g
wartosc¢ wartosé wartosé wartosc¢
suma X suma X suma X suma .
bilansowa v bilansowa obrotow bilansowa obrotow bilansowa bt
netto netto netto netto
1.2. Dane oso6b do kontaktu
Osoba 1 Osoba 2

1. Imi¢ i nazwisko

2. Adres

3. Nazwa pracodawcy

4. Zajmowane
stanowisko

5. Numer telefonu /
faksu

6. Adres e-mail

11.3.

Dane autora sporzadzajacego Studium Wykonalnosci

1. Imie i nazwisko
autora

2. Nazwa firmy

3. Adres

4. Numer telefonu
kontaktowego, faksu
adres e-mail

M. Projekt i jego otoczenie

llI.1. Opis projektu

Tytut projektu

Gléwny obszar
priorytetowy




Dziatanie, w ktore
wpisuje sie projekt oraz
schemat

Nalezy poda¢ numer dziatania oraz numer schematu, w ramach
ktérego skfadany jest projekt.

Geneza projektu i opis
przedmiotu projektu

Co bedzie realizowane w ramach projektu (ogdlnie, szczegdtowy opis
przedstawiony powinien by¢ w rozdz. V. Analiza techniczna i
technologiczna).

Okreslenie rodzaju
projektu

Prosze wskaza¢ zgodnie z Uszczegotowieniem do WRPO.

Uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu
(odpowiedz na pytanie,
dlaczego powinien by¢
realizowany wiasnie ten
projekt)

Uzasadnienie powinno potwierdzi¢ zasadnosc¢ realizacji wszystkich
elementéw projektu (elementy projektu niezgodne z celami dziatania
traktowane, bedg jako koszty niekwalifikowalne).

Charakterystyka
projektu

W tym miejscu nalezy krétko opisaé, co zostanie zrealizowane w
ramach projektu, jakie wyrézniono etapy realizacji projektu, jakie bedg
efekty rzeczowe projektu, jakie zmiany nastgpig w stosunku do stanu
obecnego. (Opis powinien by¢ zwiezty, szczegdty techniczne nalezy
podac¢ w rozdziale V. ,Analiza techniczna i technologiczna”).

Nowe ustugi
(Dotyczy | Schematu)

Przedstawi¢ opis nowych ustug lub pakietu ustug jakie zostang
zaoferowane w wyniku realizacji projektu.

Wptyw projekt na
stworzenie ustug w
jednym miejscu
(Dotyczy | Schematu)

Nalezy wymieniC i przedstawi¢ wszystkie ustugi: doradcze, finansowe,
proinnowacyjne, informacyjne, szkoleniowe, $rodowiskowe jakie
przyczynig sie do stworzenia kompleksowych i skoncentrowanych w
jednym miejscu ustug w wyniku realizacji projektu.

Oferta jaka zostanie
zaproponowana w
wyniku projektu

Nalezy wykazac, czy i w jaki sposob realizacja projektu przyczyni sie
do zwiekszenia dostepnosci oferty instytucji otoczenia biznesu i tym
samym Whnioskodawca stanie sie atrakcyjniejszym partnerem dla
sektora przedsiebiorstw.

Wptlyw na rozwdj
systemu informacji,

Nalezy opisac, czy i w jaki sposob realizacja projektu przyczyni sie do
rozwoju systemu wymiany informacji, wspotpracy i transferu wiedzy w

wspotpracy i transferu obszarze innowacji pomiedzy instytucjami otoczenia biznesu i
wiedzy podmiotami gospodarczymi
Wplyw projektu na Nalezy wykaza¢ miedzy innymi  wzrost konkurencyjnosci

konkurencyjnos¢
przedsiebiorstw

przedsiebiorstw w wyniku realizacji projektu oraz wykaza¢ wptyw na
gospodarke regionu.

Infrastruktura techniczna
(Dotyczy Il Schematu)

Nalezy miedzy innymi scharakteryzowa¢ poprawe infrastruktury
technicznej powstatej w wyniku projektu oraz jej wykorzystanie do
Swiadczenia ustug B+R dla przedsiebiorstw.

Sposob wykorzystania
sprzetu/urzadzen
(Dotyczy Il Schematu)

W tym miejscu nalezy przedstawic sposéb wykorzystania
sprzetu/urzadzen bedgcych przedmiotem projektu do prac badawczo-
rozwojowych na rzecz przedsiebiorcow .

Wplyw infrastruktury na
atrakcyjnosé oferty
(Dotyczy Il Schematu)

Uzasadni¢ wplyw inwestycji na wzrost atrakcyjnosci wnioskodawcy
jako partnera dla sektora przedsiebiorstwa lub przemystu — jezeli
dotyczy.

Specyfikacja i okreslenie
statusu prawnego
nieruchomosci

Jezeli projekt dotyczy inwestycji typu budowa, rozbudowa, przebudowa
obiektéw przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie np. inkubatoréw
przedsiebiorczosci, parkéw przemystowych, parkéw naukowo-
technologicznych, inkubatoréw  technologicznych, inkubatoréw
przedsiebiorczosci akademickiej centrow transferu technologii i innych
osrodkéw innowacyjnosci

Specyfikacja inwestycji
w instalacje
technologiczne

Jezeli projekt dotyczy inwestycji typu wyposazenie w sprzet,
oprzyrzadowanie, sieci informatyczne niezbedne do swiadczenia ustug
I prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, nalezy podac¢ rodzaj
sprzetu, nazwe, liczbe, sposdb jego wykorzystania, itd. Nalezy zwrocic
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uwage na zbieznos¢ opisu z danymi zawartymi we wniosku o
dofinansowania.

Uzasadnienie zgodnosci
projektu z celami WRPO

Prosze wskazaé konkretne zapisy, cele, w ktére wpisuje sie projekt.

Zgodnosé
z dokumentami
strategicznymi

Projekt powinien by¢ zgodny z takimi dokumentami jak np. Strategia
Rozwoju Wojewodztwa Wielkopolskiego do roku 2020, Regionalng
Strategig Innowacji dla Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu.
Nawigzuje do dokumentow zrédtowych/strategicznych zwigzanych z
planowanym projektem. Wszystkie dokumenty zrédtowe powinny by¢
doktadnie zidentyfikowane. Nie nalezy obszernie opisywa¢ wszystkich
dokumentéw, lecz wykaza¢ ich szczegdtowy zwigzek z projektem.
Prosze sie odnies¢ do konkretnych celow danych strategii i przedstawic
ich powigzanie z realizowanym projektem.

Wplyw projektu na
polityki horyzontalne

Whioskodawca winien wykaza¢ co najmniej neutralny wptyw projektu w
zakresie:

- rownosci szans,

- zrbwnowazonego rozwoju.

Neutralny wptyw oznacza, ze projekt spetnia wyznaczone w danym
zakresie minimum Ilub tez brak jest bezposredniego logicznego
powigzania miedzy realizowanym projektem a dang politykg. Nalezy
zwréciC uwage na zgodnos¢ przedstawionego opisu z wnioskiem
aplikacyjnym.

Komplementarnos¢
projektu z innymi
realizowanymi od 2004r.

Komplementarnosc¢ dotyczy powigzan projektu bedacego przedmiotem
wniosku z innymi projektami zrealizowanymi po 2004 r. lub bedacych w
trakcie realizacji. Dodatkowo oznacza to takze sytuacje, gdy
potencjalny projekt zgtaszany do realizacji stanowi element szerszego
przedsiewziecia.

1.2.

Charakterystyka otoczenia projektu

Charakteryzujac otoczenie projektu nalezy za kazdym razem odnosi¢ sie do realizowanej inwestyciji.
Bezzasadne jest opisywanie otoczenia niezwigzanego z projektem.

Otoczenie spoteczne

Podstawowe dane demograficzne (struktura demograficzna)
dotyczace obszaru wraz z prognozami (przede wszystkim nalezy
zidentyfikowa¢ ewentualne problemy Ilub przewagi w aspekcie
spotecznym obszaru na tle regionu).

Potencjat obszaru

Nalezy poda¢ cechy obszaru, ktore swiadczg o jego potencjale,
specyfice, i ktére mogg by¢ wykorzystane lub wzmocnione poprzez
realizacje inwestycji.

Infrastruktura
techniczna

Opis podstawowej infrastruktury technicznej w obszarze realizaciji
projektu.

Otoczenie gospodarcze

Opis charakteru, struktury i skali dziatalnosci gospodarczej w
regionie/obszarze (ze szczegélnym uwzglednieniem infrastruktury
rozwoju gospodarczego), identyfikacja ewentualnych szans i zagrozen.
Opis otoczenia zewnetrznego biznesu/branzy wptywajaca na realizacje
projektu (w wymiarze ekonomicznym, techniczny, spoteczno-
kulturowym, polityczno - prawnym).

Zidentyfikowane
problemy /
zapotrzebowanie

Nalezy okresli¢ te problemy, ktore projekt ma rozwigzac lub przyczynic
sie do ich rozwigzania. Opisa¢é wyniki jakie uzyskano z
przeprowadzonej analizy rynku skutkujgcej realizacjg projektu. Analiza
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przedsigbiorstw na powinna zawiera¢ miedzy innymi wyszczegdlnienie problemow, ktére

produkt / ustuge / dotyczg przedsiebiorcow na obszarze oddziatywania projektu, liczbe
technologie zwigzane z |odbiorcow ustug jednostki w chwili obecne] oraz oszacowanie liczby
realizacja projektu odbiorcow w wyniku realizacji projektu, ewentualnie przedstawi¢

charakterystyke gtéwnych branz docelowych.
Dane powinny korespondowac¢ z VII Analiza Specyficzna dla sektora
oraz z IV.1 Analiza instytucjonalna.

1.3 Zgodnosé¢ projektu z Regionalng Strategia Innowacji

Nalezy opisa¢ i wykazac w jaki sposob realizacja projektu wptynie na osiggniecie celéw Regionalnej
Strategii Innowacji: w szczegodlnosci te elementy projektu, ktére wptyng na osiggniecie
poszczegodlnych programow strategicznych/celdw.

V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji

Whioskodawca powinien wykazag¢, czy projekt moze by¢ realizowany bez przeszkdd ze wzgledu na
uwarunkowania formalno prawne.

IV.1. Analizainstytucjonalna

Ma ona na celu opis bezposrednich i posrednich Beneficjentow projektu oraz problemoéw ich
dotykajgcych, instytucji/oséb zaangazowanych w realizacje projektu, podziatu zadan i
odpowiedzialnosci, opis innych organizacji zaangazowanych w realizacje projektu lub na ktére
realizacja projektu bedzie oddziatywaé, ewentualne powigzanie z innymi podmiotami, rozwigzania
dotyczace udostepniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Nalezy takze okresli¢, kto
bedzie wiascicielem majagtku powstatego w wyniku realizacji projektu i jaki podmiot bedzie
uzytkowat infrastrukture powstatg w wyniku realizacji projektu. Okreslenie sposobu wyboru inzyniera
kontraktu.

Okreslenie Nalezy zidentyfikowa¢ odbiorcéw projektu (Beneficjentéw koricowych
Beneficjentéow projektu). Wazne jest takze okreslenie ich potrzeb.
koncowych projektu Nalezy przedstawi¢ realne prognozy (gdy istniejg — potwierdzone

wykonaniem konkretnych badan, dostepnymi danymi statystycznymi,
itp.) okreslajagce przyszie zainteresowanie ustugami/produktami
oferowanymi wskutek zrealizowania projekt. Szczegdtowe prognozy
zostang przedstawione w analizie finansowej.

Zdolnos¢ organizacyjna |Nalezy udowodnic zdolnosc organizacyjna (instytucjonalng) i finansowa,
do wdrozenia projektu.

W tym miejscu nalezy opisac, jakie Wnioskodawca posiada struktury
organizacyjne i zespot ludzki o kwalifikacjach zapewniajacych
funkcjonowanie projektu w fazie zaréwno realizacyjnej, jak i operacyjnej
(rowniez zaktadany rozwdj kadr). W przypadku fazy realizacji projektu
nalezy wykaza¢, czy Wnioskodawca planuje skorzysta¢ z ustugi
inwestora zastepczego Ilub inzyniera kontraktu, czy tez planuje
realizacje zadania inwestycyjnego za pomocg wtasnych kadr. W takim
przypadku nalezy opisa¢ kompetencje osob, ktére bedg czuwac¢ nad
prawidtowg realizacjg projektu. W przypadku braku w/w struktur nalezy
uwzgledni¢ informacje dot. planéw Wnioskodawcy w zakresie
stworzenia odpowiedniego zespotu — skad zostang pozyskane osoby,
jakie bedg ich kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe w w/w zakresie,
zakres obowigzkow oraz planowana perspektywa czasowa utworzenia
takiego zespotu.

Struktura zatrudnieniaw |Nalezy przedstawic liczbe etatow / liczbe pracownikow (w zaleznosci
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jednostce od charakteru jednostki i jej struktury organizacyjnej). Jesli w realizacje
projektu zaangazowana jest inna jednostka, nalezy dodatkowo
przedstawi¢ strukture zatrudnienia w danej jednostce.

Ocena dlugoterminowej |Nalezy opisac (wraz z zalgczeniem odpowiednich dokumentow

trwatosci finansowo - uwierzytelniajacych opisany stan rzeczy):

instytucjonalnej projektu | « kio odpowiedzialny bedzie za utrzymanie | eksploatacje inwestyci,

o zaktadany sposoéb finansowania Wnioskodawcy po zakonczeniu
realizacji projektu (przez okres 5 lub 3 lat),

e relacje prawne i finansowe jednostki uzytkujacej infrastrukture z
Whnioskodawca,

e sposob eksploatacji i finansowania majatku, ktéry powstanie dzieki
realizacji projektu.

IV.2. Analiza prawna

Analiza prawna przedstawia kwestie prawne zwigzane z realizacjg projektu, tj. dotyczace wtasnosci
gruntu/obiektéw - gdzie bedzie realizowany projekt, dostepnosci gruntow pod inwestycje.

Uwarunkowania Tu nalezy opisa¢ jakie wymogi projektowe i lokalizacyjne wynikajg z
wynikajace z procedur |obowigzujgcych planow miejscowych | innych aktow prawnych. Dotyczy
prawa budowlanego i |to parametrow i usytuowania planowanej infrastruktury: jezeli dotyczy

zagospodarowania

przestrzennego
Prawo do Wypemi¢ zgodnie z o$wiadczeniem o prawie do dysponowania
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, bedgcym zatgcznikiem do wniosku:

nieruchomosciami na |jezeli dotyczy
cele budowlane i/lub
cele projektu

Pozwolenie na Numer Wydane przez
budowe / zgtoszenie
budowy (jesli dotyczy)

Koniecznos¢é wykupu, |Jesli dotyczy
najmu nieruchomosci

Uzgodnienia z innymi | Jesli dotyczy

podmiotami

Inne uwarunkowania |Pozwolenie /decyzja/ |Podstawa prawna Data uzyskania/

prawne inny dokument planowana data
uzyskania

V. Analiza techniczna i technologiczna

Na Whnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant realizacji
projektu reprezentuje najlepsze rozwigzanie sposrod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.
Analiza powinna obejmowac nastepujace elementy:

e Opis aktualnych rozwigzan technicznych oraz proponowanych zmian, ktére majg przynies¢

rezultaty zmierzajgce do osiggniecia celow projektu.

e Analize kilku opcji (jezeli to mozliwe) realizacji projektu.

Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazac, ze zaproponowane rozwigzanie:
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jest wykonalne pod wzgledem technicznym i/lub technologicznym;

jest zgodne z najlepszg praktyka w danej dziedzinie;

jest optymalne pod wzgledem zaspokojenia popytu ze strony uzytkownikow;

przedstawia optymalny stosunek jakosci do ceny

jaki jest stopien nowoczesnosci technologicznych/technicznych rozwigzan zastosowanych w
projekcie

V.1. Analiza opcji technicznych

Niezbednym elementem Studium Wykonalnosci jest prezentacja alternatywnych wariantow realizacji
inwestycji. Gtownym celem identyfikowania alternatywnych rozwigzan jest zapewnienie mozliwosci
dokonania wyboru najlepszego z dostepnych wariantéw jej realizacji. Analize opcji technicznych
nalezy wykona¢ z uwzglednieniem specyfiki projektu (np. w zaleznosci od tego czy projekt zawiera
budowe/rozbudowe, czy tez polega wylgcznie na zakupie sprzetu/wyposazenia-nalezy wzig¢ pod
uwage odpowiednie aspekty).

Nalezy wzig¢ pod uwage:

e alternatywne rozwigzania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji,

e alternatywne rozwigzania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji.

Wybierajac mozliwe warianty realizacji projektu, nalezy zwrdci¢ uwage, czy faktycznie przyczyniajg
sie one do okreslania roznych zakreséw i mozliwosci realizacji projektu. Chodzi tu o to, aby skupi¢
sie na ograniczonej liczbie istotnych i technicznie wykonalnych opcji. Dla ufatwienia wyboru
wariantow, nalezy odpowiedzie¢ na pytanie, w jaki sposéb mozna rozwigza¢c wczesnigj
zidentyfikowane problemy oraz potrzeby?

Generalnie rzecz biorgc wybor wariantow do analizy moze dotyczy¢ gtownych aspektéw realizacji
projektu, takich jak:

e |okalizacja (czy ulokowaé¢ budowany obiekt na podanym terenie, czy tez w innej lepszej
lokalizaciji, ktérg trzeba bedzie zakupi¢),

e zakres projektu (czy konieczna jest budowa czy wystarczy rozbudowa a moze jedynie
modernizacja), dla projektow obejmujacych zakup sprzetu i wyposazenia nalezy uzasadni¢
dokonany wybor,

e skala projektu (w zaleznosci od zgtaszanych potrzeb oraz prognoz dotyczacych przysztego
popytu).

Wariant Krétki opis wariantu wraz z szacunkowymi kosztami
(utraconymi korzys$ciami)

wariant bezinwestycyjny
(,,nie robié nic” i/lub
»zaniecha¢ realizacji
inwestycji”),

wariant ,,minimum”
(podejmujemy dziatania
minimalne,
»prowizoryczne”,
odpowiadajace
potrzebom chwili),

warianty inwestycyjne - |1
co najmniej dwa (w tym
jeden wybrany do
realizacji).

Uwaga: Cel wariantu inwestycyjnego jest tozsamy z celem projektu. Wariant bezinwestycyjny i
»,minimum” stanowig warianty bazowe, definiowane w celu poréwnania z nimi kazdego z wariantéw
inwestycyjnych (tzw. poréwnania ,z inwestycja” i ,bez inwestycji”).

Dodatkowo (gdy dotyczy) nalezy opisac i uzasadni¢ wykorzystanie w projekcie technik (technologii)
multimedialnych.
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Analiza wariantow ma ponadto wskazywaé, czy uzyskanie dofinansowania wywota tzw. ,efekt
zachety”. Do oceny wystgpienia efektu zachety konieczne jest wprowadzenie do analizy co najmniej
dwdch réznych modeli realizacji projektu (przy kazdym z wariantow) - przy udziale i bez udziatu
srodkéw pochodzacych z dofinansowania w ramach RPO). Przedmiotowe modele majg wykazac, ze
wskutek uzyskania dofinansowania nastgpi:

o znaczgce zwiekszenie rozmiaru projektu lub

o znaczace zwiekszenie zakresu projektu lub

o znaczace zwiekszenie catkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt lub

o znaczgce przyspieszenie zakonczenia projektu

w stosunku do wariantu, ktéry zaklada realizacje projektu bez otrzymania dofinansowania ze
srodkéw WRPO.

V.2. Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego

Szczegobtowy opis
wybranego wariantu
inwestycyjnego

Tu nalezy opisa¢ projekt rozwijajac ogoélny opis zamieszczony we
wczesniejszych punktach, a takze wskazaé na te cechy (zalety), ktore
zdecydowaty o jego wyborze. Dodatkowo analiza moze zostaé
poszerzona o opis rozwigzan, ktére sg innowacyjne w dziedzinie, jakg
realizuje przedmiotowy projekt.
e czy rozwigzanie technologiczne cechuje nowatorstwo rozwigzan w
skali krajowej;
e Czy rozwigzania zastosowane w projekcie promujg na polskim
rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie;
e czy rozwigzania spetniajg wymogi wynikajgce z obowigzujacych
europejskich i polskich norm i przepiséw ochrony srodowiska.

Dane techniczne

Jezeli dotyczy. W punkcie nalezy podac¢ wielkos¢ i powierzchnie

projektowanego obiektéw i pomieszczen bedacych przedmiotem projektu.

budynku

Dane techniczne Jezeli dotyczy. Nalezy opisaC najwazniejsze parametry techniczne
urzadzen urzadzen bedacych przedmiotem projektu.

Zakres prac z
wyszczegolnieniem ich
gtéwnych cech
charakterystycznych i
elementéw skiadowych

Opisujgc optymalne rozwigzanie technologiczne nalezy skupic sie na
ogdlnych technologiach. Zatozenia techniczne dotyczace gtéwnych
elementéw projektu.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe nalezy wykorzysta¢ wskazniki
okreslone ilo$ciowo.

Minimalny projekt
koncepcyjny oraz
rysunki projektowe

Jezeli Wnioskodawca posiada dokumenty w formie graficznej, mozna
je dotgczy¢ w formie zatgcznika do Studium.

V.3.

Harmonogram realizacji projektu

W Studium Wykonalnosci nalezy precyzyjnie opisa¢ dziatania zwigzane z przygotowaniem
inwestycji do realizacji (np. etap poprzedzajgcy rozpoczecie robét budowlanych powinien zawierac
najwazniejsze fazy realizacji projektu z uwzglednieniem przygotowania dokumentacji projektowe;j
oraz planowanego terminu przetargu i zawarcia umowy z wykonawca). Proponuje sie takze ujecie
dodatkowych etapow, takich jak: rozpoczecie robét budowlanych, oddanie inwestycji do
uzytkowania.

Harmonogram powinien zosta¢ przedstawiony w ujeciu kwartalnym. Nalezy zwrécié uwage, zeby
podane informacje korespondowaty z wnioskiem aplikacyjnym. Tabele mozna modyfikowaé. Jesli
wskazane pozycje nie dotycza charakteryzowanego projektu, pozycje te mozna usunggé, jesli
zachodzi taka potrzeba mozna doda¢ dodatkowe wiersze, zmienia¢ ich kolejnos¢, jesli faktyczna
kolejnos¢ podejmowanych dziatah rézni sie od proponowane;j.
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Podejmowana czynnosé Termin Opis podejmowanych dziatan
wykonania

1. Opracowanie Studium
Wykonalnosci

2. Uregulowanie stanu prawnego
terenu inwestycji - zakup dziatki
gruntowej dla potrzeb realizacji
projektu

3. Przygotowanie przetargu na
wykonanie projektow
budowlanych

4. Ogloszenie przetargu na
wykonanie projektu
budowlanego

5. Wytonienie wykonawcy /
wykonawcoéw projektow

6. Wykonanie projektu / projektéw
architektoniczno— budowlanych

7. Wydanie i uprawomocnhienie sie
decyzji o pozwoleniu na budowe

8. Wylonienie menadzera /
inzyniera kontraktu

9. Przygotowanie przetargu na
wykonanie prac budowlanych /
dostawe sprzetu

10. Ogtoszenie przetargu

11. Wytonienie wykonawcy /
dostawcy sprzetu

12. Rozpoczecie robét budowlanych

13. Podpisanie umowy na dostawe
sprzetu

14. Promocja projektu

15. Zakonczenie realizacji
(podpisanie protokotu odbioru)

16. Przygotowanie, przeprowadzenie
przetargu i wylonienie
wykonawcy audytu
zewnetrznego projektu

17. Audyt zewnetrzny realizacji
projektu

18. Zakonczenie finansowe projektu

VI. Logika interwencji

VI.1. Cellcele projektu




Cel/cele projektu Okreslanie celéw projektu powinno polegaé na przedstawieniu od
jednego do kilku realnych i konkretnych celéw. Cele projektu powinny
zosta¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb danego $rodowiska
gospodarczo — spotecznego, z uwzglednieniem zjawisk najbardziej
adekwatnych do skali oddziatywania projektu.

Cele projektu powinny:

- jasno wskazywag, jakie korzysci spoteczno — ekonomiczne mozna
osiggna¢ dzieki wdrozeniu projektu,

- by¢ logicznie powigzane ze sobg,

- uwzglednia¢ skutki spoteczno — ekonomiczne przedsiewziecia,

- by¢ logicznie powigzane z celami Dziatania 1.4.

Zasady przedstawiania wskaznikdow musza by¢é zgodne z zasadami ujimowania wskaznikow
we wniosku o dofinansowanie. Ksztalt tabel uzalezniony jest od specyfiki Dzialania. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby tabele zaprezentowane w Studium byly identyczne z tabelami z wniosku.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Wskazniki Wskaznik 1 Wskaznik 2 Wskaznik 3
kluczowe Zrédto Zrédto Zrédto
danych danych danych
Rok
zerowy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
SUMA
Wskazniki Wskaznik 1 Wskaznik 2 Wskaznik 3
uzupetniajace
Zrédto Zrédto Zrédto
danych danych danych
Rok
zerowy
SUMA

Planowane rezultaty realizacji projektu — bezposredni wptyw na otoczenie
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Wskazniki Wskaznik 1 | Liczba Wskaznik 2 | Liczba Wskaznik 3
kluczowe utworzonych utworzonych
nowych nowych
miejsc pracy etatow
(etat) badawczych
(etat)
Zrédio Zrédto Zrédto
danych danych danych
Rok
zerowy
Nie dotyczy Nie dotyczy
Wskazniki Wskaznik 1 Wskaznik 2 Wskaznik 3
uzupetniajace
Zrédto Zrédio Zrédio
danych danych danych
Rok
zerowy
VIl.  Analiza specyficzna dla sektora

Nalezy przedstawi¢ sektor, w jakim
realizowany jest projekt —jego
potencijal, strukture, silne i stabe
strony.

VIIl.  Analiza finansowa i ekonomiczna

UWAGA! Rozdziat ten przygotowuja wytacznie Wnioskodawcy, ktérych projekty w catosci lub
w czesci dotyczy¢ beda dziatan inwestycyjnych (np. roboty budowlane, zakup sprzetu oraz
potaczone z nimi pozostate rodzaje projektéw).

Wyjasnienie wybranych pojeé z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej

Analiza kosztéw i korzysci: jest schematem analitycznym, ktérym postuzy¢ sie mozna w ramach
dowolnej usystematyzowanej, ilosciowej oceny wstepnej projektu do ustalenia tego, czy lub w jakiej
mierze dany projekt zastuguje na realizacje z publicznego lub spotecznego punktu widzenia. Analiza
ta rézni sie od zwyktej oceny finansowej tym, ze uwzglednia wszystkie korzysci i koszty, niezaleznie
od tego, kto je ponosi. Analiza kosztow i korzysci jest podstawowym sposobem przeprowadzania
analizy ekonomicznej.

Analiza ryzyka: badanie prawdopodobienstwa tego, ze projekt wygeneruje okreslone wyniki.
Analiza wrazliwosci: technika analityczna umozliwiajgca systematyczne badanie tego, co dzieje sie
z wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegajg od ich wartosci szacunkowych ustalonych

na etapie planowania i polega na okresleniu wptywu zmiany pojedynczych zmiennych krytycznych o
okreslong warto$¢, na wartos¢ finansowych wskaznikow efektywnosci oraz trwato$¢ projektu.
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Zmianie poddawana by¢ powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry pozostajg
niezmienne.

Ceny biezace (nominalne): ceny wystepujace faktycznie w danym czasie. Ceny takie uwzgledniajg
efekt ogdélnej inflacji i nalezy je odrézniaé od cen statych.

Ceny state (realne): ceny roku bazowego, stosowanie ktérych pozwala wyeliminowac¢ wpltyw inflacji
na dane ekonomiczne. Moga to by¢ ceny rynkowe lub ceny kalkulacyjne. Nalezy odrozniac je od cen
biezacych.

Dochéd (przychéd netto): jest to réznica miedzy oczekiwanymi przychodami operacyjnymi w
rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz oczekiwanymi kosztami
operacyjnymi spodziewanymi w trakcie realizacji projektu oraz w poézniejszym okresie
funkcjonowania.

Dyskontowanie: proces dostosowywania przysziej wartosci wptywu lub wydatku na dany moment
czasowy przy uzyciu stopy dyskontowej, tzn. na drodze przemnozenia przysziej wartosci przez
wspotczynnik dyskontowy, ktéry maleje wraz z uptywem czasu.

Efekty zewnetrzne: w analizie projektow efekt zewnetrzny jest to rezultat projektu odczuwany przez
jego otoczenie i stad nie uwzgledniony w ocenie projektu z punktu widzenia inwestora. Efekty
zewnetrzne moga by¢ pozytywne lub negatywne.

Koszty operacyjne: dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej przyjmuje sie, ze sg
to koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogélne, koszty zwigzane ze sprzedazg i
dystrybucja, podatki dochodowe i inne posrednie jesli stanowig bezposredni wydatek
Whnioskodawcy/instytucji uzytkujgcej infrastrukture.

Naklady inwestycyjne: definiuje sie jako naktady poniesione na realizacje projektu do momentu
oddania do uzytkowania majatku powstatego w wyniku realizacji projektu, obejmujace zaréwno
wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowane, poniesione na etapie przygotowania inwestycji
(projekt, Studium Wykonalnosci, wykupy gruntow, itp.) oraz w fazie realizacyjnej.

Naktady odtworzeniowe: naktady ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po zakornczeniu jego
realizacji), przeznaczone na niezbedne odtworzenie pewnych elementéw projektu, o okresie
uzytkowania krotszym niz gtéwny element infrastruktury projektu.

Platnosci transferowe: przeptywy pieniezne, ktére nie stanowig kosztéw ani korzysci
ekonomicznych, poniewaz wigza sie jedynie z przekazaniem kontroli nad pewnymi zasobami
pomiedzy grupami spotecznymi.

Przychody operacyjne: oczekiwane, nalezne jednostce kwoty za sprzedane produkty, towary,
materiaty i inne rzeczowe oraz finansowe skfadniki zasobdéw majatkowych. Przy ustalaniu
przychoddéw operacyjnych stuzacych wykazaniu trwatosci finansowej nalezy wzig¢ pod uwage
wszystkie przychody, w tym réwniez te wptywy, ktére nie stanowig przychodu w rozumieniu art. 55
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

VIIl.1. Analiza finansowa
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sporzgdzenie analiz zgodnie z przedstawionym ponizej schematem. Tabele wynikowe nalezy wklei¢
we wskazane miejsca w studium wykonalnosci. Nalezy zwréci¢ uwage, aby tabele zachowaty
czytelnos¢ przedstawionych w nich danych. Tabele do obliczen indywidualnych nalezy dotaczyé do
Studium Wykonalnosci jako zatgczniki.

Dla_wszystkich projektéw, niezaleznie od charakteru Wnioskodawcy nalezy przygotowac¢ dane w
arkuszach:

e ,0Legenda’,

,1 Zatozenia”,

.2 Dane wyjsciowe”

»3 Efektywnos¢ finansowa”,

»4 Trwatos¢ finansowa” tabela 7,
,0 Wrazliwos¢ i ryzyko”,

e arkusze pomocnicze od arkusza 7 zgodnie z indywidualnymi potrzebami Wnioskodawcy.
Sposob prezentacji finansowej trwatosci Wnioskodawcy z projektem jest uzalezniony od rodzaju
Whnioskodawcy i zastosowanego rozwigzania instytucjonalnego:

a) qgdy Wnioskodawcg jest jednostka samorzadu terytorialnego, ktéra jednoczesnie bezposrednio
lub posrednio poprzez jednostke budzetowa bedzie uzytkujgcym powstatg infrastrukture, prognozy
dotyczace trwatosci finansowej Whnioskodawcy z projektem nalezy przygotowa¢ w arkuszu ,5
Trwatos¢ finansowa JST” w tabeli 9,

b) w pozostatych przypadkach prognozy dotyczgce trwatosci finansowej jednostki uzytkujgcej projekt
wraz _z projektem nalezy przygotowa¢ w arkuszu ,4 Trwatos¢ finansowa” w tabeli 8 (np. gdy
Whnioskodawcg jest przedsiebiorca; inny przyktad: Whnioskodawca jest JST, ale podmiotem
uzytkujgcym powstatg infrastrukture bedzie zaktad budzetowy).

WAZNE!

Odpowiednie dane, obliczenia, tabele itd. (wymagane elementy wyszczegdlnione s w
zataczniku - arkuszu kalkulacyjnym) nalezy sporzadzi¢ zaréwno w wersji papierowej, jak i
elektronicznej. Zatagczniki w formie papierowej powinny przedstawia¢ jedynie te tabele, w
ktérych Wnioskodawca zawart obliczenia; arkuszy nie wypetnionych nie nalezy drukowaé. W
wersji elektronicznej niewypetnionych arkuszy nie nalezy usuwaé! Arkusz kalkulacyjny nie
powinien byé chroniony, w arkuszu powinny by¢ widoczne formuly pokazujace powigzania
pomiedzy poszczegdlnymi wielkosciami finansowymi. Przestanie danych w innej formie niz
narzucona przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego moze skutkowac
odrzuceniem wniosku.

Zatozenia do analizy finansowej

Analize finansowg nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o metodologie zdyskontowanego przeptywu
srodkéw pienieznych (metoda DCF). Jezeli jaki§ wykorzystywany w prognozie parametr
makroekonomiczny (np. przyszty kurs euro/zt, 1-roczny WIBOR) zostal okreslony
»,Wariantach rozwoju gospodarczego Polski” zamieszczonych na stronie internetowej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, to dla pierwszych 5 lat prognozy nalezy korzysta¢ z wartosci
okreslonych w wariancie podstawowym. Dla pozostatych okreséw analizy nalezy stosowac wartosci
jak z ostatniego roku tego wariantu. Warianty te bedg podlegaty okresowej aktualizacji. Przyjete
zatozenia (takie jak np.: stopa wzrostu PKB, wskaznik inflacji, stopa bezrobocia, itd.) wraz z
okresleniem wykorzystanych zrodet réwniez nalezy przedstawi¢ w osobnym skoroszycie w formacie
Excel (takze w wersji elektronicznej). Ponadto analiza oparta jest na pewnych zatozeniach,
przedstawionych w tabeli ponize;:

Ujmowanie wielkosci ¢ Analiza powinna by¢ przeprowadzona w PLN.

finansowych e Analiza finansowa uwzglednia przeptywy pieniezne w roku, w
ktorym miata miejsce rzeczywista zmiana stanu S$rodkow
pienieznych.

e Rokiem obrotowym w przyjetych zatozeniach jest rok
kalendarzowy.
e Projekcje skumulowanych przeptywow pienieznych nalezy
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przedstawi¢ w ujeciu rocznym.

e Punktem wyjscia prognoz finansowych sg dane finansowo-
ksiegowe  Whnioskodawcy (jednostki  uzytkujacej  projekt)
obejmujgce jeden ostatni zamkniety okres sprawozdawczy. W
przypadku braku dostepnosci do danych historycznych nalezy
oprzec€ sie na wiedzy eksperckiej i koncepcji technicznej.

Wartos$¢ rezydualna e Projekcja uwzglednia warto$¢ rezydualng projektu. Wartosé
rezydualng nalezy liczyé wylacznie metoda historyczng
(ksiegowa). Jest to niezamortyzowana czesC¢ naktadéw
inwestycyjnych i odtworzeniowych — wartoS¢ netto aktywow
trwatych. Przy kalkulacji przeptywow pienieznych zwigzanych z
projektem nalezy jg ujmowac po stronie przeptywow dodatnich w
ostatnim roku okresu odniesienia.
Stopa dyskontowa e Uwzglednia zmiane wartosci pienigdza w czasie. Przeptywy
pieniezne podlegajg dyskontowaniu dla kolejnych lat przy
zastosowaniu jednakowej dla catego okresu referencyjnego stopy
dyskontowej na poziomie 5% (dotyczy analizy finansowej).
Amortyzacja e Okres amortyzacji nalezy ustala¢ w oparciu o wykaz rocznych
stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o0 podatku
dochodowym, Amortyzacje nalezy liczy¢ metodg liniowg dla
poszczegolnych grup srodkow.
Podatek VAT e Ceny towaréw i ustug podawane w analizie to ceny netto (bez
podatku VAT). Jednak w przypadku, kiedy podatek VAT nie
podlega zwrotowi powinien by¢ ujety w cenach. To samo dotyczy
naktadéw inwestycyjnych. Jesli nakfady inwestycyjne projektu
planowane sg w cenach brutto nalezy dokona¢ wyodrebnienia
podatku VAT (podaé osobno cene netto oraz VAT ze wskazaniem
stawki podatku).

Ceny e W prognozach finansowych, przeptywach pienieznych itd., nalezy
stosowac ceny stale, tj. nieuwzgledniajace wplywu inflaciji.
Przeptywy srodkéw Analiza finansowa uwzglednia¢ powinna wytacznie przeptyw
pienieznych srodkow pienieznych (rzeczywistg kwote pieniezng). W zwigzku
z powyzszym przedmiotem analizy nie moze by¢ amortyzacja.
Okres referencyjny e Okres referencyjny (okres odniesienia, horyzont czasowy) — to

okres, za ktory nalezy sporzadzic prognoze przeptywodw
pienieznych generowanych przez analizowany projekt, liczony od
roku, w ktérym sktadany jest wniosek o dofinansowanie. Bardzo
istotne jest, aby do obliczania wskaznikéw w analizie finansowej
stosowac ten sam okres odniesienia.

Okres odniesienia dla projektéw realizowanych w ramach tego
dziatania jest okreslony w arkuszu ,1 Zatozenia”:

Wszystkie projekty, za wyjatkiem projektow dotyczacych wytgcznie
inwestycji w ruchome $rodki trwate/wartosci niematerialne i
prawne:15 lat

Projekty dotyczace wytacznie inwestyciji w ruchome $rodki
trwate/wartosci niematerialne i prawne: 5 lat od momentu
zakonczenia finansowego projektu.

W tym miejscu nalezy umiedci¢ tabele 1 z arkusza ,1 Zatozenia” prezentujacg szczegotowe
zatozenia przyjete przez Wnioskodawce.

Naktady inwestycyjne projektu
Naktady inwestycyjne (patrz definicja naktadéw inwestycyjnych) nalezy przedstawi¢ zgodnie z tabelg
w arkuszu ,2. Dane wyjsciowe” w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. W tym

miejscu nalezy wklei¢ tabele, pt: ,Naktady inwestycyjne na projekt oraz koszty kwalifikowalne nie
stanowigce naktadow inwestycyjnych” - prosze kopiowac tylko te lata z tabeli w ktorych wpisane
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zostaty dane. Przez wydatki kwalifikowane nie stanowigce naktadéw inwestycyjnych nalezy rozumieé
te wydatki, ktérych nie dolicza sie do kosztu wytworzenia srodka trwatego, np. wydatki na szkolenia.

W tym punkcie nalezy takze szczegoétowo uzasadni¢ konieczno$¢ ponoszenia w projekcie naktadéw
odtworzeniowych, a takze wskaza¢ podstawe ich prognozowania. Nalezy pamietac¢, ze naktady
odtworzeniowe to naktady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w okresie eksploatacji projektu
(po zakonczeniu jego realizacji), przeznaczone na niezbedne odtworzenie pewnych elementow
projektu, o okresie uzytkowania krétszym niz gtowny element infrastruktury projektu. Naktady te
muszg mie¢ charakter niezbedny dla zapewnienia operacyjnosci projektu w przyjetym okresie
odniesienia (tj. okresie zycia ekonomicznego projektu). Nie nalezy myli¢ naktadow odtworzeniowych
z naprawami i remontami biezacymi! W tym miejscu nalezy wklei¢ tabele pt. ,Naktady
odtworzeniowe” z arkusza ,,2 Dane wyjsciowe”.

Obliczenia szczegdtowe do wypetnienia ww. tabeli nalezy wykona¢ w arkuszu nr 8 i zamiesci¢ w
wersji papierowe] jako zatgcznik do Studium. Obliczenia szczegdtowe stanowig zatacznik nr ... do
Studium.

Zrédta finansowania inwestycji

W ponizszej tabeli nalezy przedstawi¢ strukture finansowania inwestycji objetej projektem (montaz
finansowy). Szczegotowo nalezy oméwi¢ zrodta finansowania wktadu witasnego. W przypadku
korzystania z kredytéw nalezy podac¢ warunki kredytowe (oprocentowanie, okres kredytowania,
rodzaj spfat, ewentualny okres karencji).

Zrédta finansowania kosztow Kwota (z}) Procent catosci %
kwalifikowalnych projektu
EFRR

Wkifad wtasny Wnioskodawcy
Pozostate (jakie?)

Pozostate (jakie?)

Razem kwalifikowalne 100%

Zrodta  finansowania  kosztow X
niekwalifikowalnych projektu

X
X
Razem niekwalifikowalne X
Razem projekt X

W tym punkcie nalezy takze omowic, w jaki sposéb zostang sfinansowane nakfady inwestycyjne do
czasu otrzymania refundacji ze srodkéw WRPO — prefinansowanie.

Projekcja przychodéw operacyjnych — (z projektu)

Szacowanie przychoddéw operacyjnych nalezy przedstawi¢ (w zaleznosci od charakteru projektu) w
podziale na rodzaj produktéw/ustug/towaréw lub grupy odbiorcéw. Obliczony poziom przychodéw
musi wynikaé wprost z planowanej ilosci swiadczonych ustug oraz wysokosci przyjetych
optat.

Ponizsze tabele dotyczace ceny, wielkosci sprzedazy oraz kalkulacji przychodéw sg wzorem, ktory
nalezy zastosowac przy obliczaniu przychodéw w arkuszu ,09 Przychody operacyjne”. Projekcja
powinna obejmowac caty okres referencyjny, ponizsza propozycja zrodet przychodow jest
przyktadowa i nie stanowi zamknietej listy.
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Wysokos$¢ optat (cena
jednostkowa)
1) Ustugi:

2) Wynajem obiektéw
3) itd.
Inne

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok ...

Liczba uzytkownikow /
korzystajacych / wynajmow /

2) Wynajem obiektéw
3) itd.
Inne

| Rokl | Rok2 | Rok3 | Rok4 | RoK.. |

1) Ustugi:

2) Wynajem obiektow
3) itd.
Inne

Obliczenia pomocnicze wykonane w arkuszu ,,09 Przychody operacyjne” nalezy zamiesci¢ w wersji
papierowe] jako zatgcznik do Studium. Obliczenia szczegdtowe stanowig zatgcznik nr ... do Studium.

Projekcja kosztow eksploataciji

Szacowanie kosztow eksploatacji (operacyjnych) odbywa sie wedtug uktadu rodzajowego z
uprzednim okresleniem zalozen. W przypadku, gdy efektem projektu sg tzw. oszczednosci
kosztowe to w kategorii kosztéw operacyjnych nalezy przedstawic je ze znakiem ujemnym. W razie
braku danych nalezy korzystaC z ostatniego dostepnego okresu lub wiedzy konsultantow i danych
rynkowych. Kluczowe jest podanie zrédfa informacji. Szacowanie kosztéw nalezy odnosi¢ do cen
rynkowych i przyjetej koncepcji technicznej.

W ponizszej tabeli prosze opisa¢ poszczegolne koszty w odniesieniu do zgtoszonego projektu.
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Koszty

Komentarz

Amortyzacja

Wysoko$¢ amortyzacji nalezy oblicza¢ oddzielnie dla kazdej grupy
majatku trwatego. Generalnie amortyzacje nalezy szacowa¢ w
podziale na dwie grupy: amortyzacja powstatych w wyniku realizacji
inwestycji srodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych oraz amortyzacja naktadéw odtworzeniowych.
Amortyzacja liczona jest metodg liniowg. Okres amortyzacji dla
kazdego typu aktywa wynika z odpowiednich przepiséw. Nalezy
opiera¢ sie na Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od oso6b prawnych.

Tu nalezy wskaza¢ stawki amortyzacji przyjete w analizie dla
poszczegolnych grup srodkéw trwatych.

Ustugi obce

Koszty nabycia ustug ponoszone na rzecz innych podmiotéw wskutek
realizacji projektu. Wydatki te zwigzane sg np. z: najmem obiektow,
leasingiem operacyjnym, remontami, serwisem i konserwacjg srodkow
trwatych, tgcznoscig  (ustugi  pocztowe, telekomunikacyjne),
transportem towaréw i osob, dozorem mienia przez obce jednostki,
doradztwem, sprzataniem obiektow, innymi $wiadczeniami zaliczonymi
do wustug (np. ustugi informatyczne, wydawnicze, szkoleniowe,
pralnicze, komunalne itp.). Poziom tych kosztéw nalezy szacowac¢ w
oparciu o planowane zapotrzebowanie na danego rodzaju ustugi.

Tu nalezy wskaza¢ poszczegolne grupy kosztow oraz okresli¢
zatozenia do prognozy ich wielkosci na lata nastepne.

Zuzycie materiatow i
energii

Ujmowane sg tutaj koszty zuzytych materiatdw podstawowych
(materiatow bezposrednich), koszty materiatbw o charakterze
pomocniczym, koszt zuzytej energii elektrycznej, opatowej, wody,
gazu oraz wartosc¢ srodkéw obrotowych zaliczanych bezposrednio w
koszty (np. materiaty biurowe, itp.)

Tu nalezy wskaza¢ poszczegolne grupy kosztow oraz okresli¢
zatozenia do prognozy ich wielkosci na lata nastepne.

Wynagrodzenia

Prognozowane na podstawie planowanego zatrudnienia i
przecietnego planowanego wynagrodzenia brutto. Szacunki nalezy
opiera¢ na analizie wykonalnosci technicznej projektu.
Tu nalezy wskaza¢ poszczegdlne grupy kosztow oraz okreslic
zatozenia do prognozy ich wielkosci na lata nastepne.

Ubezpieczenia
spoteczne i inne
swiadczenia

Podstawg wymiaru sktadek jest wynagrodzenie brutto. Sg to, np.
sktadka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz
pracy, fundusz gwarantowanych s$wiadczeh pracowniczych, itd.).
Wysokos¢ obcigzen wynika¢ musi z obowigzujgcego prawa oraz
danych ksiegowych podmiotu. Wynagrodzenie brutto jest podstawg do
obliczania sktadek ZUS. Tu nalezy wskazaé poszczegdlne grupy
kosztow oraz okresli¢ zatozenia do prognozy ich wielkosci na lata
nastepne.

Podatki i optaty

Podatek od nieruchomosci, od s$rodkéw transportu, optata za
wieczyste uzytkowanie, optaty srodowiskowe, notarialne, skarbowe,
itp — ustalone zgodnie z przepisami prawa.

Tu nalezy wskaza¢ poszczegdlne grupy kosztow oraz okresli¢
zatozenia do prognozy ich wielko$ci na lata nastepne.

Pozostate koszty
rodzajowe

Np.: sktadki ubezpieczen majatkowych i osobowych, koszty podrozy
stuzbowych, koszty reprezentacji i reklamy itp. W tej kategorii nalezy
ujac koszty niewyszczegdlnione w pozostatych kategoriach.

Tu nalezy wskaza¢ poszczegolne grupy kosztow oraz okreslic
zatozenia do prognozy ich wielko$ci na lata nastepne.
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Tu nalezy wklei¢ tabele nr 4 ,Przychody i koszty operacyjne” z arkusza ,2 Dane wyjsciowe”.
Szczegodtowe obliczenia dotyczace planu amortyzacji nalezy przedstawi¢ w arkuszu ,7 Plan
amortyzacji (w tym obliczenie wartosci rezydualnej)’, a obliczenia dotyczace projekcji kosztéow w
arkuszu ,10 Koszty operacyjne” i zamiesci¢ w wersji papierowej jako zatgcznik do Studium.
Obliczenia szczegotowe stanowig zatgcznik nr ... do Studium.

Zapotrzebowanie na kapitat obrotowy netto

(Ten podpunkt nie dotyczy jednostek samorzgdu terytorialnego oraz jednostek budzetowych — wpisa¢ w
nagtéwku ,nie dotyczy”)

Ponizej wskazano wzory na obliczenie wskaznikéw rotacji zobowigzan, naleznosci i zapaséw.
Wskazniki te postuza do prognozowania wymienionych pozycji w kolejnych latach projekcji w
oparciu o zaprognozowane wielkosci przychodow i kosztéw operacyjnych.

Nazwa wskaznika Stosunek obliczeniowy Wynik

Zobowigzania krotkoterminowe z
wytgczeniem pozyczek i kredytow x 365 dni

Koszty operacyjne — amortyzacja

Wskaznik rotaciji
zobowigzan (w dniach)

Zapasy x 365 dni
Wskaznik rotaciji Zuzycie materiatow i energii + wartosc
zapasow (w dniach) sprzedanych towaréw (w cenie nabycia)
Wskaznik rotacji Naleznosci krotkoterminowe x 365 dni
naleznosci (w dniach) Przychody ze sprzedazy

Przedstawione tu wartosci powinny by¢ tozsame z wartosciami ujetymi w zatozeniach do analizy
finansowej. Jezeli Wnioskodawca przyjmuje w prognozie wskazniki rotacji odbiegajace od danych
historycznych (zamieszczonych w powyzszej tabeli) powinien podaé uzasadnienie zmiany.

Sposob obliczania zmiany kapitatu obrotowego netto przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

W tym miejscu nalezy wklei¢ tabele nr 5 ,Kapitat obrotowy” z arkusza ,2 Dane wyjsciowe”.
Obliczenia pomocnicze nalezy wykona¢ w arkuszu ,11 Kapitat obrotowy” i zamiesci¢ w wersiji
papierowe] jako zatgcznik do Studium. Obliczenia szczegdlowe stanowig zatgcznik nr ... do
Studium.

VIIl.2. Finansowa trwatos¢

Weryfikacja trwatosci finansowej to zbadanie stanu srodkéw pienieznych na koniec poszczegdlnych
okresow. Przy sporzadzaniu projekcji wielkosci finansowych nalezy oprzeé¢ sie na sporzadzonych
wczesniej prognozach, a takze na danych historycznych. Jest to istotne szczegdlnie przy tych
kategoriach przychodow czy kosztéw, ktdre nie sg bezposrednio zalezne od poziomu prowadzonej
dziatalnosci. Mozna je zatozy¢ na statym poziomie w catym okresie analizy. Trwato$¢ ocenia sie na
podstawie projekcji skumulowanych przeptywéw pienieznych. Projekt uznaje sie za trwatly
finansowo, jezeli saldo to jest wieksze bgdz réwne zeru we wszystkich latach objetych analiza. Jesli
sam projekt nie jest trwaty (saldo skumulowanych przeptywéw mniejsze od zera), nie oznacza to, ze
nie nalezy go realizowac¢. Jesli przeptywy dla Wnioskodawcy (jednostki uzytkujgcej infrastrukture) z
projektem sg dodatnie, projektu nie nalezy odrzuca¢. Wazne jest zabezpieczenie przez
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Whioskodawce Srodkéw pienieznych wystarczajgcych do wdrozenia projektu oraz do zarzgdzania
aktywami i wykorzystania ich zgodnie z normami technicznymi i Srodowiskowymi. Trwatosc
finansowa oznacza, ze Wnioskodawca (jednostka uzytkujgca infrastrukture) pozostaje finansowo
stabilny w kazdym roku analizy.

A. Projekt i trwatos¢ finansowa projektu
Dla projektu nalezy przygotowac pro forma rachunek przeptywoéw pienieznych.

Rozliczenie leasingu:

W rachunku przeptywow pienieznych (tabela nr 7, arkusz ,4 Trwatos¢ finansowa”):

- w pozycji ,Raty kapitatowe z tytutu leasingu” nalezy umiescic sptaty rat kapitatowych,

- wptyw dotacji w poszczegdinych latach powinien by¢ wykazany w pozyciji ,Dotacje UE do projektu”,

Wychodzac od przychodéw ze sprzedazy i kosztow operacyjnych ustalonych dla projektu w tabeli
nr 4 "Przychody i koszty operacyjne” (arkusz ,2 Dane wyjsciowe”) nalezy zbudowaé rachunek
przeptywow pienieznych dla projektu.

Srodki wiasne beneficjenta (i/lub jednostki uzytkujgcej infrastrukture) przeznaczone na
finansowanie projektu nalezy w rachunku przeptywéw pienieznych wykaza¢ w pozycji ,wptata
srodkéw wiasnych”,

Tutaj nalezy wklei¢ tabele nr 7 prezentujacg rachunek przeptywdw pienieznych dla projektu z
arkusza 4 ,Trwato$¢ finansowa”. Obliczenia szczegdtowe stanowig zatgcznik nr ... do Studium.

B. Trwatosé¢ finansowa jednostka uzytkujgca projekt + projekt (z wylaczeniem JST)

Nalezy sporzadzi¢ prognoze przeptywdw pienieznych z punktu widzenia Wnioskodawcy (jednostki
uzytkujacej infrastrukture). Projekcja powinna obejmowac przeptywy dla samego Wnioskodawcy
(jednostki uzytkujgcej infrastrukture) szacowane na podstawie jego dotychczasowej dziatalnosci,
uzupetnione o przychody, koszty i inne przeptywy dotyczace realizacji i funkcjonowania samego
projektu.

Podatek dochodowy na potrzeby prezentacji trwatosci finansowej nalezy prognozowa¢ w kwocie
faktycznie ponoszonej przez jednostke.

W tym miejscu nalezy wstawi¢ tabele nr 8 ,Rachunek przeptywéw pienieznych — jednostka
uzytkujaca projekt z projektem” z arkusza ,4.Trwatos¢ finansowa” i skomentowac otrzymane wyniki.
Obliczenia szczegodtowe stanowig zatgcznik nr ... do Studium.

C. Trwatos¢ finansowa JST

Ta zaktadka stuzy wykazaniu trwatosci finansowej przez jednostki samorzadu terytorialnego tylko w
sytuacji, gdy sg one jednoczesnie jednostkami ponoszacymi nakfady inwestycyjne i uzytkujgcymi
projekt, a takze gdy jednostkg uzytkujgcg jest wtasna jednostka organizacyjna o statusie jednostki
budzetowej. Przygotowane tabele majg uktad odpowiadajgcy specyfice budzetu. Czes¢ A i B tabeli
odpowiada dochodom i wydatkom budzetu i nalezy je wypetni¢ w oparciu o wieloletnie plany
finansowe tworzone przez JST. Pozycje dotyczace obstugi zadtuzenia JST (sptata rat, odsetek,
poreczen) nalezy oszacowa¢ w oparciu 0 Prognoze tacznej kwoty dtugu JST. Natomiast naktady
inwestycyjne nalezy uja¢ w oparciu o wieloletnie programy inwestycyjne tworzone przez JST. Stan
gotoéwki na koniec poprzedniego roku to tzw. ,wolne $rodki z rozliczenia roku ubiegtego”.

W tym miejscu nalezy wstawi¢ tabele nr 9 ,Sytuacja finansowa jednostki samorzadu terytorialnego

razem z projektem” z arkusza ,5.Trwatos¢ finansowa JST” i skomentowaé otrzymane wyniki.
Obliczenia szczegotowe stanowig zatagcznik nr ... do Studium.
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D. Wskazniki efektywnosci finansowej

Do obliczenia efektywnosci projektu nalezy postuzyC sie przeptywami pienieznymi projektu w
kolejnych latach okresu referencyjnego. Do obliczania efektywnosci finansowej nalezy stosowac

nastepujgce wskazniki:

Wskaznik

Komentarz

Finansowa Zaktualizowana
Wartosc¢ Netto

FNPV = Z Nt

P (1 + ;1")x

NCF,— finansowe przeptywy
pieniezne netto projektu w
roku t (réznica pomiedzy
wptywami i wydatkami
projektu w roku t)

n- liczba lat okresu
referencyjnego

t=1,...n— kolejny rok okresu
referencyjnego

r- finansowa stopa
dyskontowa

Wskaznik informuje nas, o ile dzisiejsza wartos¢ korzysci
finansowych netto przekracza zdyskontowang warto$¢ naktadow i
pozniejszych kosztéw utrzymania projektu. Jezeli jest to wartos¢
ujemna oznacza, ze nakfady przekraczajg korzysci finansowe, a
tym samym projekt nie powinien by¢ realizowany (z punktu
widzenia inwestora), poniewaz jest finansowo nieefektywny.

Finansowa wewnetrzna
stopa zwrotu

Z": NCE,__,

1 (1+IRR)

Jest to stopa dyskontowa, przy ktérej zrownuije sie wartos¢ terazniejsza
prognozowanych korzysci i wydatkow projektu, inaczej moéwiac, przy
kidrej finansowa zaktualizowana warto$¢ korzysci netto (FNPV) jest
réwna zero.

Na potrzeby opracowania studium wykonalnosci wyrézniamy dwa ponizej zaprezentowane

wskazniki:

Wskazniki

Komentarz

Wskazniki efektywnosci
finansowej inwestycji
o finansowa biezaca
wartos¢ netto
(FNPVI/C),
e finansowa
wewnetrzna stopa
zwrotu (FRR/C),

Wskazniki efektywnosci finansowej inwestycji sg obliczane z
perspektywy catosci inwestycji, bez wzgledu na to, jak jest ona
finansowana oraz z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego za
jego realizacje. Okreslajg one efektywno$¢ finansowa projektu z
uwzglednieniem catkowitych naktadéw inwestycyjnych. Powinny
one byé obliczane na podstawie prognozy przeptywow
pienieznych odpowiadajgcej przyjetemu okresowi referencyjnemu
projektu i obejmowac:

e naktady inwestycyjne i odtworzeniowe,
koszty dziatalnosci operacyjnej,
podatek dochodowy (na dziatalnosci operacyjnej),
zmiana kapitatu obrotowego netto,
przychody w rozumieniu art. 55 Rozporzadzenia Rady
(WE) z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy
0golne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego i
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Funduszu Spdjnosci,
e wartos¢ rezydualng aktywow projektu na koniec okresu
referencyjnego.
Tu nalezy podaé¢ otrzymane wyniki i je skomentowac.

Tu nalezy wklei¢ tabele nr 6 ,Finansowa efektywnos$¢ inwestycji — Projekt” z arkusza ,3 Efektywnos¢
finansowa”. Obliczenia szczegdtowe stanowig zatgcznik nr ... do Studium.

VIII.3. Analiza ekonomiczna

Celem analizy ekonomicznej jest dokonanie oceny wktadu projektu z punktu widzenia spotecznosci
jako catosci. Za jej pomocg nalezy sprawdzic, czy inwestycja jest uzasadniona z ogélnospotecznego
punktu widzenia, jezeli nawet z finansowego punktu widzenia (wyniki analizy finansowej) jest
nieefektywna.

Zastosowano metode wielokryterialng, ktéra ma na celu jakosSciowg i ilosciowg ocene
ekonomicznych i spotecznych korzysci, jakie generuje projekt dla otoczenia, a ktére nie zostaty
uwzglednione w ramach analizy finansowej. Metoda ta polega na szczegdétowym opisie efektéw
zewnetrznych projektu; nie ma koniecznosci przeliczania wskazanych korzysci na wartosci
pieniezne.

Whnioskodawca powinien wymieni¢ i opisa¢ wszystkie istotne Srodowiskowe, ekonomiczne i
spoteczne skutki projektu.

W ramach analizy ekonomicznej nalezy:
e dokonac prezentacji korzysci i kosztow spotecznych (rezultaty i oddziatywania),

e zaprezentowane korzysci i koszty spoteczne wyrazi¢ — o ile to mozliwe — w ujeciu
ilosciowym; jesli sg ku temu podstawy, mozna dodatkowo efekty zewnetrzne wyceni¢ w
pieniadzu, stosujgc w tym celu odpowiednie metody stosowane przy wycenie efektow
zewnetrznych,

e uzasadnic przedstawione korzysci i objasni¢ metodologie szacunkow; wykazaé zwigzki
przyczynowo-skutkowe osiggniecia poszczegolnych rezultatow i oddziatywan.

W tym miejscu nalezy przedstawic¢ analize ekonomiczna.

IX. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Celem tej analizy jest wykazanie wptywu zmian okreslonych czynnikdw na zakres, harmonogram,
efektywnosc¢ finansowo-ekonomiczng przedsiewziecia oraz trwatosc¢ finansowa.

Analiza wrazliwosci oraz analiza ryzyka obejmujgca jakosciowg ocene ryzyka powinna zostac
opracowana dla wszystkich projektow i dotyczy¢ zmiennych krytycznych wymienionych w tabelach
nr 10, 11, 12 w arkuszu ,,6 Wrazliwos¢ i ryzyko” .

1. Podstawowe zatozenia, jakich nalezy przestrzegac podczas analizy wrazliwosci:
e W catlym horyzoncie czasowym, zmianie poddawana by¢ powinna tylko jedna ze
zmiennych, przy zalozeniu niezmiennosci pozostatych zatozen i parametréw,
e Zmiane czynnika zaklada sie w catym okresie referencyjnym.

IX.1. Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwosci powinna sie odnosi¢ do efektywnosci projektu oraz do analizy trwatosci
finansowej.
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Analiza trwatosci finansowej Efektywnos¢ projektu

Ocena powinna wykazaé, ze okreslone czynniki | Nalezy wykaza¢, jak wyliczone wartosci
ryzyka nie spowodujg utraty ptynnosci | wskaznikow finansowych (FRR/C i FNPV/C)
finansowe;j systemu. Analize nalezy | zmieniajg sie wraz ze zmiang parametréw
przeprowadzi¢ dla wariantu pesymistycznego i | stuzacych do ustalenia kosztow i korzysci
poréwnac¢ go do wariantu wyjsciowego Wybdr | projektu. Nalezy  przedstawi¢  wartosci
parametrow i poziom zmian zalezy od typu i | wskaznikow efektywno$ci projektu policzone
charakteru projektu, specyfiki sektora i| przy zatozonych zmianach poszczegodlnych
lokalnych lub regionalnych warunkow | wielkosci krytycznych.

rynkowych). Wypeiniajgc tabele nalezy podac
dla wskazanej zmiany parametrow krytycznych
wartosé skumulowanych przeptywoéw
pienieznych dla okresu referencyjnego.

W tym miejscu nalezy wstawi¢ tabele nr 10 ,,Analiza wrazliwosci” i tabele nr 11 ,Analiza wrazliwosci
— obliczenie FNPV/C 1 FRR/C” | skomentowac otrzymane wyniki. Obliczenia szczegdtowe stanowig,
zatgcznik nr ... do Studium.

IX.2. Analizaryzyka

Whioskodawca powinien sporzadzi¢ jakosciowg ocene ryzyka. Analiza ryzyka powinna miec
charakter jakosciowy, gdzie ocenia sie prawdopodobienstwo faktycznego wystapienia danego
ryzyka (niskie, Srednie, wysokie). Nalezy w tym miejscu rowniez przedstawi¢ okolicznosci, ktore
spowodujg wystgpienie okreslonej sytuaciji.

W tym miejscu nalezy wstawi¢ tabele nr 12 ,Analiza ryzyka” i skomentowac otrzymane wyniki.
Obliczenia szczegoétowe stanowig zatacznik nr ... do Studium.

X. Analiza oddzialywania na srodowisko
Krotki opis wpltywu realizacji Jezeli Raport Ocena Oddzialywania na Srodowisko
inwestycji na sSrodowisko — np. w | (OOS) jest wymagany, nalezy go krotko strescic, podajac
formie streszczenia Raportu z ptyngce z niego wnioski.
oceny oddziatywania na Jesli Raport Ocena Oddziatywania na Srodowiska (OOS)
srodowisko nie jest wymagany nalezy w tabeli zawrze¢ krotkie

okreslenie wptywu przedsiewziecia na $rodowisko —
informacje odnosnie tego, czy projekt moze spowodowac:

- zagrozenia dla $srodowiska w fazie budowy,

- zagrozenia dla srodowiska w fazie eksploatacji projektu.

Ocena wplywu przedsiewziecia Na podstawie wydanej decyzji.

na obszary objete programem
NATURA 2000

XI. Promocjai informacja

Punkt ten powinien zawiera¢ informacje na temat jawnosci i publicznej swiadomoséci dotyczace;j
realizacji dziatan finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE 2007-2013. W zwigzku z
tym nalezy okresli¢ cel, jaki ma by¢ osiagniety, grupy docelowe, do jakich planowana promocja
bedzie skierowana, $rodki i metody realizacji, odpowiedzialno$¢ za realizacje, jak rowniez aktualny
budzet. Instrumenty promocji to m.in. tablice pamiagtkowe, plakaty i inne materiaty informacyjne.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby byta to rzeczywista promocja Programu, Priorytetu, Dziatania, projektu,
a koszty ujete do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego byty
kwalifikowalne. Opracowujgac ten rozdziat nalezy korzysta¢ z Wytycznych dotyczacych Informacji i
promocji dla okresu programowania 2007-2013 oraz z Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej
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Xll.  Zataczniki do Studium Wykonalnosci

Oswiadczenie Wnioskodawcy:

Oswiadczam(y), ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sa
prawdziwe, przedstawione w sposéb rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpetniejsza
wiedze dotyczaca projektu oraz perspektyw i mozliwosci jego rozwoju.

Podpis osoby (oséb) uprawnionej do wystepowania w imieniu Wnioskodawcy:

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis
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