Uchwala Nr 2371/ 2009
Zarzadu Wojewadztwa Wielkopolskiego
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: przyjecia Wytycznych do sporzadzenia Studium Wykonalnosci dla
projektow realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Srodowisko przyrodnicze — Dzialanie 3.1
»Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 25 pkt. 1, art. 26 ust. 1 pkt. 4
oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2006r., Nr 227, poz. 1658 ze zm.) oraz Uchwaly Nr 698/2007 Zarzadu
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 14 wrzesnia 2007 r. w sprawie przyjgcia
,» Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 1 uchwaty
nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjecia zmian w Wielkopolskim
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego uchwala, co nastgpuje: '

§1

Przyjmuje sig Wytyczne do sporzadzenia Studium Wykonalnosei dla  projektow
realizowanych w rtamach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 - Priorytet I1T Srodowisko przyrodnicze — Dziatanie 3.1 ,Racjonalizacja
gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, ktore stanowia zalacznik nr 1
do niniejszej uchwaty. '

§2

Wykonanie uchwaly powierza sig Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem 30 marca 2009 roku.

ii]'p;MQH ALKA WOJEWODZTWA

ajeiech Jankowiak
Wicemarszalek







Uzasadnienie
do uchwaly Nr 2371 / 2009
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: przyjecia Wytycznych do sporzadzemia Studium Wykonalnosci dla
projektow realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnege Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Srodowisko przyrodnicze — Dzialanie 3.1
»Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.

Potencjalni beneficjenci ubiegajacy sig¢ o dofinansowanie projektéw inwestycyjnych
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
sa zobligowani przedstawi¢ studium  wykonalnosci, ktore stanowi zalacznik
do wniosku o dofinansowanie projektu.

Opracowane zostaly zatem wytyczne, ktorych pléwnym celem jest ujednolicenie zasad
przygotowania studium wykonalnoéci w ramach Programu oraz osiagnigcie efektn
poréwnywalnosci inwestycji. Ponadto wytyczne majg ulatwic proces przygotowania studium
wykonalnogci przez potencjalnych beneficjentow, a takze przeprowadzenie oceny
merytorycznej przez Komisje Konkursowa. )

W zwigzku z powyzszym uzasadnione jest podjgcie uchwaly przez Zarzad
Wojewddztwa Wielkopolskiego w sprawie przyjgcia zasad przygotowania studium
wykonalnosci dla projektéw inwestycyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly nr 2371 /2009
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 19 marca 2009 roku
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Celem Wytycznych jest ujednolicenie zasad przygotowywania studiéw wykonalnosci, w tym
metodologii prowadzenia obliczen, prezentacji informacji. Wytyczne majg utatwi¢ proces

przygotowania studiow wykonalnosci przez beneficjentow oraz oceng projektow.

Uzyte w Wytycznych skroty oznaczaja:

WFOSIGW — Wojewadzki Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki YWodnej w Poznaniu
WRPO — Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 — 2013 ‘
UWRPO - Szczegolowy opis priorytetéw Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 — 2013

EFRR — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Spoteczny

DGC - Dynamiczny koszt jednostkowy

DCF — Zdyskontowane przeptywy pieniezne

FNPV/C - Finansowa bieiqca wartos¢ netto inwestycji

FRR/C - Finansowa wewngtrzna stopa zwrotu z inwestycji

Podstawowe definicje:

Beneficjent - Beneficjent to podmiot, kiory jest strong umowy zawieranej z Instytucjg
Posredniczaca (WFOSIGW) o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. '

Wnioskodawca - do kategorii wnioskodawcow zalicza sie tylko grupy podmiotow, ktére
wyszczegdlnione zostaly w punkcie ,Typy beneficientow” w ramach poszczegéinych Dziatan
opisanych w Szczegotowym Opisie Priorytetow WRPO.

Catkowity koszt projektu/inwestycji - wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, ponoszone
do momentu zakoriczenia realizacji projektu. Obeimuje m.in. naklady inwestycyjne na
realizacje projektu, powiekszone o ewentualne rezerwy na nieprzewidziane wydatki, jezeli
instytucia zarzadzajaca przewiduje taka mozliwosé, koszty ogdine oraz inne koszty nie
majace charakteru pienigznego, o kiérych mowa w wytycznych o kwalifikowalnosci
wydatkéw, ktdrych wartoéé ustalana jest na zasadach okre$lonych w tych wytycznych.
Catkowity koszt inwestycji powinien zawieraé podatek VAT, niezaleznie od tego czy przepisy
krajowe przewidujg mozliwosé jego odzyskania, czy tez taka mozliwosci nie zostala
przewidziana. Podatek VAT powinien by¢ ujety w tabeli kosztu catkowitego jako osobna
kategoria. Catikowity koszt inwestycji brany jest pod uwage przy okreslaniu, czy dany projekt
nalezy do kategorii duzych projektow, o ktérych mowa w art. 39 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 oraz - w przypadku projekiéw wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spéjnosci - czy dany projekt podlega rezimowi



prawnemu art. 55 ust.1-4 ww. rozporzadzenia (patrz definicja duzych projektow oraz definicja
projektéw generujacych dochad).

Ceny biezace - (ceny nominalne) sa to ceny wystepujgce faktycznie w danym czasie. Ceny
takie uwzgledniajg efekt ogdlngj inflacji i nalezy je odfc')iniac'; od cen statych.

Ceny stale - ceny wediug roku bazowego, stosowanie ktérych pozwala wyeliminowaé wptyw
inflacji na dane ekonomiczne. Nalezy odrézniad je od cen biezacych.

Cross-financing - zasada elastycznego, krzyzowego finansowania, kidra ma na celu
ulatwienie wdrazania jednofunduszowych programéw operacyjnych. Zapewnia ona
mozliwosé finansowania w ramach zakresow interwencji EFRR i EFS komplementarnych
dziatai wehodzgeych odpowiednio w zakres drugiego funduszu.

Dostepnosé cenowa taryf (tzw. affordability): zasada ta oznacza, iz poziorh taryf powinien
uwzgledniaé zdoino$é gospodarstw domowych do ptacenia za ustugi. Poziom taryf moze
zostaé ustalony poprzez odniesienie sie do ckreslonego procentu dochodu do dyspozycii
gospodarstw domowych, Metodologie ustalania ‘wartosci  dochodu rozporzadzalnego
przedstawiono w dokumencie opracowanym przez Jaspers ,Wytyczne do przygotowania
inwestycfi w zakresie $rodowiska wspdlfinansowanych przei Fundusz SpdjnoSci i Europejski
Fundusz Rozwaju Regionalnego w latach 2007-2013",

Duze projekty: zgodnie z zapisami art. 39 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 sa to
projekty o catkowitym koszcie przekraczajacym 25 min EUR w przypadku $rodowiska
naturalnego oraz 50 min EUR w przypadku pozostatych dziedzin. W celu ustalenia, czy
catkowity koszt danego projektu przekracza prég duzego projektu, a tym samym czy dany
projekt jest duzym projektem w rozumieniu art. 39 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
nalezy zastosowa¢ kurs wymiany EUR/PLN, stanowigcy $rednig miesiecznych
obrachunkowych kurséw stosowanych przez Komisje Europejska z ostatnich szesciu
miesigcy poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie. Ustalony
w momencie ztoZzenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany rowniez w celu
identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskat statusu duzego projektu w przypadku zmiany
catkowitego kosztu na poéznigjszym etapie. Miesieczne obrachunkowe kursy wymiany
stosowane przez Komisje Europejska publikowane sa w mediach elektronicznych:

{hitp://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency historique&currency=1

53&Language=en) .

Finansowa biezgca wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C) - jest to suma zdyskontowanych
strumieni pienigznych netto generowanych przez projekt.

Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C ) - jest to stopa dyskontowa,
przy ktorej wartosé FNPV/C wynosi zero, tzn. biezgca warto$é przysziych przychodow jest
réwna biezace] wartosci kosztow projektu. '



Koszty operacyjne: dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania wartoéci dofinansowania przyjmuje sig, Ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznosc), koszty administracyjne i ogdine, koszty
zwiazane ze sprzedazg i dystrybucia. Ponadto, w kosztach operacyjnych mozna uwzglgdnic
podatki dochodowe i inne podatki bezposrednie, jezeli stanowig rzeczywisty wydatek
beneficjenta/operatora. Przy okreslaniu kosztow operacyjnych na potrzeby analizy projektu
nie nalezy uwzgledniaé pozycji, kitdre nie powodujg rzeczywistego wydatku pienigznego,
nawet jéZeli bozycje takie sg zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyékéw i start.
Do kosztéw operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztéw amortyzacii draz rezerw na
nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sa réwniez traktowane koszty
kapitatowe (np. odsetki-od kredytow). Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu
razem z kosztami operacyjnymi nalezy ujaé rowniez nakiady odtworzeniowe zwigzane
z elementami infrastruktury, o krotkim okresie uzytkowania jak réwniez zmiany w kapitale
obrotowym netto. W przypadku nie}dérych typéw projektow, tj. modemizacja, ich realizacja
moze spowodowaé oszczednosé kosztéw operacyjnych w stosunku do scenariusza bez
projektu. Dla projektéw, o ktorych mowa.w art. 55 ust.1 rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006 oszczedno$é kosztéw operacyjnych powinna zosta¢ uwzglgdniona w analizie luki
w finansowaniu, chyba Ze. nastapl rownowazne zmniejszenie $rodkéw dotychczas
otrzymywanych od podmiotéw publicznych, np. dotacji na dziatalno$¢é operacyjna.
Oszczednosé kosztéw moze zostaé pominigta jezeli beneficjent przedstawi szczegbtowy
mechanizm ustalania wysokoéci otrzymywanej dotacji, zgodnie z ktdrym korzysci wynikajace
7 oszczednosci kosztéw operacyjnych beda réwne co do wartoci obnizeniu kwoty dotacji dla
danego podmictu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna pomingcé tylko oszczednosci
kosztéw operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji.

Okres odniesienia - okres odniesienia przyjety na potrzeby analizy rozumiany jest jako
okres, za ktéry nalezy sporzadzi¢ prognoze przepiywow pienigznych generowanych przez
projekt, liczac od roku ztozenia wniosku o dofinansowanie i obejmuje okres realizacji projektu
oraz okres zycia ekonomicznego projektu. Przeplywy zwigzane z realizacjg projektu
poniesione przed rokiem zlozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé uwzglednione
w analizie w pierwszym roku odniesienia w wartosciach niezdyskontowanych. Jest on
uzalezniony od rodzaju inwestycji i powinien odzwierciedla¢ okres Zzycia ekonomicznego
projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE.

Projekt (przedsiewzigcie) - operacja o jasno okreslonych celach, sktadajgca sie z calej serii
robot, dziatan lub ustug, kidrej celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadajacego
sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoly dziafan tworzgcych projekt
powinny zachowaé spdjny i skoordynowany charakter i prowadzi¢ do scisle okreslonego
celu.



Projekty generujace dochéd — (inne stosowane pojecia: przychéd netto, dochoéd
netto): w mysl art. 55 rozporzadzenia Rady (WE} nr 1083/2006 sa to wszelkie projekty
wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu
Spojnosci, kiérych catkowity koszt przekracza 1 min EUR, obejmujace inwestycje
w infrastrukiure, korzystanie z kidre] podlega optatom ponoszonym bezposrednio przez
korzystajacych oraz wszelkie projekty pociggajace za sobg sprzedaz gruntu lub budynkéw
lub dzierzawe gruntu lub najem budynkéw, lub wszelkie inne odptatne $wiadczenie usiug, dla
ktdrych wartos¢ biezgca przychodéw w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 przewyzsza warto$¢ biezaca kosztéw operacyjnych. Projektami
generujacymi dochody nie sg projekty, ktore podlegaja zasadom pomocy publicznej
w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de minimis lub dla ktérych wsparcie zwigzane
jest z instrumentami inzynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporzadzenia Komisji ( WE) nr 1828/2006. W mys$l
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiajace przepisy ogélne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu
Spéjnosei w odniesieniu do niektorych projekiéw generujacych dochody, projektami
generujgcymi dochody nie sa réwniez projekty wspérfinansowane przez Europejski
Fundusz Spoleczny oraz te projekty wspéffinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spéjnosci, ktorych calkowity koszt nie
przekracza 1 min EUR. W celu ustalenia, czy calkowity koszt danego projektu przekracza
powyzszy prog, nalezy zastosowa¢ kurs wymiany EUR/PLN, stanowigcy srednig
miesigcznych obrachunkowych kursow stosowanych przez Komisje Europejskg z ostatnich
szeSciu miesigey poprzedzajgcych miesige zioZenia wniosku o dofinansowanie.
Szczegdlowe informacie na ten temat zostaly wskazane w aktualnych Wytycznych
w zakresie wybranych zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych,
w tym projekiow generujgcych dochod, MRR. Miesieczne obrachunkowe kursy wymiany
stosowane przez Komisjg Europejska publikowane sa w mediach elektronicznych:

(http:/fec.europa.eufbudget/inforeurofindex.cfm?fuseaction=currency historique&currency=1

53&Language=en) .

Stopa dyskontowa - stopa, przy uzyciu ktorej przyszte wartosci sprowadza sie do wartosci
biezacej. Nalezy zastosowac stope dyskontowg na poziomie 5% w przypadku analizy
finansowej wykonanej w cenach stalych oraz na poziomie 8% w przypadku analizy
finansowej wykonanej w cenach biezacych.

Wartosé rezydualna: wartosé¢ $rodkdw trwatych netto uzyskanych na etapie realizacji
projektu lub w okresie jego eksploatacji, wynikajgca z naktadéw inwestycyjnych na realizacjg

projektu oraz nakfadow odtworzeniowych, ustalona na koniec ostainiego roku okresu



odniesienia przyjetego do analizy. Okres amortyzacji dla kazdego typu akfywa powinien
odzwierciedlaé jego ekonomicznie uzasadniony okres uzytkowania, w oparciu o jego
oczekiwang przydatnoéé beneficienta, a nie minimalny okres amortyzacii wynikajacy
z wiasciwych przepisow prawnych. Warto$é rezydualha wystepuje wtedy, gdy okres
ekonomicznej uzyteczno$ci Srodkéw trwalych jest diuzszy niz okres ich eksploatacji
wynikajacy z przyjetego okresu odniesienia (patrz: definicja okresu. odniesienia).
W przypadku gruntéw wartos¢ rezydualna wynosi 100% warto$ci poczatkowej. W przypadku,
w ktérym budynki uzytecznoséci publicznej quqbe przedmiotem projektu (np.

szpitale, muzea, uniwersytety) beda wykorzystywane w tym samym celu po zakoriczeniu
okresu odniesienia i nie mé mozliwosci potencialnego osiagniecia korzysci finansowej
w wyniku sprzedazy obiektu, mozna przyjaé, iz wartosé rezydualna wynosi 0. Wnioskodawca
powinien uzasadni¢ przyjeta wartoS¢ rezydualng. Wartosé rezydualna Srodkow trwatych
netto w ostatnim roku odniesienia wykazywana jest w tabelach finansowych ze znakiem
przeciwnym do wydatkéw i de facto powieksza  wplywy projektu, obok przychodow
w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1 083/2006.7

Wskaznik ,Juki w finansowaniu” - w przypadku projektow generujacych dochod (dia
ktorych istnigje mozliwosé oszacowania dochodu z wyprzedzeniem) jest to fa czgsc
zdyskontowanych naktadéw inwestycyinych na realizacje projektu, ktéra nie jest pokryta
sumg zdyskontowanych dochodéw (przychodéw netto) z projektu (wyrazona w %

w odniesieniu do wartosci tych nakladow).



Zasady ogdlne sporzadzenia dokumentu:
Studium Wykonalnoéci powinno wykazaé wykonalnos$é instytucjonalng, techniczng oraz
finansowa, projektu.

Studium musi byé aktualne na dzien skladania wniosku. Studium musi zawierac
wszystkie rozdzialy wskazane w niniejszych wytycznych.

Wszelkie analizy w studium wykonalnosci powinny byé zgodne z Whytycznymi
w zakresie wybranych zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych,
w fym projektéw generujacych dochdd, MRR oraz z dokumentem opracowanym przez
Jaspers Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie Srodowiska wspdffinansowanych
przez Fundusz Spdjnosci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013"

Dane przedstawione w Studium Wykonalnosci muszg byé zgodne z danymi
zawartymi we Whniosku o dofinansowanie oraz pozostatych zalgcznikach, w tym
w zatgczonym do Studium Wykonalnosci pliku kalkulacyjnym MS Excel (jesli dotyczy).

Przyjmowane zalozenia powinny zosta¢ odpowiednio uzasadnione na podstawie
przeprowadzonych badan, danych statystycznych lub historycznych, ogdinie przyjetych norm
i wskaznikow. Nalezy poda¢ zrédto pochodzenia przyjetych danych, wskaznikow.

Wszelkie wartosci liczbowe powinny byé podawane z dokladnoscig do 2 migjsc po
przecinku.

Studium Wykonalnosci nie powinno przekraczaé¢ 80 stron (bez zatgcznikow), przy
zastosowaniu czcionki 12 pkt typu Times New Roman, odstepach miedzy wierszami 1,5.

Do Studium powinien zostaé dolaczony plik kalkulacyjny MS Excel z aktywnymi
formutami, przedstawiajgcy wszystkie obliczenia, ktdrych wyniki zostaly zamieszczone
w Studium (tabele wynikowe w Studium Wykonalnosci powinny pochodzi¢ z arkusza
~vyniki®). Plik kalkulacyjny powinien sktadaé sie z 3 arkuszy: zatozenia, obliczenia, wyniki.
Studium Wykonalnosci musi by¢ zgodne z:

. Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013,

. Szczegé#oﬁvym opisem priorytetéw Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013,

. Whytycznymi [nstytucji Zarzadzajacej Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalnosci kosztéw w ramach
Priorytetu | — dziatanie 1.7 oraz Priorytetow II-VI.

. Whytycznymi w zakresie wybranych zagadnien zwiqzahyc:h z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochéd, MRR.

. dokumentem opracowanym przez Jaspers ,Whytyczne do przygotowania
inwestycji w zakresie Srodowiska wspéifinansowanych przez Fundusz Spojnosci
i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013".



Studium Wykonalnosci powinno byé czytelnie podpisane na tytutowej stronie i na
kazdej stronie parafowane niebieskim tuszem przez osoby upowaZznione wraz

z pieczatka imienna.

Ponize] zostat przedstawiony wzér strony tytutowej dokumentu.

STUDIUM WYKONALNOSCI
DLA PROJEKTU PT.:

realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013

Priorytet {1l Srodowisko przyrodnicze
Dziatanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Schemat ...cooviiir i

Podpis z pieczatka imienng osoby
uprawniongj do reprezentowania Fieczatka firmowa
Beneficjenta

" miejscowosé, miesiac, rok
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Rozdziai 1 - Streszczenie
Streszczenie Studium Wykonalnosci nie powinnc przekraczaé 5 stron. W streszczeniu
powinny sie znalez¢ co najmniej nastepujgce informacje o projekcie:
. podmioty zaangazowane w realizacje, zakres ich odpowiedzialnosci w procesie
przygotowania i realizacji projektu, pdzniejszej eksploatacji nowej infrastruktury,
. tytut, zakres, lokalizacja oraz okres realizacji projektu,
. catkowity koszt realizacji, w tym koszty kwalifikowalne, struktura finansowania
kosztow, okreslenie czy VAT uznano za koszt kwalifikowalny projekiu, wskazanie
na zastosowanie cross — financingu, wg ponizszego wzoru:

Tabela 1. Koszty projektu (wzor)

TR Koszty calikowite Koszty kwalifikowalne
Wyszczegdlnienie PLNty 7 IE‘YLN 7

1. Dofinansowanie z WRPO

2. | $rodki wiasne Benefigjenta

3. | Zewnetrzne Zradia

finansowania, w fym:

3.1
3.2
3.3

4. RAZEM 100 100
5. Kwalifikowalnosé podatku VAT tak/nie

6. Wykorzystanie instrumentu elastycznoscl (cross-financing) tak/nie

Kwota wydatku Nazwa wydatku Uzasadnienie

. cele, produkty, rezultaty projektu oraz ich trwatosé,

. wykonalnos¢ prawna projektu,

. wyniki analizy wariantéw projektu oraz analizy finansowej, w tym okreslenie luki
w finansowaniu (jesli dotyczy) | poziomu dofinansowania, wskaznikéow

rentownosci projektu (jesli dotyczy), wg ponizszego wzoru;

Tabela 2. Wyniki analizy finansowej projektu (wzor)

Glowne elementy i parametry Wartosé
Luka w finansowaniu (%)

Poziom dofinansowania (w zt}

Wartos¢ wskaznika FNPV bez dotaciji {(w zf)
Wartosé wskaznika FRR bez dotacji (w %)
Wartosé wskaznika FNPV z dotacjg (w zi)
Wartoscé wskaznika FRR z dotacjg (w %)

[03 R4 )-SR ARY GY P
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Rozdziat 2 - Definicja projektu
Nalezy krotko zdefiniowad co jest przedmiotem projekiu.
Nalezy takze dokonag¢ ustalenia catkowitego kosztu projektu.

Niezbedne jest takze ustalenie - przy uwzglednieniu wszystkich przestanek wskazanych

w art. 55 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2008 - czy projekt nalezy do kitdrej$ z kategorii

projekiéw_generujgeych dochod (kategorie zawarte zostaly w Wyltycznych w zakresie

wybranych zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycﬁnych, w tym
projektéw generujgcych dochdd, MRR). '

Rozdziat 3 - Charakterystyka projektu

3.1 Podrozdziat 1 - Stan aktualny .

Opis stanu aktualnego jest podstawg identyfikacji probleméw wystepujgcych na obszarze
realizacji projektu, do kiérych ograniczenia ma sie przyczyni¢ planowane przedsigwziecie.
Jest zatem podstawg uzasadnienia realizacji projektu.

Opis stanu aktualnego powinien obejmowadé szczegdlowg charakterystyke
nastepujgcych zagadnien:

. istniejace rozwigzania zwigzane z realizacjg projektu,

. parametry techniczne i technologiczne istniejgce] infrastrukiury,

. funkcjonalnosé istniejgcej infrastruktury,

. charakterystyke uzytkownikdw istniejacej infrastruktury, odbiorcow ustug,

. w przypadku braku jakiejkolwiek infrastruktury nalezy scharakteryzowac obszar

lokalizacji projekiu, istniejace niedobory zwigzane z realizacja projekiu.

Opis stanu aktualnego powinien byé rzetelny, jasny, poparty wiarygodnymi Zrodtami
danych, np.: danymi statystycznymi, danymi zawartymi w dokumentach strategicznych gminy
/ powiatu / wojewodztwa, analizami prowadzenymi na potrzeby danego obszaru i projekty,
dokumentacja zdjeciowa obszaru.

3.2 Podrozdziat 2 - Identyfikacja probleméw
Na podstawie przeprowadzone] analizy stanu istniejacego nalezy dokonac identyfikacii
problemow wystepuijacych na obszarze realizacji projekiu, do kiorych ograniczenia ma sig
przyczyni¢ planowane przedsiewzigcie.

Pomigdzy wskazanymi w niniejszym podrozdziéle problemami a wskaznikami
produktu i rezultatu okreslonymi w podrozdziale 3.6 powinien wystgpowal zwigzek
przyczynowo- skutkowy.
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3.3 Podrozdziat 3 - Cel/e projektu
Nastepnie, w oparciu o wskazane problemy, nalezy zdefiniowaé cel/e projektu. Celle projektu
powinny by¢: |

) jasno sformutowane,

. logicznie powigzane ze soba,

. uwzglednialy najwazniejsze  bezposrednie | posrednie skutki spoleczno —

ekonomiczne projektu,

. mierzalne,

. osiggalne.

Zidentyfikowane cel/e projekiu nalezy powiazaé z celami dokumentow strategicznych
na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Nalezy uzasadniaé wplyw projektu na realizacje
celéw dokumentéw strategicznych, w szczegdlnosci:

. Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2008 —

2011 z perspektywa na lata 2012 - 2019,
. Strategii Rozwoju Wojewodziwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
*  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013,

. dokumentow na szczeblu lokalnym (strategie, plany rozwoju lokalnego).

3.4 Podrozdziat 4 - Warianty realizacji projektu
Analiza ma na celu wykazanie, ze wybrany przez Inwestora wariant realizacji projekiu
reprezentuje najlepsze rozwigzanie sposrod wszelkich mozliwych alternatywnych rozwigzan.

Nalezy wskazaé mozliwe do realizacji warianty rozwigzania zidentyfikowanych na

obszarze realizacji projektu probleméw oraz dokonaé ich. poréwnania. Wybdr wariantow

moze zosta¢ dokonany w oparciu o nastepujace kryteria:

lokalizaciji,

*  rozwigzan technologicznych,

. rozwigzan organizacyjnych,

*  zakresu projektu.

Nalezy przyja¢ do analizy co najmniej dwa warianty realizacji projektu (dwa warianty
inwestycyjne), przy czym nie nalezy analizowaé wariantu ,zerowego', czyli wariantu
polegajgcego na niepadejmowaniu zadnych dziatan.

Jako metode wyboru wariantu optymalnego nalezy zastosowaé metode analizy
dynamicznego kosztu jednostkowego DGC, kiéra =zostata szczegdlowo opisana
w dokumencie przygotowanym przez dr Jana Raczke ,Analiza efektywnosci kosztowej

w oparciu o wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego”, Warszawa, 2002 rok.
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Nalezy przedstawi¢ podsumowanie analizy wariahtc’:w, wskazujgc ktory wariant projektu

zostat wybrany do realizacji.

3.5 Pod.rozdziat 5 - Opis projektu
W tej czesci Studium Wykonalnosci nalezy dokonaé szczegdtowego opisu realizowanego
projektu, wskazanego jako optymalny w poprzednim podrozdziale. Opis powinien
obejmowaé co najmniej nastepujace elementy:

. lokalizacja projektu — nalezy jasno okreslié lokalizacje  projekiu

(miasto/migjscowo&é, gmina, powiat, wojewddztwo). Dia projektow punktowych

nalezy podaé dokladny adres jego realizacji, natomiast dla projektow liniowych

nalezy podaé jedynie migjscowosci w jakich bedzie on realizowany. Mozna
zamieéci¢ takze mapki, zdjecia pokazujace lokalizacjg projekiu;

. szczegdlowy opis technologiczny i techniczny projektu/opis rozwigzan przyjetych
w projekcie — powinien obejmowaé opis wybrane] technologii, podstawowe
parametry realizowanego projektu, materiaty, z wykorzystaniem ktérych zostanie
zrealizowany, zakres zaplanowanych dziatan itp.

. harmonogram realizacji projektu, w uktadzie kwartalnym, ktdry nalezy przedstawic
w formie tabelarycznej, wg ponizszego wzoru. W harmonogramie nalezy jedynie
wskazaé w jakich okresach beda przeprowadzane dziatania w ramach projektu,
bez wskazywania kosztow ich realizacji. |

Tabela 3. Harmonogramu realizacji projektu (wzoér)

Lp. | Dziatanie zrealizowane rok ... rok...
przed data C[w [mw [ {! ojo [ [rojnojmojv

kwalifikowalnoscei
kosztow ......

1. Prace przygotowawcze

2. Prace

termomodernizacyjne...

3. Zakup urzgdzen

4.,

5. Informacja i promocja

Przyjete w harmonogramie terminy realizacji musza by¢ mozliwe do osiagniecia,

powinny uwzglednia¢ czas niezbgdny na wykonanie odpowiednich czynnoSci przez

wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Nalezy takze wskazaé¢ na czynniki; ktére moga SpOWOdOWaC opbznienia realizacii

projektu, ocenié ich ryzyko wystapienia, oraz wskazac¢ na sposoby i mozliwosci

zredukowania zagrozen zwiazanych z op6znieniami w realizacji projektu.
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Przedstawiony harmonogram realizacji projektu nie powinien zbyt szczegolowo

przedstawiac podejmowanych w ramach projektu dziatan, ale grupowac je z punkiu widzenia

jednorodnosci pedejmowanych czynnosci.

Harmonogram musi byé spéjny z informacjami podanymi w punkcie 5.2. Studium

VWhkonalnosci.

3.6 Podrozdziat 6 - Okreslenie wskaznikow produktu oraz rezultatu projektu

Wskazniki produktu - bezposredni, materialny efekt realizacji przedsiewziecia mierzony

konkretnymi wielkosciami. Przy doborze wskaznikéw nalezy kierowaé sig koniecznoscig

szczegdlowego zobrazowania zakresu projektu. Wskazniki produktu powinny by¢ zgodne

z zaproponawanymi przez WFOSIGW dla danego dziatania.

Podane wskazniki

produkiu powinny by¢é zgodne z podanymi we wniosku

o dofinansowanie. Przyktadowe wypetnienie tabeli zostato podane ponizej.

Tabela 4. Wskazniki produktu (wzér)

Wskazniki
kluczowe

Wskaznik 1

‘| Wskaznik 2

Nie'dotyczy |

Wskaznik 3 Nie dotyczy.

_Zrédlo dahych

Zrodio danych

kaznika jes

Nie dotyczy

Nie dotyczy

‘Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyezy

7

Nie dotyczy Nie dotyczy

Wskazniki Wskaznik 1 |Nie dotyczy " ;| Wskaznik 2 |:Nie dotyczy’: | Wskaznik 3 | Nie dotyczy
uzupelniajace Zradlo danych

Zrédlem wskaznika Jest...: - ‘| Zradlem

Rok 0 Nie'dotyczy.

" Niedotyczy e - Nie dotyczy | . Nie dotyczy

_Nie dotyczy | otycz Nie dotyczy | “Nie dotyczy

“Niedotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy  Nie dotyczy

- Niedotyczy " | - . “.Nie dotyczy.|. . Nie dotyczy |. ... - Nie dotyczy

SUMA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wskazniki rezultatu - bezposredni wplyw zrealizowanego przedsigwziecia na otoczenie

spoleczno — ekonomiczne, uzyskany w roku zakoriczenia/po zakonczeniu rzeczowej

realizacji projektu. Wartos¢ wskaznika rezultatu w kolejnych latach powinny byé podawane
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wedlug rzeczywistego stanu istniejacego w danym okresie czyli narastajgco lub malejaco

w zaleznosci od rodzaju wskaznika.

Podane wskazniki rezultatu powinny byé zgodne z podanymi “we wniosku

o dofinansowanie. Przyktadowe wypetnienie tabeli zostalo podane ponizej.

Tabela 5. Wskazniki rezultatu (wzoér)

Wskazniki
kluczowe

Wskaznik 1

Nie dotyczy -

Nie dotycz

Niedol

Nie dotycz

" Nie dotycz

Wskaznlks
uzupelniajgce

Wskaznik 1 | Nie:

Wskazruk 2

rezy | Wskaznik 3

|:Nie dotyczy =

Zrod[o danych

Zrcdlo danych

Zrodio danych

Rok 0

" Nie dotyezy

"Nie dotycz

‘Nie'dotycz

Nie: dotycz

Dla kazdego przedstawionego wskaznika rezultatu nalezy wskaza¢ sposob jego

obliczenia.

3.7 Podrozdzial 7 - Matryca logiczna projektu

Nalezy opracowaé¢ matryce logiczng projektu, wg ponizszego wzoru. Metodg tworzenla

matrycy logicznej mozna znalezé m.in. w opracowaniach European Commission, PCM -

Project Approach Guidelines, 2004.

Tabela 6. Matryca logiczna projektu
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. Zrodta informacji o L
Logika interwencji Wskaznikj realizacji . Zalozenia
wskazniku

Cel nadrzedny

(programowy,
ogdiny)
Cel bezposredni
projektu {gtowny)
wslatmil rezuiiatdw musza
by€ spding re wshadnikami
Rezultaty ) )
z waigzhi o
dofinansowanie projeiu
WekEENiki produkitw musza
hyé spdine ze wskadnikami
Produkty
= wnlozku ¢
definansowanis prajakiu
Dzialania rodki koszty

Poprawnie sporzagdzona matryca logiczna projektu powinna:
. definiowad nadrzedny cel projektu (cel szerszy, ogélny);
. definiowac to, do czego dazymy w projekcie;
° identyfikowaé kluczowe rezultaty projektu;
. grupowac dziatania niezbedne do osiggniecia rezultatéw:
. uzywaé obiektywnie weryfikowalnych wskazZnikdw;
. identyfikowa¢ sposoby weryfikacji osiagnieé projektu;

. identyfikowaé obszary ryzyka zewnetrznego.

Rozdziat 4 - Analiza instytucjonalna i prawna projektu

4.1 Podrozdziat 1 - Opis wdrazania projektu
W tym punkcie nalezy zawrze¢ informacje dotyczace wszelkich aspektéw instytucjonalnych
projektu na étapie przygotowania, realizacji oraz eksploatacji. _

W ramach aspektéw instytucjonalnych nalezy zidentyfikowaé podmioty zaangazowane
we wdrazanie projektu, w tym:

. beneficjenta,

»  jednostke wdrazajaca projekt,

17



« jednostke ponoszacg koszty na realizacjg projektu (o ile wystepuje),

. jednostke eksploatujaca majatek powstaly w wyniku realizacji projektu.

Nalezy opisaé stan aktualny podmiotéw wskazanych powyzej w zakresie obejmujacym

co najmniej;

« . forme prawna, podstawe prawng utworzenia, organ zatozycielski,

. krétka historie dziatalnosdi,

. strukture organizacyjna,

. krétki opis dziatalnoéci, zadania statutowe,

. posiadane zasoby techniczne, dodwiadczenie oraz przygotowanie merytoryczne
niezbedne dla prawidiowe] eksploatacji powstatego w wyniku realizacji projektu
majatku.

Jezeli we wdrazanie projektu zaangazowanych jest wigcej niz 1 podmiot, nalezy takze

wskazaé ich powigzania prawne, organizacyjne, majatkowe, inne.

4.2 Podrozdzial 2 - Zarzadzanie projektem i trwato$é projektu
W tym punkcie nalezy okreélic zakres odpowiedzialnosci i obowiazkéw poszczegdinych
podmioféw zaangazowanych w realizacje projektu (wskazanych w punkcie 4.1. Studium),
a w ramach ich struktur organizacyjnych wskazaé odpowiednie komorki, odpbwiedzialne za
poszczegolne etapy przygotowania i realizacji, rozliczenia projektu oraz eksploatacji
powstalego majgtku.

Ponadto nalezy wskazaé sposéb oraz Zrodta finansowania dziafalnosci komdrek
odpowiedzialnych za wdrozenie projektu.

Nalezy takze podaéd informacjé zwiazane z wiasnoécig wytworzonego w ramach
projektu majatku.

Podsumowujac nalezy wskazaé, iz zacho wana zostanie trwatos¢ projektu, zgodnie

z art. 57 Rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2008. Pojecie ,trwatosé projekiu” rozumiane jest
jako niepoddanie projektu tzw. znaczacej modyfikacji {j.:

a) modyfikacji majacej wplyw na charakter lub warunki realizacji projektu lub
powodujacej uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub
podmiot publiczny; oraz

b) wynikajace] ze zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastrukiury albo
z zaprzestania dziataino$ci produkecyjnej.

Znaczaca modyfikacja oznacza jednoczesne spefnienie co najmniej jednego z warunkéw
wymienionych w lit. @ i co najmniej jednego z warunkéw wymienionych w lit. b., a ponadto
pomiedzy tymi warunkami musi zachodzi¢ zwigzek przyczynowo-skutkowy (tzn. lit. b to
przyczyna, a lit. a skutek).
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Powyzsze przepisy dotycza projektéw infrastrukturalnych oraz projektéw, w ktorych
dokonywany jest zakup sprzetu lub wyposazenia.

4.3 Podrozdzial 3 - Kwestie prawne zwiazane z realizacjq projektu
Punkt powinien odnosi¢ sie do:

o Statusu prawnego nieruchomosai, na kiérej bedzie realizowany projekt,
a w przypadku gdy Beneficjent nie jest jego wiascicielem wskazywac: kio jest
wiascicielem nieruchomosci, na jakie] podstawie mozliwa jest realizacja projektu
przez Beneficjenta (umowa dzierzawy, inny tytut prawny) i jakie sg ograniczenia
wynikajace z danej formy uzytkowania nieruchomosci (okres trwania umowy,
okres wypowiedzenia umowy, odplatnosé, inne ograniczenia). Nalezy takze
wskazaé dostepnosé terendw oraz dostepnosé mediow;

» Wszelkich procedur niezbednych dla prawidlowe] realizacji projektu, wskazywac
niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia itp., oraz terminy ich uzyskania;

» Problematyki zamoéwier publicznych;

» Problematyki pomocy publicznej, w tym do Wytycznych w zakresie zasad
dofinansowania z programow operacyjnych podmiotoéw realizujgcych obowigzek
Swiadczenia ustug publicznych w ramach zadar wiasnych jednostek samorzadu
terytorialnego w gospodarce odpadami”, MRR

Rozdziat 5 - Analiza finansowo - ekonomiczna projektu

5.1 Podrozdziat 1 - Metodologia przeprowadzenia analizy finansowo - ekonomicznej
projektu
Analiza finansowo — ekonomiczna powinna zostaé wykonana ngdnie z Wwtyecznymi
w zakresie wybranych zagadnieni zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych,
w tym projektow generujgcych dochéd, MRR oraz z dokumentem opracowanym pizez
Jaspers ,Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie srodowiska wspéiinansowanych
przez Fundusz Spéjnosci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013".
Wszystkie przyjmowane zatozenia powinny zosta¢ odpowiednio uzasadnione na
podstawie przeprowadzonych badan, danych statystycznych lub historycznych, ogdinie
przyjgtych norm i wskaznikow. Nalezy podaé Zrodio pochodzenia przyjetych danych,
wskaznikow. Nalezy przedstawié przyjete zaloZzenia do aha]izy. Ponadto nalezy okresli¢
metode analizy (standardowa, ztozona) przyjeta, w Studium
i uzasadnic jej wybor, ‘
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Do Studium powinien zostaé dotaczony plik kalkulacyjny w postaci MS Excel
z aktywnymi formutami, przédstawiaja_cy wszelkie obliczenia finansowo - ekonomiczne,
‘ktérych wyniki zostaly zamieszczone w Studium. Arkusz kalkulacyjny powinien skiadaé sig
z 3 arkuszy:

a) Arkusz 1: Zalozenia - powinien zawiera¢ wszystkie wprowadzane dane (zaréwno -
zatozenia opisowe, jak i dane liczbowe).

b) Arkusz 2: Obliczenia - w tym arkuszu nie powinny byé wpisywane zadne dane,
powinny one byé powigzane aktywnymi formutami z danymi wprowadzonymi
w ,Arkuszu 1: Zatozenia". Tu znajdujg sie wszystkie obliczenia, formuiy
obliczeniowe.

c) Arkusz 3: Wyniki - powinien zawieraé wszystkie tabele i zatgczniki do studium
wykonalnoéci (wykorzystywane w studium wykonainoéci); nie powinny tam
wystepowaé zadne obliczenia; cata zawartosé powinna byé pobierana albo
z Arkusza 2: Obliczenia", albo z ,Arkusza 1: Zafozenia".

W przypadku projektéw, dla ktérych zatgczany jest plik kalkulacyjny MS Excel, zaleca
sie wykorzystanie w analizach finansowych 2 scenariuszy makroekonomicznych:
padstawowego i pesymistycznego. Cata analiza jest oparta na podstawowym scenariuszu
makroekonomicznym. Drugi ze scenariuézy powinien byé wykorzystywany w analizie
wrazliwosci i ryzyka. Nastepujace zatozenia makroekonomiczne maja najwigksze znaczenie:

» kurs wymiany;

» inflacja;
s WIBOR;
o wzrost PKB;

o realny wzrost ptac;
= stopa bezrobocia;

» stawki podatku dochodowego | VAT.

5.2 Podrozdzial 2 - Nakiady finansowe na realizacje projektu
Nalezy przedstawi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy projektu w ujeciu kwartainym,
w zlotdwkach do dwéch migjsc po przecinku, wg ponizszego wzoru. Harmonogram moze
zostaé umieszczony w tresci Studium Wykonalnosci lub moze stanowic zatgcznik do niego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi by¢ zgodny z informacjami podanymi
w punkcie 3.5 Podrozdziat 5 Studium Wykonalnosci oraz we Wniosku o dofinansowanie
projektu.
Nalezy opisaé¢ poszczegdlne koszty projektu w kontekécie ich kwalifikowalnosci,

wskazujac potrzebe ich poniesienia, ich wplyw na realizacje celow projektu. Nalezy takze
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wskaza¢ oraz uzasadnié, czy podatek VAT uznano za koszt kwalifikowainy czy
niekwalifikowalny projektu.
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Dla wskazanych wartosci nakiadéw inwestycyjnych nalezy podaé zrédia ich
szacunkdw (np. kosziorys inwestorski, doswiadczenie inwestora, oferty potencjalnych
wykonawcow, inne). Zaleca sig, aby kosztorys inwestorski, wykorzystywany dla obliczenia
naktadow inwestycyjnych projektu, nie byt starszy niz 6 miesiecy.

W przypadku wystapienia wydatkéw w ramach cross — financingu, nalezy wskazaé
ich zakres, wysoko&¢, uzasadnienie poniesienia.

Nalezy przygotowaé takze plan inwestycyjny, zgodnie z wybrang metodg analizy
projektu (standardowa, =zlozona). Nalezy podaé harmonogram (w ujeciu rocznym)
ponoszenia wydatkdw w ramach planu inwestycyjnego w catym okresie odniesienia, w tym
wydatkéw na; |
a) w przypadku metody stahdardowej:

* inwestycje odtworzeniowe w ramach projektu,
b) w przypadku metody ztozonej:
» inwestycje odtworzeniowe w ramach projektu,
» pozostale inwestycie rozwojowe i odtworzeniowe, nie zwigzane z projekiem
finansowanym z UE. |

5.3 Podrozdziatl 3 - Zrédta finansowania projektu
W tym punkcie nalezy podac:
» Zrodia finansowania catkowitych i kwalifikowalnych kosztow projektu, przedstawic je

w formie tabelarycznej, wg ponizszego wzoru:

Tabela 8. Struktura finansowania projektu (wzor)

Koszty calkowite Koszty kwalifikowane
Struktura finansowania projektu

PLLN % PLN %

1. Dofinansowanie z WRPO

2. Srodki wiasne Beneficjenta

3. Zewnetrzne zrodha finansowania, w
tym:

3.1. ..

3.2. ..

3.3. ..

RAZEM 100 160

* wskazac¢ sposob sfinansowania wkiadu ze $rodkéw WRPO od momentu zaplaty za

wykonane dziatania do uzyskania refundagiji.
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W przypadku, gdy projekt zaktada wykorzystanie obcych Zrédet finansowania (kredyty,
~ pozyczki, leasing) nalezy przedstawic¢ ich podstawowe parametry, W tym:

» warto§é kredytu / pozyczki/leasingu,

» waluta kredytu / pozyczkifleasingu,

» oprocentowanie (state czy zmienne — uzaleznione od sytuacji rynkowej, zmieniane
co 1, 3 lub 6 miesiecy na podstawie wysokosci stép procentowych — WIBOR,
LIBOR lub EURIBOR), , '

» okres splaty (okreslony w umowie kredytowej czas splaty kredytu), data
zapadalnosci (moment, w ktérym sptacona zostanie ostatnia rata kredytu i saldo

~ rachunku kredytowego wyniesie zero),

« okres karencji (okres, w ktdrym ptacone sa jedynie odsetki od uruchomionej kwoty
kredytu oraz podczas ktérege moga by¢ prowadzone prace projektowe),

s prowizja,

» rodzaj rat (miesieczna lub kwartalna, zawierajaca czeSG kapitatu i naliczone
odsetki).

Nastepnie nalezy przedstawié harmonogram wyptacanych transz oraz splaty kredytu

(w podziale na rate kapitatowa i odsetkowa), pozyczki, leasingu; w ujgciu rocznym, wg

ponizszego WZoru.

Tabela 9. Harmonogram kredytu/pozyczkilleasingu w zt (wzor)

Wyszczegdlnienie Poszczegdlne lata ckresu odniesienia

rok... rok ... . rok...

1. Kredyt

1.1. Wyptata kredytu - transze

1.2. Splata rat kapitalowych
kredytu

1.3. Splata rat odsetkowych
kredytu
1.4. Pozostale koszty obslugi
kredytu

2. Pozyczka

* w pizypadku wigksze] ilosci kredytow/pozyczek/leasingdw nalezy rozpisaé Je kazdy z nich cddzielnie

W przypadku jednostek samorzadu terytorialnego nalezy wskazad, czy istnigje
mozliwosé zaciagniecia danych zobowigzah, ze wzglgdu na ograniczenia wynikajace
z art.169 oraz art.170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z dnia 20 grudnia 2005 r.).
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5.4 Podrozdziat 4 - Kalkulacja przychoddéw ze sprzedazy

Kalkulacja przychodéw dla projektu powinna zostaé przeprowadzona metods

roznicowg, (jako roznica pomiedzy wariantem uwzgledniajacym realizacje projektu oraz nie

uwzgledniajacym realizacji projektu).

Rozdziat powinien zawierac nastepujgce elementy:

a)

b)

prognoza liczby uzytkownikéw oraz ilosci sprzedanych ustug w wariancie bez
projektu oraz w wariancie z projektem. Obliczenia pbwinny znalezé sie w Arkuszu 2
.Obliczenia”, W Studium nalezy zawrze¢ wyniki analizy.

prognoza ceny za ustuge w wariancie bez projektu oraz w wariancie z projektem.
Przy okreslaniu cen nalezy zastosowac sie do nastepujgcych zalecert:

v w wariancie bez projekiu oraz w wariancie z projektem nalezy stosowad
identyczne zasady polityki cenowej, przyjete zasady nalezy szczegdtowo
opisac, .

v" ceny powinny byé oparte na rzeczywistych kosztach $wiadczenia danej ustugi,
powinny co najmniej pokrywaé koszty eksploatacji, jak réwniez peing
amortyzacje majgtku,

v nalezy pamigtaé, aby wariant bez projekiu zaktadat takgq sama lub nizszg
marze zysku operacyjnego jak wariant z projektem.

okreslenie poziomu opfaty akceptowalnej spolecznie, z punkiu widzenia
dostepnosci cenowej taryf godnie z dokumentem opracowanym przez Jaspers
Whytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie Srodowiska wspdffinansowanych
przez Fundusz Spdjnosci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnege w latach
2007-2013". Obliczenie powinno znalezé¢ sie w arkuszu 2 ,Obliczenia”. Wyniki
nalezy przedstawi¢ takze w studium wykonalnosci.

prognoza poziomu cen przyjetych do analiz w wariacie bez projektu oraz w
warfancie z projektem. W przypadku, gdy poziom taryf wyliczony w punkcie b)
przekracza maksymalny poziom optaty akceptowalnej spotecznie wyliczone] w
punkcie c¢), do analiz nalezy przyja¢ oplate maksymalng. Obliczenie powinno
znalezé sig w arkuszu 2 ,Obliczenia”. W studium wykonalnosci nalezy wskazaé
jedynie réznicowe przychody.

W przypadku, gdy wystepujg rézne uslugi oraz gdy'planuje sie zastosowac podzial
odbiorcow na grupy cenowe, nalezy prognozowaé ceny dla kazdej ustugi oraz grupy cenowej

oddzielenie. Obliczenie ceny powinno znalezé sie w arkuszu 2 ,Obliczenia”, a wyniki takze
w Studium Wykonalnosci.
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@) prognoza przychoddw w wariacie z projektem i bez projektu. Obliczenie powinno

znalezé sie w arkuszu 2 ,Obliczenia’. W studium wykonalno$ci nalezy wskazac

- wyniki.

Tabela 10. Kalkulacja przychodow ze sprzedazy (wzdér)

Okres odniesienia
Lp. | W dlnienie jednost
p yszczegolnieni jednostka rok rok .. | rok ..
Prognoza przychoddw dla wariantu bez projektu
1. llo&é sprzedanych ushug X szt
2. | Cena netto za ustuge X zlfszt.
Przychody ze sprzedazy
3. ustugi X ztfrok
Prognoza przychoddw dla wariantu z projektem
4. | llosé sprzedanych ustug X szt.
5. Cena netto za ustuge X zl/szt.
Przychody ze sprzedazy
6. ustugi X zlfrok
_ Przychody réznicowe dla projekiu
Roznica miedzy
przychodami w wariancie z
7. projektem a w wariancie bez zlfrok
projekiu (poz. 6 — poz. 3)

5.5 Podrozdziat 5 - Kalkulacja kosztéw w okresie eksploataciji

Kalkulacja kosztéw dla projektu powinna zosta¢ przeprowadzona metoda réznicows, (jako

réznica pomiedzy wariantem uwzgledniajacym realizacje projektu oraz nie uwzgledniajacym

realizacji projektu), w ukiadzie kosztow rodzajowych:

amortyzacja,

zuzycie materiatow i energii,

ustugi obce,
podatki i optaty,

wynagrodzenia,

ubezpieczenia spoteczne i inne $wiadczenia,

pozostate koszty rodzajowe,

wartos¢ sprzedanych towardw i materlatow

Nalezy przeprowadzi¢ szczegdlowa kalkulacje poszczegoinych pozycii kosztowych

wynikajacych z realizacji projektu, a przyjete zalozenia powinny zostac opisane w Studium

Wykonalnosci oraz wskazane w arkuszu 1 ,ZatoZzenia” (jesli dotyczy).
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Prognoze kosztow nalezy przedstawi¢ wg ponizszego wzoru. Obliczenie powinno

znalezd sie w arkuszu 2 ,Obliczenia” (jesli dotyczy).

Tabela 11. Prognoza kosztéw eksp{oatac'yjnych (wzor)

Okres odniesienia

Lp. Wyszczegdlnienie jednostka | rok [ rok... | rok...
Prognoza koszidow dla wariantu bez projektu

1. | Amortyzacja zl

2. | Zuzycie materiatow i energii

3. | Uslugl obce zt

4. | Podalki i oplaty zt

8. | Wynagrodzenia zt

Ubezpieczenia spoleczne i
6. |. i : zt
inne Swiadczenia
7. | Pozostale koszty rodzajowe zt
8 Wartosé sprzedanych towarow 2
* | i materiatéw
9. | Koszty razem zt
Prognoza kosztéw dla wariantu z projektem

10. | Amortyzacia zl

11. | Zuzycie materiatdw i energii zl

12. | Uslugi obee zt

13. | Podatki i optaty zt

14. | Wynagredzenia zl

15 Ubezpieczenia spaleczne i

inne Swiadczenia z
16. | Pozostale koszty rodzajowe zt
17 Warlosé sprzedanych towarow 2l
" | i materiatow
18. | Koszty razem zt
Réznica miedzy wariantem z projektem a wariantem hez realizacji projektu
19. | Amortyzacja zt
20. | Zuzycle materiatow | energii zt
21. | Uslugi obce : zt
22. | Podatki i aplaty zt
23. | Wynagrodzenia zt
Ubezpieczenia spoleczne i
24. | . i : zt
inne swiadczenia
25. | Pozostale kosziy rodzajowe zt
Wartos¢ sprzedanych towaréw
26. | . ore zl
I materiatéw
27. | Koszty razem zt

Osobno nalezy okresli¢ plan amortyzacji istniejacego majatku oraz majatku wytworzonego
w wyniku realizacji projektu, w zaleznoéci od wybranej metody analizy.

Plan amortyzacji powinien zosta¢ przedstawiony w formie tabelarycznej dla catego okresu
odniesienia. Amortyzacja powinna zostaé wyliczona w arkuszu 2 ,Obliczenia”.

W planie amortyzacji dla projekiu zarowno srodki trwale zakupione w ramach projekiu,

jak i srodki trwale zakupione/odtworzone w wyniku poszczegdlnych inwestycji
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odtworzeniowych nalezy pogrupowaé wg tego samego okresu oddania do uzytkowania i tej

samej stawki amortyzacyjnej.
5.6 Podrozdziat 6 - Rachunek zyskéw i strat dla projektu

Na podstawie przeprowadzonych wczeéniej analizy zmiany przychodow oraz kosztow
w wyniku realizacji projektu, nalezy sporzadzié rachunek zyskow i strat dla proiektu,
w ukiadzie poréwnawczym, zgodnie z przepisami o rachunkowosci. W rachunku wynikow

ujmuje sie wylacznie zmiany poszczegolnych pozycii rachunku wywolanych realizacig

projektu. Rachunek zyskéw i strat nalezy przedstawié w arkuszu 3 ,Wyniki" oraz w Studium,

wg ponizszego wzorl.

Tabela 12. Rachunek wynikéw (wzér)

Okres odniesienia
rok... | rok... | rok...

Lp. Wyszczegdlnienie

. Przychody operacyjne

1.1 | Przychody ze sprzedazy ushig

L2 Pozostale przychody ze

i sprzedazy

ll. | Koszty operacyine

.1 | Amortyzacja

i.2 | Zuzycie materiatow i energii

1.3 | Ustugi obce

1.4 | Podatkii oplaty

1.5 | Wynagrodzenia

L6 l_Jb_ezpieczenia spoleczne i inne

' Swiadczenia

1.7 | Pozostale koszty rodzajowe

ILe Warto.éc':'sprzedanych towardw |
) materiatow

. | Wynik na sprzedazy

V. | Pozostale przychody operacyjne

V. | Pozostate koszty operacyjne
Wynik na dziatainosci

VI operacyjnej

Vil. | Przychody finansowe

VIll. | Koszty finansawe

IX Wynik na dziglalnoéci
* | gospodarczej

X. | Wynik zdarzen nadzwyczajnych
Xi. | Wynik brutto

Xil. | Podatek dochodowy
Xill. | Wynik netto
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5.7 Podrozdziat 7 - Rachunek przeplywow pienieznych wywolanych realizacja projektu

Na podstawie wczedniej przeprowadzonych analiz nalezy sporzadzié rachunek
przepltywéw pienieznych wywotanych realizacja; projektu. W rachunku przeplywow nalezy
ujac takze wértoéc': rezyduaing projektu na koniec okresu odniesienia.

Zaleca sig wykonanie prognozy zmiany kapitatu obrotowego netto (KON) dla projektu, biorac
pod uwage zmiany nastepujacych pozyciji:
* naleznosci, w tym wskazaé przyjety okres regulacji naleznosci,
» zapaséw, w tym wskazaé przyjety okres rotacji zapaséw,
e gotowki,
» zohowigzan krétkoterminowych bez kredytow i pozyczek, w tym wskazac przyjety
okres splaty zobowiazan.

Obliczenia nalezy przeprowadzié w arkuszu 2 ,Obliczenia”. ,

W przypadku wystapienia ujemnych przeptywdw pienieznych w ktorymkolwiek roku
realizacji badZ eksploatacji projektu, nalezy przedstawi¢ zrodta pokrycia deficytu.

Obliczenia powinny zostaé ujete w arkuszu 2 ,Obliczenia®, a ich wyniki takze
w Studium Wykonalnoéci.

5.8 Podrozdziat 8 - Ustalenie poziomu dofinansowania projektu

W przypadku projektéw generujgcych dochdd ustalenie poziomu dofinansowania

nalezy wykona¢ w oparciu o metode luki finansowe], kiéra zostata szczegdlowo opisana
w Whtycznych w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochéd, MRR oraz w dokumencie
opracowanym przez Jaspers ,Wityczne do przygotowania inwestycji w zakresie Srodowiska
wspdlfinansowanych przez Fundusz Spdjnosci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w latach 2007-2013".. '

JeZeli projekt nie nalezy do grupy projektdw generujacych dochdd, wowezas dla

ustalenia poziomu dofinansowania z funduszy UE nie stosuje sie metody Iluki
w finansowaniu. Poziom dofinansowania ustala sie w takim przypadku przy zastosowaniu
maksymalnej stopy dofinansowania okreslonej w UWRPO dla dziatania 3.1 ,Racjonalizacja
gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.

Obliczenia powinny zosta¢ ujete w arkuszu 2 ,Obliczenia”, a ich wyniki takze
w Studium Wykonalnosci.
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5.9 Podrozdziat 9 - Analiza rentownosci projektu

Analiza rentownosci projektu jest weryfikacjg dobrze oszacowanej wielkosci dotacii
(ktora nie moze przyhosié nadmiemych korzysci projektodawcy). Jest to zatem weryfikacja -
na podstawie wskaznikow FRR/C i FNPV/C — czy dotacja nie jest przeszacowana.

Obliczenia wartosci wskaznikéw nalezy dokona¢ zgodnie z metodoclogia wskazang
w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektow
fnwestycyjhych, w tym projektéw generujgcych dochéd, MRR oraz w dokumencie
opracowanym przez Jaspers ,Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie Srodowiska
wspdffinansowanych przez Fundusz Spdjnosci | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w latach 2007-2013". |

Dla projektu wymagajacego dofinansowania z funduszy UE wskaznik FNPV/C nie
uwzgledniajacy dofinansowania z funduszy UE powinien mie¢ warto§¢ ujemng, a FRR/C

warto$é nizsza od stopy dyskontowej uzytej w analizie finansowe;.

5.10 Podrozdziat 10 - Trwalos¢ finansowa projektu
Analiza trwatosci finansowej projektu polega na wykazaniu, ze zasoby finansowe na
realizacje analizowanego projektu zostaly zapewnione i sg one wystarczajace do
sfinansowania kosztdéw projektu podczas jego realizacji, a nastepnie eksploatacii.

Analiza trwatosci finansowej projekiu powinna obejmowaé co najmniej nastgpujace
elementy:
a) analize zasobhdw finansowych projektu,

b} analize sytuacji finansowej beneficjenia/operatora.

Ad a)

W punkcie nalezy udowodnié, e projekt jest trwaly finansowo — w tym celu nalezy wykazac,
e zsumowane, niezdyskontowane przeplywy $rodkéw pienieznych netto majg wartosc
dodatnia przez caly okres odniesienia.

W wyliczeniu wazne jest, czy érodki zgromadzone na koncie projekiu (przeptywy
finansowe netto) s3 w stanie pokryé powstajace w kolejnych latach wydatki. Zatem nie jest tu
wskazane i potrzebne uwzglednianie dyskonta (poprzez sprowadzanie wartosci przeplywow
do okreslonego roku), bowiem kompensata przeptywow dokonywana jest w danym roku.

Przeplywy érodkéw pienieznych netto, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny
bra¢ pod uwage koszty inwestycji, WSzystkie (krajowe i UE) érodki finansowe oraz dochody
netto. W tym przypadku nie uwzglednia sie wartosci rezydualnej, chyba ze majatek ulegt

rzeczywistej likwidacji w ostatnim roku analizy. Oznacza to, ze warto$¢ rezydualng
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uwzgledniamy w obliczeniach finansowe] trwalosci jedynie wtedy, gdy odpowiada ona
rzeczywistemu wplywowi srodkéw dla inwestara.

Tabela 13. Rachunek przeplywow pienigznych (wzér)

TR Okres odniesienia
tp. WyszczegGlnienie rok... | rok... | rok...
I. Przeplywy operacyjne
E1 | Wplywy
[.1.1 | Przychody netio ze sprzedazy
1.2, ] .. - - - ~ - -
2. | Wydatki
I.2.1. | Kosziy operacyjne
.2.2. | ...
II. Przeplywy finansowe
1. | Wplywy
IL.2. | Wydaiki

ll. | Przeplywy inwestycyjne

A Naktady inweslycyjne na
" | realizacie projektu

fn.z.
Iv. Przeplywy netto razem

Ad b)
Analiza sytuacji finansowej beneficjenta i/lub operatora polega na sprawdzeniu trwatosci
finansowe] nie tylko samej inwestycji, ale réwniez beneficjenta i/lub operatora. Jezeli
operator zbankrutuje, trwafo$¢ samej inwestycji straci znaczenie. Analiza przeplywow
pienigznych (z uwzglednieniem realizacji i eksploatacji projektu) powinna wykazaé, ze
beneficjent i/lub operator ma dodatnie roczne saldo gotéwkowe na koniec kazdego roku
realizacjl i eksploatacji projektu.

Analiza przeplywow pienieznych powmna zostat sporzadzona w ukiadzie zgodnym
z Ustawa z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U.02.76.694).

W stosunku do beneficjenta i/lub operatora analiza powinna potwierdzac, ze:
a) w przypadku podmiotédw publicznych objetych ustawg o finansach pubhcznych stosunek
dtugu do wykonanych dochodow ogdlem nie przekracza 60%.

b} w przypadku spélek podlegajgcych Kodeksowi spotek handlowych, wskaznik pokrycia
obstugi dtugu jest nie nizszy niz 1,2.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ w arkuszu 2 ,Obliczenia”, a ich wyniki przedstawi¢
w Studium Wykonalnosai.
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5.11 Podrozdzial 11 - Analiza ekonomiczna projektu
W przypadku projektow nie zaliczanych do projektéw duzych, zaleca sie, aby analiza
kosztow | korzyéci zostata przeprowadzona w sposéb uproszczony i opierata sig na
oszacowahiu iloéciowych i jakosciowych skutkdw realizacji projektu.

Beneficjent powinien wymienié | opisaé wszystkie istotne $rodowiskowe, gospodarcze
i spoteczne efekty projektu oraz — jesli to mozliwe — zaprezentowaé je w kategoriach
ilosciowych, '

Mozliwe jest jednak sporzadzenie analizy kosztéw i korzysci w szerszym zakresie.

5.12 Podrozdziat 12 - Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwo$ci powinna zbadac zmiany w saldzie srodkéw pienigznych
spowodowane zmiennoscig istotnych parametrow dla projektu, zsumowane dla okresu
realizacii projekiu oraz 5 lat jego eksploatacii.

Szezegblowe zasady sporzadzenia analizy wrazliwosci i ryzyka zostaly wskazane
w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektdw generujacych dochéd, MRR oraz w dokumencie
opracowanym przez Jaspers ,Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie $rodowiska
wspoifinansowanych przez Fundusz Spdjnoéci | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w fatach 2007-2013".

Obliczenia powinny zostaé przeprowadzone w arkuszu 2 ,Obliczenia". Wyniki nalezy
" opisaé w Studium Wykonalnosci.

5.13 Podrozdziaf 13 - Analiza ryzyka
Analiza ryzyké powinna mie¢ charakter jako$ciowy, gdzie ocenia sig prawdopodobiefistwo
faktycznego wystapienia danego ryzyka (niskie, $rednie, wysokie). Nalezy wskazac i opisac
zidentyfikowane ryzyka majace wplyw na prawidtowa realizacjg projektu.

Szczegbtowe zasady sporzadzenia analizy wrazliwosci i ryzyka zostaly wskazane
w Wytycznych w zakresie wybranych zagadniert zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd, MRR oraz w dokumencie
opracowanym przez Jaspers ,Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie $rodowiska
wspdifinansowanych przez Fundusz Spéjnosci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionainego
w latach 2007-2013".
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Rozdziat 6 - Wplyw projektu na srodowisko

6.1 Podrozdziat 1 - Wptyw projektu na Srodowisko w okresie realizacji
W analizie wptywu realizacji projektu na srodowisko w trakcie realizacji projektu nalezy
uwzglednic m.in:
» wplyw hatasu,
s emisje do atmosfery,
* wplyw na wody powierzchniowe i podziemne,
» inne niezbedne zdaniem projektodawcy. -
Nalezy takze przedstawié srodki zaradcze. _
Nalezy opisac potencjalne negatywne oddzialywanie realizacji planowanej inwestycji
na srodowisko, ze szczegoInym uwzglednieniem obszardw sieci ekologicznej NATURA 2000
(wyznaczone, projektowane i potencjalne - sh adow list) oraz innych obszaréw objetych
ochrong na podstawie przepisow prawa polskiego. W przypadku realizacji inwestycji na
obszarach chronionych lub w ich bezpo$rednim sasiedziwie, nalezy poddaé szczegdlowej
analizie potencjaine oddziatywanie na siedliska i gatunki chronione na danym terenie.
Jednoczes$nie nalezy uzasadnic bezwzgledna koniecznosé realizacji projektu w danym
migjscu, z okresleniem mozliwosci prawnych wykonania inwestycji.
W przypadku, gdy projekt bedzie realizowany poza obszarami chronionymi, nalezy
ckreslic odlegtos¢é od najblizszych terenéw objetych ochrona, skrétowo opisaé obszar
(gatunki, dla ochrony ktérych zostat on utworzony, najistotniejsze zagrozenia, na ktére

obszar jest narazony) oraz okreslié mozliwosé wplywu inwestycji na ten obszar.

6.2 Podrozdziat 2 - Wplyw projektu na $rodowisko po zakonczeniu realizacji
W tym punkcie nalezy opisaé wszystkie pozytywne/negatywne efekty ekologiczne inwestycji
w okresie jej funkcjonowania. ‘

Nalezy opisaé potencjalne negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na
srodowisko, za szczegolnym uwzglednieniem obszaréw sieci ekologicznej NATURA 2000
(wyznaczone, projekfowanei potencjalne - sh adow fist) oraz innych obszardw objetych
ochrong na podstawie przepiséw prawa polskiego. W przypadku realizacji inwestycji na
obszarach chronionych nalezy poddaé szczegétowej analizie potencjalne oddziatywanie na
siedliska i gatunki chronione na danym terenie.

Rozdziat 7 - Promocgja i informacja

Punkt ten powinien zawiera¢ informacje na temat jawnosci i publiczne] $wiadomosci
dotyczacej realizacji dziatan finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE 2007-
2013. W zwiazku z tym nalezy okresli¢ cel, jaki ma by¢ osiagniety, grupy docelowe, do jakich
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planowana promocja bedzie skierowaha, érodki i metody realizacji, odpowiedzialnos¢ za
realizacje, jak réwniez aktualny budzet. Instrumenty promogji to m.in. tablice pamiatkowe,
plakaty i inne materialy informacyjne. Nalezy zwrocic uwagg, aby byta to rzeczywista
promocja programu, priorytetu, dziatania, projektu, a koszty ujete do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego byly kwalifikowalne.

Opracowqja_c ten rozdziat nalezy korzystaé z Wytycznych Instytucii Zarzadzajacej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentow

w zakresie informacji i promocji.
Rozdzial 8 - Spis tabel
Rozdzial 9 - Spis rysunkow

Rozdziat 10 - Spis zalacznikdow
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