Uchwala Nr 2100/2008
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjecia wytycznych dotyczacych sporzadzenia studium wykonalnosci dla Dzialania
5.2. ,Rozwéj infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia nstawicznego” oraz Dzialania 5.4
,Wzmocnienie pozostalej infrastruktury spolecznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRFPO).

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.)
oraz na podstawie uchwaly Nr 698/2007 Zarzadu Wojewodziwa Wielkopolskiego z dnia 14 wrzesnia
2007 r. w sprawie przyjecia ,,Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, zmienionej uchwala Nr 1949/2008 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie ,przyjecia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata
2007-2013” Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje.

§1

Postanawia sie, ze wytyczne dotyczace sporzadzenia studium wykonalnosci dla Dziatania 5.2. ,,Rozwdj
infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia ustawicznego™ oraz Dziatania 5.4 ,,Wzmocnienie
pozostatej infrastruktury spolecznej” przyjgte Uchwala Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr
1429/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., stosowane beds wylacznie dla projektéw ztozonych w ramach
konkursu do Dzialania 5.2, ogloszonego na podstawie Uchwaly Zarzadu Wojewodztwa
Wielkopolskiego Nr 1430/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ogloszenia naboru wnioskéw o
dofinansowanie projektoéw dla Dzialania 5.2 ,,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia
ustawicznego”, Schemat I ,Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej™ realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§2

Przyjmuje sig nowe wytyczne dotyczace sporzadzenia studium wykonalnosci dla Dzialania 5.2.
JRozwéj infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia ustawicznego” oraz Dzialania 5.4
_Wzmocnienie pozostalej infrastruktury spofecznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 — stanowiace zalacznik Nr 1 do Uchwaly, ktére znajda
zastosowanie do kolejnych konkurséw w ramach Dziatania 5.2. ,,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej, w
tym ksztatcenia ustawicznego™ oraz Dziatania 5.4 ,,Wzmocnienie pozostate] infrastruktury spotecznej”.

§3

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Dyrektorowi Departamentu Wdrazania Programu Regionalnego
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr 2100/2008
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
Z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjecia wytycznych dotyczacych sporzadzenia studium wykonalnosei dla Dzialania
5.2. ,,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia ustawicznego” oraz Dzialania 5.4
,,Wzmocnienie pozostalej infrastruktury spolecznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO).

Whnioskodawca ubiegajacy si¢ o dofinansowanie realizacji projekiu dia Drzialania 5.2.
.Rozwoj infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia ustawicznego” oraz Dzialania 5.4
_Wzmocnienie pozostatej infrastruktury spolecznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) jest zobligowany przedstawié studium wykonalnosci
(studium wykonalnosci stanowi zatacznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
WRPO), ktére umozliwi dokonanie oceny projektu przez Instytucje Zarzadzajaca WRPO. Zasady oraz
szczegdlowy zakres studium wykonalnosci okresla Instytucja Zarzadzajaca WRPO. Instytucja
Zarzadzajaca WRPOQ opracowuje zatem wytyczne, ktérych ghéwnym celem jest ujednolicenie zasad
przygotowania studium wykonalnosci oraz osiagnigeie efektu poréwnywalnosci inwestycji. Ponadto
wytyczne maja ulatwié proces przygotowania studium wykonalnosci przez beneficjentow oraz oceng
merytoryczng przez Komisje Oceny Projektow.

W zwigzku z aktualizacjami Wytycznych w zakresie wybranych zagadnieri zwiqzanych z
przygotowaniem projekiéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujqeych dochéd, opracowanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz checia uproszczenia oraz doprecyzowania wymagan
stawianych beneficjentom Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
zaistniala koniecznoéé wprowadzenia zmian do opublikowanych przez Instytucje Zarzadzajaca WRPO
wytycznych do sporzadzenia studiéw wykonalnosci dla projektéw dla Dziatania 5.2. ,Rozwdj
infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztatcenia ustawicznego” oraz Dzialania 5.4 ,, Wzmocnienie
pozostatej infrastruktury spolecznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

7 uwagi na zapewnienie spdjnosci i przejrzystosci, wytyczne do sporzadzenia studium
wykonalnoéci dla Dzialania 5.2. ,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia
ustawicznego” oraz Dzialania 5.4 ,Wzmocnienie pozostalej infrastruktury spolecznej”, przyjete
Uchwala Zarzadu Wojewadztwa Wielkopolskiego Nr 1429/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., stosowane
beda wylacznie dla projektéw zlozonych w ramach konkursu do Dzialania 5.2, ogloszonego na
podstawie Uchwaly Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 1430/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie ogloszenia naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow dia Dziatania 5.2 ,,Rozwdj
infrastruktury edukacyjnej, w tym ksztalcenia ustawicznego”, Schemat I ,Projekty z zakresu wsparcia
infrastruktury edukacyjnej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

Beneficjenci, ktorzy uzyskali wstepna decyzje Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego o
wyborze do dofinansowania (dotyczy to konkursu do Dzialania 5.2, ogloszonego na podstawie
Uchwaly Zarzadu Wojewédztwa Wielkopolskiego Nr 1430/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.) moga
korzysta¢ réwniez z wytycznych przyjetych niniejsza Uchwata.

Powyzsze zmiany nie powoduja pogorszenia warunkow realizacji projektow i nie nakladaja na
wnioskodawcow dodatkowych obowiazkow.







ﬁ WOO m>§ WOJEWSDZTWE LINIA EUROPEJSKA
by REGIONALNY WIELKOFOLSKE  pozwan REGIoRALNESS
NARDDOWA STRATEGIA SPQINOSCH

Zatacznik Mrl

do Uohwaly dr 210030048

Zarzadu Weajewddziwa Wielkopolskiepn
z diia 18 grutdnia 2008 r.

Wytyczne do sporzadzenia Studium Wykonalnosci
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I Whnioski ze Studium Wykonalno$ci

Kratkie wprowadzenie do projekiu, kiore jest jednoczesnie sireszczeniem calego cpracowania i
przedstawieniem wninskow 2z przeprowadzanych w calym Studium analiz. Wstep jest wigc
elementem wynikowym, kidrego sporzadzanie nalezy rozpoczad po przygolowaniu catego Studium
Wykonalnosci. Obiigatoryjne jest wypelnienie ponizszej tabeli:

Wyszczegéinienie

1. | Nazwa Programu
Operacyjnego

2. | Numer 1 nazwa Priorytetuw
ramach Programu
Operacyjnego

3. | Numer i nazwa Dzfalania w
ramach Priorytetu
Programu Operacyjnego

(PLN) i
15. | Wnioski z analizy finansowej | ekonomleznej (lacznle z podaniem podstawowych

wskaznikow)

WskaZnik | WartoSE Komentarz

FNPVIC

FIRR/C

FNPVIK esii dotyczy

FIRR/K esli dotyczy

Trwalosé | TAK/NIE Projekt uznzaje sie za irwaly finansowo, jesli saldo

finansowa nigzdyskontowanych skumuiowanych przeplywow
pienigznych generowanych przez projek! jest wigksze, bad?
rawne zeru we wszystkich latach objetych anafiza.

ENPV esli dolyczy

EIRR asli dolyczy

BIC os)i dolyczy

inne nne, wazne Z puniiu widzenia projektu

4. | Numer Schematu w ramach
Dziafania (jesli dotyczy)

5. | Nazwa Wnioskodawcy

. | Tytul projektu

]
7. | Okres realizac]i Data rospoczecia roeczowef realizacji projektu:

Data zakaiiczenia r=ec=owej realizacji projektu:

Data zakoriccenia finansewef realizacji projektic

(wpisas zgodnie z formularzem wniosku)

1. Whnioskodawca | charakterystyka jego dziafalnosci

4. Charakterystyka Wnioskodawcy

Petna nazwa
Whioskodawcy (lidera
projektu)

Adres Wnioskodawcy

Numer felefonu

Numer faksu

8. | Krdtki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorcdw.

Adres e-mall

Adres do
korespondencji

Numer NIP

Numer REGON

9. | Cele projektu

Status prawny

Podstawa prawna
utworzenia

dotyczy jednosiek budzetowych

Organ zafozyclelski

dotyczy jednostek budzelowych

Zadania statutowe

dotyczy iednostek budZetowych i organizacji pozarzadowych

Gléwni udziatowcy /
akcjonariusze

dotyczy podmiolow gospodarczyeh

10. | Skwantyfikowane wskaZniki produktu [ rezultatu

11. | Calkowity koszt projektu

koszty kwalifikowalne

koszty niekwallfikowalne

12. | WskaZnik lukiw
finansowaniu (w %) - R

Whioskodawcy (w
przypadku partnerstwa
projektowego
wszystkich
zaangazowanych
podmiotow)

Powiazania Nalezy opisac powiazania prawne, wlascicielskie i organizacyjne
projektodawey z innymi | projeldodawcy z innymi podmiotarni.

podmictami

Krétka charakterystyka | Nie dotyczy jednostek samarzadu leryloriainego, pozostate jednostki
dzfalalnosei podajg informacje w oparciu o stalut lub inne  dokumenty

programowe.

13. | Rzeczywisty poziom
doffnansowanta (w %)

(Wrzf)

14. | Kwota rzeczywistego
poziomu dofinansowania

Doswiadczenie
Whioskodawcy we
wdrazaniu projektow
wspdélfinansowanych ze
Srodkdw europejskich

MNalezy podad¢ w skeocie muin.: program, w ramach kidrego
realizowane bylofjesl zadanie, iytul projekiu, warfosc, podmioty
zaangazowane, slan realizacji inwestycji (czy projekt jest przed
podpisaniem umowy finansowsf, w trakcle realizacji, zakonczony. W
przypadku, gdy projeki zakoriczono, to czy osiggnieto zaktadane
cele, rozliczono dolacjg).
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wojewodziwa.

Peonadto bardzo istotna czescia podrozdzialu jest ckreslenie wraz 2z
uzasadnieniem obszaru oddzialywania projekiu  (ogdinopolski,
regionainy, tokalny).

dolychczasowych rozwiazaniechnologii? Dilaczege do tej pory nie
zostaly onre rozwigzane?

Komplementarnosc

Komplemeniarnosc  dolyczy  powiazan  projekiu  bedacego
przedmictern wniosku z ianymi projektami, fakze tymi, kiore mogg
miet jakikolwiek wplyw na jego realizacje. Dodatkowo oznacza fo
takze syluacie, gdy potencjalny projekt zgtaszany do realizacji
sianowi element szerszego przedsiewziecia.

Uzasadpienia
zgodnosci projektu z
celamt Dzlafanla

Prosze wskazaé konkrelne zapisy, cele, w ktére wpisuje sig projekt.

Zgodnosé z
dokumentaml
strategicznymi

Projeki powinien by¢c zgodny z lakimi dokumentami jak m.in.
Strategia Rozwoju Wojewadziwa Wielkopolskiego do roku 2020,
sirategie sekiorowe, a takze lokalnymi strategiami | planami rozwojl.
Punkt ten przedstawia makroekoncmiczny kontekst projektu,
Nawiazuje do dokumentéw Zradiowychistrategicznych zwigzanych z
planowanym projekiem. Wszystkie dokumenty zrodiowe powinny byé
dokladnie zidentyfikowane. Prosze sie odniesé do konkreinych celow
danych strategii | przedstawié ich powiazanie z realizowanym
projekiem. :

Whplyw projektu na
polityki horyzontalne

Whioskodawea winien wykazad co najmnigj neutralny wplyw projektu
w zakresie:

- rownosci szans,

- ZIOWNODWaZ0N£go razwoju.

Neutralny wplyw oznacza, ze projek! spelnia wyznaczone w danym
zalresie minimum lub e brak jesl bezposredniega logicznego
powiazania miedzy realizowanym projektem, a dang polityka. Nalezy
Zwracié uwage na zgodnosé przedstawionego opisu 2 wnioskiem

aplikacyinym.

1.2, Charakterystyka otoczenla projekto

Charakteryzujac otoczenie projekiu nalefy za kazdym razem aodnosic sig do realizowanej
inwestycji. Bezzasadne jest opisywanie otoczenia niezwigzanego z projekiem.

Otoczenie spoleczne

Podstawowe dane demograficzne (struktura demograficzna)
dotyczace obszaru wraz z prognozami {(przede wszysikim nalezy
zidentyfikowac ewentualne problemy lub przewagi w aspekcie
spolecznym obszaru na tle regionu}. Jest to bardzo wazny punkt i
analiza powinna byé przedstawiona rzetelnie wraz z podaniem
Zrédia informacji. Przedstawione dane powinny pokazywac celowosc
realizagji projekiu.

Infrastruktura
techniczna

Opis podstawowe] infrastrukiury techniczne] w obszarze realizacji
projekiu.

Otoczenie gospodarcze

Opis charakteru, strukiury i skali dzialalnoSci gospodarcze] w
regionie/obszarze, identyfikacia ewentualnych szans i zagrozer.

Fotencjal obszaru

Nalezy podaté cechy obszaru, kidre Swiadcza o jego polencjale,
specyfice | kidre mogg byé wykorzyslane iub wzmacnione poprzez
realizacje inwestycji.

Zidentyfikowane
problemy

Czy obacna infrastrukiura jest funkcjonalna dla uzytkownikow (chadzi
tu o dostepnoss, latwosc ohslugi, uciazliwose dla mieszkancow,
jakose uzytkowania, satysfakeje z uzytkowania itp.)

Jakiz niedogodnosci | problemy uzytkownikaw, w fym: oseb starszych,
niepeinosprawnych i dzieci Z tego wynikajg? Jaka jest jakosc i stopiert
raspokajania potrzeb Whnigskodawcow oraz utrudnienia wynikajace z

9

V. Analiza instytucjonalina T prawna inwestycji

IV.1. Analiza instytucjonalna

Ma ona na celu opis bezposrednich i posrednich Beneficieniaw projekiu oraz problemdw ich
dotykajacych, instytuci/osob  zaangazowanych w realizacje projektu, podzialu  zadan i

odpowiedzialnosci, opis innych organizacji zaangazowanych w realizacje prajekiu lub na kidre
realizacia projektu bedzie addzialywad, ewentuaine powigzanie z innymi podmiotami, rozwigzania
dolyczace udostepniania wybudowansf infrastrukiury podmictom trzecim. Nalezy takze okreslic,
kio bedzie pelnit funkcje zamawiajacego oraz ko stanie sig wiascicielem inwestycii finansowanef
ze srodkow EFRR po je] zakonczeniu, Okreslenie sposobu wyboru inzynlera / menadzera projektu.

Okreslenie
Beneficjentdw
koricowych projektu

Nalezy zidentyfikowad odbiorcaw projekiu {Beneficjentow koncowych
projekiu). Wazne jest takze okreslenie ich pofrzeb.

Naleiy przedsiawic reaine prognazy {gdy istnigja - polwierdzone
wykonaniem konkretnych badas, dostepnymi danymi statystycznymé,
ilp.) okreslajace przyszle zainteresowanie produkiami/usiugami
oferowanymi przez zrealizowany projekl, obejmujace zmiany
jakosciowe w zakresie realizowane] Inwestycji. Szczegdolowe
prognozy zostang przedsiawione w  analizie finansows] i
ekonomicznej

Instytucje
zaangaZowane
w realizacje projektu

W przypadku wspoltprasy Wnioskodawcy, pedmiotu ekspioatujacego
i innych zaangazowanych w realizacje projekiu podmiolow, nalezy
podat ich role, podzial zadan | obowigzkaw, ktére beda realizowad w
ramach projekiu, a takze okreslic zakres ich odpowiedzialnosct (w
tym organizacyjngj i finansowej). Dodastkowo w przypadhu
partnerstwa projekiowego nalezy padac podstawe Jego zawarcia i cel
utworzenia.

Zdolnos¢ organizacy]na

Malezy udowodnic zdolrosé organizacyjng  (instytucjonaing) i
finansowa do wdrozenia projekiu.

W tym migjscu nalely opisac, jakie Wnioskodawca posiada struktury
organizacyjne | zespél ludzki o kwalifikacjach zapewniajacych
funkcjonowanie projeklu w fazie zarowno realizacyjne], jak i
operacyjne] (rowniez zakladany rozwdj kadr). W przypadku fazy
realizacji nalezy wykazac, czy Wnioskodawca planuje skorzystac z
uslugi inweslara zaslepczego lub inzyniera kantraktu, czy tez planuje
realizacje zadania inweslycyjnege za pomoca wlasnych kadr. W
takim przypadku nalezy opisac kempelencie osob, kidre beda
czuwac nad prawidlows realizacia projektu. W przypadku brako wiw
siruktur nalezy uwzglednié informacje dot. planéw Wnioskedawcy w
zalresie stworzenia odpowiedniego zespolu - skad zoslang
pozyskane oschby, jakie bedsg ich kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe w ww zakresie, zakres obowiazkow oraz planowana
perspekiywa czasowa ulworzenia takiego zespolu, W przypadku
plandw przekazania zarzadu produktami projektu na rzecz innegj
jednostki, analogicznie jak w przypadku Whnioskodawcy nalezy
wykazac, iz jednostka ta posiada doswiadczenie oraz odpowiedni
zespit ludzki dia celow zarzadzania projekiem w fazie eksploatac.
Nalezy rowniez wskazac, czy Wnioskodawca dysponuje programerm
wykorzysiania obiekiv/urzadzenia, czy zapianowalt sposob i zakres
eksploatacii produkidw projektu.

Struktura zatrudnienia
w [ednostce

W tej czesci nalezy przedsiawic liczbe elaldw / liczbe pracownikow
i1 jej struldury organizacyjnej).

(w zaleznosci od charakieru jednostkii jgj
10
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zamdwienia zakoriczenia procedury | ogloszenla (esi
Jest lamazliwae na
dzlefi shiadonlo
witiusku)

V. Analiza techniczna/technologiczna

Na Wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant realizacji
projektu reprezeniuje najlepsze rozwigzanie sposrod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwiazan,
Analiza powinna obejmowadé nastepujace elementy:

= Ohpis aktualnych rozwigzan technicznych craz proponowanych zmian, klare majg przyniesc

rezultaty zmierzajace do osiggnigcia celdw projekiu.

= Analize kilku opcji (jezeli to mozliwe) realizacji projektu.
Analiza techniczna iflub technologiczna powinnz wykazac, ze zaproponowane rozwigzanie:

» jest wykonaline pod wzgledem technicznym ifub technologicznym;

+ jest zgodne z najlepsza prakiyka w danej dziedzinie;

« jesloptymalne pod wzgledem zaspaokojenia popytu ze strony uzylkownikdw;

= przedstawia aptymainy stosunek jakosci do ceny.

V.1. Analiza opcji technicznych

Niezbednym elementem Studium Vykonainosci jest prezentacia allernatywnych warianiow
nwestycji. Glownym celem identyfikowania alternatywnych rozwiazan jest zapewnienie
mozfiwosci dokonania wyberu najlepszeno z dostepnych wariantow jej realtzacji.
Nalezy wzigé pod uwage:
« allernatywne rozwigzania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji
« alternalywne rozwigzania organizacyjne prowadzenia inwastycji i jej eksploatacii.

Wybierajac mozliwe warianty realizacji projektu, nalezy zwrdcic uwage, czy fakiyeznie przyczyniajg
sig one do okreslania roznych zakresaw | maziiwosci realizagji projektu. Chodzi tu o to, aby skupic
sig na ograniczone] liczbie istotnych i {echnicznie wykonalnych cpcji. Dla ulatwienia wyboru
wariantdw, nalezy cdpowiedzie¢ na pytanie: w jaki sposdb mozna rozwigzad wczesnigj
zidentyfikowane problemy oraz potrzeby? )

Generalnie rzecz biorgc wybor wariantow do analizy moze dotyczyé glownych aspektow realizacji
projektu, akich jak:

« iokafizacja (czy ulokowad budowany cbiekt na terenie gminy, czy tez w innej lepszej
lokalizacji, ktorg trzeba bedzie zakupic),

« zakres projekiu (czy konieczna jest budowa, czy wystarczy rozhudowa, a moze jedynie
modernizacja), dla projekiow obejmujacych zakup sprzefu | wyposazenia nalezy uzasadnic
dokonany wybdr,

« skala projekiu (w zaleznosci od zglaszanych potrzeb oraz prognoz dotyczacych przysziego

popytu).
Opis wariantu wraz z szacunkowymi kosztaml (utraconymi
Wariant korzySciami) - jesli mozliwe jest ich oszacowanie
warlant
hezinwestycy]ny (,,nle

robié nic” Mlub
wZaniechaé realizacii
Inwestycji™)

wariant ,minimum"
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{podejmujemy dziatania
minimalne,
wprowizoryczne”,
odpowiadajace
potrzehom chwili}

warianty inwestycyjne —
co najmniej dwa {w tym
jeden wybrany do
realizaci}

Uwaga: Cel warianty inwestycyjnego jest tozsamy z cefem projekiu. Wariant bezinwestycyjny i
~minimum” stanowig warianty bazowe, definiowana w celu pecrawnania z nimi kazdego z wariantow

inwestycyjnych

Dadatkowo (gdy dotyczy) nalezy opisac | uzasadnic wykorzystanie w projekcie technik
(technelegil) multimedialnych.

V.2. Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego

Szezegdlowy opis
planowanej inwestycji
wraz z opisem przyjetej
koncepcji technicznej
dla wybranego wariantu
inwestycyjnego

Tu nalezy opisac projekt rozwijajac cgdlny opis zamieszczony we

weozesnigjszych punktach, a takze wskazac na te cechy (zalety),

ktdre zdecydowaly o jege wyborze. Dodatkowo analiza moze zostac

poszerzena o opis rozwigzan, kidre sa innowacyjne w dziedzinie,

jaka realizuje przedmiolowy projeld.

« czy rozwigzanie technologiczne cechuje nowatorstwo rozwigzan
w skali krajowej;

a Gy rozwigzania zastoscwane w projekcie promujg na polskim
rynku najlepsze craz sprawdzone technologie;

* 2y rozwigzania spelniajg wymogi wynikajace z obowigzujacych
eurapejskich i pelskich norm i przepiséw ochrony Srodowishka;

Czy w wyniku realizacji
projektu nastapi
likwidacja barier
architektonicznych dla
osdhb starszych i
niepelnosprawnych

QOpisac zastosowane rozwiazania {jesli dotyczy}.

Dane techniczne
projektowanego
budynku.

W punkcie nalezy podac wielkosé i powierzchnie obiektow i
pomieszezen bedacych przedmiotem projekto (w tym wymiary sali
sporlowej, boisk, pomieszczern lypu  szainie, zaplecza,
pemieszezenia sanitarng, sale lekcyjne, swietlice itp.).

Zakres prac z
wyszczegdinieniem ich
gléwnych cech

Opisujac optymalne rozwigzanie technologiczne nalezy skupic sig na
egolnych technalogiach. Zalozenia techniczne dolyczace gléwnych
elemenlow projektu.

rysunki projektowe

charakterystycznych | Wszedzie gdzie jest to mozliwe nalezy wylorzystaé wskazniki
elementéw skladowych | okreslone ilosciowo

Minimalny projekt Jezeli Wninskodawca posiada dokurmnenty w formie graficznej, mozna
koncepcyjny oraz je dolaczyc w formie zalacznila do Studium,

V.3. Specyfikacja kupowanegoe sprzetu

Jesli dotyczy, prosze uzasadnic koniecznosc zakupu poszczegoinych urzadzen o danych

parametrach technicznych
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=l Wekaznlkikluczowe

Wskazniki uzupelniajgc

Jednym z rezultatow wspdlnych nismalze dia wszystkich inwestycji sa powstajace w ich efekcie (w
sposoh hezposradni lub posredni) migjsca pracy. W ramach ninigjszego punkiu Waioskodawca
powinien odnigsc sie do hezposrednich miejsc pracy. Opis powinien zawlerac liczbe i rodzaj
(zakres stanowisks) powstajacych (stalych) migjsc pracy. To, czy dane miejsce pracy
kwalifikowaine jest jako bezposSrednie, czy posrednie zalezne jes! od tego, ko ponosi koszty
zatrudnienia. Jesli jest lo podmiot zarzadzajacy produktem inwestycii, wowczas bedzie o
bezposrednie miejsce pracy, w pozostalych przypadkach méwic mozna o posrednich miejscach

pracy.

Ewentualny przyrost miejsc pracy, jako efekt posredni realizacji inwestycji powinien byc
uwzglednicny w ramach analizy ekonomicznej projektu.

VIl.  Analiza speeyficzna dfa sektora

Sposdb wykorzystania
nowopowstalych /
zZmodernizowanych
obiektdw, np. sal
dydaktycznych,
bibliotek, laboratoridw,
itd. | zakuplonego
sprzetu

Liczba uZytkownikéw Z wyszczegolnieniem okresow przed i po realizacji inwestyciji
projektu w wyniku

realizacji Inwestycji

Poszerzenie Prosze opisac akiualng oferte jednostki: rodzaje imprez masawych,
dotychczasowe] oferty | oferly zajec i imprez sportowych, rekreacyjnych (liczba i rodzaj
jednostki impraz masowych, selwji, ich zasieg, ranga).

Prosze opisac jak zmieni si@ dotychczasowa oferta w wyniku
realizacfi projekiu, czy pojawiq sie dedatkowe zajgcia, Kidre
datychczas nie mogly byé realizowane, czy poprawi sie komfort
realizac]l zajec, programow obecnig realizowanych.

Dane historyczne
dotyczace liczby ossh
korzystajacych z
dotychczasowe] oferty
Jednostki

W punkcie tym natezy przedstawic cparte na wiarygodnych zradiach,
statystykach dane liczbowe datyczace liczby osob korzystajacych z
kenkreine] plecowlki w  podzigie odpowiadajacym  specylice
Whioskodawcy. Tabele zamieszczene ponizej nalezy zmodyfikowac
samodzielnie stosujac adekwatne podzialy. Okres ohjety prezeniacjg
powinien odnosié sig do 5 lat wstecz. Za kazdym razem nalezy
odwolywac sie do Zrodla pozyskiwanych informacji., Przykiadowe
tabele znajdujg sie ponizej. W przypadku kiedy VWnioskodawca dziala
krocej niz 5 lat przadsiawia dane tylka za okres dzialalnosci.

Ponizsze tabele prezentujg historyczne dane prezentujace dotychczasowe przychody jednostki.

Propozycja Zrodst przychodéw jest przykladowa | nie sianowi zamknigtej listy. Walezy ja
dostasowac do specyfiki jednostki.

Dane historyczne — Liczba os6b korzystajacych z dotychczasowej infrastruktury
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Ostaini
Wyszczegbinienie _.N..om_n Rok Rok Rok Rok
AR =
1) zajecla pozalekcyjne
2) zajecia sportowe
3) Inne
4) itd.

Dane historyczne - Przychody dotychczasowe

Rok Rok Ostatni

Rok Rak zamknlaty

n-5

Wyszczegélnienie
Bt e
Przychody z podstawowe]
dzlatalnosci
Przychody z wynajmu np.:
1) sali gimnastycznej
2) swietlicy
3) laboratcrium
4) pracowni
5) sali dydaktycznej
8) kuchnifstolowkl
7) itd.
Przychody zwigzane z
wypozyczaniem sprzetu
1) (rodzaj sprzetu)
2} i
3) itd.
Inne platne ustugl np:
1) kursy [ezykowe
2) itd,
Przychody z organizac]i imprez
okolicznosclowych
Inne...

Vill. Analiza finansowa | ekonomlczna
Wyja$nienie wybranych pojec z zakresu analizy finansowej | ekonomicznej

Analiza kosztéw i korzyscl {Cost-Benefit Analysis): jest schematem anafitycznym, kidrym
pasiuzyé sie mozna w ramach dowolng] usystematyzowane), ilosclowe] cceny wsiepnej projekiu
prywatnego lub publicznego do ustalenia tego, czy lub w jakie] mierze dany projekt zasluguje na
reallzacje z publicznego lub spolecznego punktu widzenia. Analiza ta raéni sig od zwykie] oceny
finansowej tym, ze uwzglednla wszystkie korzyscl i koszly, niezaleznie od tego, kio je ponosi.
Wyniki analizy kosztow | korzyscl mozna wyrazié na wiele sposobdw, w tym w postac
ekonomiczne] wewnetrznej stopy zwrolu, ekonomicznej zaktuallzowane] warlodei netto i wskaznika
Korzysci/Koszly. Analiza kosztdw | Korzyéci jest podstawowym sposobem przeprowadzanla analizy
ekonomiczne;.

Analiza ryzyka: badanie prawdopodobieristwa tego, ze projekt wygenernuje okraslone wyniki, jak
rowniez ustalanie najbardziej prawdopodobnego przedzialu odchylen tych wynikéw od wartosci
reprezentujace] najbardzigj dokladny ich szacunek.

Analiza wrazliwoscl; technika analityczna umoziiwiajaca systematyczne badanie tego, co dzieje
sle z wynikami projektu w sytuacil, kiedy zdarzenia odbiegala od ich wartoSci szacunkowych
ustalonych na etapie planowania i polega na okresleniu wplywu zmiany pojedynczych zmiennych
krytycznych o okreslong procentowe warlosé, na wartosé finansowych i ekanomicznych
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ktarych Wnioskodawca zawarl ohliczenia; arkuszy nie wypeinionych nie nalezy drukowaé.
W wersji elektroniezne] niewypeinionych arlkuszy nie nalezy usuwad! Arkusz kalkulacyjny
nie powinien by¢ chroniony, w arkuszu powinny byé widoczne formuly pokazujace
powigzania pomiedzy poszezegdélnymi wielkosciami finansowymi. Przeslanie danych w
innej formie niz narzucona przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskiege moze
skutkowae odrzuceniem wniosku.

Zaloenia do analizy finansowej

Analize finansowa nalezy przeprowadzié w oparciu o metodologig zdyskontowanego przeplywu
srodkaw  pienieznych (metoda DCF). Dla pierwszych 5 lat prognozy przeplywowl/projehcii
finansowej, nalezy korzystad z wariantow rozwoju gospodarczego Polski, kidére sa zamieszczone
na sironie internetowe] Ministerslwa Rozwoju Regionalnego. Dla pozostalych okresow analizy
nalezy m_omosmn wartosci jak z ostatniego roku ww. wariantow. Warianty te beda podiegaly
okresowej aktuaiizacfi. Przyjele zaloZenia (takie jalk np.: stopa wzrostu PKB, wskaznil inflacji,
stopa bezroberia, itd.) wraz 2 okresleniem wykorzystanych zrodel rowniez nalezy przedslawic w
osobnym skoroszycie w formacie Excel (takze w wersji elektronicznej). Ponadio analiza oparta jest
na pewnych zalozeniach, przedstawionych w labeli ponizaj:

« Wszelkie wielkosc] finansowe przyjete w ramach analizy

Ujmowanie wielkosci finansowej ujmowane sa z punktu widzenia Wnioskodawcy

finansowych {lub  Whnioskodawcdw). Chodzi glownie o nakiady
inweslycyjine, przychody operacyjne, koszty operacyjne itd.
dotyczace projekiu  (ckreslajace przeplywy pienigzne
projektu). Jednak, gdy w realizacje projekiu zaangazowanych
jest wiece] niz jeden podmiot {np. gmina i jej jednastki
organizacyjne) analizg naiezy zawsze przeprowadzic z
punkiu widzenia jednostki bezposrednio zwigzane] =z
realizacja i eksploatacje projekiu. Analiza powinna byé
przeprowadzona w PLN,

« Analiza finansowa uwzglednia przeplywy pienigzne w roku, w
ktorym miata migjsce rzeczywista zmiana stanu Srodkow
pieniaznych.

« Rokiem obrotowym w przyjetych =zalozeniach jest rok
kalendarzowy,

« Projekcje skumulowanych przeplywow pienigznych nalezy
przedstawic w ujeciu rocznym.

 Punkiem wyjsciz prognoz finansowych sg dane finansowo-
ksiegowe podmiotow eksploatujgcych przedsigwzigcie
(system) w danej gminie, instylucji itd. obeimujgce dwa
ostatnie zamknigte okresy sprawczdawcze W przypadku
braku dostepnosci do danych historycznych nalezy oprzec sig
na wiedzy eksperckiej i koncepcii technicznej.

= Projekeja uwzglednia wartosé rezydualna projektu. Wariosc

Wartosé rezydualna rezydualng nalezy liczyé wylgcznie metoda historyczna
{ksiegowsg). Jest {o niezamoryzowana czest nakladow
inwestycyinych i cdiworzeniowych — wartosé nefto alkiywow
irwalych. Przy kalkulacji przeplywodw pienigznych zwigzanych
z projekiem nalezy jg ujmowaé po stronie przeplywow
dodainich w ostatnim roku okresu odniesienia. Wartosci
rezydualnej nie uwzglednia sie na efapie obliczania
dochodu generowanego przez projekt, natomiast przy
obliczaniu luld finansowej wykazuje sie ja po stronie
przychodéw w ostatnim roku okresu odniesienia.

«  Uwzglednia zmiang warlosci pienigdza w czasie. Przeplywy

Stopa dyskontowa pieniezne podlegajy dyskontowaniu dla kolejnych lat przy

zastosowaniu jednakowe dla calego okresu referencyjnego

stopy dyskontowe] na poziomie 5% (dolyczy analizy
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finansowej). Do analizy skonomicznej przyjmujemy stope
dyshontows na poziomie 5,5%.

+ Okres amortyzacji nalezy ustalac w oparciy o wykaz

Amaortyzacja rocznych stawek amonryzacyinych zawartych w ustawie 0
padatky dochodowym. Amortyzacje nalezy diczys melods
lintowa dia poszczegblnych arup srodkow.

e Ceny towardw i uslug podawane w analizie to ceny netto (bez

Podatak VAT . podatku VAT). Jednak w przypadku kiedy podatek VAT nie
podlega zwrotowi powinien by¢ ujety w cenach. To samo
dotyczy nakladow inwestycyjnych. Jesli naklady inwestycyjne
projekiu planowane sa w cenach brutto nalezy dokonac
wyodrebnienia podatku VAT (podag osobno ceng netto oraz
VAT ze wskazaniem stawki podatku).

« W prognozach finansowych, przeplywach pienieznych itd.,

Ceny nalezy stosowac ceny stale, tj, nleuwzgledniajace wplywu
Iinflacji,
« Analiza finansowa uwzglgdniac powinna wylgcznie przeplyw
Przeplywy Srodkdw Srodkdow pienieznych (rzeczywisia kwote pienigzna). W
pienigznych Zwigzku z powyiszym przedmiotem analizy nie moze byc
amoriyzacia,
« Okres referencyjny (okres odniesienia, horyzonl czasowy) —
Olres referencyjny to ckres, za kitdry nalezy sporzadzic prognoze przeplywow

pienigznych generowanych przez analizewany projekt,
liczony od roku, w kiorym skladany jest wiasciwy wniosek o
dofinansowanie (tj. z pominieciem etapu preselekcii). Bardzo
islotne jest, aby do abliczania wszysikich wskaznikow w
analizie ekonomiczng] i finansowej stosowac ten sam ckres
cdniesienia.

Okres odniesienia dla projektow realizowanych w ramach
Dzialan 5.2 oraz 5.4 wynosi 15 {at.

W tym miejscu nalezy umiescic tabele z arkusza .1 Zalozenia" prezentujaca szczegdlowe
zalozenia przyjete przez Waioskodawce.

Naktady inwestycyjne projektu

Harmonogram nralezy przedstawic zgodnie ze schematem zawarlym w zalgczonym arkuszu
kalkulacyjnym:

sz podzialem na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne,

« zwydzielonym podatkiem VAT i wskazaniem lddry podlega odliczeniu,

+ ze wskazaniem nakladéw odiworzeniowych zwiazanych z elementami projekiu, o
krotkim okresie uzytkowania, ponoszanych w okresie eksploatacji (przy obliczaniu
dochedu i wskaznika luki finansowej naklady odiworzeniowe nalezy ujmowad po
stronie kosztdw operacyjnych).

W tym miejscu nalezy wkieic tabele z arkusza 2 Dane wyjsciowe™ pn. ,Naklady inweslycyjne
projekiu”. Obliczenia szczegolowe do wypelnienia ww. fabeli nalezy wykonac w arkuszu nr & i
zamiescic w wersji papierows] jako zalgcznik do Studium. Obliczenia szczegdlowe stanowla
zalacznik nr ... do Studium.

Zrédia finansowania inwestycji
W ponizszej tabeli nalezy przedsiawic strukture finansowania inwestycji objete] projektern (moniaz
finansowy). Szczegolowo nalezy omdwic zrodia finansowania wkladu wlasnego. ‘W przypadku

korzystania z kredylow nalezy podac warunki kredyiowe (oprocentowanie, okres kredytowaniz,
rodzaj splat, ewentuziny okres karencji).
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Przychody z wynajmu ap.:
1} sali gimnastycznej
2} swietlicy
3} laboratorium
4} pracowni
5} sali dydakiycznej
6} kuchni/stotdwki
7} itd.

Przychody zwigzane z

wypozyczaniem sprzgiu
1} (rodzaj sprzetu)

Inne ptaine usiugi:
1} kursy jezykowe
2) inne

Inne

mmmma prz n:o%__

, u ) @&@w
S el

tﬂﬁ:a% z uoaw_msﬁsﬂ
dziatalnosci

Przychod z korzystania
wynajmu np.:
1) sali gimnastycznej
2) swietlicy
3) taboratorium
4) pracowni
5) sali dydaltycznej
B) kuchni/stolowki
7Y itd.
Przychod z korzystania ze
sprzetu
1} (rodzaj sprzetu}

Inne platne uslugi;
1) kursy jezykowe
2) inne

Inne...

mwnm_.n _u_ﬂ n_..o&. __

Réznica _.._wm<n:oao$.
wariantu inwestycyjnego i

hezinwestycyjneqo (il - 1}

Planujac przychody operacyine naley wskazac zmiane w ficzbie korzystajacych (uczniow,
podopiecznych), spowodowana realizacja projektu. Z kalkulacji powinna wynikac zmiana
przychodow zwigzanych z wdrazaniem programu edukacyinego, inlegracyjnego lub innego
zwiazanego z realizacjg infrasirukiury technicznej.

Osobno nalezy skalkulowat: przychody z dotacji i Innych wplywow olrzymywanych przez jednostke
na sfinansowanie, bgdZ dofinansowanie biezace] dzizlainosci, Wplywy te nie pochodzg
bezposrednio od osob karzystajacych z infrastruktury i nie stanowig podstawy do obliczenia
poziomu dofinansowanta, jednakze sa konieczne do oszacowania irwalosci finansows] prajekto.
Obliczenia nalezy urmiescit w arkuszu nr 10 ,Przychody operacyjne”.
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Obliczenia pomocnicze wykonane w arkuszu 10 ,Przychody operacyjne” nalezy zamiescic w
wersji papierowej jako zalgcznik do Studium. Obliczenia szczegélowe stanowig zalasznik nr ... do
Studium.

Projekeja kosztéw eksploataciji

Szacowanie kosziow eksploatacfi (operacyjnych) cdbywa sie wedlug ukladu rodzajowego z
uprzednim okresleniem zatozern. W przypadku, gdy efektem projekte sa tzw. oszczednosci
kosztowe fo w kategorii kosztow operacyinych nalezy przedstawic je ze znakiem ujemnym. W
razie braku danych natezy korzystad z ostatniego dosiepnege okresu lub wiedzy konsultantaw i
danych rynkowych. Kluczowe jest podanie zradla informacii. Szacowanie kosztow nalezy odnosic
do cen rynkowych i przyjetej koncepcji iechnicznej.

W ponizszej tabeli prosze opisac poszezepdine koszly w odnigsieniu do zgloszonego projektu.

Koszty Komentarz

Amuortyzacja Wysokosé amoriyzacji nalezy abliczac oddzialnie dia kazdej grupy
majgtku trwalega. Generalnie amoriyzacje nalezy szacowal w
podziale na dwie grupy: amoeryzacja powstalych w wyniku realizacji
inwestycli érodkéw trwalych oraz wartosci nlematerialnych i
prawnych oraz amortyzacja nakladow odtworzeniowych.
Amortyzacja liczona jest metoda liniows. Okres amorlyzacji dla
kazdego typu aktywa wynika z odpowiednich przepisow. Nalezy
apierac sig na nastepujacych dokumentach:
s Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osob prawnych,
« Rozporzadzeniu Ministra Finansaw z dnia 17 styeznia 1997 r.
w sprawie amortyzacff Srodkéw  trwalych | warlosci
niemalerialnych i prawnych.
Tu nalezy wskazac stawki amortyzacji przyjele w analizie dia
poszczegelnych grup Srodkow trwalych.
Ustugi ohce Koszty nabycia uslug ponoszone na rzecz innych podmictow wskutek
realizacjl projektu. Wydatki le zwigzane sg np. z: najmem obiekiow,
leasingiem operacyjnym, remontami, serwisem | konserwacja
srodkow trwalych, lgcznoscia (ushigi pocziowe, telekomunikacyine),
transportem towaréw i osob, dozorem mienia przez obce jednostki,
doradziwem, sprzataniem  cbiekiow, innymi  Swiadczeniami
zaliczonymi do uslug {np. uslugi informalyczne, wydawnicze,
szkoleniowe, prainicze, komunalne ifp.). Poziom tych kosziow naleiy
szacowaé w oparciu o planowane zapolrzebowanie na danego
rodzaju uslugi.
Tu nalezy wshazaC poszczegdine grupy kosztdw oraz okreslic
zalozenia do prognozy ich wielkosci na lata nasiepne.
Zuzycie materialow i Ujmnowane s3g fula] koszly zuzylych malerialdw podstawowych
energii (materizléw bezpo&rednich), koszly materialow o charakierze
pomecniczym, koszt zuzylej energii elekirycznej, opafowej, wady,
gazu oraz warto$é srodkow chrotowych zaliczanych bezposrednio w
koszty (np. materialy biurowe, ilp.}
Tu nalezy wskazac poszczegdlne grupy koszidw oraz okreslic
zatozenia do prognozy ich wiglikosci na lata nastepne.
Wynagrodzenia Prognozowane na podslawie planowanego  zatrudnienia i
przeciginego planowanego wynagrodzenia brutto. Szacunki nalezy
opierac na analizie wykanalnosci fechnicznej projektu.
Tu nalezy wskazac poszczeaolne grupy kosziow oraz okreslic
zatozenia do prognozy ich wielkosci na lata nastepne.
Ubezpleczenia Podstawa wymiaru skladek jest wynagrodzenie brutto. Sg 1o, np.
spoleczne i inne skiadka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz
26
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Etap 1 — wskazZnik luki finransowe} wyznaczony w uszczegdlowleniu WRPO
poziom, Obliczamy jak wyzZej:

R = MaxEE / DIC
Dotacja UE = EG x MaxCRpa

R — wskaznik luki finansowej
MaxEE = DIC — DNR EC — wysokoad kosztow kwaliflkowalnych projektu
DIC — suma zdyskontowanych naktaddw na podstawie stosownych wytycznych
inwestycyinych projektu wraz z uwzglgdnieniem
zmlany zapotrzebowania na kapitat ohrotowy netto. | MaxCRpa - maksymalna stopa

DNR = Suma zdyskontowanych dochodéaw wspdtnansowania okredlona w Uszczegdtowieniu
{przychodiw netto) {réznica pomigdzy WRPQ dla danego Dziatania.

zdyskontowanyml przychodami operacyjnymi i
zdyskantowanymi kosztaml operacyjnymi bez
amortyzac]i. W ostatnim roku horyzoniy czasowego
skarygowana o wartosé rezydualna)

ik

Etap 2 — okresdlente kwoty decyzji
DA=ECxR
DA — kwota decyzji — koszly kwalifikowalne
przemnozone przez wskaznik lukl finansowsj
EC — wysakosé niezdyskoniowanych kesziow

kwalifikowalnych projektu ustatonych na podstawle
stosownych wytycznych

g

Etap 3 - okreslenie maks. dotacji UE
Dotacja UE = DA x MaxCRpa
Dotacja UE — maks. poziom dofinansowania
projekiy ze Srodkow UE

MaxCRpa — maksymalna stopa wspdifinansowania
okreslona w uszczegolowieniu WRPO dia danego

Drizialania.

Etap 4 — okredienie wskaznika rzeczywistego
poziemu dofinansowanla {efektywne] stopy
dofinansowania)

Wrzf = Dotacja UE / EC
lub alternatywnie

Wrzf=R x MaxCRpa

Obticzenia poziomu dofinansowania nalezy wykonac w arkuszu ,3 Poziom dofinansowania” . Tulgj
nalezy wilsic tabele nr 5 ,A Obliczenie zdyskontowanego dochodu projeldy” i w zaleZnosci od
uzyskanego wyniku labelg z czesci B, G lub D w kiorgf uslaleno wartosc dofinansowania.

Obliczenia szczegélowe stanowig zatgoznik nr ... do Studium.
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VIil.3. Finansowa trwafosSé

Weryfikacja trwalosci  finansowej to zbadanie sfanu  &rodkew pienieznych na  koniec
poszczegolnych okreséw. Przy sporzadzaniu projekejt wielkosci finansowych nalezy oprzec sig na
sporzadzanych wczesniej prognozach, a takze na danych histerycznych. Jest to isfotne
szczegolnie przy tych kalegoriach przychadow czy kosztow, kidre nie s bezposrednio zaiezne od
poziomu prowadzone] dziatalnoscl. Mozna je zalozyc na stalym poziomie w calym oliresie analizy.
Trwalosé ocenia sie na podstawiz projekgji skumulowanych przeplywow pienigenych, Projeld
uznaje sig za trwaly finansowo, jezeli saldo to jest wieksze badz rdwne zeru we wszystkich latach
objetych analiza. Jesli sam projekt nie jest trwaly (saldo przeplywéw mnigjsze od zera}, nie
pznacza to, ze nie nalezy go realizowac, Nalezy wiledy wskazad opcjg Whnioskodawoy z
projekiem. Jesli przeplywy dla Wnioskodawcy z projektem sa dadatnie, projekiu nie nalezy
odrzucaé. Wazne jest =zabazpisczenie przez \Wnioskodawce Srodkow  pienigznych
wystarczajgcych do wdrozenia projelitu oraz do zarzadzania aktywami | wykorzystania ich zgodnie
z normami fechnicznymi | $rodowiskowymi. Trwalo$é finansows opgnacza, Ze podmiot
adpowiedzialny/Wnioskodawca pozostaje finansowo stabilny w kazdym roku analizy. Jest 1o
szczegdlnie wazne, poniewaz meioda luki finansowej opiera sig na przeplywach pienigznych netlo
generowanych w ciggu okresu referencyjnego.

Projekty nie mm.:mE_m,nm dochodu

Dia projektdw, ktére nie generuja dochodu nalezy sporzadzic tylko projekcie przeplywaw
pienieznych dla scenariusza z projeklem w sposdb uproszezony. Wychodzac od przychodow ze
sprzedazy i kosztow operacyjnych ustalanych w tabeli "Przychody | koszty operacyine” (arkusz ,2
Dane wyjsciowe™) nalezy ustalic wynilk na dzialalnosci operacyjnej. a nastgpnie skarygowac go o
przeplywy z dzialalnosci inwestycyjne] i finansowsj,

W tym migjscu Whioskodawcy, kiérych projekty nie generuja dochodu powinni wstawi¢ tabele ,Pro
forma sprawozdanie z przepiywow pienieznych - keneficjent z projektem [zl] (Weryfikacja
trwalosci finansowej beneficienia z projektem)” z arkusza 4.Finansowa {rwatasc” i skomentowad
otrzymane wyniki, Obliczenia szezegdlowe stanowia zatgeznik nr ... do Studium.

Projekty generujace dochéd

Dia projekitow generujacych dochéd oraz projektéw wpisanych na liste projektow
kluczowych nalezy przygotowad pro forma sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zyskdw i
strat, sprawozdanie z przeplywdw pienigznych. Sprawozdania e opracowac nalezy dla:
scenariusza bez projekiu, scenariusza z projektem i dla projekiu UE. W preypadku sporzadzania
sprawozdan finansowych nalezy pamiglac o poprawnym ujeciu dotacii UE w scenariuszu z
projsklem. Zgodnie z zasadami rachunkowesci powinna cna by€ rozliczana zgodnie z ckresem
amortyzatji pozyskanych dzigki niej Srodkéw trwalych: jako rozliczenia migdzyakresowe bierng, a
w rachunku zyskow i strat jako pozostale przychody operacyjne. Doiacja moze byé ujgla i
razliczona w inny sposeéb, jesli wynika to z przepisdw szczegolnych, specyficznych dia dangj formy
organizacyjnej (np. w przypadky publiczne] szkoly wyzszej réwnowariosé inwestycji budowlanych
w zaksesie budynkaw i lokali zwieksza fundusz zasadniczy, a budynli nie sg amoriyzowane, lecz
jedynie umarzane), W przypadku innego ujecia dotacji nalezy szczegOlowo opisac zastosowany
sposeh w zalozeniach do analizy finansowej.

Kategorie inwestycji

Inwestycje podziglic moina na dwie kategorie. RozréZnienie to stosuje sig w zaleznosci od
mozliwosci oddzielenia strumienia wplywdw i wydatkaw projektu od wplywow [ wydalkdw
Whioskodawcy. Zastasowany sposob okrestenia przeplywiw pienieznych uzalezniony jest wigc od

odpowiadzt na nastepujgce pytania:

Czy istnieje moiliwosE wyodrebnienia strumienia wplywow z projektu od
agoinego strumienia wplywow Wnioskodawcy?
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« podalek dochodowy (na dzialainosci operacyjnej),
« zmiana kapilaht obrotowego netto,
« wartosé rezydualna aktywow projekiu na koniec akresu
referencyjneqo.
Tu nalezy podac otrzymane wynikl | je skomentowad.

finansowe] z kapitalu
wiasnego (krajowego)

warlosé netto kapitalu

= finansowa
wewnelrzna stopa
zwrotu z kapitalu
{FRRIK),

Wskazniki efektywnosct Wskazniki efektywnosci finansowej z kapitalu wiasnego
{krajoweqo) obliczamy tylko dla projekiow o wartosci
catkowite] przekraczajgcej 50 min EUR. Jesli projekt nie
« finansowa blezaca speinia tego warunku nalezy wpisacé NIE DOTYCZY.

wiasnego (FNPV/K), | WskaZniki oblicza sig na podstawie tej samej prognozy
przeplywow pienigznych z pewnymi madyfikaciami:
= naklady pokazuje sie bez czesei sfinansowanej dotacja.
» w latach kolejnych nalezy wyszczegalnic w przeplywach
spiate rat kapitalowych i odsetek.

Tu nalezy wkigic labele Finansowa efektywnos&c inwestycji -~ Projekt" z arkusza .4 Finansowa
trwalose” lub 5 Plan finansowy kat. 1° fub .6 Plan finansowy kat. 2". Obliczenia szczegdlowe

stanowig zalacznik nr ... do Studium.

Vill.4, Analiza ekonomiczna

Celem analizy ekonomicznej jest dokonanie

oceny wkiadu projektu z punkiu widzenia

spolecznosci jako calosci. Za je] pomoca nalezy sprawdzié, czy inwestycja jest uzasadniona z
agolnospolecznego punktu widzenia, jezeli nawet z finansowego punktu widzenia (wyniki analizy
finansowej} jest nieefektywna. Metoda slosowanej analizy ekonomicznej uzalezniona jest od

calkowitych nakladdw inwestycyjnych.

Projekty o wartosci nizszej niz
20 min PLN

Projekty o wartoscel réwnej lub wy2szej niz
20 min PLN

Metoda wielokryteriaina
Ma na celd jakosciows i iloSciowsg oceng
ekenomicznych i spolecznych korzysci, jakie
generuje projekt dla otoczenia, a Idore nie
zostaly uwzglednione w ramach analizy
finansowe]. Metodz ta polega na szezegolowym
opisie efekiow zewnelrznych projekiv, z
kwantyfikacjg tych wielkosci, dla kidrych jest 1o
mozliwe. W tym przypadku nie ma koniecznosci
przeliczania wskazanych korzysSci na warlosci
pienigine.
Whnioskodaweca powinien wymienié i opisac
wszysthie istotne srodowiskowe, ekonomiczne i
spoleczne skutki projektu i - jesli to mozliwe -
ujact je ilosciowa.
Prawidlowe zastosowanie metody
wielokryteriainej w ramach analizy
ekanomicznej wymaga:

+ prezentacji korzysci | kosztow

Analiza kosztow i korzysci

Punklem wyjscia analizy kosziow i korzysci
sqg przeplywy pieniezne ckreslone w analizie
finansowej projekiu. Uwzgledniamy tuta] tylko
pozycie wywolujgce wplywy | wydatki u
inwestora spowodowane projekiem {jesli w
analizie finansowe] stosowano metode
roznicowg, do  analizy ekonomiczng
stosuiemy wielkosci réZznicowe). Padobnie jak
w analizie finansowegj slosujemy melcdyke
DCF {zdyskonlowanych przeplywow
pienigznych). Zalozenia sg takie same jak w
anzlizie finansowej (patrz punki 1 niniejszego
rozdzialu). Przy okreslaniu ekonomicznych
wskainikow efeklywnosci nalezy jednak
dokonad¢ nfezbgdnych korekt dotyczacych:

a} efektow fiskalnych {transferdw);

» odliczenin podatkow posrednich od
cen nakladow {(np. podatkuy VAT,
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spolecznych (rezultaty i oddziatywania),

preypisanie im (w miarg mozliwosci)
okreslonych warlosc, niskoniecznie
wyrazonych w pieniadzu. Moze zoslad
zastosowana dowolna jednostka
wartosciujaca zjawisko. Pedstawowym
kryterium wyboru powinna byé
wiarygodnosc wyrazanego efektu
spolecznago,

uzasadnienie przedstawicnych korzysci
i metodologii szacunkdw, Wykazanie
zwiazkow przyczynowo-skutkowych
osiggnigcia poszczegalnych rezultatow i
oddzialywari.

ktory w analizie finansowej jest
uwzgledniany w  cenach, pod
warunkiem, 2e nie podlega zwrotowi);

« odliczeniu subwencji i wplat, majgcych
charakter wylacznie przekazu
pienieznego — 1zw. "czysie” piatnosci
transferowa na rzecz osob fizycznych;

» doliczeniu do cen nakladéw objetych
analiza podalkéw bezposrednich;

s uwzglednieniu w cenle tych
konkretnych podatkow  posrednich
{subwencji finnych dotagji, kidre maja
za zadanie 2mie efekiy
zewnetrzne. Jednakze nalezy
pamietas, aby w trakcie analizy nie
liczyé ich podwojnie (przylldadowa
jako podatek wlaczony do danej ceny
oraz jeko szacunkowy zewnelrzny
koszt Srodowiskowy).

by efektdw zewnetrznych
majacych na celu ustalenie wartosci

negatywnych i pozytywnych skutkow
projektu {odpowiednio kosztow i korzysci
zewnetrznych). Poniewaz efekty
zewnelrzne, z samej definicji, nastepuja
bez pienigznego przeplywi, nie sg one
uwzglednione w anatizie finansowej, w
zwiazky 2 czym  muszg  zostac
oszacowane | wycanione, W przypadia,
gdy wyrazenie ich za pomoca warloSci
pienigenych  Jest niemozliwe, nalezy
skwantyfikowa¢ je w  kalegoriach
materizlnych w celu dokanania oceny
jakosciowej. Naleiy wiwczas wyrainie
zaznaczyc, ze nie zostaly one ujele przy
obliczaniu wskaznikow analizy
ekonomicznej.

¢} przeksztalcen z cen rynkowych na
ceny rozrachunkowe.

Majg one na celu uwzglednienie
czynnikdw mogacych oderwac ceny od
rawnowagi konkurencyjnej (j.
skulecznego rynku}, takich jak:
niedaskonalosci rynku, monopole, bariery
handlowe, regulacie w zakresie prawa
pracy, niepelna informacja, itp. W tego
typu przypadkach obserwowanz ceny
rynkowe (fi. finansowe) powinny zosiac
przeliczone za pomacg wspolczynnikow
przeliczeniowych, fzw. czynnikow
konwersji na ceny rozrachunkowe tak,
aby nie mialy charakteru mylacego i
odzwierciedlaly koszt alternatywny
wkladu w projekt oraz gotowosg klienta
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kosztu eksploatacyjnego
o 15%
Inne

Powyzsza tabele nalezy wypeinic dla calego okresu referencyjnego w oparcis o obliczenia
wykonane w arkuszu nr 15 ,Anatiza wrazliwosci™, Obllszenla szozegblowe stanowla zalacznik nr ...

do Studlum.
Efektywnos¢ projektu (dla projektéw z peina analiza finansowsa)}

Zmiana zmiennej Zmiana | Zmlana* | Zmiana | Zmiana* | Zmiana* | Zmiana*
krytycznej w % FNPVIC FNPVIK IRRIC IRRIK ENPV EIRR

Spadek popytu na
ustugf o 20% po
zakorniczeniu
realizacji projektu
Zwiekszenie
nakladéw o 10 %
Spadek ceny
oferowanych
produktow {usiug)
o10%

Wazrost najbardziej
istotnego
(najwyZszeqo)
kosztu
eksploatacyjnego o
15%

Inne

* tylko dia proektdw, dla kidrych wialkosé ta jest obliczena

Powyzsza tabele nalezy wypelnic dla calego okresu referencyjnego w cparciu o obliczenia
wykonane w arkuszu nr 15 ,Analiza wrazliwosci”. Obllczenia szczegdlowe stanowlq zalgcznik nr ...

do Studium.
i1X.2. Analiza ryzyka

Analiza ryzyka w pelnym zakresie powinna zostaé przeprowadzona dia projektow duzych, {j.
powyzej 50 min EUR pod warunkiem, Ze istnieje mozliwosc sformulowania prawidlowych
wnioskaw, co do rozktadu prawdopodobienstwa krytycznych zmiennych. W przypadku, gdy nie jest
to mozliwe, Whioskodawca powinien sporzadzié jakosciowa oceng ryzyka. Analiza ryzyla powinna
mie¢ charakler jakosciowy, gozie ocenia sie prawdopodobierisiwe faktycznego wysigpienia
danego ryzyka {niskie, srednie, wysokie). Nalezy w tym miejscu rowniez przedstawic olwlicznosci,
ktdre spowoduja wystapienie okreélongj sytuacji, dla zemiennych usfalonych na etapie analizy
wrazliwosci. Wyniki analizy jakosciowej nalezy przedstawic w formie ponizszej tabeli.

Prawdopodobietistwo:

niskie, érednle, wysokie Komentarze

Ryzyko

Spadek popytu na
uslugi o 20% po
zakoficzeniu
realizacji projektu
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Zwigkszenie
nakladéw o 10 %

Spadek ceny
oferowanych
produktéw {usfug})
o10%

Wzrost najbardziej
istotnego
{najwyzszego)
kosztu
eksploatacyjnego
o 15%

Inne

Po wypelnieniu tabel wszystkimi wymaganymi obliczeniami nalezy skomentowad olrzymane wyniki
dotyczace analizy wrazliwosci | ryzyka dia niniejszego projekiu.

X. Analiza oddzialywania na $rodowisko

Jezeli Raport Ocena Oddzialywania na Srodowisko

Krétki opis wplywu realizacji {C0S) jest wymagany, naltezy go krotko strescic,
Inwestycjl na Srodowisko — np. w | podajac plynace z niego wnioski. )

formie streszczenia Raportu z Jesli Raport Qcena Oddzizlywania na Srodowiska
oceny oddzialywania na {O0S) nie jest wymagany nalety w tabeli zawrzec
$rodowisko krolkie  okreslenie  wpiywu  przedsiewziecia na

srodowisko — infarmacje odnosnie tego, czy projekl
moze spowodowac:

- zagrozenia dla srodowiska w fazie budowy,

- zagrozenia dla srodowiska w fazie eksploatacii

projeklu.
Ocena wplywu przedsiewzigeia na | Opis wplywu ~ na podstawie decyzji Wojewody
obszary objete programem Wielkopolskiega

NATURA 2000

Xl. Promocja i informacja

Punkt ten powinien zawierad informacje na lemat jawnosci i pubticznej swiadomasci dotyczace]
realizacji Dzialan finansowanych przy udziale Funduszy Sirukluralnych UE 2007-2013. W zwiazku
z tym nalezy okreslic cel jaki ma by¢ osiagniety, grupy docelowe do jakich plancwana promocja
badzie skierowana, srodki | metody realizacii, ndpowiedzialnost za realizacjg, jak rowniez aklualny
budzet. Instrumenty promocii 1o m.in. tablice pamiatkowe, plakaty i inne malerialy informacyjne.
Nalezy zwrdcit uwage, aby byla to rzeczywista promogja Programu, Priorytetu, Dzialania, projektu,
a koszty ujete do dofinansowania z Europsjskiego Funduszu Rozwoju Regionainego byly
kwalifikowalne. Opracowujac ten rozdziat natezy korzysiac z Wylycznych dotyczacych Informacji
promacii dla ckresu programowania 2007-2013 oraz z Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej
Wiglkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na latz 2007-2013 dia Beneficjeniow w

zakresie Informacji | Promocji.
XIt.  Zalaczniki do Studium Wykonalnosci

W tym migjscu nalezy podac dokladny spis zatgcznikow do przygolowanego Studium
Wykonalnosci oraz dolgczyé wymagane dokumenty zardwno w formie papierowej jak i
elektronicznej. Tu powinny znalesé sie zalgeeniki zawiersjace obliczenia  indywidualne
Whinskodawcy, zgodnie z odwalaniami wskazanymi w adpowiednich punkiach Studium. Zalaczniki

do Studium powinny by¢ kolejno ponumerowane.
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