
Uchwała Nr 5039/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 sierpnia 2014 roku 

 

w sprawie: przyjęcia Wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności w ramach 

Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt 1, art. 

26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (j.t. Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, ze zm.) oraz Uchwały Nr 698/2007 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (ze zm.), 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów 

realizowanych w ramach Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

§ 2 

 

Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach 

Konkursu Nr 17/III/2014 stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5039/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 sierpnia 2014 roku 

 

w sprawie: przyjęcia Wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności w ramach 

Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 1 października 2007r., 

zmienionym aneksem z dnia 21 maja 2009r., aneksem z dnia 19 kwietnia 2010r. oraz 

aneksem z dnia 12 grudnia 2013r., zawartym pomiędzy Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu (WFOŚiGW), Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył część zadań 

związanych z realizacją Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”  WRPO - WFOŚiGW jako 

Instytucji Pośredniczącej dla tego Priorytetu.  

Potencjalni beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

są zobligowani przedstawić studium wykonalności, które stanowi załącznik do wniosku  

o dofinansowanie projektu. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad przygotowania 

studium wykonalności dla projektów składanych przez wnioskodawców w ramach 

ogłoszonego konkursu dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego” WRPO oraz osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji. Ponadto 

wytyczne mają uprościć proces przygotowania studium wykonalności przez wnioskodawców 

oraz przeprowadzenie oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 

Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 



  

 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 sierpnia 2014  

 

 

 

 
 
 
 

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ  

WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  

NA LATA 2007-2013  

DLA BENEFICJENTÓW  

PRIORYTETU III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

DZIAŁANIE 3.6 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO 

I EKOLOGICZNEGO  

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI  
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Celem Wytycznych jest ujednolicenie zasad przygotowywania studiów wykonalności, 

w tym metodologii prowadzenia obliczeń, prezentacji informacji. Wytyczne mają ułatwić 

proces przygotowania studiów wykonalności przez beneficjentów oraz ocenę projektów. 

 

Użyte w Wytycznych skróty oznaczają: 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 

UWRPO – Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

DGC – Dynamiczny koszt jednostkowy  

DCF – Zdyskontowane przepływy pieniężne  

FNPV/C - Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji  

FRR/C - Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 

 

Podstawowe definicje:  

Beneficjent - Beneficjent to podmiot, który jest stroną umowy zawieranej z Instytucją 

Pośredniczącą (WFOŚiGW) o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Wnioskodawca - do kategorii wnioskodawców zalicza się tylko grupy podmiotów, które 

wyszczególnione zostały w punkcie „Typy beneficjentów” w ramach poszczególnych Działań 

opisanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów  WRPO. 

Całkowity koszt projektu/inwestycji - wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, ponoszone 

do momentu zakończenia realizacji projektu. Obejmuje m.in. nakłady inwestycyjne 

na realizację projektu, powiększone o ewentualne rezerwy na nieprzewidziane wydatki, 

jeżeli instytucja zarządzająca przewiduje taką możliwość, koszty ogólne oraz inne koszty 

nie mające charakteru pieniężnego, o których mowa w wytycznych o kwalifikowalności 

wydatków, których wartość ustalana jest na zasadach określonych w tych wytycznych. 

Całkowity koszt inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego czy przepisy 

krajowe przewidują możliwość jego odzyskania, czy też taka możliwości nie została 

przewidziana. Podatek VAT powinien być ujęty w tabeli kosztu całkowitego jako osobna 

kategoria. Całkowity koszt inwestycji brany jest pod uwagę przy określaniu, czy dany projekt 

należy do kategorii dużych projektów, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 oraz - w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności - czy dany projekt podlega reżimowi 

prawnemu art. 55 ust.1-4 ww. rozporządzenia (patrz definicja dużych projektów oraz definicja 

projektów generujących dochód).  

Ceny bieżące - (ceny nominalne) są to ceny występujące faktycznie w danym czasie. 

Ceny takie uwzględniają efekt ogólnej inflacji i należy je odróżniać od cen stałych. 
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Ceny stałe - ceny według roku bazowego, stosowanie których pozwala wyeliminować wpływ 

inflacji na dane ekonomiczne. Należy odróżniać je od cen bieżących. 

Cross-financing - zasada elastycznego, krzyżowego finansowania, która ma na celu 

ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona 

możliwość finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych 

działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu. 

Duże projekty - zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to projekty 

o całkowitym koszcie przekraczającym 50 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt 

danego projektu przekracza próg dużego projektu, a tym samym czy dany projekt jest dużym 

projektem w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, należy zastosować 

kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych obrachunkowych 

kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Ustalony w momencie 

złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany również w celu identyfikacji, 

czy dany projekt nie uzyskał statusu dużego projektu w przypadku zmiany całkowitego 

kosztu na późniejszym etapie. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane 

przez Komisję Europejską publikowane są w mediach elektronicznych: 

(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=1

53&Language=en) . 

Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) - jest to suma zdyskontowanych 

strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt.  

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C ) - jest to stopa dyskontowa, 

przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych przychodów 

jest równa bieżącej wartości kosztów projektu. 

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaźników efektywności finansowej 

oraz wyliczania wartości dofinansowania przyjmuje się, że są to koszty eksploatacji 

i utrzymania (np. wynagrodzenia, surowce, elektryczność), koszty administracyjne i ogólne, 

koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Ponadto, w kosztach operacyjnych można 

uwzględnić podatki dochodowe i inne podatki bezpośrednie, jeżeli stanowią rzeczywisty 

wydatek beneficjenta/operatora. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy 

projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku 

pieniężnego, nawet jeżeli pozycje takie są zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku 

zysków i start. Do kosztów operacyjnych nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji 

oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane 

koszty kapitałowe (np. odsetki od kredytów). Na potrzeby wyliczenia wskaźnika luki 

w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe 

związane z elementami infrastruktury, o krótkim okresie użytkowania jak również zmiany 

w kapitale obrotowym netto. W przypadku niektórych typów projektów, tj. termomodernizacja 

lub modernizacja ich realizacja może spowodować oszczędność kosztów operacyjnych 

w stosunku do scenariusza bez projektu. Dla projektów, o których mowa w art. 55 ust.1 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en
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rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oszczędność kosztów operacyjnych powinna 

zostać uwzględniona w analizie luki w finansowaniu, chyba że nastąpi równoważne 

zmniejszenie środków dotychczas otrzymywanych od podmiotów publicznych, np. dotacji 

na działalność operacyjną. Oszczędność kosztów może zostać pominięta jeżeli beneficjent 

przedstawi szczegółowy mechanizm ustalania wysokości otrzymywanej dotacji, zgodnie 

z którym korzyści wynikające z oszczędności kosztów operacyjnych będą równe co do 

wartości obniżeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu 

można pominąć tylko oszczędności kosztów operacyjnych do wysokości kwoty obniżenia 

dotacji. 

Okres odniesienia - okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych 

generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku złożenia wniosku 

o dofinansowanie. Okres odniesienia obejmuje okres realizacji projektu (inwestycji) 

oraz okres życia ekonomicznego projektu.  

Projekt (przedsięwzięcie) - operacja o jasno określonych celach, składająca się z całej serii 

robót, działań lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadającego 

sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań tworzących projekt 

powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego 

celu. 

Projekty generujące dochód – (inne stosowane pojęcia: przychód netto, dochód 

netto): w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu 

Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję 

w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub 

budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów 

operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają 

zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de minimis 

lub dla których wsparcie związane jest z instrumentami inżynierii finansowej 

w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia 

Komisji ( WE) nr 1828/2006. W myśl rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 

grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących 

dochody, projektami generującymi dochody nie są również projekty współfinansowane 

przez Europejski Fundusz Społeczny oraz te projekty współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których 

całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego 

projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący 

średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską 
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z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały wskazane w aktualnych Wytycznych 

w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 

w tym projektów generujących dochód, MRR. 

Stopa dyskontowa - stopa, przy użyciu której przyszłe wartości sprowadza się do wartości 

bieżącej, wyrażająca alternatywny koszt kapitału.  

Wartość rezydualna - wartość środków trwałych netto uzyskanych na etapie realizacji 

projektu lub w okresie jego eksploatacji, wynikająca z nakładów inwestycyjnych na realizację 

projektu oraz nakładów odtworzeniowych, ustalona na koniec ostatniego roku okresu 

odniesienia przyjętego do analizy. Okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinien 

odzwierciedlać jego ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania, w oparciu o jego 

oczekiwaną przydatność beneficjenta, a nie minimalny okres amortyzacji wynikający 

z właściwych przepisów prawnych. Wartość rezydualna występuje wtedy, gdy okres 

ekonomicznej użyteczności środków trwałych jest dłuższy niż okres ich eksploatacji 

wynikający z przyjętego okresu odniesienia (patrz: definicja okresu odniesienia). 

W przypadku gruntów wartość rezydualna wynosi 100% wartości początkowej. W przypadku, 

w którym budynki użyteczności publicznej będące przedmiotem projektu (np. szpitale, 

muzea, uniwersytety) będą wykorzystywane w tym samym celu po zakończeniu okresu 

odniesienia i nie ma możliwości potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowej w wyniku 

sprzedaży obiektu, można przyjąć, iż wartość rezydualna wynosi 0. Wnioskodawca powinien 

uzasadnić przyjętą wartość rezydualną. Wartość rezydualna środków trwałych netto w 

ostatnim roku odniesienia wykazywana jest w tabelach finansowych ze znakiem przeciwnym 

do wydatków i de facto powiększa wpływy projektu, obok przychodów w rozumieniu art. 55 

ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

Wskaźnik „luki w finansowaniu” - w przypadku projektów generujących dochód 

(dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem) jest to ta część 

zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która nie jest pokryta 

sumą zdyskontowanych dochodów (przychodów netto) z projektu (wyrażona w % 

w odniesieniu do wartości tych nakładów). 
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Zasady ogólne sporządzenia dokumentu: 

Studium Wykonalności powinno wykazać wykonalność instytucjonalną, techniczną oraz 

finansową projektu.  

Studium musi być aktualne na dzień składania wniosku. Studium musi zawierać wszystkie 

rozdziały wskazane w niniejszych wytycznych poza rozdziałami określonymi jako 

fakultatywne. Te rozdziały można pozostawić bez opracowania zamieszczając adnotację 

„nie dotyczy”.  

Wszelkie analizy w studium wykonalności powinny być zgodne z Wytycznymi w zakresie 

wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

projektów generujących dochód, MRR. 

Dane przedstawione w Studium Wykonalności muszą być zgodne z danymi zawartymi 

we wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach, w tym w załączonym 

do Studium Wykonalności pliku kalkulacyjnym MS Excel (jeśli dotyczy). 

Przyjmowane założenia powinny zostać odpowiednio uzasadnione na podstawie 

przeprowadzonych badań, danych statystycznych lub historycznych, ogólnie przyjętych norm 

i wskaźników. Należy podać źródło pochodzenia przyjętych danych, wskaźników. 

Wszelkie wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Studium Wykonalności nie powinno przekraczać 80 stron (bez załączników), 

przy zastosowaniu czcionki 12 pkt typu Times New Roman, odstępach między wierszami 

1,5.  

Do Studium powinien zostać dołączony plik kalkulacyjny MS Excel z aktywnymi formułami, 

przedstawiający wszystkie obliczenia, których wyniki zostały zamieszczone w Studium 

(tabele wynikowe w Studium Wykonalności powinny pochodzić z arkusza „wyniki”). 

Plik kalkulacyjny powinien składać się z 3 arkuszy: założenia, obliczenia, wyniki.  

W przypadku projektów, które nie należą do grupy projektów obejmujących inwestycję 

w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu 

lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług, nie ma obowiązku załączania do Studium pliku kalkulacyjnego MS Excel.  

 

Studium Wykonalności musi być zgodne z: 

 Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013,  

 Szczegółowym opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013,  
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 Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach 

Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. 

Studium Wykonalności powinno być czytelnie podpisane na tytułowej stronie 

i na każdej stronie parafowane niebieskim tuszem przez osoby upoważnione 

wraz z pieczątką imienną. 

 

Poniżej został przedstawiony wzór strony tytułowej dokumentu. 

 

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI 

DLA PROJEKTU PT.: 
 

 
 

„………………………………” 
 
 

 

realizowanego w ramach  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2007 - 2013 

 

 

 

Priorytet III Środowisko przyrodnicze 

Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 

Schemat ………………………………….. 

 
 
 
 
 

Podpis z pieczątką imienną osoby 
uprawnionej do reprezentowania 

Beneficjenta 
Pieczątka firmowa 

  

 
 

miejscowość, miesiąc, rok 



 9 

 
Rozdział 1 - Streszczenie 

Streszczenie Studium Wykonalności nie powinno przekraczać 5 stron. W streszczeniu 

powinny się znaleźć co najmniej następujące informacje o projekcie: 

 podmioty zaangażowane w realizację, zakres ich odpowiedzialności w procesie 

przygotowania i realizacji projektu, późniejszej eksploatacji nowej 

infrastruktury/majątku, 

 tytuł, zakres, lokalizacja oraz okres realizacji projektu, 

 całkowity koszt realizacji, w tym koszty kwalifikowalne, struktura finansowania 

kosztów, określenie czy VAT uznano za koszt kwalifikowalny projektu, wskazanie 

na zastosowanie cross – financingu, wg poniższego wzoru: 

 

Tabela 1. Koszty projektu (wzór) 

Wyszczególnienie 
Koszty całkowite Koszty kwalifikowalne 

PLN % PLN % 

1. Dofinansowanie z WRPO     

2. Środki własne Beneficjenta     

3. Zewnętrzne źródła 
finansowania, w tym: 

    

3.1      

3.2      

3.3      

4. R A Z E M  100  100 

5. Kwalifikowalność podatku VAT tak/nie 

6. Wykorzystanie instrumentu elastyczności (cross-financing) tak/nie 

Kwota wydatku Nazwa wydatku Uzasadnienie 

   

 

 cele, produkty, rezultaty projektu oraz ich trwałość, 

 wykonalność prawna projektu, 

 wyniki analizy wariantów projektu oraz analizy finansowej, w tym określenie luki 

w finansowaniu (jeśli dotyczy) i poziomu dofinansowania, wskaźników 

rentowności projektu (jeśli dotyczy), wg poniższego wzoru: 

 

Tabela 2. Wyniki analizy finansowej projektu (wzór) 

 Główne elementy i parametry Wartość 

1 Luka w finansowaniu (%)   

2 Poziom dofinansowania (w zł)  

3 Wartość wskaźnika FNPV bez dotacji (w zł)  

4 Wartość wskaźnika FRR bez dotacji (w %)  

5 Wartość wskaźnika FNPV z dotacją (w zł)  

6 Wartość wskaźnika FRR z dotacją (w %)  
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Rozdział 2 - Definicja projektu  

Należy krótko zdefiniować co jest przedmiotem projektu. 

Należy także dokonać ustalenia całkowitego kosztu projektu. 

Niezbędne jest także ustalenie - przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek wskazanych 

w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - czy projekt należy do którejś z kategorii 

projektów generujących dochód wyróżnionych w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006.  

 

Rozdział 3 - Charakterystyka projektu  

3.1 Stan aktualny  

Opis stanu aktualnego jest podstawą identyfikacji problemów występujących na obszarze 

realizacji projektu, do których ograniczenia ma się przyczynić planowane przedsięwzięcie. 

Jest zatem podstawą uzasadnienia realizacji projektu. 

Opis stanu aktualnego powinien obejmować szczegółową charakterystykę następujących 

zagadnień:  

 istniejące rozwiązania związane z realizacją projektu,  

 parametry techniczne i technologiczne istniejącej infrastruktury/istniejącego 

majątku,  

 funkcjonalność istniejącej infrastruktury/istniejącego majątku, 

 charakterystykę użytkowników istniejącej infrastruktury/istniejącego majątku, 

odbiorców usług, 

 w przypadku braku jakiejkolwiek infrastruktury należy scharakteryzować obszar 

lokalizacji projektu, istniejące niedobory związane z realizacją projektu. 

Opis stanu aktualnego powinien być rzetelny, jasny, poparty wiarygodnymi źródłami danych, 

np.: danymi statystycznymi, danymi zawartymi w dokumentach strategicznych gminy / 

powiatu / województwa, analizami prowadzonymi na potrzeby danego obszaru i projektu, 

dokumentacją zdjęciową obszaru. 

 

3.2 Identyfikacja problemów  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego należy dokonać identyfikacji 

problemów występujących na obszarze realizacji projektu, do których ograniczenia ma się 

przyczynić planowane przedsięwzięcie.  

Pomiędzy wskazanymi w niniejszym podrozdziale problemami a wskaźnikami produktu 

i rezultatu określonymi w podrozdziale 3.6 powinien występować związek przyczynowo- 

skutkowy.   
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3.3 Cel/e projektu 

Następnie, w oparciu o wskazane problemy, należy zdefiniować cel/e projektu. Cel/e projektu 

powinny być: 

 jasno sformułowane,  

 mierzalne, 

 osiągalne. 

Zidentyfikowane cel/e projektu należy powiązać z celami dokumentów strategicznych 

na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Należy uzasadniać wpływ projektu na realizację 

celów dokumentów strategicznych, w szczególności: 

 Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 

 dokumentów na szczeblu lokalnym (strategie, plany rozwoju lokalnego). 

 

3.4 Warianty realizacji projektu  

Analiza ma na celu wykazanie, że wybrany przez Inwestora wariant realizacji projektu 

reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań.  

Należy wskazać możliwe do realizacji warianty rozwiązania zidentyfikowanych na obszarze 

realizacji projektu problemów oraz dokonać ich porównania. Wybór wariantów może zostać 

dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

 lokalizacji, 

 rozwiązań technologicznych, 

 rozwiązań organizacyjnych, 

 zakresu projektu. 

Należy przyjąć do analizy co najmniej dwa warianty realizacji projektu (dwa warianty 

inwestycyjne), przy czym nie należy analizować wariantu „zerowego”, czyli wariantu 

polegającego na niepodejmowaniu żadnych działań.  

Jako metodę wyboru wariantu optymalnego należy zastosować metodę analizy mocnych 

i słabych stron poszczególnych wariantów w formie tabelarycznej, wg wskazanego poniżej 

wzoru:  

Tabela 3. Analiza mocnych i słabych stron wariantów realizacji projektu (wzór) 

Analizowany wariant Mocne strony Słabe strony 

   

   

 

Należy przedstawić podsumowanie analizy wariantów, wskazując który wariant projektu 

został wybrany do realizacji.  
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3.5 Opis projektu  

W tej części Studium Wykonalności należy dokonać szczegółowego opisu realizowanego 

projektu, wskazanego jako optymalny w poprzednim podrozdziale. Opis powinien 

obejmować co najmniej następujące elementy: 

 lokalizacja projektu – należy jasno określić lokalizację projektu 

(miasto/miejscowość, gmina, powiat, województwo). Dla projektów punktowych 

należy podać dokładny adres jego realizacji, natomiast dla projektów liniowych 

należy podać jedynie miejscowości w jakich będzie on realizowany. Można 

zamieścić także mapki, zdjęcia pokazujące lokalizację projektu;  

 szczegółowy opis technologiczny i techniczny projektu/opis rozwiązań przyjętych 

w projekcie – powinien obejmować opis wybranej technologii, podstawowe 

parametry realizowanego projektu, materiały, z wykorzystaniem których zostanie 

zrealizowany, zakres zaplanowanych działań itp. 

 harmonogram realizacji projektu, w układzie kwartalnym, który należy przedstawić 

w formie tabelarycznej, wg poniższego wzoru. W harmonogramie należy jedynie 

wskazać w jakich okresach będą przeprowadzane działania w ramach projektu, 

bez wskazywania kosztów ich realizacji.  

 

Tabela 4. Harmonogram realizacji projektu (wzór) 

Lp. Działanie 

zrealizowane 
przed datą 

kwalifikowalności 
kosztów …… 

rok … rok … … 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1.  Prace przygotowawcze              

2. Budowa …              

3. Zakup …              

4. …              

5. Informacja i promocja              

 

Przyjęte w harmonogramie terminy realizacji muszą być możliwe do osiągnięcia, powinny 

uwzględniać czas niezbędny na wykonanie odpowiednich czynności przez wszystkich 

uczestników procesu inwestycyjnego.  

Należy także wskazać na czynniki, które mogą spowodować opóźnienia realizacji projektu, 

ocenić ich ryzyko wystąpienia, oraz wskazać na sposoby i możliwości zredukowania 

zagrożeń związanych z opóźnieniami w realizacji projektu. 

Przedstawiony harmonogram realizacji projektu nie powinien zbyt szczegółowo przedstawiać 

podejmowanych w ramach projektu działań, ale grupować je z punktu widzenia 

jednorodności podejmowanych czynności.  
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Harmonogram musi być spójny z informacjami podanymi w podrozdziale 5.2. Studium 

Wykonalności. 

 

3.6 Określenie wskaźników produktu oraz rezultatu projektu  

Wartości wskaźników powinny podawać:  

 wartości zerowe (kolumna „rok 0”) mierzone w chwili przygotowywania wniosku 

o przyznanie dofinansowania lub, o ile wynika to ze specyfiki wskaźnika, w latach 

poprzednich. Jeżeli inwestycja rozpoczęła się w roku 2007 to rokiem „0” będzie rok 

2007, 

 wartości docelowe mierzone w chwili zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 

(lub w przypadku inwestycji wieloetapowych – zakończenia jej poszczególnych 

etapów). 

 

W kolumnie „źródło danych” należy podać źródło pozyskiwania informacji do monitorowania 

realizacji projektu (instytucję, miejsce przechowywania dokumentacji, nazwę dokumentu np. 

protokół odbioru, analizy beneficjenta). Z tego źródła pochodzić będą dane, które Beneficjent 

będzie musiał rzetelnie wykazać w składanym przez siebie sprawozdaniu z realizacji 

projektu.  

Źródłem pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu nie może być studium 

wykonalności/biznes plan z uwagi na swój prognostyczny charakter. 

Wskaźniki muszą pochodzić ze spisu wskaźników postępu rzeczowego projektów 

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. Należy podać minimum jeden wskaźnik produktu i jeden 

rezultatu z listy przygotowanej przez IZ. Lista wskaźników i definicja wskaźnika - Liczba 

nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów znajduje się 

w dokumentacji konkursowej dla Działania 3.6. 

W przypadku wskaźników produktu beneficjent najpierw sprawdza, który wskaźnik 

kluczowy pasuje do jego projektu (jeśli pasuje musi obowiązkowo go wybrać). Jeśli żaden 

nie pasuje może wybrać wskaźnik z listy uzupełniającej. Maksymalnie beneficjent może 

wybrać 3 wskaźniki produktu. 

W przypadku wskaźników rezultatu każdy beneficjent jest zobowiązany do wyboru 

wskaźnika „Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów” z Listy 

wskaźników IZ. W sytuacji, gdy projekt nie zakłada utworzenia nowych miejsc pracy należy 

wpisać w tabeli wskaźnikowej wartość „0” i wybrać inny wskaźnik rezultatu (w pierwszej 

kolejności z listy wskaźników kluczowych) najlepiej oddający cel projektu. Jeśli uzna, 

że jeden wskaźnik nie wystarczy może wybrać kolejny. Maksymalnie można wybrać 3 

wskaźniki rezultatu, w tym obowiązkowy wskaźnik dotyczący miejsc pracy). 
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W przypadku, gdy beneficjent wybierze wskaźnik dotyczący miejsc pracy i faktycznie 

stworzenie miejsc pracy jest głównym celem projektu nie musi wybierać dodatkowych 

wskaźników rezultatu (ale może jeśli uzna, że jest to potrzebne). 

Poszczególne wskaźniki zgodnie z listą zostały ściśle zaklasyfikowane jako kluczowe 

bądź uzupełniające. Wypełniając tabele należy się bezwzględnie opierać na liście 

wskaźników klasyfikując ich poszczególne rodzaje oraz wpisując nazwę wskaźnika 

a nie jego symbol. W przypadku gdyby nie udało się znaleźć żadnego pasującego wskaźnika 

na obu listach, można zaproponować wskaźnik autorski. 

Jednostki miary powinny być zgodne z wskaźnikami wskazanymi na liście wskaźników.  

 

Sposób zgłaszania wskaźnika autorskiego: 

Beneficjent zgłasza telefonicznie zaproponowany wskaźnik do Departamentu Polityki 

Regionalnej - Oddział Monitorowania. Pracownik Oddziału zatwierdza go lub sugeruje użycie 

innego wskaźnika (tel. 61 62 66 313). Nowy wskaźnik trafia na listę wskaźników 

uzupełniających. 

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu 

Wskaźniki osiągnięcia celów projektu wynikają z „logiki interwencji” i muszą być spójne 

z opisem projektu. W kolumnie „suma” należy podać sumę planowanych efektów 

rzeczowych (produktów) uzyskanych w wyniku realizacji projektu.  

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi 

wielkościami. Przy doborze wskaźników należy kierować się koniecznością szczegółowego 

zobrazowania zakresu projektu. Ponadto wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać główne 

kategorie wydatków w projekcie (wydatki o znacznym udziale procentowym w całym 

budżecie projektu), ponadto należy wykazać wartości docelowe dla każdego roku realizacji 

projektu. 

 

Poniżej przedstawiony jest przykład poprawnego wpisu do tabeli. 
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Tabela 5. Wskaźniki produktu (wzór) 

Wskaźniki 
kluczowe 

Wskaźnik 1 Liczba zakupionych 
wozów pożarniczych 
wyposażonych w 
sprzęt do 
prowadzenia akcji 
ratowniczych  
i usuwania skutków 
katastrof (szt.) 

Wskaźnik 2 0 Wskaźnik 3 0  

Źródło danych Źródło danych Źródło danych 

Gmina X, Faktura 0 0 

Rok 0 2014 0 0 0 

2014 1 0 0  

2015 0 0 0 
 

SUMA 1 0 0  

Wskaźniki 
uzupełniające 

Wskaźnik 1 Liczba sprzętu 
zakupionego dla 
systemu ratowniczo-
gaśniczego (szt.) 

Wskaźnik 2 0 Wskaźnik 3 0  

Źródło danych Źródło danych Źródło danych 

Gmina X, Faktura 0 0 

Rok 0 2014 0 0 0 

2014 2 0 0  

2015 0 0 0  

SUMA 2 0 0  

 

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie 

Rezultat – bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – 

ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu realizacji projektu. Wybrane 

przez Beneficjenta wskaźniki mają jak najtrafniej oddawać cele realizacji projektu.  

Ich wartości w kolejnych latach powinny być podawane według rzeczywistego stanu 

istniejącego w danym okresie czyli narastająco lub malejąco w zależności od rodzaju 

wskaźnika. Wartość wskaźnika należy podać najdalej do roku po zakończeniu rzeczowej 

realizacji projektu 

 

Poniżej przedstawiony jest przykład poprawnego wpisu do tabeli. 
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Tabela 6. Wskaźniki rezultatu (wzór) 

Wskaźniki 
kluczowe 

Wskaźnik 1 Liczba nowych 
miejsc pracy 
powstałych w 
wyniku realizacji 
projektów (etaty) 

Wskaźnik 2 Liczba osób 
objętych ochroną 
przeciwpożarową 
lasów i innymi 
środkami ochrony 
(osoby) 

Wskaźnik 3 0  

Żródło danych Źródło danych Źródło danych 

Gmina X, Umowa o pracę Gmina X, Dane beneficjenta 0 

Rok 0 2014 0 
0 
 

0 

2014 1 10 000 0 
 

2015 2 20 000 0 
 

Wskaźniki 
uzupełniające 

Wskaźnik 1 Powierzchnia 
obszarów 
objętych ochroną 
przeciwpożarową 
(ha) 

Wskaźnik 2 0 Wskaźnik 3 0  

Źródło danych Źródło danych Źródło danych 

Gmina X, Dane beneficjenta 0 0 

Rok 0 2014 0,00 0 0 

2014 10,00 0 0 
 

2015 10,00 0 0 
 

 

Dla każdego przedstawionego wskaźnika rezultatu należy wskazać sposób jego obliczenia. 

Przedstawione wskaźniki i ich wartości powinny być spójne z informacjami podanymi 

we Wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Rozdział 4 - Analiza instytucjonalna i prawna projektu  

 

4.1 Opis wdrażania projektu  

W tym punkcie należy zawrzeć informacje dotyczące wszelkich aspektów instytucjonalnych 

projektu na etapie przygotowania, realizacji oraz eksploatacji. 

W ramach aspektów instytucjonalnych należy zidentyfikować podmioty zaangażowane 

we wdrażanie projektu, w tym: 

 beneficjenta, 

 jednostkę wdrażającą projekt, 

 jednostkę ponoszącą koszty na realizację projektu (o ile występuje), 

 jednostkę eksploatującą majątek powstały w wyniku realizacji projektu. 
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Należy opisać stan aktualny podmiotów wskazanych powyżej w zakresie obejmującym 

co najmniej: 

 formę prawną, podstawę prawną utworzenia, organ założycielski, 

 krótką historię działalności, 

 strukturę organizacyjną, 

 krótki opis działalności, zadania statutowe, 

 posiadane zasoby techniczne, doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne 

niezbędne dla prawidłowej eksploatacji powstałego w wyniku realizacji projektu 

majątku. 

Jeżeli we wdrażanie projektu zaangażowanych jest więcej niż 1 podmiot, należy także 

wskazać ich powiązania prawne, organizacyjne, majątkowe, inne. 

 

4.2 Zarządzanie projektem i trwałość projektu  

W tym punkcie należy określić zakres odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych 

podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (wskazanych w punkcie 4.1. Studium), 

a w ramach ich struktur organizacyjnych wskazać odpowiednie komórki, odpowiedzialne 

za poszczególne etapy przygotowania i realizacji, rozliczenia projektu oraz eksploatacji 

powstałego majątku.   

Ponadto należy wskazać sposób oraz źródła finansowania działalności komórek 

odpowiedzialnych za wdrożenie projektu.  

Należy także podać informacje związane z własnością wytworzonego w ramach projektu 

majątku. 

Podsumowując należy wskazać, iż zachowana zostanie trwałość projektu, zgodnie z  art. 57 

Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Pojęcie „trwałość projektu” rozumiane jest jako 

niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: 

a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub 

powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub 

podmiot publiczny; oraz 

b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo 

z zaprzestania działalności produkcyjnej. 

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków 

wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b., a ponadto 

pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy (tzn. lit. b to 

przyczyna, a lit. a skutek). 

Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których 

dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. 
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4.3 Kwestie prawne związane z realizacją projektu 

Punkt powinien odnosić się do: 

 Statusu prawnego nieruchomości, na której będzie realizowany projekt, 

a w przypadku gdy Beneficjent nie jest jego właścicielem wskazywać: kto jest 

właścicielem nieruchomości, na jakiej podstawie możliwa jest realizacja projektu 

przez Beneficjenta (umowa dzierżawy, inny tytuł prawny) i jakie są ograniczenia 

wynikające z danej formy użytkowania nieruchomości (okres trwania umowy, 

okres wypowiedzenia umowy, odpłatność, inne ograniczenia). Należy także 

wskazać dostępność terenów oraz dostępność mediów; 

 Wszelkich procedur niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu, wskazywać 

niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia itp., oraz terminy ich uzyskania; 

 Problematyki zamówień publicznych; 

 Problematyki pomocy publicznej. 

 

Rozdział 5 - Analiza finansowo - ekonomiczna projektu  

 

5.1 Metodologia przeprowadzenia analizy finansowo - ekonomicznej projektu 

Analiza finansowo – ekonomiczna powinna zostać wykonana zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 

w tym projektów generujących dochód, MRR.  

Wszystkie przyjmowane założenia powinny zostać odpowiednio uzasadnione na podstawie 

przeprowadzonych badań, danych statystycznych lub historycznych, ogólnie przyjętych norm 

i wskaźników. Należy podać źródło pochodzenia przyjętych danych, wskaźników. 

W przypadku projektów, które nie należą do grupy projektów obejmujących inwestycję 

w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu 

lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług, nie jest wymagane dołączenie do Studium arkusza kalkulacyjnego MS 

Excel.  

   

Należy przyjąć następujące założenia do analizy finansowej: 

 analiza powinna zostać sporządzona w cenach stałych, z roku sporządzania analizy, 

 stopę dyskontową należy przyjąć na poziomie 5%, 

 okres odniesienia powinien obejmować okres 15 lat, 
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 amortyzacja – przyjęty okres amortyzacji dla każdego typu aktywów powinien 

odzwierciedlać ich faktyczny okres użytkowania a nie minimalny okres amortyzacji 

wynikający z przepisów prawa, amortyzację należy liczyć metodą liniową. 

 

Ponadto należy określić metodę analizy (standardowa, złożona) przyjętą w Studium 

i uzasadnić jej wybór. 

 

5.2 Nakłady finansowe na realizację projektu  

Należy przedstawić harmonogram rzeczowo – finansowy projektu w ujęciu kwartalnym, 

w  złotych, do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru. Harmonogram może 

zostać umieszczony w treści Studium Wykonalności lub może stanowić załącznik do niego.  

Harmonogram rzeczowo – finansowy musi być zgodny z informacjami podanymi w punkcie 

3.5 Studium Wykonalności oraz we Wniosku o dofinansowanie projektu.  

Należy opisać poszczególne koszty projektu w kontekście ich kwalifikowalności, wskazując 

potrzebę ich poniesienia, ich wpływ na realizację celów projektu. Należy także wskazać 

oraz uzasadnić, czy podatek VAT uznano za koszt kwalifikowany, czy niekwalifikowalny 

projektu. 
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Tabela 8. Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu (wzór) 

Lp Wyszczególnienie* 

Zakres rzeczowy 

Koszt w PLN 
 

Koszty w PLN ponoszone w kolejnych latach realizacji projektu: 

j.m. ilość 

Rok … Rok … 

I II III IV 
Razem w 
roku … 

… … 

A. Koszty kwalifikowalne         

1. Koszt X           

2. Podatek VAT od kosztu X (stawka)           

3.            

4.            

…            

B. Koszty niekwalifikowalne         

1. Koszt Y           

2. Podatek VAT od kosztu Y (stawka)           

3.            

4.            

…            

RAZEM koszt całkowity         

* należy wyszczególnić elementy projektu  
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Dla wskazanych wartości nakładów inwestycyjnych należy podać źródła ich szacunków 

(np. kosztorys inwestorski, doświadczenie inwestora, oferty potencjalnych wykonawców, 

inne).   

W przypadku wystąpienia wydatków w ramach cross – financingu, należy wskazać ich 

zakres, wysokość, uzasadnienie poniesienia.  

Należy przygotować także plan inwestycyjny, zgodnie z wybraną metodą analizy projektu 

(standardowa, złożona). Należy podać harmonogram (w ujęciu rocznym) ponoszenia 

wydatków w ramach planu inwestycyjnego w całym okresie odniesienia, w tym wydatków na:  

a) w przypadku metody standardowej: 

 inwestycje odtworzeniowe w ramach projektu,  

b) w przypadku metody złożonej: 

 inwestycje odtworzeniowe w ramach projektu,  

 pozostałe inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe, nie związane z projektem 

finansowanym z UE. 

 

5.3 Źródła finansowania projektu 

W tym punkcie należy podać: 

 źródła finansowania całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu, przedstawić je 

w formie tabelarycznej, wg poniższego wzoru: 

 

Tabela 9. Struktura finansowania projektu (wzór) 

Struktura finansowania projektu 
Koszty całkowite Koszty kwalifikowane 

PLN % PLN % 

1. Dofinansowanie z WRPO     

2. Środki własne Beneficjenta     

3. Zewnętrzne źródła finansowania, w 
tym: 

    

3.1. …     

3.2. …     

3.3. …     

R A Z E M  100  100 

 

 wskazać sposób sfinansowania wkładu ze środków WRPO od momentu zapłaty 

za wykonane działania do uzyskania refundacji. 

 

W przypadku, gdy projekt zakłada wykorzystanie obcych źródeł finansowania (kredyty, 

pożyczki, leasing) należy przedstawić ich podstawowe parametry, w tym: 
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 wartość kredytu / pożyczki/leasingu,  

 waluta kredytu / pożyczki/leasingu, 

 oprocentowanie (stałe czy zmienne – uzależnione od sytuacji rynkowej, zmieniane 

co 1, 3 lub 6 miesięcy na podstawie wysokości stóp procentowych – WIBOR, 

LIBOR lub EURIBOR), 

 okres spłaty (określony w umowie kredytowej czas spłaty kredytu), data 

zapadalności (moment, w którym spłacona zostanie ostatnia rata kredytu i saldo 

rachunku kredytowego wyniesie zero), 

 okres karencji (okres, w którym płacone są jedynie odsetki od uruchomionej kwoty 

kredytu oraz podczas którego mogą być prowadzone prace projektowe),  

 prowizja,  

 rodzaj rat (miesięczna lub kwartalna, zawierająca część kapitału i naliczone 

odsetki). 

Następnie należy przedstawić harmonogram wypłacanych transz oraz spłaty kredytu 

(w podziale na ratę kapitałową i odsetkową), pożyczki, leasingu, w ujęciu rocznym, 

wg poniższego wzoru.   

 

Tabela 10. Harmonogram kredytu/pożyczki/leasingu w zł (wzór) 

Wyszczególnienie 
Poszczególne lata okresu odniesienia 

rok … rok … rok … … 

1. Kredyt     

1.1. Wypłata kredytu - transze     

1.2. Spłata rat kapitałowych 
kredytu 

    

1.3. Spłata rat odsetkowych 
kredytu 

    

1.4. Pozostałe koszty obsługi 
kredytu 

    

2. Pożyczka     

…     

* w przypadku większej ilości kredytów/pożyczek/leasingów należy rozpisać je każdy z nich oddzielnie  

 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego należy wskazać, czy istnieje możliwość 

zaciągnięcia danych zobowiązań, ze względu na ograniczenia wynikające 

z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 

z późn. zm.). 
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5.4 Kalkulacja przychodów ze sprzedaży (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów 

z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której 

podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) 

 

Rozdział dotyczy jedynie projektów, które należą do grupy projektów obejmujących 

inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu 

lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług. W przypadku pozostałych projektów nie należy dokonywać poniższych 

analiz, a jedynie wpisać „nie dotyczy” i przejść do opracowania kolejnego rozdziału. 

 

Kalkulacja przychodów dla projektu powinna zostać przeprowadzona metodą różnicową 

(jako różnica pomiędzy wariantem uwzględniającym realizację projektu oraz 

nie uwzględniającym realizacji projektu).  

Rozdział powinien zawierać następujące elementy: 

 prognoza liczby użytkowników oraz ilości sprzedanych usług w wariancie bez projektu 

oraz w wariancie z projektem. Obliczenia powinny znaleźć się w Arkuszu 2 

„Obliczenia”. W Studium należy zawrzeć wyniki analizy. 

 prognoza ceny za usługę w wariancie bez projektu oraz w wariancie z projektem.  

Przy określaniu cen należy zastosować się do następujących zaleceń: 

 w wariancie bez projektu oraz w wariancie z projektem należy stosować 

identyczne zasady polityki cenowej, przyjęte zasady należy szczegółowo 

opisać,  

 ceny powinny być oparte na rzeczywistych kosztach świadczenia danej usługi, 

powinny co najmniej pokrywać koszty eksploatacji, jak również pełną 

amortyzację majątku, 

 należy pamiętać, aby wariant bez projektu zakładał taką samą lub niższą 

marżę zysku operacyjnego jak wariant z projektem. 

W przypadku, gdy występują różne usługi oraz gdy planuje się zastosować podział 

odbiorców na grupy cenowe, należy prognozować ceny dla każdej usługi oraz grupy cenowej 

oddzielenie. Obliczenie ceny powinno znaleźć się w arkuszu 2 „Obliczenia”, a wyniki także 

w Studium Wykonalności. 

 prognoza przychodów w wariacie z projektem i bez projektu. Obliczenie powinno 

znaleźć się w arkuszu 2 „Obliczenia”. W studium wykonalności należy wskazać 

wyniki. 
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Tabela 11. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży (wzór)  

Lp. Wyszczególnienie jednostka 

Okres odniesienia 

rok 
… 

rok … rok … … … … … 

Prognoza przychodów dla wariantu bez projektu 

1. Ilość sprzedanych usług X szt.        

2. Cena netto za usługę X zł/szt.        

3. 
Przychody ze sprzedaży 
usługi X 

zł/rok        

Prognoza przychodów dla wariantu z projektem 

4. Ilość sprzedanych usług X szt.        

5.  Cena netto za usługę X zł/szt.        

6. 
Przychody ze sprzedaży 
usługi X 

zł/rok        

Przychody różnicowe dla projektu 

7. 

Różnica między 
przychodami w wariancie z 
projektem a w wariancie bez 
projektu (poz. 6 – poz. 3) 

zł/rok        

 

 

5.5 Kalkulacja kosztów w okresie eksploatacji 

Kalkulacja kosztów dla projektu powinna zostać przeprowadzona metodą różnicową 

(jako różnica pomiędzy wariantem uwzględniającym realizację projektu oraz 

nie uwzględniającym realizacji projektu), w układzie kosztów rodzajowych: 

 amortyzacja, 

 zużycie materiałów i energii, 

 usługi obce, 

 podatki i opłaty, 

 wynagrodzenia, 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 

 pozostałe koszty rodzajowe, 

 wartość sprzedanych towarów i materiałów.   

Należy przeprowadzić szczegółową kalkulację poszczególnych pozycji kosztowych 

wynikających z realizacji projektu, a przyjęte założenia powinny zostać opisane w Studium 

Wykonalności oraz wskazane w arkuszu 1 „Założenia” (jeśli dotyczy). 

Prognozę kosztów należy przedstawić wg poniższego wzoru. Obliczenie powinno znaleźć się 

w arkuszu 2 „Obliczenia” (jeśli dotyczy).  
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Tabela 12. Prognoza kosztów eksploatacyjnych (wzór) 

Lp. Wyszczególnienie jednostka 

Okres odniesienia 

rok 
… 

rok … rok … … … … … 

Prognoza kosztów dla wariantu bez projektu 

1. Amortyzacja zł        

2. Zużycie materiałów i energii         

3. Usługi obce zł        

4. Podatki i opłaty zł        

5. Wynagrodzenia zł        

6. 
Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

zł 
       

7. Pozostałe koszty rodzajowe zł        

8. 
Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów 

zł 
       

9. Koszty razem zł        

Prognoza kosztów dla wariantu z projektem 

10. Amortyzacja zł        

11. Zużycie materiałów i energii zł        

12. Usługi obce zł        

13. Podatki i opłaty zł        

14. Wynagrodzenia zł        

15. 
Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

zł 
       

16. Pozostałe koszty rodzajowe zł        

17. 
Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów 

zł 
       

18. Koszty razem zł        

Różnica między wariantem z projektem a wariantem bez realizacji projektu 

19. Amortyzacja zł        

20. Zużycie materiałów i energii zł        

21. Usługi obce zł        

22. Podatki i opłaty zł        

23. Wynagrodzenia zł        

24. 
Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

zł 
       

25. Pozostałe koszty rodzajowe zł        

26. 
Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów 

zł 
       

27. Koszty razem zł 
       

 

 

5.6 Rachunek zysków i strat dla projektu (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów 

z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której 

podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) 

 

Rozdział dotyczy jedynie projektów, które należą do grupy projektów obejmujących 

inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu 

lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 
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świadczenie usług. W przypadku pozostałych projektów nie należy dokonywać poniższych 

analiz, a jedynie wpisać „nie dotyczy” i przejść do opracowania kolejnego rozdziału. 

 

Na podstawie przeprowadzonych wcześniej analizy zmiany przychodów oraz kosztów 

w wyniku realizacji projektu, należy sporządzić rachunek zysków i strat dla projektu, 

w układzie porównawczym, zgodnie z przepisami o rachunkowości. W rachunku wyników 

ujmuje się wyłącznie zmiany poszczególnych pozycji rachunku wywołanych realizacją 

projektu. Rachunek zysków i strat należy przedstawić w arkuszu 3 „Wyniki” oraz w Studium, 

wg poniższego wzoru. 

 

Tabela 13. Rachunek wyników (wzór) 

Lp. Wyszczególnienie 
Okres odniesienia 

rok … rok … rok … … … … … 

I. Przychody operacyjne        

I.1 Przychody ze sprzedaży usług         

I.2 
Pozostałe przychody ze 
sprzedaży 

       

II. Koszty operacyjne        

II.1 Amortyzacja        

II.2 Zużycie materiałów i energii        

II.3 Usługi obce        

II.4 Podatki i opłaty        

II.5 Wynagrodzenia        

II.6 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

       

II.7 Pozostałe koszty rodzajowe        

II.8 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

       

III. Wynik na sprzedaży        

IV. Pozostałe przychody operacyjne        

V. Pozostałe koszty operacyjne        

VI. 
Wynik na działalności 
operacyjnej 

       

VII. Przychody finansowe        

VIII. Koszty finansowe        

IX. 
Wynik na działalności 
gospodarczej 

       

X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych        

XI. Wynik brutto        

XII. Podatek dochodowy        

XIII. Wynik netto        
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5.7 Rachunek przepływów pieniężnych wywołanych realizacją projektu (rozdział 

obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję 

w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających) 

Rozdział dotyczy jedynie projektów, które należą do grupy projektów obejmujących 

inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub 

budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług. W przypadku pozostałych projektów nie należy dokonywać poniższych 

analiz, a jedynie wpisać „nie dotyczy” i przejść do opracowania kolejnego rozdziału. 

Na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz należy sporządzić rachunek przepływów 

pieniężnych wywołanych realizacją projektu. W rachunku przepływów, po stronie wpływów 

należy ująć także wartość rezydualną projektu na koniec okresu odniesienia. 

Zaleca się wykonanie prognozy zmiany kapitału obrotowego netto (KON) dla projektu, biorąc 

pod uwagę zmiany następujących pozycji: 

 należności, w tym wskazać przyjęty okres regulacji należności, 

 zapasów, w tym wskazać przyjęty okres rotacji zapasów, 

 gotówki, 

 zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek, w tym wskazać przyjęty 

okres spłaty zobowiązań. 

Obliczenia należy przeprowadzić w arkuszu 2 „Obliczenia”. 

W przypadku wystąpienia ujemnych przepływów pieniężnych w którymkolwiek roku realizacji 

bądź eksploatacji projektu, należy przedstawić źródła pokrycia deficytu.  

Obliczenia wg poniższego wzoru powinny zostać ujęte w arkuszu 2 „Obliczenia”, a ich wyniki 

także w Studium Wykonalności.  

Tabela 14. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu (wzór) 

Lp. Wyszczególnienie 
Okres odniesienia 

rok … rok … rok … … … … … 

I. Przepływy operacyjne        

I.1 Wpływy        

I.1.1 Przychody netto ze sprzedaży         

I.1.2. Wartość rezydualna projektu        

I.2. Wydatki         

I.2.1. 
Koszty operacyjne (bez 
amortyzacji) 

       

I.2.2. Zmiana KON        

II. Przepływy inwestycyjne        

II.1. 
Nakłady inwestycyjne na 
realizację projektu 

       

II.2. 
Nakłady odtworzeniowe dla 
projektu 

       

III. Przepływy netto razem         
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5.8 Ustalenie poziomu dofinansowania projektu (rozdział obowiązkowy jedynie 

dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, 

korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez 

korzystających) 

Rozdział dotyczy jedynie projektów, które należą do grupy projektów obejmujących 

inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu 

lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług. W przypadku pozostałych projektów nie należy dokonywać poniższych 

analiz, a jedynie wpisać „nie dotyczy” i przejść do opracowania kolejnego rozdziału. 

W przypadku projektów generujących dochód ustalenie poziomu dofinansowania należy 

wykonać w oparciu o metodę luki finansowej, która została szczegółowo opisana 

w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.  

 

5.9 Analiza rentowności projektu (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy 

projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega 

opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) 

Rozdział dotyczy jedynie projektów, które należą do grupy projektów obejmujących 

inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu 

lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług. W przypadku pozostałych projektów nie należy dokonywać poniższych 

analiz, a jedynie wpisać „nie dotyczy” i przejść do opracowania kolejnego rozdziału. 

Analiza rentowności projektu jest weryfikacją dobrze oszacowanej wielkości dotacji 

(która nie może przynosić nadmiernych korzyści projektodawcy). Jest to zatem weryfikacja – 

na podstawie wskaźników FRR/C i FNPV/C – czy dotacja nie jest przeszacowana.  

Obliczenia wartości wskaźników należy dokonać zgodnie z metodologią wskazaną 

w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

Obliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C nie uwzględniających dofinansowania z EFRR 

następuje na podstawie prognozy przepływów pieniężnych odpowiadającej przyjętemu 

okresowi odniesienia, zgodnie z tabelą 16.  

Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C 

nie uwzględniający dofinansowania z funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C 

wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej.  

Obliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C po uwzględnieniu dotacji z EFRR następuje 

na podstawie prognozy przepływów pieniężnych odpowiadającej przyjętemu okresowi 

odniesienia, obejmującej oprócz elementów wykazanych w tabeli 16 także dotację po stronie 
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wpływów w wysokości wynikającej z obliczenia luki finansowej. Wzór prezentuje poniższa 

tabela.  

 

Tabela 15.  Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem  dotacji (wzór) 

Lp. Wyszczególnienie 
Okres odniesienia 

rok … rok … rok … … … … … 

I. 
Przepływy netto razem (poz. II 
tab. 14) 

       

II. Dotacja        

III. 
Przepływy razem (poz. I + poz. 
II) 

       

 

Wszelkie obliczenia powinny zostać zawarte w arkuszu 2 „Obliczenia”, a ich wyniki 

w Studium Wykonalności.  

 

5.10 Trwałość finansowa projektu  

Analiza trwałości finansowej projektu powinna obejmować co najmniej następujące 

elementy: 

a) analizę zasobów finansowych projektu, 

b) analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora (podmiotu eksploatującego wytworzony 

majątek). 

 

Ad a) 

W tym punkcie należy udowodnić, że projekt jest trwały finansowo – w tym celu należy 

wykazać, że zsumowane, niezdyskontowane przepływy środków pieniężnych netto mają 

wartość dodatnią przez cały okres odniesienia.  

Do wykazania trwałości finansowej należy używać niezdyskontowanych przepływów 

finansowych netto projektu. W tym wyliczeniu ważne jest bowiem, czy środki zgromadzone 

na koncie projektu (przepływy finansowe netto) są w stanie pokryć powstające w kolejnych 

latach wydatki. Zatem nie jest tu wskazane i potrzebne uwzględnianie dyskonta (poprzez 

sprowadzanie wartości przepływów do określonego roku), bowiem kompensata przepływów 

dokonywana jest w danym roku. 

Przepływy środków pieniężnych netto, jakie należy w tym celu uwzględnić powinny brać pod 

uwagę koszty inwestycji, wszystkie (krajowe i UE) środki finansowe oraz dochody netto. 

W tym przypadku nie uwzględnia się wartości rezydualnej, chyba że majątek uległ 

rzeczywistej likwidacji w ostatnim roku analizy. Oznacza to, że wartość rezydualną 

uwzględniamy w obliczeniach finansowej trwałości jedynie wtedy, gdy odpowiada ona 

rzeczywistemu wpływowi środków dla inwestora. 
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Tabela 16. Rachunek przepływów pieniężnych (wzór) 

Lp. Wyszczególnienie 
Okres odniesienia 

rok … rok … rok … … … … … 

I. Przepływy operacyjne        

I.1 Wpływy        

I.1.1 
Przychody netto ze sprzedaży 
(jeśli dotyczy) 

       

I.1.2. 
Wartość rezydualna projektu (jeśli 
dotyczy) 

- - - - - -  

I.2. Wydatki         

I.2.1. 
Koszty operacyjne (bez 
amortyzacji) 

       

I.2.2. Zmiana KON        

II. Przepływy finansowe        

II.1. Wpływy        

II.2. Wydatki        

III. Przepływy inwestycyjne        

III.1. 
Nakłady inwestycyjne na 
realizację projektu 

       

III.2. 
Nakłady odtworzeniowe dla 
projektu 

       

IV. Przepływy netto razem         

 

Ad b) 

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta i/lub operatora (podmiotu eksploatującego 

wytworzony majątek) polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samej inwestycji, 

ale również beneficjenta i/lub operatora (podmiotu eksploatującego wytworzony majątek). 

Jeżeli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji straci znaczenie. Analiza przepływów 

pieniężnych (z uwzględnieniem realizacji i eksploatacji projektu) powinna wykazać, 

że beneficjent i/lub operator (podmiot eksploatujący wytworzony majątek) ma dodatnie 

roczne saldo gotówkowe na koniec każdego roku realizacji i eksploatacji projektu. 

W stosunku do beneficjenta i/lub operatora (podmiotu eksploatującego wytworzony majątek) 

analiza powinna potwierdzać, że: 

 w przypadku podmiotów publicznych objętych ustawą o finansach publicznych 

(Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) spełnione są wymogi z niej wynikające w zakresie 

dopuszczalnego poziomu zadłużenia,  

 w przypadku spółek podlegających Kodeksowi spółek handlowych, wskaźnik pokrycia 

obsługi długu jest nie niższy niż 1,2; do wyliczenia należy wykorzystać formułę: (stan 

środków pieniężnych na początek roku+saldo przepływów z działalności operacyjnej+saldo 

przepływów z działalności inwestycyjnej+wpływy z działalności finansowej) / wydatki 

z działalności finansowej. 

 

Obliczenia należy przeprowadzić w arkuszu 2 „Obliczenia” (jeśli dotyczy), a ich wyniki 

przedstawić w Studium Wykonalności.  
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5.11 Analiza ekonomiczna projektu 

W przypadku projektów nie zaliczanych do projektów dużych, zaleca się, aby analiza 

kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się 

na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu.  

Beneficjent powinien wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze 

i społeczne efekty projektu oraz – jeśli to możliwe – zaprezentować je w kategoriach 

ilościowych. 

Możliwe jest jednak sporządzenie analizy kosztów i korzyści w szerszym zakresie. 

 

5.12 Analiza wrażliwości (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy 

projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega 

opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) 

Rozdział dotyczy jedynie projektów, które należą do grupy projektów obejmujących 

inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio 

przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub 

budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne 

świadczenie usług. W przypadku pozostałych projektów nie należy dokonywać poniższych 

analiz, a jedynie wpisać „nie dotyczy” i przejść do opracowania kolejnego rozdziału. 

Analiza wrażliwości powinna zbadać zmiany w saldzie środków pieniężnych spowodowane 

zmiennością istotnych parametrów dla projektu, zsumowane dla okresu realizacji projektu 

oraz 5 lat jego eksploatacji. 

Szczegółowe zasady sporządzenia analizy wrażliwości i ryzyka zostały opisane 

w Wytycznych do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych 

przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013. 

Obliczenia powinny zostać przeprowadzone w arkuszu 2 „Obliczenia”. Wyniki należy opisać 

w Studium Wykonalności.  

 

5.13 Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo 

faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie, wysokie). Należy wskazać i opisać 

zidentyfikowane ryzyka mające wpływ na prawidłową realizację projektu. 

Szczegółowe zasady sporządzenia analizy wrażliwości i ryzyka zostały opisane 

w Wytycznych do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych 

przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013. 
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Rozdział 6 - Wpływ projektu na środowisko  

 

6.1 Wpływ projektu na środowisko w okresie realizacji 

W przypadku projektów nieinfrastrukturalnych np.: zakup sprzętu, urządzeń, należy wypełnić 

jedynie Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie „Formularz w zakresie Oceny 

Oddziaływania na Środowisko” (zgodnie ze wskazówkami określonymi w Instrukcji 

wypełniania wniosku o dofinansowanie). Tym samym w rozdziale 6.1 Studium należy wpisać 

„nie dotyczy”.  

 

W przypadku projektów infrastrukturalnych, w analizie wpływu projektu na środowisko 

w trakcie jego realizacji, należy uwzględnić m.in: 

 wpływ hałasu, 

 emisję do atmosfery, 

 wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, 

 inne niezbędne zdaniem projektodawcy. 

Należy także przedstawić środki zaradcze.  

Należy opisać potencjalne negatywne oddziaływanie realizacji planowanej inwestycji 

na środowisko, za szczególnym uwzględnieniem obszarów sieci ekologicznej NATURA 2000 

(objętych, projektowanych lub potencjalnych) oraz innych obszarów objętych ochroną 

na podstawie przepisów prawa polskiego. W przypadku realizacji inwestycji na obszarach 

chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, należy poddać szczegółowej analizie 

potencjalne oddziaływanie na siedliska i gatunki chronione na danym terenie. Jednocześnie 

należy uzasadnić bezwzględną konieczność realizacji projektu w danym miejscu, 

z określeniem możliwości prawnych wykonania inwestycji. 

W przypadku, gdy projekt będzie realizowany poza obszarami chronionymi, należy określić 

odległość od najbliższych terenów objętych ochroną, skrótowo opisać obszar (gatunki, 

dla ochrony których został on utworzony, najistotniejsze zagrożenia, na które obszar jest 

narażony) oraz określić możliwość wpływu inwestycji na ten obszar. 

 

6.2 Wpływ projektu na środowisko po zakończeniu realizacji  

W tym punkcie należy opisać wszystkie pozytywne/negatywne efekty ekologiczne inwestycji 

w okresie jej funkcjonowania. 

Należy opisać potencjalne negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko, 

za szczególnym uwzględnieniem obszarów sieci ekologicznej NATURA 2000 (objętych, 

projektowanych lub potencjalnych) oraz innych obszarów objętych ochroną na podstawie 

przepisów prawa polskiego. W przypadku realizacji inwestycji na obszarach chronionych 
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należy poddać szczegółowej analizie potencjalne oddziaływanie na siedliska i gatunki 

chronione na danym terenie. 

 

Rozdział 7 - Promocja i informacja  

Punkt ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości 

dotyczącej realizacji działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE 2007-

2013. W związku z tym należy określić cel, jaki ma być osiągnięty, grupy docelowe, do jakich 

planowana promocja będzie skierowana, środki i metody realizacji, odpowiedzialność 

za realizację, jak również aktualny budżet. Instrumenty promocji to m.in. tablice pamiątkowe, 

plakaty i inne materiały informacyjne. Należy zwrócić uwagę, aby była to rzeczywista 

promocja programu, priorytetu, działania, projektu, a koszty ujęte do dofinansowania  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były kwalifikowalne.  

Opracowując ten rozdział należy korzystać z Wytycznych Instytucji Zarządzającej 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów 

w zakresie informacji i promocji. 

 

Rozdział 8 - Spis tabel  

 

Rozdział 9 - Spis rysunków  

 

Rozdział 10 - Spis załączników  

 

 

 


